

## LICITACION PÚBLICA N°181/15

### LINEA "E": OBRAS DE POTENCIA Y TRACCION

#### CIRCULAR SIN CONSULTA N° 08

Buenos Aires, 27 de agosto de 2015

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la presente licitación pública que se han realizado las siguientes modificaciones al PCP entregado por CSC 04, quedando sin efecto toda disposición en contrario:

**1.- PCP cláusula 8.1 Plazo de ejecución:** se agrega a esta cláusula el siguiente texto:

*"Asimismo, se establecen los siguientes plazos parciales, contados a partir de la fecha establecida en el acta de inicio:*

- 1) *mes 12: Taller Lacarra Chico (Vías 1 y 2) en funcionamiento.*
- 2) *mes 20: Tramo Bolívar - Retiro y cola de maniobra en funcionamiento.*
- 3) *mes 23: Resto del taller Lacarra en funcionamiento.*
- 4) *mes 24: Entrega de la totalidad de las obras no incluidas en las anteriores.*


*El incumplimiento de los plazos parciales podrá dar lugar a la aplicación de las multas previstas en el PCG."*

**2.- PCP cláusula 8.11 Recepciones parciales:** se substituye el texto de esta cláusula por el siguiente:

*"Se realizarán recepciones provisionarias y definitivas parciales de aquellas obras para las que se han establecido plazos parciales en este PCP."*

*"La devolución de la garantía de contrato tendrá lugar luego de efectuada la última recepción definitiva"*

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Ing. MARIANO CERMESONI  
Gerente de Planeamiento  
Subterráneos de Buenos Aires S.E.