
PLAN DE TRABAJO

OBRA: 18/07/2017

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

1,1 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIELORRASOS LIVIANOS (TIPO DURLOCK O EQUIVALENTE) 33% 33% 34%

1,2 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TABIQUES LIVIANOS (TIPO DURLOCK O EQUIVALENTE) 33% 33% 34%

1,3 DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE 33% 33% 34%

1,4 PROTECCIÓN DE SOLADOS, ABERTURAS Y CORTINAS EXISTENTES 33% 33% 34%

1,5 DESMONTE Y RETIRO DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES COLGANTES 50% 50%

2 TABIQUES

2.1
TABIQUE SIMPLE PLACA 12.5MM (TIPO DURLOCK) PARA INTERIOR CON AISLACIÓN DE LANA DE 

VIDRIO (TIPO AVUSTIVER P 500MM O EQUIVALENTE)
25% 25% 25% 25%

2,2
DINTEL CON ESTRUCTURA REFORADA PLACA 12.5 MM (TIPO DURLOCK O EQUIVALENTE) PARA 

INTERIOR CON AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO (TIPO AVUSTIVER P 500MM O EQUIVALENTE)
20% 20% 20% 20% 20%

2,3 REFUERZO ESTRUCTURAL DE TABIQUES PARA COLOCACIÓN TV + CAJÓN PORTATOMAS 50% 50%

3 SOLADOS

3.1

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOZAS DE ALFOMBRA S/ PISO TÉCNICO (VARIOS COLORES, A 

DEFINIR POR LA INSPECCIÓN DE OBRA) DE 50x50CM TIPO "ALFOMBRA MODULAR SELECTA, 

NYLON 66, PELO 5MM O EQUIVALENTE". CON ADHESIVO CON MEMORIA DE 10 AÑOS MÍNIMOS. 

16% 16% 17% 17% 17% 17%

3,2 AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PISO TÉCNICO 25% 25% 25% 25%

4 ZOCALOS
4.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALOS MDF ALTURA 10 CM 50% 50%

5 CIELORRASOS

5,1

CIELORRASO DE JUNTA TOMADA (TIPO DURLOCK), PLACAS DE 12,5MM + LANA DE VIDRIO (TIPO 

ACUSTIVER P500 O EQUIVALENTE) COLGADO CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO.
25% 25% 25% 25%

5,2 CAJÓN/GARGANTA PARA LUMINARIAS EN CIELORRASOS 33% 33% 34%

5,3 CIELORRASO DESMONTABLE ACRÍLICO TRASLUCIDO 25% 25% 25% 25%

6 CARPINTERIAS
6,1 Reparacion de herrajes puertas (ajustes, reemplazos de piezas faltantes o en mal estado) 16% 16% 17% 17% 17% 17%

6,2

PAÑO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO ESP:10MM, ALTURA: 2,40M. COLOCADOS CON 

PERFILES "U" DE ALUMINIO ANODIZADO.
16% 16% 17% 17% 17% 17%

6,3 PUERTAS 16% 16% 17% 17% 17% 17%

7 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO

7,1

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCA DE AGUA FRÍA (PARA MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ 

Y DISPENSER DE AGUA)
25% 25% 25% 25%

7,2 DESAGÜE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO (SALAS DE RACK) 50% 50%

7,3 INSTALACION DE INCEDIO 16% 16% 17% 17% 17% 17%

8 INSTALACION ELECTRICA
8,1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12%

8,2 ARREGLO DE LUMINARIAS EXISTENTES 25% 25% 25% 25%

8,3 BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES (COLGANTES) 25% 25% 25% 25%

8,4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 25% 25% 25% 25%

9 INSTALACION TERMOMECÁNICA

9,1 AIRES ACONDICIONADOS 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12%

10 PINTURA
10,1 PINTURA EN PAREDES Y TABIQUERÍA 25% 25% 25% 25%

10,2 PINTURA EN CIELORRASOS 25% 25% 25% 25%

11 GRAFICA Y SEÑALIZACION

11,1 Gráfica y Señalización 33% 33% 34%
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12 VARIOS

12,1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA (INCLUYE TERRAZA) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

12,2 AYUDA DE GREMIOS 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

12,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
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