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El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto complementar, aclarar y perfeccionar
las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) aprobado por el Decreto N° 1.254/08 y
sus modificatorios, para la ejecucion de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
HIDRAULICA DEL EMISARIO PRINICIPAL DEL ARROYO MEDRANO - TRAMO DOS Y TRES
CELDAS”. La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos
correspondientes.

El objetivo de la obra a licitar consiste en el mejoramiento de la eficiencia hidraulica del emisario
principal del Arroyo Medrano en el tramo que el mismo esta formado por dos y tres celdas, mediante
la ejecucion de tabiques de hormigén, conductos, cdmaras, nexos y sumideros, con sus respectivas
obras de arte y pavimentos, en caso de ser requeridos.

Las Empresas o Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se presenten en la licitacién podran
concursar por la ejecucion de dichas obras y la Contratista deberd disponer de capacidad operativa,
técnica y financiera para ejecutar un minimo de tres (3) frentes de trabajo simultaneos.

Las clausulas correlativas del P.C.G. se identifican en el presente pliego con un primer nimero “2”,
uniforme para todas las clausulas e indicativo de su pertenencia al presente Pliego de Condiciones
Particulares (P.C.P.), seguido de un segundo y un tercer nimeros separados por puntos (e 2.X.X),
indicativos el primero de la respectiva correlatiidad numérica con la correspondiente clausula N°
“1.X.X" del P.C.G. y a partir del segundo nimero se denominan las subclausulas.

Consecuentemente con lo expresado en el parrafo anterior, se aclara que si bien se establece una
correlatividad nominal entre las clausulas del P.C.G. y del presente P.C.P., ello no necesariamente
implica que las clausulas del presente P.C.P. guarden una total continuidad numérica. Toda vez que
no se mencione la clausula correlativa del P.C.G. se entendera que debera estarse Unicamente a lo
establecido por dicha clausula sin agregado o complemento alguno. Las subclausulas se indican con
ndmeros arabigos a partir del tercer nUmero, también seguidas de un punto, letras, nUmeros romanos
0 simplemente ndmeros con paréntesis 1) (gj. 2.X.XXa).l 1-, etc.), para subclausulas sucesivas,
donde el “2” indica la pertenencia de la clausula al presente P.C.P., la primera “X’ simboliza el nUmero
que establece la correlatividad necesaria con la clausula correspondiente del P.C.P, y las siguientes
X, letras, nimeros romanos, etc., establecen las eventuales subclausulas que abarca dicha clausula.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Ubicacién

El Arroyo Medrano, tiene su nacimiento en los partidos de Tres de Febrero, San Martin y Vicente
Lépez y al cruzar la Av. Gral. Paz, e ingresar a la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, discurre
entubado atravesando los barrios de Villa Dewoto, Villa Pueyrreddn, Villa Urquiza, Belgrano, Nufez y
Coghlan. Es el segundo arroyo entubado méas importante de la ciudad luego del Arroyo Maldonado, y
su funcién principal es transportar los caudales pluviales de su cuenca, de 5300 Has de extension,
hacia la desembocadura del mismo en el Rio de La Plata.

Antecedentes

Se encargé a la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de La Plata, la optimizacién
hidraulica de un tramo representativo del Arroyo Medrano mediante la modelacion fisica de un tamo
del mismo. El fin de dicha modelacién fue determinar la capacidad de descarga, la rugosidad y la
presion méaxima registrada sobre el techo del conducto para las distintas configuraciones de la obra
propuestas por el comitente.

Caracteristicas de la propuesta

El arroyo entubado del Medrano posee, entre sus celdas, una o mas hileras de columnas. Dichas
estructuras producen interferencias en el flujo y, por lo tanto, una disminucién en la capacidad de
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conduccioén.

Por ello, con el objetivo de determinar los porcentajes de mejora en la eficiencia hidraulica del sistema
del arroyo Medrano mediante la construccion de tabiques longitudinales entre las columnas y otras
obras menores en el emisario principal, se efectuaron modelizaciones fisicas y/o mateméticas.

Entre la Av. Gral. Paz y la calle Holmberg, el arroyo tendra 2 celdas, mientras que entre las arterias
Holmberg y Av. Cabildo, contara con 3.

En base a la modelacion fisica del tramo de tres celdas del A° Medrano, se obtuvieron porcentajes de
mejora del orden de 15 al 20%, mediante la construccion de tabiques longitudinales entre columnas.

Si referimos los porcentajes de optimizacion respecto de la realidad en la que se encuentran estas
obras (muchas veces obstruidas con basura), en los hechos practicos, serian mayores al 16 %. El
porcentaje real de optimizacién dependera de cuan obstruido se encuentre el arroyo en condiciones
normales de operacion para cada evento.

Toda mejora en la eficiencia del emisario principal repercute en una reduccion del agua en calle y la
permanencia de la misma en caso de eventos de inundacién. En tanto que las obras planteadas son
relativamente poco costosas y de sencilla construccion (en general tabiques longitudinales entre
columnas).

Finalidad y Beneficiarios de la Obra

Los usuarios y vecinos de las zonas afectadas por anegamientos en la Ciudad de Buenos Aires en la
Cuenca del Arroyo Medrano, en el area de intervencion de los barrios Villa Dewoto, Villa Pueyrreddn,
Villa Urquiza, Belgrano, Nufiez y Coghlan.

Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la presente licitacion asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS
MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO con 91/100
($126.674.208,91) a valores de agosto de 2017. La cotizacién se efectuara con precios al mes
anterior a la presentacion de las ofertas

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obra sera de 600 dias desde la notificacion al Contratista de la orden del
Comitente para la iniciacion de los trabajos.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA ANTE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN HIDRAULICO Y OTROS
ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON
LA APROBACION DE LAS DIFERENTES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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DGROC: La Direccion General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

OBRA: MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: (comprensivo de P.C.G, P.C.P.y P.E.T.)
REPRESENTANTES TECNICO Y JEFE DE OBRA O REPRESENTANTE EN OBRA DEL
CONTRATISTA: Los representantes Técnicos, del Contratista conforme al punto 1.6.22 del P.C.G. y
el punto 2.6.2.2. del presente P.C.P.

U.T.: Unién Transitoria

UPEPH: Es la Unidad Ejecutora del Plan Hidraulico de la Ciudad, y sus funciones son:

. Ejecutar los proyectos ejecutivos y las obras hidraulicas para conducir, contener, elevar y
aprovechar las aguas incluidas en el Plan Director Hidraulico.

. Realizar las obras hidricas que tengan vinculacidon con las jurisdicciones aledafias y en
coordinacion con las otras autoridades.

. Colaborar con las areas correspondientes en la elaboracién de la documentacién técnica y
administrativa necesaria para efectuar la contratacién y posterior ejecucion de obras hidraulicas.

. Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepcion provisoria de las obras y los
trabajos que se ejecuten por esta Unidad de Gestién.

. Entregar todos los documentos al area encargada de los archivos de proyectos y documentos

de construccion.

2.1.4. Documentacién de lalicitacion

Se rige de acuerdo a las disposiciones del P.C.G.y a los puntos 2.6.27 y 2.6.28 del presente P.C.P. .
2.1.5. Consultas y Aclaraciones — Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la apertura de las Ofertas el GCBA
podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacién de los
Pliegos de Bases y Condiciones.

NOTA: al determinar los dias de antelacion a la fecha de apertura de ofertas en que los interesados
podran efectuar consultas y aclaraciones, deberd considerarse el presupuesto oficial de la licitacién a
conwocarse, para estar acorde con el plazo de anticipacion y publicacion de la licitacion establecido
por el Anexo IV del Decreto N° 203/GCBA/16 y/o en caso que por razones de urgencia se reduzcan
los plazos de antelacion y publicacion de la convocatoria (art. 10 de la Ley 13.064).

Los oferentes y/ointeresados podran formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los
Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas,
via Web al siguiente sitio:

http://www.buenosaires.gov.ar/ areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=
29668, o por escrito, en hoja original con identificacién del interesado, en la sede perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sitaen la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la
Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de
apertura de las ofertas.
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Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la web y formaran parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar en la web o en la sede del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan
excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision a la presente licitacién

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el punto 2.3.5 del presente Pliego.

Tanto los oferentes que se presenten en forma individual como los que lo hagan de manera asociada,
en lo que correspondiere de acuerdo al modo de presentarse, deberan cumplir los requisitos
establecidos en el punto 2.2.4 del presente P.C.P.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado
a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el punto 2.3.5.1-15) del
presente Pliego. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicaciéon de las formulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de
contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada
una de las empresas que integren dicha Union Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la Unidon Transitoria, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen
obtenido previamente la clasificacion registral establecida como de Arquitectura y/o Ingenieria, de
acuerdo a la especialidad de los trabajos que se liciten.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

C.C.A. = PO+PO/12(12-PE) para obras cuyo plazo de ejecuciéon sea menor o igual a doce (12)
meses, y
C.C.A. = PO x 12/PE para obras cuyo plazo de ejecucion sea mayor a doce (12) meses.

C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
PO: Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato,

calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto
a la oferta adjudicada.

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH




GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma
del contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.2.1 Capacidad de Ejecucion

Los oferentes tendran que poseer antecedentes concretos en obras de ingenieria ejecutadas, en los
ultimos 5 (cinco) afios.

Asimismo deberan contar con antecedentes en por lo menos dos obras hidraulicas en grandes
conductos que comprendan trabajos con conductos en senicio , Yy todas ellas deberan haber sido
ejecutadas a satisfaccion del comitente, en el/los periodo/s, y de acuerdo a los requerimientos que se
indiqguen en los Formularios correspondientes (1 a 3), y que hayan sido debidamente declaradas en

el Formulario N° 2, de su oferta y acreditadas como méas adelante se indica, segun el punto 2.3.5.1-17
del presente P.C.P.

Los subcontratistas potenciales deberan adjuntar una carta aceptando la nominacion.

Seran tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de una oferta, aunque no como requisito
excluyente, antecedentes consistentes en obras de similar volumen y complejidad o con similar
destino a la que se licita

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas,
se ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion en la obra.

2.2.2.2 Antecedentes econdémicos financieros

El oferente debera acreditar que cuenta los antecedentes suficientes en este aspecto para realizar la
obra. Para dicho efecto se calcularé:

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del dltimo balance
cerrado). Equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la facturacion promedio que se calculara como
el cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de
Anticipo Financiero, y el plazo de obra.

Patrimonio neto: Equivalente a dos (2) meses de facturacion promedio que se calculard como el
cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de Anticipo
Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del Ultimo balance cerrado.

Estados contables: Deberd adjuntarse los Estados Contables de los Ultimos DOS (2) ejercicios
econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunién de
socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberdn contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el
Consejo Profesional de su jurisdiccion. Remitirse al apartado 2.21 del presente Pliego: “Detalle
documentacion econdmico-financiera”.

La evaluacion Econémico — Financiera de las ofertas se hard en base a los indicadores detallados a
continuacion:
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INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION

Prueba Acida [(Activo Cte - Bs de Cambio) >6 = a 1 Evalla la capacidad de la

Activos Pasivo Corriente empresa para cumplir en

Realizacion término con los compromisos a
corto plazo computando

solamente los activos corrientes
de mas rapida realizacion

Liguidez corriente | Activo Corriente > al3 Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en
término con sus

compromisos a corto plazo
Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la
Pasivo Total empresa para cumplir en
término con los
compromisos totales, con
prescindencia del corto y largo

plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
Patrimonio Neto participaciones de los

propietarios y de terceros en
inversion total de la empresa

Los valores de las féormulas definidas precedentemente se extraerdn de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

La informacién correspondiente a los indicadores econdémicos — financieros, al capital de trabajo y al
patrimonio neto, sera evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situacion
Econémica — Financiera de los oferentes, considerandose los valores indicados para todos esos
rubros como valores de referencia, debiendo cumplir con los mismos.

2.2.3. Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido
en el art. 20 de la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley N° 5.666) y Resolucion N° 77-PG/06, en el de
la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales,
sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacién, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al GCBA los
Oferentes lo deberdn hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que
deban efectuar al GCBA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sita en la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5° de la Ciudad de Buenos Aires.

El oferente deberd constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Si ello se omitiera, se tendra
como domicilio constituido y en el orden que se indica a continuacion.

a) El declarado en el registro de Empresas del Organismo licitante.

b) Elinscripto en el registro de Publico de Comercio.

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH
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El oferente que ewentualmente resulte adjudicatario debera, con caracter previo a la firma de la
contrata, constituir un domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtird efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.2.4 REQUISITOS BASICOS GENERALES Y PARA UNIONES TRANSITORIAS:

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las empresas de cada Unién Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el
GCBA una responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria deberan
estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Uni6n Transitoria con un
organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el GCBA durante la licitacion, contratacion y
ejecucion de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual, la Union Transitoria y las empresas que la
integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

No se contratar4d a empresas 0 asociaciones de empresas para ejecutar obras 0 prestar senicios que
puedan implicar conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto al GCBA u otros
contratantes y/u otros proyectos, o que puedan ponerlos en situacién de no poder prestar sus
senicios en la forma que mejor convenga a los intereses del GCBA. Ninguna firma que haya sido
contratada para prestar senicios de consultoria en la preparacién o ejecuciéon de un proyecto, asi
como ninguna de sus filiales o controlantes o sucursales, podra posteriormente suministrar bienes o
ejecutar obras o prestar senicios distintos a los senicios de consultoria o de Inspeccion de Obra que
se generen como resultado de los senicios de consultoria previamente prestados para la preparacién
0 ejecucion del mismo proyecto. Esta interdiccion alcanza a la empresa individual y a las que se
presenten asociadas o en UT. Ninguno de los miembros de una asociacion empresaria o UT podra
presentar el conflicto de interés descripto. Esta disposicion no se aplica a las diversas firmas
(consultores, subcontratistas o proveedores) que el oferente pueda proponer. Asimismo, tanto los
oferentes que se presenten en forma individual como asociada, no podran encontrarse en interdiccién
de acuerdo a las definiciones que da el art. 98 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666).En
caso de corresponder, el oferente debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los
contratos celebrados con el GCBA.

4) A los efectos de esta licitacion la empresa que integre una Unién Transitoria ofertante, o bien otra
empresa \Vinculada a la misma por cualquier relaciéon de control o subordinacién, no podra, ademas,
participar de otra oferta, ni en forma individual ni tampoco formando parte de otra Unién Transitoria.
La werificacién de una doble o mudltiple participacion serd causal de desestimacién de todos los
ofertantes, tanto en forma individual como asociada, en los cuales se erifique esa participacién. A los
efectos de ésta clausula se entendera que cualquier forma de vinculacion o control empresarial,
incluyendo , a las personas juridicas que tengan identidad o vinculos entre accionistas, queda
alcanzada por esta prohibicién y sus consecuencias

5) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma
individual o integrando Uniones Transitorias no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u
otros relacionados con él, ni con el GCBA.

6) Empresas extranjeras: Toda la documentacion requerida para integrar la oferta (con excepcién de

la folleteria) deber4 ser presentada certificada por notario o escribano publico y, en caso de
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documentacién emitida en el exterior, ademas de lo anterior deberd presentarse apostillada o
certificada por via consular y traducida si no estd redactada en espafiol, con la firma del traductor
legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convencién de La Haya de
1961 (la Apostilla deberd constar en las copias certificadas de la documentacion y también en las
traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no forman parte de la citada Convencion de la
Haya deberan presentar la documentacion legalizada por via consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en
moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacién de la moneda de origen del Banco Nacién tipo
vendedor a treinta (30) dias antes de la apertura de la presente licitacion. Ademas deben ser
presentados en el formato establecido por la Inspeccion General de Justicia, firmado por contador
publico nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo.

7) Las certificaciones de las obras que se presenten como antecedentes deberan presentarse
traducidas, certificadas por notario o escribano publico y apostilladas en igual forma que lo arriba
indicado.

8) Los curriculum \itae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo
la declaracién de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

2.3. Ofertas

2.3.1. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
HIDRAULICA DEL ARROYO MEDRANO 2 Y 3 CELDAS, asciende a la suma de PESOS CIENTO
VEINTISEIS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO con 91/100
($126.674.208,91), precios de agosto de 2017, con anticipo financiero del DIEZ por ciento (10%). La
cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta
previsién de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares
de la presente obra y en el entendimiento de que con ella se facilitarad el desenwolvimiento y la
realizacion de las tareas que se contratan; considerando ademas que dicha medida acrecentara el
ndamero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia.

2.3.1.1 Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por
unidad de medida y a todos sus efectos se define la obra como de Ingenieria. Se exceptla de lo
anteriormente expresado a los items 1.1; 1.2; 4.1 y 4.2 de la planilla de cémputos considerando que
los mismos representan una reserva presupuestaria global y que los oferentes deben tener presente
gue estan obligados a respetar en cuanto al monto fijado por el GCBA al momento de la oferta.

Los Oferentes deberan presentar un andlisis de precios para cada uno de los items que integran la
planilla de computo y cotizacion. EIl GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo
juzgase necesario. Items cotizados en 0 no estan permitidos y seran causal de desestimacion
automatica de la oferta (salvo que fuesen solicitados expresamente por Circular).;.

Las ofertas deberdn presentarse de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego,
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas y
cantidades, caso contrario se desestimara la oferta.

Los cOmputos expresados en el Presupuesto de la Oferta formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
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Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas
no dard derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas,
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hara lugar
a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue.

El contratista debera proweer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo, se
define como moneda de cotizacién y moneda de pago el Peso Argentino.

Deberéa incluirse en la Oferta la documentacién estipulada en el punto 2.3.5 del presente Pliego.
2.3.2. Conformidad con la documentacién

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos
gue sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de
los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision
de cualquier trabajo y/o elemento que, aungque no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“wolumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extensién de senicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o
instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que
su ubicacion en tales sitios resultare previsible al momento de la confeccion de la oferta. Ello significa
que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de
considerar adicionales, salwo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan
por parte del GCBA.

La totalidad de la documentacion técnica anexa debe tomarse como un anteproyecto. El relevamiento
planialtimétrico, los planos definitivos, replanteos, cateos, célculos estructurales y/o de instalaciones
finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratistas y contemplados en el valor de su
oferta.

2.3.3. Visita a la Zona de Obra:

Dado que la Obra debera ejecutarse con el conducto en senicio, y a los fines de que los oferentes
tomen conocimiento de las caracteristicas del terreno, del conducto entubado existente, y de los
lugares a destinar como Obrador, se organizara al menos una visita a la zona de Obra, que no sera
de caracter obligatorio. . EI GCBA comunicara mediante circular aclaratoria la fecha, horario y
modalidad en que dicha vsita se llevard a cabo. Los oferentes deberan presentar junto con su oferta
una declaracion jurada de conocimiento del sitio de Obra, en cualquiera de los supuestos de acuerdo
a lo indicado en el punto 2.3.5 I. 23 del presente P.C.P.

2.3.4. Modalidad de presentacién de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
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Las ofertas deberdn presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el
dia y hora que se indiquen en el respectivo acto administrativo de llamado a licitacion, y estaran
contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. El sobre
exterior o Sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcién o membrete que identifique al oferente, llevara
como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Nimero de Licitacién y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

La presente Licitacion Publica serd de etapa Unica presentandose dos (2) sobres. Al efecto se
presentara el Sobre N° 1 (Externo), dentro del cual a su vez debera incluirse el Sobre N° 2 (Interno),
los que se abrirdn en el mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a
continuacion

El GCBA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaren al GCBA
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicara la documentacién especificada en 2.3.5, Sobre N° 1 del
presente, junto al Sobre N° 2 (Interno), que contendra la oferta econdmica y demas documentacion
correspondiente sefialada en el mencionado punto, deberd presentarse cerrado y lacrado, y con las
siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos (2) copias, todas foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes y un
soporte digital del total de la oferta. Todas las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se
identificardn con los sellos “ORIGINAL" ,“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas, en
carpetas separadas, en idioma castellano.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los deméas el sefialado como
“ORIGINAL".

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, entre los montos expresados
en letras y en nimeros, siempre se dard prevalencia al precio escrito en letras.

La Oferta debera estar provista de un indice general, en el orden requerido, en el que debera
determinarse con precision las paginas donde se encuentren las distintas secciones y cada
uno de los documentos que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre
N° 2 -Interno-) debe ser aclarada, indicando el caricter del firmante, debiendo acompafiar la
documentacion que avale el caracter invocado.

2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta:

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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La documentacién integrante de la oferta estara contenida en sobre y serd presentada de la siguiente
manera;

I.- Sobre N° 1 (Externo) debera contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréafica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado, firmada por los
Representantes Legal y Técnico.

4) Contrato social o Estatuto, como asi también las reformas \igentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucion de los cargos vigentes al momento de realizar la oferta y constancia
de sus respectivas inscripciones en el Registro Publico correspondiente.

Asimismo, el oferente debera presentar Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anonimas,
de donde surja la decisién social de presentarse a la Licitacion. Tratdndose de otro tipo societario,
deberd acompafiar la documentacién que acredite idéntica decisién emanada del 6rgano societario
gue exprese la wluntad social. Tal documento no sera necesario cuando el 6rgano fuere unipersonal
y uno de los firmantes de la oferta fuere el integrante del mismo.6) Poder especial, otorgado ante
Escribano Publico, por el que se designa, a uno 0 mas representantes con facultades amplias y
suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los
mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto de que los
firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompanan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa,
las facultades requeridas anteriormente.

7 Domicilio especial constituido y su numero de teléfono/fax y correo electrénico del apoderado
especial de la empresa que se presente como firmante de la oferta.

8) En el caso de Uniones Transitorias se debera presentar poder especial, otorgado ante Escribano
Publico, por el que se designa, a uno 0 mas representantes con facultades amplias y suficientes para
representar ante el GCBA a la U.T. otorgando representacion legal unificada con los mismos
alcances establecidos en el apartado 6) precedente.

9) Compromiso de constitucién de la Unién Transitoria mediante la presentacién de documentacion
gue acredite el compromiso (acta acuerdo o conwenio) de constitucion y modalidades de la Unién
Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax), correo electronico del
representante de la U.T.

-Grado de participaciéon de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de
constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria, en
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

10) En los casos de Uniones Transitorias, , la presentacion de copia de las actas de cada una de las
empresas que la compondra autorizando la formacion de la Unién Transitoria, con el compromiso de
mantenerla en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

11) Estados Contables de los DOS (2) dltimos ejercicios anuales segun el punto 2.3.5. Il. 8) del
presente Pliego.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.3.5. Il. 8), del presente Pliego.

13) Referencias sobre el oferente individual y/o Union Transitoria: el Oferente y/o cada una de las
integrantes de la Unién Transitoria debera acompafiar por lo menos cinco (5) notas de entidades
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financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del
concepto y antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera
haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

14) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

15 Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del
certificado exigido en el punto anterior. Esta declaracion debera acompafiarse de una memoria de
célculo, en la que constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucién
remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

16) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco (5) afios, en los que la empresa haya
sido contratista Unico o0 miembro de una Union Transitoria, indicando ubicacién, costo y tipo de
contrato (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista.
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

17) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco
(5) aflos en los que la empresa haya sido contratista Unico 0 miembro de una Unién Transitoria de
Empresas o de una Unidn Transitoria, indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el
plazo de ejecucion, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para
la mejor evaluacion técnica de la empresa (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras
gjecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicibn de manera
fehaciente.

18) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucién o a ejecutar en los proximos \einticuatro meses y su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso
deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

19) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccion (Formulario N° 4).

20) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra.

21) Némina del Personal propuesto para la Obra indicando sus caracteristicas profesionales y
técnicas.

22) Curriculum \itae del Representante Técnico y del Representante en Obra, con acreditacion de
antecedentes segun Art. 2.6.22 del presente Pliego. Designacion de los mismos por parte del oferente
y aceptacion del cargo por parte de los designados.23) Constancia de Visita a Obra o declaracion
jurada de conocimiento del sitio de Obra, segun corresponda de acuerdo a lo indicado en el punto
2.3.3. del presente P.C.P

24) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

25) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la
presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo lli
del presente Pliego, debiendo cumplirse en ese caso con su presentacién previo a la firma de la
contrata (El certificado debera presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente).

26) Certificacion contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador
Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas, en la respectiva certificacién debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

27) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario (Anexo Xl del presente Pliego) o certificacion contable de facturacién acumulada, segln se
indica en el numeral 2. 2.3.5. Il. 7) del presente Pliego. EI compromiso bancario debera presentarse
en original con membrete del banco emisor y firma de persona que debera contar con capacidad de

comprometer a la entidad bancaria y debera acreditarse el caracter del firmante.
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28) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires conforme punto 2.18.1del
presente Pliego.

29) Declaraciéon Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente, segun art. 98 de la Ley N° 2095
(texto consolidado Ley N° 5666), aplicable al presente conforme lo previsto por el numeral 1.1.3 del
Decreto N° 1254/GCBA/08.

30) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para
contratar a su costo el seguro ambiental exigible en el particular y una Declaracion Jurada de su
compromiso de adoptar y desplegar en la prestacion del senicio todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

31) indice referido a la presentacién de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

32) Declaracién Jurada detallando la nédmina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion
N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31614 de fecha
13 de Marzo de 2009".

33) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar
a fin de minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafiara un Plan de Mitigacién de
Obra, el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la obra.

34) Constancias de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién (IERIC) y de pagos realizados en los Ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

La falta de presentacion de la Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art.
1.3.6 del P.C.G sera inexcusable constituyendo dicha circunstancia causal de desestimacién de
la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, , 9, 10, 14 del Sobre N° 1 (Externo) del item 2.3.5.1
debera estar autenticada por escribano publico, indicando el notario inteniniente de manera expresa,
libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

NOTA: En relacién a los incisos 16), 17) y 18), los oferentes deberan presentar junto al listado de
obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de
locacion de obra y de la recepcion definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y, si fuere necesario,
Decreto o Resolucion que convalida el Acta).

I.- Sobre N° 2 (Interno) deberé contener la siguiente documentacién:

1) Propuesta u Oferta segun Anexo N° Il (Modelo de formulario de la propuesta) del presente Pliego.
2) Planillas de Cotizacién, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto
(Formulario N° 7) del presente Pliego.

3) Andlisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8). Debera darse cumplimiento a lo estipulado en
el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica Y de Consultoria de Obra
Pudblica de la Administracién Publica Nacional, que como Anexo | fue aprobado por el Decreto N" 691
del 17 de mayo de 2016 y modificatorias, , dejando constancia que para la consideracion de las
ofertas, los oferentes deberan presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los
analisis de precios..

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos y en forma porcentual, abierto por rubros e
items tal cual se consignan en la planilla de computo y presupuesto (segin modelo Formulario N°

Formulario N°® 5 y N° 6 ). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de
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Inversiones debera incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera
presentado en MS Project.. . Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional
y acorde con el normal desarrollo esperado de la obra, el GCBA podra, a su exclusivo juicio, exigir su
modificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

6) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el
plan de trabajos que se han presentado en la oferta. Segin Régimen de Redeterminacién de Precios
de Contratos de Obra Publica Y de Consultoria de Obra Publica de la Administracién Publica
Nacional, que como Anexo | fue aprobado por el Decreto N* 691 del 17 de mayo de 2016 y
modificatorias.

7) El Oferente deberd presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme —
con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el diecinueve por ciento (25 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo IX -
Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario, pudiendo presentar mas de un aval bancario o
financiero. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigledad no
sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio
mensual de la referenciada certificacién, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales
por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial,
calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial menos el monto a entregar en concepto
de anticipo financiero, por el plazo, en meses, de la obra.

8) Estados Contables de los Ultimos DOS (2) ejercicios econdémicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los
que deberdn contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco (5) meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de
dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

9) En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacién se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada,
se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT.
En cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en
firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacion solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que
presenten alternativas de financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de los
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT.

La falta de presentacion de lo requerido en los puntos 1 y/o 2 del Sobre N.° 2 serd inexcusable
constituyendo dicha circunstancia causal de desestimacién de la oferta.

Ante la falta de presentacidn de cualquiera de los Documentos no inexcusables (aquellos cuya
falta u omision de presentacion junto con la oferta no se indica expresamente como

inexcusables o como causal de desestimacion inmediata y automéatica de la oferta) previstos
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en el presente punto 2.3.5. -Sobres N° 1 (Externo) y/o Sobre N° 2 (Interno)-, se intimara al
oferente a su presentacion dentro de los plazos que se le otorguen. La falta de presentacion de
dichos documentos en los mencionados plazos podra ser causal de desestimacion de la
oferta. No podra adjudicarse la contratacion a un oferente que adeudare la presentacion de la
mencionada documentacién.

2.3.6 Garantia de oferta:
Se estara a lo establecido en el punto 1.3.6 del P.C.G.
2.3.7. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija para la presente
en noventa (90) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su garantia, pero mientras
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de validez de su oferta
por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.8. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, en la reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o Sobre N° 1, y se erificard si cada uno de ellos contiene la
garantia de oferta. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion,
se abriran los sobres internos o Sobre N° 2.

4) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de
cada garantia, y monto de las ofertas.

5) Se invtard a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en acta, asi se hara; en caso contrario se dejard asentado la
ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi
lo deseen.

2.3.8.1 Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que presente uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la apertura de las Ofertas y/o en lugar
distinto del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la garantia de oferta en cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 1.3.6 del Pliego de Condiciones Generales.

3) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

4) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.
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5) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.10. Devolucioén de la Garantia de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:
Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el

GCBA notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran deweltas
las correspondientes garantias de oferta.

2.3.10.1. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.

2.3.10.2 Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de
(3) tres dias a contar desde la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del organismo
donde se efectu6 el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que
dure el periodo de evaluacion de las ofertas.

2.4, Adjudicacién de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1 Evaluacién de las Ofertas:

La reparticion licitante examinard todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.5 0 que presenten alguno
de los vicios excluyentes especificados en el punto 2.3.8.1 o que no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.

2.4.1.1 Ampliacién de la informacion
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliaciéon de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA
podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia podra
desestimar su propuesta y disponer la pérdida de la garantia de oferta.

El GCBA se resernva el derecho de efectuar las werificaciones que fuesen necesarias a efectos de

comprobar la weracidad de la informacidon suministrada en la proplgE?EG_l%%l%s_?ﬂ%%elr _Ia_&ljc,ggﬁj
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de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automéatica de la garantia
de oferta.

El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacion, podra visitar las oficinas,
depositos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra o la
declaracién jurada de conocimiento de la obra (segin lo requerido en el inciso 23 del articulo 2.3.5 —
Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un
plazo perentorio de weinticuatro (24) horas acredite tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion
de la oferta, la que podra ser acompafiada de pérdida de la de la garantia de oferta.

2.4.2 Preadjudicacién —Impugnaciones

La Comisién Evaluadora propiciard la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas en
los pliegos, a fawor de la oferta més conweniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicacion al
efecto. La preadjudicacién deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y podra estar sujeta a
impugnaciones conforme al punto 2.4.2 del presente Pliego, las cuales seran resueltas previa
intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Contra la preadjudicacion exclusivamente podran interponerse las impugnaciones a las que se hace
referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de adjudicacién seran viables todos
los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
1.013/08, el cual serd reintegrado al impugnante sélo en el caso de ser procedentes dichas
impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se wvean con derecho a realizar las firmas oferentes deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion.

Vencido el plazo para la presentacion de impugnaciones a la preadjudicacion, la autoridad
competente dispondrd la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires resolviendo las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicacion .

2.4.4 Garantia de Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de garantia de adjudicacion sera del cinco por ciento (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar a la garantia de adjudicacién el cinco por ciento (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los diez (10) dias de notificado del acto administrativo que apruebe el
adicional.

La garantia de adjudicacion sera dewelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de
la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra. En el caso de recepciones definitivas
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parciales, el Contratista podra solicitar, a su costo, la modificaciéon de la suma asegurada, a través de
la emisién de la pdliza correspondiente.

La garantia de adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
articulo 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la contrata y sus complementos, la que
tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo
estipulado en el articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra dejar sin efecto la
adjudicacion, en cuyo caso el adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la adjudicacién por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la adjudicacién
qguede sin efecto, en cuyo caso se le dewlvera la garantia correspondiente, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la firma de la contrata debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién, siempre que estuviere vencido el oportunamente presentado, y el correspondiente saldo
de capacidad de contratacién disponible expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar, dentro de los quince (15) dias corridos,
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion,

2.5.2. 1 - SEGUROS

Deberan encontrarse presentados y aprobados por la Inspeccién de Obra los seguros estipulados en
el punto 2.16.5 y en el Anexo IX Asimismo, deberan encontrarse presentados:

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Poliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién y comprobante de pago

- Pdliza de Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria y comprobante de pago.

- Pdliza de Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y Comprobante de pago.

252.2-ART
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Contrato de Afiliacién con ART.

-Constancia de Pago de ART.

-Cumplir con la Resolucién 6019/2012 SSTR

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

-Clausura de no repeticiéon a favor del GCBA.

2.5.2. 3 - Higiene y Seguridad
Acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo VIII del presente pliego
2.5.2. 4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Aprobacion de la Inspeccién de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

2.5.2. 5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (Tamafio oficio foliado x 200 hojas)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

2.5.2. 6 — Impacto Ambiental

Presentacion del Plan de Gestion Ambiental, previo al acta inicio

El Plan de Gestion Ambiental debera contemplar los puntos que atafien a la obra del Anexo | de la
Resolucién 2015-432-APRA que otorgd el Certificado de Aptitud Ambiental para las “Obras de
Relleno Costero y Readecuacién de la Desembocadura del Arroyo Medrano”.

- Designar una persona fisica como Responsable Ambiental, con matricula habilitante ante APRA

2.5.2. 7 — Planificacién de la obra.

- Programacion de Trabajo con Camino Critico, aprobado, desde la fecha establecida para el Acta de
Inicio en la Orden de Comienzo.

- Logistica de Obra. Aprobada.

- Plan Comunicacional. Aprobado.

- Plan de Sefalizacion. Aprobado.

- Plano de Obrador.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo y, si previa intimacién, el Contratista no hubiera
cumplimentado la presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato
suscripto, dando por decaida la adjudicacion, con pérdida de la garantia constituida al efecto, y
pudiendo seguir la adjudicacién de la obra en orden de conweniencia de las restantes ofertas
presentadas.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comi
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El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma de
la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los trabajos previos
correspondientes a replanteos, presentacion de planos del proyecto ejecutivo y tareas relativas a la
logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de Comienzo.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la
firma de la Contrata. El Contratista entregard en dicho lapso la documentacion solicitada en el punto
2.5.2. del presente P.C.P. En la Orden de Comienzo queda establecida la Inspeccion de Obra y el
Representante en Obra fijado por el Representante Técnico.

Luego de presentada la documentacién mencionada, se firmara el Acta de Inicio a fin de establecer la
fecha cieta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir
de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciara la apertura de los
libros de Comunicaciones.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos
el Contratista no los hubiera iniciado, el GCBA podra aplicar como sancion la resolucién del contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los
dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara de la rescision culposa al Registro de la
Direccion General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCBA para evaluar el
concepto del Contratista en futuras Licitaciones y al Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.6.4. Plan de Trabajos
El articulo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un numero normal de dias perdidos por razones
climaticas y que se consideraran laborales.

El Plan de Trabajo y Cuna de Inwersion definitivos seran aprobados o rechazados dentro de los tres
(3) dias habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder al ajuste de los mismos de
acuerdo con las obsenaciones que efectle la Inspeccion de Obra, sin alterar el plazo y el importe
total. La Inspeccién de Obra determinard el plazo para su nueva presentacion. Transcurrido el mismo
y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccién de obra lo efectuara
de oficio y tendra caracter definitivo.

Si asi se dispone en el P.E.T. debera tenerse en cuenta lo estipulado en el punto 2.7.2, cuarto
parrafo, del presente P.C.P. respecto de la posibilidad de incluir en la conformacion de la oferta y en
la programacion de ejecucién de la obra la posibilidad de realizaciéon de tareas en dias y horarios que
excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados.

2.6.4.1 Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:
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El Contratista deberd someter a la aprobaciéon de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para
el inicio de la obra estipulados en el item 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado,
previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales,
en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser
rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones
que efectlie la Inspeccién de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la
Inspeccion

2.6.5. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspecciéon de Obra
y se efectuard en forma conjunta, siendo \erificado y aprobado por dicha Inspeccion, previo a la firma
del Acta de Inicio.

Nota: la aprobacion de la Inspeccion no exime a la Contratista de las responsabilidades y cargos
exclusivos correspondientes a los posibles errores que presente el replanteo.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el plazo de
ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los dos (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién
causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo,
se procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en
ningln sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de
peones, movilidad, Gtiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extenderd por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su profesional
responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta de Replanteo en forma de resena, sin cuyo
requisito no se considerara Valido ningin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
2.6.7 Documentacion

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.9.2 respecto de Documentacion se establece que:
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El Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA,
posteriores al inicio de las obras.

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las
leyes previsionales.

2.6.10 Obrador:

Los aspectos relativos a la Instalacion del obrador, su logistica, localizacién y entrada, instalaciones y
senicios se definen en el P.E.T.

2.6.11 Entrada al Obrador y Cerco Perimetral

El Contratista proveera una barrera y un puesto de control en la entrada al obrador, y adoptara las
medidas necesarias (colocacion de un cerco perimetral) para asegurar que todo el tréfico puede
ingresar o egresar solamente a través del acceso controlado. La Inspeccién de obra podra, a su
criterio, permitir el ingreso de todo personal que considere.

El Contratista dotara de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle
cualquier actividad en la obra, durante todo el periodo de vigencia del Contrato.

2.6.13 Luces de peligro y sefialamiento — Plan de sefialamiento
El Ar. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el pablico pueda transitar por lugares
qgue presenten cortes, obstaculos peligrosos o0 etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
motivo de accidentes. Para ello proweera pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion, debidamente reglamentados.

Estos letreros deberan ser metalicos o de plasticos y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura y
deberdn modificarse a medida del avance de obra.

El Contratista deberda cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, el Decreto PEN N° 779/95 y la
Ordenanza N° 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo
permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacion, podra ejecutar
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las
obras asi ejecutadas, se le recargara un quince por ciento (15%) en concepto de penalidades.

2.6.14. Retiro de Instalaciones
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Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador todas las instalaciones
fjas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, bases (como graas), etc. No se
recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

2.6.16.1 Higiene y Seguridad en Obra

Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en \igencia durante el transcurso de las
obras:

-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

-Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun Ley N° 24.938 y Decretos PEN
Nros. 1278/00 y 839/98.

-Decreto PEN N° 911/96 de Higiene y Seguridad en la construccion

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

-Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

-Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nros. 35/98, 319/99, 552/01 y sus

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

-Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

-Resolucion SRT 550/2011, Resolucion SRT 503/2014.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién
citada.

El Contratista esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relaciéon de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de
nuevo personal a las néminas de personal del Contratista, seran presentadas por Declaracion Jurada.
Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario.

Asimismo el Contratista observard lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las
resoluciones o decretos que los modifiguen o reemplacen.

El Contratista respondera por la conducta que obsena su personal, como asi también por los
deterioros, desérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El
Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos
por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por lesiones, muerte o dafio a la
propiedad, que deriven de ellos.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionard que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y complementarias. En este
certificado se exigira que consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma
expresa a iniciar toda accion de repeticién o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma
juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o

abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados
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por la cobertura del contrato de afiliacion N°........... , por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez dias de
verificado. Esta clausula de no repeticidon cesara en sus efectos si el empresario comitente a favor de
quien se emite, no cumple con las medidas de prevencién e higiene y seguridad del trabajo, o infringe
la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario PEN N° 351/79, Decreto PEN N° 911/96 y las normativas
que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el ambito de su competencia y que le sean exigibles al
empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y ante la Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobaciéon del mismo a la
inspeccion de Obra es de dos (2) dias antes de la fecha de la Orden de Comienzo. El Contratista no
podra realizar trabajos previos en el terreno sin tener aprobada la documentacion.

Debera contar con el asesoramiento de un graduado universitario en Higiene y Seguridad durante
todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de doce (12) horas semanales
de presencia, o las horas indicadas en la Resolucién SRT N° 231/96, lo que resulte mayor, En virdtud
de la complejidad de la obra y los frentes simultdneos el Departamento de Seguridad e Higiene del
Ministerio de Desarrollo Urbano y transporte podran exigir la presencia de uno o mas técnicos
Auxiliares de Seguridad e Higiene.

La empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resolucién S.R.T. N° 35/98, deberd confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del Anexo del
Decreto Reglamentario PEN N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y serd actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la empresa, y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resoluciéon S.R.T. N° 51/97),
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la empresa . En él se asentaran las novedades,
visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado
por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T. N° 231/96.

Previo a suingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:
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Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Nomina del personal de obra emitida por la ART vigente

Aviso de inicio de obra.

Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad
y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor de
pesos. ($500.000)

Previamente a la iniciaciéon de los trabajos, se debera coordinar una reunién de pre inicio de obra
con el area de Seguridad, Higiene y medio ambiente del MDUyT,

En forma mensual la contratista deberd presentar por Nota de Pedido:

a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

¢) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un
lapso no mayor a setenta y dos (72) horas de ocurrido los mismos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta serd depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza N° 32.999 MCBA/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

El Contratista tomard todos los recaudos y prestar4 especial atencién al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, y de las establecidas en el punto 2.6.19.1 sera advertido por la Inspeccion de Obra
mediante Orden de Senicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con
lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le
aplicard una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la certificacion mensual correspondiente al
mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Senicio, lo que sea
mayor.

2.6.16.2 Trabajo en la Via Publica

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley N° 24.449, Decreto Reglamentario PEN N°
779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA obrante
en el Pliego de Especificaciones Técnicas en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de
trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente
debera elaborar un plan logistico de delimitaciéon de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador,
sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de
cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera
puesto a consideracion y aprobacion de la Inspeccion de Obra, que realizard las consultas pertinentes
con los organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
maquinarias y camiones.
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Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de wvehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, wvehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o0 en su
defecto, el descripto en la Ordenanza N° 32.999 (B.M.N° 15322) y otros elementos que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los
cuales deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar
condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo
de la obra a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los
gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de
gjecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
wehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y
precaucion vial serdn en concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en
vigencia. Este plan serd puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra, que realizara las consultas pertinentes con los organismos competentes, a
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de
transito y/o inconvenientes que prowquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracion y
aprobacion de la Inspeccion de Obra, que realizara las consultas pertinentes con los organismos
competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante
los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y puablico usuario con el Contratista y el GCBA,
a fin de evtar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de
ejecucién de obras establecidos.

2.6.19. Letreros de Obra — Carteles, - Publicidad
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra y bajo la
supenision de ésta, los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se
soliciten.

La colocacién, mantenimiento, reposicién y remocién de dichos letreros estara a cargo del Contratista,
cuando asi lo estime conweniente la Inspeccion de Obra. Asimismo se podra introducir cualquier
modificacion y/o adaptacion de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacion técnica,
conforme las necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccion de Obra. Todas estas
comunicaciones, que deberan ser cumplidas por el Contratista, seran efectuadas a través de Ordenes
de Senicio.
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Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo
de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias
subsiguientes de la fecha de finalizacion de la obra.

La cantidad de carteles se correspondera con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la
Inspeccion de Obra.

Las especificaciones, medidas, cantidad y detalle de los Letrerosy Carteles de obra se definen
en el P.ET.

Informacién a las comunidades — Plan Comunicacional

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y comerciantes del
area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y
calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de senicios por rotura o remocién
de ductos subterraneos.

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan
de Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos
relativos a las interacciones de la obra con la poblacién. EI mismo debera ser aprobado antes de la
suscripcion del Acta de Inicio. El/los textol/s, ubicacién, disefio, especificaciones y dimensiones del/
los Cartel/les de Obra, seran definidos por la Inspeccion de Obra.

Las comodidades, oficina, equipamiento de telecomunicaciones y o wehiculos para la Inspeccion de
Obra se especifican en el Anexo X

2.6.20 Plan de Mitigacion Ambiental de las obras:

Sera responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecucién de la
obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes
de la Evaluacion Ambiental referida y Plan de Gestion Ambiental.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 (texto consolidado Ley N° 5.666) de Evaluacion de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 222/12, y la Disposicion 117-DGTALAPRA/12, para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, la Ley N° 2.214 (texto consolidado Ley N°
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley N° 1.356 (texto
consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 198/06, para Contaminacion Atmosférica,
y la Ley N° 1540 (texto consolidado Ley N° 5.666), y Decreto Reglamentario N° 740/07, para
Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se
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establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita el GCBA como resultado del proceso de
Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacién del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias corridos de la firma de la Contrata, conforme lo previsto en el articulo
2.5.2. del presente Pliego, el Contratista debera presentar para la revision y aprobacion de la
Inspeccion de Obra y del GCBA, su plan de gestion ambiental, detallando los métodos especificos a
ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

El Contratista debera designar mediante nota firmada por su representante legal una persona fisica
como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes
deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre
y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de tres (3) afios en el
control ambiental de obras y debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra mediante comunicacién
fehaciente. El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre la Contratista, autoridades competentes y comunidades locales.

Presentacion Informe Mensual

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en
relacién a los aspectos ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi
también, a las Ordenes de Senicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. Toda la
documentacién debera estar respaldada.

Permisos Ambientales

El Contratista deber4d obtener los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién
a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones,
deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno
por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, los siguientes:

a) Permisos de utilizacion de agua.

b) Disposicién de materiales de excavaciones.
¢) Localizacion del Obrador.

d) Disposicion de residuos soélidos.

e) Disposicién de efluentes.

En el caso de ser requerido para realizar el transporte o disposicion de lo mencionado, las empresas
deberan inscribirse como generadores de residuos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites

usados Yy otros insumos de obra, sélidos vy liquidos.
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Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacion de wlquetes.

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan
las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deber&4 producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el &rea,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacién del aire, generacion de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que el Contratista deba remowver el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberd, por medio de carteleria,
anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad
Los dafos causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad del Contratista, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

El Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente del Contratista serd la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las autoridades competentes y la Inspeccién, en materia de medio
ambiente.

Medidas de Mitigacién

El Contratista deber4d tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de \vida de la
poblacién afectada por las obras.

El Contratista esta obligado a dar a conocer las caracteristicas de las obras a realizar y la duracién de
las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos — Plan de Logistica
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2020/07, para Residuos Peligrosos.

El equipo mowul, incluyendo magquinaria pesada, deberd estar en buen estado mecénico y de
carburacién, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de
ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.
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En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se deberd evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicién final debera ser aprobado por la Inspeccién de la
Obra. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ningin caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas senidas,
pinturas y otros desechos nocivws, no serdn descargados en zonas donde si se producen
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagles pluvales, siendo el Contratista el
responsable de su eliminacién final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccién y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco
no tengan como receptor el sistema pluval del area. El Contratista debera evitar el vertido de aguas
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagles pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian
estar contaminados tanto por pérdidas ewentuales de establecimientos (desactivados o no) y
depésitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los
conductos de desagie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles
qgue podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicién
final.

Control de derrames
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos.

Debera determinarse el origen del derrame e impedir que se continde derramando el contaminante.

Debera informarse inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Deberan interrumpirse otras actividades.
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Debera obtenerse toda la informacién necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental deberdn determinar si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames.
Debera asegurarse el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocidn del pavimento existente — Plan de Logistica

El Contratista, al ejecutar la remocién del pavimento existente, deberd extraer de la zona el material
removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

El Contratista debera utilizar solamente los lugares de depédsitos aprobados por la Inspeccion. El
Contratista no podrd depositar ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran bajo propiedad del GCBA.
El Contratista debera informar a la Inspeccion el lugar en que se depositardn para que ésta informe al
organismo competente del GCBA para que aquéllos sean retirados para su uso posterior en obras
gue requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccién de veredas debera implementarse un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra
el acceso seguro a sus vviendas. En ningln caso un vecino frentista debera verse impedido del
ingreso a su propiedad.

Proteccidn de la vegetacidn existente — Plan de Logistica

Se deberd consenar y proteger toda la vegetacidén existente (arboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacién de
materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion
que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construcciéon de los conductos,
pavimentos, etc.

El Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales.

El Contratista debera tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
Debera identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en
caso de ser necesario debera dar aviso con celeridad a la autoridad local competente colaborando
con la misma en el informe, prevencién y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clawos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los
troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos — Plan de Logistica

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacion de vectores
y roedores.
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El contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicion de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucién de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, el contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.

Minimizacion de la contaminacién atmosférica y de los ruidos

El contratista debera cumplir con la Ley N° 1.356 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario 198/06, para Contaminacién Atmosférica, y Ley N° 1.540 (texto consolidado Ley N°
5.666), y Decreto Reglamentario 740/07, para Contaminacion Acdustica.

Durante la fase de construccion, el Contratista debera controlar las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra.
Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un
plastico o lonas para evtar fugas de los mismos. Asimismo, debera controlar el correcto estado de la
magquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

A criterio de la Inspeccion de Obra y cuando sea factible, el Contratista deberd establecer vias de
transporte que alejen a sus wehiculos como a los de sus proveedores de zonas con congestion de
transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo. La Inspeccidon se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley N°1.540 y su
Decreto reglamentario N° 740 /07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra — Plan de Logistica
En todos los sitios donde se desarrollen obras deberdn instalarse bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y debera haber agua potable disponible.

Los bafios portatiles deberan funcionar a base de un compuesto quimico liquido que degradare las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El
producto quimico debera cargarse en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos deberdn ser evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, debera
comprobarse que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar
ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, deberan ser higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generacién de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, el Contratista deber4 tomar de inmediato
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocar un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejar personal de custodia con el fin de evtar
los posibles saqueos. Debera dar aviso a la Inspeccion de Obra, la cual notificard de inmediato a la
autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.
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El Contratista debera cooperar, y a pedido de la Inspecciéon ayudara a la proteccion, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio, a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante
la etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de magquinaria
pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacién, sera adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo
para su concrecion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacién de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al dos por ciento
(2%) de la certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de 6rdenes de senicio, lo que sea mayor.

No se realizar4 la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta especificacion y a todos los requerimientos de
las autoridades competentes.

2.6.22 Representantes Técnico y en Obra del Contratista.
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista, ademas de su Representante Técnico, deberd contar con un profesional permanente
en obra o Jefe de Obra, cuyas presentaciones se haran con la documentacion de la propuesta. El
ultimo de los mencionadas deberd contar con titulo habilitante inscripto enel Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para
representarlo, requiriéndose la aceptacién previa del profesional responsable de la obra publica por
parte del GCBA.

El Representante en Obra o Jefe de Obra sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere.
Ser4d ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente
Pliego, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por
el Contratista si el Representante Técnico o el Representante en Obra no concurriesen.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de al menos
uno de estos representantes y con los de las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, si las hubiere, a reuniones semanales o mensuales promovidas y presididas por la
Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del plan de trabajo.
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La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por
decision del Contratista o del GCBA, se deberd proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias
corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional
propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

Quedara siempre en Obra al menos uno de los representantes mencionados de forma tal que no se
resienta la marcha de la Obra, dejando librada la aprobacion de la categoria a la Inspeccién.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico o de su Representante en Obra, se hara
por escrito ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su
asentamiento en el Libro de Ordenes de Senicio. El Gltimo de los casos dara motivo a la aplicacion
de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Senicio.

Tanto el Representante Técnico como el Representante en Obra del Contratista deberan figurar en la
oferta junto con sus respectivos antecedentes y la aceptacion del GCBA se entendera producida en
tanto los mismos no sean cuestionados por el GCBA solicitando una nueva designacion notificada por
medio fehaciente, acto que se podra efectuar durante cualquier momento de la la evaluacion de las
ofertas y/o de la ejecucion del contrato.

2.6.23 Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supenision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y
control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en
caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haréan en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en
obra el Representante en Obra del Contratista o, en caso de ausencia justificada, el técnico
capacitado a que se refiere el numeral 2.6.22 del presente P.C.P.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista.
2.6.24 Notificaciones al Contratista —Libro de Ordenes de Servicio

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Senicios y toda Orden de Senicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion
adicional, salwo expresa indicacion en contrario.

El Libro de Ordenes de Senicio deberda tener hojas numeradas por triplicado. En este libro se

redactaran las Ordenes de Senicio impartidas por la Inspecciéon de Obra, que seran firmadas por él
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Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlien, como toda
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. Ver también el punto

2.6.25 Libro de Notas de Pedido

Debera tener hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o
pedidos de aclaracién y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de
Obra y en dicho libro el Inspector procederd a su aceptacién o rechazo, indicando las causas del
mismo y firmando al pie

2.6.26 Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.6.26.1 Libro de Partes Diarios

El Contratista estar4 obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que deberd conformarlo, el
parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Observaciones: quedara registrado acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el
dia en la obra.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos (2) ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccién de su texto.

2.6.27 Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente;

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecerd esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones
Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.28 Documentacion véalida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 y el art. 1.1.5 (Consultas y aclaraciones) del P.C.G. se complementan con lo siguiente:

En caso de discrepancias, el orden de prelacién o prevalencia de los documentos contractuales sera
el que a continuacion se detalla:

1. Pliego de Condiciones Generales y Aclaratorias de todo tipo;
PLIEG-2018-14424166- -UPEPH

40




GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

. Pliego de Condiciones Particulares y Aclaratorias de todo tipo;

. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Aclaratorias de todo tipo;

. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Aclaratorias de todo tipo;
. Planos Generales y planillas;

. Planos de detalle y Anexos;

. Oferta;

. Contrata y sus Anexos;

9.- Las Ordenes de Senvcio;

10.- Las Notas de Pedido;

O~NOOA~WDN

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecera
esta uUltima.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion, prevalecera aquella
norma que establezca una mayor exigencia para el Contratista.

Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el
GCBA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacién, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios, se aplicaran
supletoriamente para la contratacién objeto del presente.

b) La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/14.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.28.1. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicaciéon de clausulas contractuales o disposiciones
legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante Nota de Pedido, dentro
del término de seis (6) dias hébiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que
fundamenten su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales, y se expedira sobre el
tema dentro de los cinco (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberd expedirse en el término
de cinco (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto

cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.
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El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios
en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjeren tales
incumplimientos; no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como
asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberado
de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de
toda responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.1.1. Incumplimiento en los salarios de los obreros

En cualquier momento de la ejecucién del contrato, el Comitente podra pedir los Libros de Sueldos y
Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento
del articulo 1.7.1 del P.C.G., se le aplicara una multa igual al incumplimiento de una Orden de
Senvicio por cada dia que pase sin regularizar la situacion.

2.7.2. Horario de Trabajo
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de
la Inspeccién de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El GCBA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera
de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccién de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
quedar asentado el Libro de Ordenes de Senicio respectivo.

Tal como se menciona en el numeral 2.6.4 Plan de Trabajos, del presente pliego, teniendo en
cuenta las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucién previsto, si asi se
dispone en el P.E.T., el Contratista debera incluir en la conformacion de su oferta y en la
programacion de ejecucién de la obra la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que
excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados
nacionales y locales. No se reconocerd monto adicional alguno por este concepto.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extension de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hara extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la ejecucién
de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o extender
la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.

| 2.8.  Materiales y Trabajo
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2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podra requerir la werificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccidn, para todos
aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista debera presentar muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspeccién de Obra en los
casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Senicio la
correspondiente aceptacién o rechazo de los materiales, dispuesto por el organismo técnico.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado deberd ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o
el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra
extraerd periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
weinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2 Trabajos defectuosos

Se estara a lo establecido en los puntos 2.11 y 2.15 del presente P.C.P.

2.8.4 Vicios Ocultos. Falta de Comprobacidon de Falla o Fraude

El articulo 1.8.4 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Sin perjuicio de lo establecido en el 2.9.2 del presente P.C.P., se deja aclarado que la falta de
comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la Recepcion Definitiva, de
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las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion aprobado por Ley
26.994 en sus articulos 1271 a 1277 y relacionados.

2.8.56. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado
a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion,
cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos
y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9.1 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”".
2.9.2 Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio de las responsabilidades mencionadas en el punto 2.8.4 se establece que La totalidad
de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberdn ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

2.9.2.1) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De ninguna manera podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

2.9.2.2) Interpretacién de la Documentacién: EI Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

2.9.2.3) Presentacidon de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

2.9.2.4) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
senicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a

interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspeccione%IEiIeEo r%lé)ara Z%jle é:oorEJiB rFl’OHS
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trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada
vez que sea necesario el cierre de calles, se debera solicitar el permiso de corte correspondiente ante la
dependencia del GCBA que corresponda, con la debida anticipacion. Se deberd entregar copia de la
autorizacion correspondiente a la Inspeccién de Obra. Asimismo, les debera informar de: 1) fecha de
inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de
intervencion.

2.9.2.5) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Condiciones Generales y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicidon o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de
Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de consernvacién de las partes determinando el orden de
las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o
deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

2.9.2.6) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y eventualmente de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra
y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccion de Obra.

2.9.2.7) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace resernva de su derecho a efectuar
toda inspeccion en taller, depédsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdésito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y
su aprobacion.

2.9.2.8) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de
los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que
verificard su contenido con la realidad conforméndose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.
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2.9.2.9) Planos de Obra: Es responsabilidad ineludible del contratista proceder previo al inicio de los
trabajos a la aprobacion de toda la documentacién de obra ante los organismos oficiales
correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, de acuerdo a cada obra, planos de estructura y
arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoria, el cual sera responsable de la
documentacion de estructura a ejecutarse en obra, y en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacién
del GCBA. del mismo modo debera contar con la aprobacion de los diferentes organismos que
correspondan, como ser AYSA S.A., Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom —Telefénica, etc.

Una vez aprobada la documentacion conforme se indica en el péarrafo anterior, el Contratista debera
presentar para aprobacion de la Inspeccion de Obra los planos que se detallan en el P.E.T. (\g.
Planos de arquitectura, de equipamiento, de estructura metdlica, de estructura de hormigén armado,
de instalaciones eléctrica, sanitaria, de equipamiento), en las escalas; de acuerdo a las Normas
I.LR.A.M. segln se detalle en el P.E.T.

El Contratista presentar4 al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra tres (3) juegos de copias de
cada plano, con una anticipacion minima de \einta (20) dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas reparticiones oficiales,
se exigira su aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo
a cargo de la Inspeccién de Obra indique tomard como méaximo para su conocimiento el plazo
indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

2.9.2.10) Planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar y entregar a la Inspeccion de
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes del GCBA vy las reparticiones oficiales intenvinientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original y dos copias, los que seran firmados por el Representante
Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los
Organismos pertinentes.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, la
misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y el
GCBA. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por
Su cuenta y cargo.

2.9.2.11) Impacto Ambiental: El contratista deber4d cumplir con toda la normativa ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 123 y normativa complementaria.

2.9.2.12) Proyecto definitivo: Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el
caracter de anteproyecto, es obligaciébn del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El
Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que
la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos

cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.
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El Contratista realizara el relevamiento, estudios de suelos y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccién de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que
debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado
en el presente pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

2.9.2.13) Perjuicio por incendio: El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para
evitar incendio en las obras durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.9.2.14) Responsabilidad por dafio ambiental: Los dafios causados al medio ambiente y a
terceros, como resultado de las actividades de construccion, seran responsabilidad del Contratista,
quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

2.9. 2 15) Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor: El Contratista no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios
provengan de culpa de los empleados de la administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran
soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién puablica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, con excepcion de los
casos previstos en el articulo 1733, incisos c), d) e) y f del Codigo Civil y Comercial de la Nacién
aprobado por Ley 26.994

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
qgue rigen la presente obra. En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de
acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo deberd ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
a las cuarenta y ocho (48) hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que
motivd el mismo.

Las condiciones para su presentacién seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando
el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o
ewventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejard constancia
por orden de Senicio en el Libro de Ordenes de Senicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origin6 responsabilidad por parte de Ia
Administracién Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al

reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.
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5) En caso de suceder hechos de vandalismo, ewventos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para
cubrir dichos hechos o ewventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10. Desarrollo de la Obra.

2.10.1. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA EFACIENCIA HIDRAULICA DEL ARROYO
MEDRANO TRAMOS 2 Y 3 CELDAS” es de 600 dias contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijada en el Acta de Inicio.

2.10. 3 Premio por terminacion anticipada
NO APLICA en la presente licitacion.

En caso de que esta posibilidad sea aplicable por encontrarse prevista, se aplicaran las
siguientes previsiones (2.10.3 a 2.10.3.3.):

Si el Contratista ejecutare la totalidad de la obra conforme lo previsto en el respectivo contrato antes
de la fecha prevista, y la Recepciéon Provisoria de la obra procediera por tanto a realizarse en forma
anticipada a dicha fecha, tendra derecho a percibir un premio por terminacion anticipada.

A los efectos de que se active el pago de premios, a la fecha de la Recepcion Provisoria, el
Contratista debera haber cumplimentado la totalidad de los trabajos y obligaciones previstas en el
contrato; sin que subsistan observaciones y/o reclamos de ninguna naturaleza por parte de la
Inspeccion de Obra o del GCABA.

2.10. 3.1 Forma

La presentacion deberd hacerse por Nota Pedido al GCBA por intermedio de la Inspeccién de Obra;
una vez efectuada la Recepcién Provisoria de la Obra. La terminacion anticipada de los trabajos no
excluira ni purgard las multas y/o sanciones pendientes de todo tipo, incluso aquellas que hubieren

tenido como origen retraso o incumplimiento de los plazos parciales o totales previstos.

2.10. 3.2 Célculo

Con respecto al Plan de Trabajo presentado con la Oferta, el Contratista
recibira  un premio igual al 1 % (uno por mi) del monto contractual.
A efectos del calculo del premio se considerara.el monto original del Contrato mas sus ampliacio
nes si las hubiere, expresados al valor vigente al momento de la habilitacion al uso de la Obra.
El tope méaximo no superable que podra percibir el Contratista por este concepto podra ser hasta el
equivalente a un 10 % del monto total del contrato.

2.10. 3.3 Ampliacién de la Garantiay Fondo de Reparo

Del monto total del premio a percibir por el Contratista, el GCABA retendra un 5% de dicha suma a los
efectos de complementar el Fondo de Reparo correspondiente. A su vez, el mismo Contratista debera
ampliar la Garantia de Ejecucion de Contrato en el mismo porcentaje que este Pliego hubiere
establecido en dicho apartado, y en la misma proporcién del premio a percibir, aplicado al monto total
del premio a percibir, antes de la efectiva cancelacion por parte del GCBA de dicho premio.

2.10.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10. | P.C.G. I lo sigui :
art 0.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente PLIEG-2018-14424166- -UPEPH
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La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o
cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de
Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es
el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.11. Sanciones

2.11.1. Hechos que pueden originar sanciones:
El Art. 1.11.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a traves de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o
Representante Técnico y/o a su Representante en Obra en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Senicio o de ambas. Se determinan los siguientes tipos de
penalidades:

2.11.2. Tipo de Sanciones- Aplicacién.

La sancién correspondiente resultara aplicable aln si el contrato en cuestiébn se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia. En ese caso,
las sanciones a aplicarse seran cualquiera de las previstas en el puntos 2.11.2.1.a) a 2.11.2.1.e), a
solo juicio del GCBA.

Los Arts. 1.11.2 a 1.11.6 del P.C.G. quedan complementados de acuerdo a lo siguiente:
Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

2.11.2.1.) Al Contratista:

2.11.2.1.a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por
la Inspeccién de Obra, o0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senicio o de trabajo.

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

2.11.2.1.a) I. Incumplimiento de Ordenes de Servicio: En caso de incumplimiento de las Ordenes
de Senvicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a la aplicacién de una multa diaria que
podra graduarse, a sélo juicio de la Inspeccién de Obra o de la autoridad competente del GCBA que
la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el 1/2000 del monto del contrato, incluidas
las ampliaciones, /o cuando el avance de obra fuera menor en un wveinte por ciento (20%) o mas de lo
aprobado seguln el plan de trabajo e inversiones.

2.11.2.1.a) Il. Incumplimiento de plazos parciales y final: Por cada dia de atraso en el
cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una multa diaria que
podra graduarse, a sélo juicio de la Inspeccion de Obra o de la autoridad competente del GCBA que
la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el 1/1000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones.

2.11.2.1b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe
la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este
descuento es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econémico del

material o elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad (Ijﬁ_‘%séstfaféafﬁgﬂ%%daqGE)%SF_'e
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hecho es susceptible de producir. Su aplicacion y cuantificacién estard regulada por lo que
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera
determinado por el GCBA, cuya decisién sera irrecurrible y de no ser aceptado, correspondera la
reconstruccién de las obras.

2.11.2.1.c) Reconstruccién de las obras:

) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

1. d) Solicitud de suspensidon al Registro Nacional:

[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.

) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos encomendados.

2.11.2.1.e) Penalidades a Empresas constituidas en Unidn Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente
para la ejecuciéon de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que
eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o
cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. Cuando corresponda la solicitud de
suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de la
Union Transitoria.

2.11.2.2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
2.11.2.2.a) Llamado de atencidn:

[) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

2.11.2.2b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara
apercibimiento de acuerdo al punto 11.5.b) del P.C.G.

2.11.2.2c) Suspension:

[) Al cumplirse dos (2) apercibimientos corresponderda suspension automatica de un (1) mes.
I) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.

2.11.2.2d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido

antes suspendido en dos (2) oportunidades.
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I) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Téchnico y/o Representante de Obra, es una sancidén que alcanza a
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable (Representante Técnico) y/o Representante
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala
gjecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.

2.12.  Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines
de la medicién, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugary
la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares. El resultado de las mediciones se wlcard en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra. La fecha de medicion sera
comunicada por la Inspeccién de Obra a través de Orden de Senicio.

El Contratista 0 su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOomputos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo
por Acta en las hojas de medicion. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos
(2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten,
sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion
ulterior. La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del
tiempo por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de wverificar posteriormente,
debera ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiguen o midan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en este parrafo.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de madificaciéon por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la hoja de medicién. Su
silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicion que en otro momento
practiqgue el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operaciéon practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir
o0 emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas
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Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion
de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuesto aprobados. Cada
Certificado Mensual de Avance de Obra deber4 ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicion
y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los Certificados constituiran en todos los casos
documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se
produzcan la medicion y liquidacion final, y éstas sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA.

El Contratista deberd presentar en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para
su aprobacion, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos. De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los diez (10) dias habiles
subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

2.12.2. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del
P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a ewventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el 2.11.2.1.c) apartado Il) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a
posterioridad de su aprobacion.

1.12.3 Sustitucion del fondo de reparos.

El Fondo de Reparos y la garantia con que eventualmente se lo sustituya segun lo indicado por el Art.
1.12.3 del PCG, podra ser afectado ademas cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista,
a los efectos de la retencidn prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que
el GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de
la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47 primera
parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.6.. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

Para que la presentacion sea Vvdlida en conjunto con el certificado, debera acreditarse el pago de las
primas de podlizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil,
accidentes de trabajo, y declaracion jurada F.931 de la Administracion Federal de Ingresos Publicos.

Asimismo, la Inspecciéon de Obra podra exigir para proceder al cobro de algun certificado, por Orden

de Senivcio, presentar con caracter de declaracion jurada, lo siguiente:
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a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.

b) Fotocopia de la péliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio.

c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado al personal ropa de trabajo y los
elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.

2.12. 6.1 Pago de los Certificados
Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El pago de los certificados de obra se harad dentro de los SESENTA (60) dias corridos desde el
momento de su debida presentacion en la DIRECCION NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA, sita en la calle Esmeralda N° 255,
Piso 10°, Oficina 1002, Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Una wvez iniciada la Obra, la Subsecretaria de Recursos Hidricos dependiente del Ministerio del
Interior, Obra Publica y Vivienda (en adelante “LA SUBSECRETARIA”"), realizara los desembolsos
contra la presentacion del correspondiente Certificado de Avance de Obra. Dicho Certificado debera
presentarse ante el GCBA, en cumplimiento de las condiciones que se establecen en el ANEXO Xill,
contar con la conformidad de la Inspeccion de Obra y estar acompafiado de la correspondiente
conformidad de la Supenision de Obra (designada por la SUBSECRETARIA), en un todo de acuerdo
con lo estipulado por el Decreto N° 1381/01, ratificado por la Ley N° 26.181, sus normas
complementarias y reglamentarias.

El Contratista deberd obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente 0o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Nacién Argentina, a los efectos de poder acreditar en
la misma los pagos que le correspondan.

2.12.6.2. Demora en los pagos

En ningln caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener una prorroga de
plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6.3. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la
suma liguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del
certificado y previa deduccién de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo
otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencién que
se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.6.4. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por
el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

2.12.6.5 Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran
presentados en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su
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conformacion y posterior tramitacion, sita en Awda. Martin Garcia 346, Planta Baja, de esta Ciudad, o
en los sectores de Ventanilla Unica ubicados en el mismo domicilio.

2.12.6.6 Presentacion de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas se regira por lo normado en la Resolucion N° 1.464-
MHGC/15.

2.13. Modificaciones de Obray Precios Nuevos

2.13.2. Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuews que se conwvengan se estableceran sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original, segin el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la dltima
redeterminacién de precios aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer
por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al trAmite correspondiente la mayor
celeridad posible.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la presentacion de dos (2) presupuestos a efectos de comparar
el valor presentado.

2.13.2.1 Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewos, agregados, supresiones que impliquen un
trabajo adicional deberdn ser previamente fiscalizados, controlados y conformados por la Inspeccion
de Obra, que se expedira a través del correspondiente informe y lo elevara al Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para su consideracion.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, debera presentarlo por Nota de Pedido,
en forma justificada para su andlisis al Inspector de Obra, quien lo pondra a consideracion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista
no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa de la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Senvcio.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.
2.14.8 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuaciéon de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las
PARTES acuerden no resolver el CONTRATO una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se
comprometen a definir de comin acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente
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justificados, para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente
pliego.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

2.15.1 Aprobacion de trabajos

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

Durante el periodo de garantia la contratista debera conservar en perfecto estado la Obra.

El GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacién, las fechas en
gue procedera a ejecutarlos. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de
distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte
la obra observada, segln se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este
Pliego de Condiciones Particulares, el GCBA dispondra su ejecucion por administracién o por terceros
en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al
Contratista a precio efectivo mas un quince por ciento (15%) en concepto de cargo,
independientemente de la multa que le correspondiere. En todos los casos sera de aplicacién lo
previsto en los articulos 1271 a 1277 y relacionados del Codigo Civil y Comercial de la Nacion
aprobado por Ley 26.994.

2.15.2 Acta de Recepcién Provisoria:

Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma,
se efectuara la medicién correspondiente y se confeccionara la respectiva Acta de Recepcion
Provisoria Parcial o Total segln su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccion de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y
serd homologada a traves de la emision del respectivo acto administrativo aprobatorio de la
Reparticién responsable de la Inspecciéon de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del
articulo 1.15.2 del P.C.G. El plazo de garantia de obra comenzara a regir desde la aprobacién por
parte de la autoridad competente de cada recepcién provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta
la recepcion definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepcion provisoria total de la obra
hasta la recepcién definitiva total de la obra, segin su caso, aprobada, en cualquiera de ambos
supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCBA.

2.15.3 Plazo de Garantia:

La obra en general tendr4 el plazo de garantia total que se especifica en el PCG, salw que en el
P.E.T. se indiquen un plazo y/o modalidades diferentes de acuerdo a las particularidades de la obra,
debiendo realizarse en dicho periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacién
correspondiente a la presente obra. Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales
caracteristicas de cada obra, las mismas podran tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones
provisorias parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose que cada parte de obra
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seran recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podran ser
liberadas proporcionalmente las garantias de adjudicacion constituidas en la presente obra.

2.15.4 Liquidacién Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de ésta, les seran deweltos al Contratista
después de aprobada la Liquidacion final de las obras por la autoridad competente del GCBA, y una
vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta y que surja de la liquidacion final.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicard lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.16.1 Elementos a proveer por parte del Contratista.

Todos los elementos, enseres y equipamientos, muebles, artefactos, comodidades, maquinas, Utiles,
insumos y herramientas a proveer y a renovar por parte del contratista a su costo, se definen en el
pliego. y permaneceran bajo su propiedad, debiendo ser retirados por el mismo a la finalizacion de la
obra.

2.16.4 Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccién. Asimismo, los
tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de energia eléctrica, fuerza
motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.16.4.1 Agua de construccidn

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.16.5 Seguros
a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la resentacién
de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto
de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara mediante presentaciéon del original en la
Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).

Asimismo, es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vz que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio.
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La contratacién de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las poélizas de los seguros exigidos con
antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacién de los trabajos encomendados
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacién efectiva de la relacion
contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pélizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias
impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pélizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compaiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al udltimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la
misma.Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no serd requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucién
(Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.
1- Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar
ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de
trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

2- Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:
- Se deberd acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los

cuales se detalle el siguiente texto:
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Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticién o
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o0 en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios
bajo las distintas modalidades de contratacién y no revistan relacion de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales
se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se \ea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de senicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la pdliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o
en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

3- Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios
determinados en péliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de senicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

4- Seguro de Todo Riesgo Construccion:

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién wolcénica.
3) Ciclén, huracéan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.
4) Caida de aviones o partes de ellos.
5) Robo.
6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos
y otros
dafios analogos, tipicos de la construccion.
7) Huelga
8) Periodo de mantenimiento
9) Campamento y construcciones temporarias.
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10) Remocién de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto
de la presente Licitacion Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos diez millones (
$10.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos Viales afectados a los senicios contratados y/o los que provoquen o involucren
a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o
subcontratado. También estaran cubiertos por estas poélizas los eventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

De corresponder, formardn parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o
sin proteccién), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados 0 sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones
gue con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En \irtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite
incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de
la presente contratacion la inclusién/incorporacién/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la
prestaciéon y modificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pélizas contratadas por el
adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios prowcados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las pdlizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Auténoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
Gobierno de la Ciudad de Autéonoma de Buenos Aires con treinta (30) dias de anticipacion de
cualquier cambio en las condiciones de la poéliza, o de la cancelacién y/o vencimiento de la misma y/o
de reducciones en los montos de las coberturas.

Valor aseqgurable

El valor asegurable total serd el valor final de la obra.
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especfificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.

Vigencia de la cobertura

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio
de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, mas

su
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periodo de prueba de corresponder.
5- Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, sUbita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposiciéon. Cobertura Basica:

Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros hasta el valor
del
equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

6- Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha pdliza
debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.16.5.2 Requisitos

1.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales"”, con copias de ellos a
la Inspeccion de Obra por Nota de Pedido, a través del Area Administrativa del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros
deberan tener vigencia hasta la Recepcién Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones
por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su
vencimiento.

2.-A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un
periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera
renovarse Yy cubrir hasta la Recepcién Definitiva de las obras

3.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, serdn a cargo del Contratista y el costo
estara incluido en los gastos generales.

4.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacién del premio respectivo. Si tal
premio se abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo
oficial de la Compafiia.

5.- No se conformara ningln certificado de obra y/o no se autorizard ningiin pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguira ante

la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los
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recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se debera
adjuntar una copia de los pagos junto con el certificado.

6.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

7.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del
inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la
Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de
valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de
prérroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra. De no obtener las podlizas definitivas en
dicho plazo podra presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco)
dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones
contenidas en éste articulo.

8.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacion directa
del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacién sera
descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del 15% en concepto de gastos administrativos.

9.-El Contratista sera el Gnico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento
en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera.

10.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de
las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

11.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga
los intereses del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

12.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con
anterioridad a la iniciacién de los trabajos.

13.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucidon, no eximira al contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin
que la ewentual falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como
causal de excepcion.

14.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a
los eventuales subcontratistas.

2.16.9. Conexiones, desconexiones y traslados
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,

corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH

61




GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a
nombre de este Ultimo y el cambio de titularidad serd solicitado a la Inspeccion de Obra, cuando se
ejecute la recepcion provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente
la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.16.10. Anticipo Financiero

2.16.10.1 Anticipo Financiero: ElI Contratista podra solicitar el pago del (diez) por ciento (10 %) del
monto del contrato en caracter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los
diez (10) dias corridos de la firma del Acta de Inicio..

2.16.10.2. A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como
sus similares de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS" del
presente Pliego.

2.16.10.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza
de caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccién del GCBA, a través del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los
derechos de division o excusién. Dicha podliza o aval deberd tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.16.10.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los SESENTA (60) dias
corridos desde el momento de su debida presentacion en la DIRECCION NACIONAL DE OBRAS
HIDRAULICAS de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA, sita en la calle
Esmeralda N° 255, Piso 10°, Oficina 1002, Ciudad Auténoma de Buenos Aires

2.16.10.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al
recibido por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la
fecha de su efectivo pago de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 del Dec N° 691/16 y sus
normativas complementarias.

2.16.10.6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de
Inversiones aprobada por la Inspeccion de Obra. Al momento del pago del ultimo certificado de obra
se descontara el remanente del anticipo financiero hasta cubrir el 100% del monto otorgado.

2.16.11 REGIMEN DE ACOPIO.

NO APLICA en la presente licitacion.

Para el caso de preverse régimen de acopio seran de aplicacion las estipulaciones: que se
establezcan en el anexo

2.17. Responsabilidad — Indemnidad

El Contratista debera mantener indemne al GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o
naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar indemne
a GCBA por:
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- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: el GCBA ser4 mantenido indemne de todo reclamo
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de
dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultard comprensiva de asumir a su
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se
dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA,
sea bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere, sea bajo relacion de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico
que fuere; el CONTRATISTA debera mantener indemne al GCBA de tales reclamos, asumiendo por
Su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que
se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se
pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de
accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos
judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no
excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.17.1 Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el/los Oferente(s) y/o
Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion,
ejecucién o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo,
sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 Redeterminacién De Los Precios

Los precios de los contratos, podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos
de los factores principales que los componen, reflejen una variacion promedio ponderada de esos
precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de Ultima
redeterminacion de precios, segun corresponda.

Se establece que para la revision de los precios contractuales sera utilizada, la metodologia de
célculo del Decreto 691/2016, asi como sus normas complementarias y/o modificatorias en todo
aquello que refiera a dicha metodologia que se adjunta como Anexo V.

Para la efectiva aplicacién de la metodologia indicada, a los fines de la determinacion de la variacion

de los precios de los principales factores que componen el precio total, seran utilizados los indices y
la estructura de ponderaciones que se adjunta en el Anexo V.
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Los analisis de precios o estructura de costos deberan presentar los indices de referencia asociados
a cada insumo incluidos en los andlisis de precios o en la estructura de costos, en soporte magnético.

2.19 Interferencias

Previamente a la iniciacion de las obras, el Contratista debera werificar la posible existencia de
instalaciones subterraneas que interfieran con las obras, a fin de disponer de las medidas necesarias
para evitar que sean afectadas por los trabajos. El Contratista sera responsable de obtener toda la
informacion necesaria y disponible sobre la existencia de instalaciones en el subsuelo de cualquier
tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar
las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de
senicios publicos, como frente a los propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier
otro tipo a efectos de desarrollar los Proyectos de Detalle de las obras licitadas.

Dentro de los precios cotizados para las obras, debera estar prorrateado el costo de los trabajos de
cateo para ubicar y conocer las dimensiones de las redes existentes, en tiempo y forma necesarios.

De ser necesario durante el desarrollo de la Obra, el Contratista debera requerir la presencia de
inspectores y/o de personal técnico de la empresas estatales o privadas afectadas, a los fines de
completar la informacién suministrada por el G.C.B.A., la obtenida por el Contratista para la
preparacion de su Oferta y la recabada por el mismo a posteriori durante la elaboracién de los
Proyectos de Detalle.

2.19.1 Procedimiento para la remocién de interferencias — Forma de pago

Las interferencias que se consignan en los planos que forman parte de la documentacién licitatoria,
deberan ser reemplazadas, trasladadas o reubicadas por el Contratista, debiendo prorratear los
costos de estas tareas en el monto total de la oferta, con excepcion de aquellas interferencias que
fueran expresamente sefialadas en la planilla de cotizacion.

Se considerardn como imprevistos la existencia de instalaciones que constituyan interferencias que
sea necesario resolver y que no se encuentran detalladas en ningin documento del Pliego de
Licitacién.

El GCBA ha fijado un monto fijo para los trabajos imprevistos correspondientes a “Interferencias”.

Este monto estard sujeto a reajuste de precios aplicando la misma metodologia que la utilizada para
los demés items del contrato.

En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes no incluidas en la documentacion
técnica del Pliego, el Contratista debera iniciar las gestiones de remocion ante la empresa prestataria
respectiva en forma inmediata, y notificar por escrito a la Inspeccién dentro de las 24 horas.

En este caso, el pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicacién de las instalaciones se
hara de una de las siguientes formas:

e En caso que la remocidon deba ser ejecutada por la empresa de senicios o0 por una
subcontratista autorizada por la misma, y contra la presentacion de los respectivos
comprobantes de pago, el GCBA procedera al pago por el mismo importe de la factura de la
empresa prestadora de senicio aplicando el coeficiente de paso declarado por el Contratista y
gue forma parte integrante de sus analisis de precios.

e En caso que la empresa de senicios autorice al Contratista a realizar las tareas de remocion,
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este presentara a la Inspeccién el proyecto de remocién aprobado por la empresa de senicios,
més los cémputos y analisis de precios que resulten necesarios para el presupuesto, respetando
la estructura de los andlisis de precios presentados en la oferta.

Los montos correspondientes le seran reembolsados “pari passu” al Contratista por el G.C.B.A., a
través del primer certificado mensual que se emita en forma posterior a la presentacion por parte del
Contratista de la constancia del pago efectuado. EI monto liquidado al Contratista por cada
interferencia serd imputado al item “Interferencias”, descontandose del respectivo monto fijo
establecido.

En caso de no lograrse un acuerdo entre las partes sobre el monto en cuestion, el G.C.B.A. se
resernva el derecho de encararlo por Administracién o a través de un contrato con terceros. En igual
forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se juzgare necesario
remover fuesen de propiedad del G.C.B.A.

2.19.2 Gestiones y pago de derechos ante las empresas o0 entes propietarios o
concesionarios de las instalaciones afectadas

El Contratista, con el aval del G.C.B.A., gestionar4 ante las respectivas empresas la remocion y/o
relocalizacion de aquellas instalaciones de electricidad, agua corriente, sanitarias, gas, teléfonos y
otras, que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista debera iniciar la correspondiente gestion con suficiente anticipacién al comienzo de sus
tareas en el lugar de interferencia, destacando claramente en su solicitud la fecha en que necesitara
disponer del lugar libre de obstaculos.

Serdn a cargo del Contratista todos los gastos de gestion y el pago de derechos que lo antedicho
origine, asi como la presentacion de la documentacion exigida por las respectivas empresas u
organismos.

2.19.3 Instalaciones de terceros - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas con expresa autorizacion de
la propietaria de la instalacion y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal sentido. En ningln caso
el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento y la
autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de los trabajos.

El G.C.B.A. no reconocera suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de
tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y
consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacion de interferencias sean realizados por las
empresas concesionarias de los senicios afectados o por los propietarios de las instalaciones
afectadas o por terceros, los mismos deberan ser coordinados por el Contratista, para que su

accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.
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2.20 Planos De La Licitacion

Se adjuntan los siguientes planos (*):
— 00 - Planimetria General
01 al 02 — Planimetria de detalle
03 — Perfil Longitudinal
04 — Plano tipico seccién de tramo de 2 celdas
05 — Plano tipico seccién de tramo de 3 celdas
06 — Plano de Detalle Original Curvas en Tramo de 3 celdas
07 — Plano de Detalle de Transicion de 2 a 3 celdas e ingreso M19.

08 — Plano de ubicacion de las perforaciones para los estudios geotécnicos

R N R T

09 — Plano tipico freatimetros

(*) En caso de que la legibilidad de los planos publicados no sea aceptable, solicitar copia
digital de los mismos a m-giorgi@buenosaires.gob.ar
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos 5 afios

OBRA :
Licitacion Publica N°

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los Ultimos 5 anos

OBRA :
Licitacion Publica N°

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR

MONTO

CONTRATO

SUPERFICIE

FECHA

PLAZO (1)

INICIO

TERMI [ CONT. [REAL

DESCRIPCION (2)

TIPO DE OBRA Y
REALIZADA (3)

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

TAREA
GRADO DE

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los préximos \einticuatro (24) meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS VEINTICUATRO MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de
inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actla como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacién, personal y
equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra
respectiva segln corresponda.
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte

Subsecretaria de Obras

Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA : Licitaciéon Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
] m
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(1) Ndmero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuewo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida dtil.
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrolle Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras
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| FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

TEM|  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  [UNIDAD| CANT P.U IMPORTE(S) | Mesl | Mes2 | Mes3 | Mesd | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mesl | Mes12 | Mes13 | Mesid | Mes15 | Mes16 | Mes17 | Mes18 | Mes19 | Mes)
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Subsecretaria de Obras
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| FORMULARIO N° 6. Cuna de inversién y avance fisico
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

Ministerio de Desarrolle Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidraulico

I FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD | CANT P. U. IMPORTE ( $)
11 I(;)\IBSII?DAEI?:C():Il:QO,NMOVILIZACIC')N Y DESMOVILIZACION DE OBRA Y FACILIDADES PARA LA GL 1 $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00
1.2 | PROYECTO EJECUTIVO GL 1 $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00

2 | ESTUDIOS GEOTECNICOS GL 1 $ -1 $ -
3 | TABIQUE CENTRAL Y VIGA DE FUNDACION m3 524153 | $ -1 $ -
4.1 | REPARACION DE HORMIGONES SUPERFICIALES EXISTENTES m2 890 $ 4.500,00 | $ 4.005.000,00
4.2 | REPARACION DE HORMIGONES ESTRUCTURALES EXSTENTES m3 467,00 | $ 15.000,00 | $ 7.005.000,00
5 | CONSTRUCCION DE CAMARAS DE ACCESO U 6 $ -1 $ -
6 | SISTEMA DE DRENAJE PARA DEPRESION DE LA NAPA FREATICA GL 1 $ -1 $ -
7 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE GL 1 $ -1 $ -
$

| TOTAL
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
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[ FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GCBA
Obra : Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS [ | [ |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+I) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de laaplicacion de laserie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco
Central de la Replblica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segin lo establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion de laLey N 23.928).

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH




GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............

Sefiores

Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn TranSItoria). ... ...ccuuueiiiiinieiie et en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los sefor/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la
obra denominada: (COMPLETAR), que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ §

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y
a los documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los
Oferentes.

La presentaciébn no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y
laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del
terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su
actividad comercial en lo que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin resena lo estipulado en los Documentos Licitatorios y
sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en
las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada
palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de
las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el
plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el
cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en
alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omisioén en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la weracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la
presente, a que cualquier persona humana o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la informacién que ese organismo
considere necesaria para verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion. PLIEG-2018-14424166- -UPEPH
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Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién
presentada y en caso de no hacerlo ser4d motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién
adicional en ningun caso permitira suministrar documentos o informacién que hubiere sido omitida en
la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participaciéon por las causales precedentes o por incumplimiento a
las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamaciéon o
indemnizacioén, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a realizar
la eliminacion de su participacién a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la Garantia de Adjudicacién
del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia
de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
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| ANEXO N° II. Modelos de formularios de la propuesta

| Aspectos Legales |

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismoy
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surjaladecisién social de presentarse
a la Licitacién yla distribucién de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafiarla documentacién que acredite idéntica decision emanada
del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Puablico, por el que se designa, a uno 0 mas representantes con
facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de
una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e) Representacion Legal unificada mediante poder ycon los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la
Union Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)
-Grado de participacién de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumirlaresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos, como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoriade Empresas o la Sociedad An6énima en caso
de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Unién Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor delfijado parala terminacion de
las obras yla extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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Aspectos de orden financiero y econdémico

a. El Oferente deberd presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme —
con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria
o financiera por el weinticinco por ciento (25 %) (Anexo XIV PCP) del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como
alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacién contable por Contador Publico,
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda,
de la facturacién mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigledad no sea mayor
de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de
la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un
importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial,
calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.
($ 6.337.710,45) PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

b. Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdémicos anuales y copia legalizada del Acta
de Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los
qgue deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas
de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademéas debera contar con un dictamen sobre
su razonabilidad o Informe de revisién limitada, emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados
en el Anexo V-B

d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econdémico —financiero apropiado,
se requiere que presenten la siguiente documentacion:

e Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias
e Estado de Situacion Patrimonial
e Certificacion Contable de la facturacién acumulada de los dltimos doce (12) meses.

e La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en més de dos (2) meses
del mes de apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y
cuya firma debera ser legalizada por el Consejo Profesional que corresponda.

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y
en base a esa informacién se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la
facturacion acumulada, se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las
empresas integrante de la UTE. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su
andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UTE.
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Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacién dard cumplimiento en forma individual a la presentacién de la
documentacion solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira
gue presenten alternativas de financiacion entre los miembros de una misma asociacion.
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ANEXO N° Ill Ley - N° 269 TEXTO CONSOLIDADO AL 29-02-2016 POR LA LEY N° 5.666 (BOCBA
5014 del 24-11-2016)

LEY P- N° 269

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia'y Seguridad.
Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas 0 cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados
por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara solo por orden judicial, ya sea de oficio o a
peticion de parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En
caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la
Direccién de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual
al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez
interviniente.

Articulo 6° - Se exceptua de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para
trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de
otorgada, sélo podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo
establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicién para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotaciébn de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con
habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la
centificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los méaximos
responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda
alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal
certificacion es requisito para su habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires deberd requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las
designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as,
Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de
Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con
responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o
contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencionada en el
articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra
participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion
judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigir a los postulantes a integrar el Superior
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Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la
presente ley.

Se deja constancia que las referencias al/los organismos/s consignados se refieren al/los
mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y
funciones previstas en la presente.
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ANEXO Il — LEY N° 269 CPN FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
Y MOROSOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado 1073

G.C.B.A Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..o

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooiiiiie

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooiiiiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooiiiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..o

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...oiiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..o

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado N° 876

Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Domicilio: ....ooeeiee e

Tipo y N° de Documento (EXTR): ...........

Tipo ¥y N° de DOCUMENLO: ...cviivs i e iees veve e,

Apellido y Nombre Madre: .........................

Apellido y Nombre Padre: .................oooeniiis

Nacionalidad: ................coeeees Profesion: ............ooeiiien,

Fecha de Nacimiento: ....................... NUpCias: ....ccocvviviiiiiie e,
Estado Civil: .........ccoeeeiinnn.

Apellido y Nombre COnyuge: ..........ccocevveeeiennnnn.

Solicitante: .......oooveiii Tipo y N° de Documento: ...............cceeenen.
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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ANEXO IV MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL

COMITENTE, representado en este acto por del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5° y la firma
, CUIT N° , con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos
Aires representada en este acto por.................ceu.ne. con D.N.L NO..........oeil, , en su caracter de
de la firma que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
SIQUIENEES  --=mmmmmmm o rmmmm e oo o o e

CLAUSULA PRIMERA: En vsta que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la Licitacién
Publica N , que tramité por Expediente N° , lamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,

condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar
el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos gue se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican: --------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. ----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. --------

c) Pliego de Especificaciones TECNICAS. --------mmmm=m=mn=mm oo mm mm oo o oo oo e e e

d) Planos Generales y planillas. ------m=---mm === mmomm e oo e oo e e e e

€) Planos de detalle. —---ommmmmm o e e e e e e e e

) Oferta. —mmmmmmm o e e e e

g) CONrata, ===mmmmmmmmm mmom oo o oo oo e e o e e e e e e e e e e e e

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a
escalay la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.----------- === oo om e mm o

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertar4 un monto total de Oferta de Pesos........ (63 )
gue se adjunta como Anexo de esta CONErata. -----=-== === === = o om o e o e e e e e e o e e

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.------------- === ------

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de
la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de
estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, a los dias del mes de del afio .
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ANEXO V — PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION

% DE INCIDENCIA .
RUBROS FUENTE DE INFORMACION: INDEC
Ki

indice de evolucién del costo salarial de la actividad

M M .,
© ano de Obra 0.30 de la construccion de DGEYC - GCABA
GG | Gastos Generales 0,15 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p)
HO | Hormigén Elaborado 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15INC.s)
AC | Aceros 0,12 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. m)
PE | Polimeros del etileno 0,08 gﬁsll%_(lilasmcamon CllU R3 2413 Cddigo CPC 1
. . DECRETO 1295/2002 ANEX PIM ART. 1

CL | Combustibles y Lubricantes 0,15 |8th IS © 95/200 ©s S
AM | Amortizacién de Equipos 0.05 S/DE;RETO 1295/2002 ANEXO SPIM ART. 15

INC. )

S/DECRETO 1295/2002 ANEXO SPIM ART. 15 inc.
CF Costos Financieros 0,05 0) Tasa Nominal Anual Activa del Banco de la

Nacién Argentina

TOTAL 1,00
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Decreto 691/2016

Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de ObraPublicay de Consultoriade Obra
Pdblica. Aprobacion.

Bs. As., 17/05/2016

VISTO el Expediente N° 44954/2016 del Registro de MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENDA, la Ley de Emergencia Publica y de Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561 y sus

modificatorias y reglamentarias, los Decretos Nros. 214 del 3 de febrero de 2002 y sus
modificatorios, 1295 del 19 de julio de 2002 y 634 del 21 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 1° de la Ley de Emergencia Publicay Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561 y sus
modificatorias y reglamentarias, declaré con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 76 de la
CONSTITUCION NACIONAL, la emergencia publica en materia social, econdmica, administrativa,
financieray cambiaria

Que la declaracion de emergencia publica dispuesta por la citada Ley N° 25.561, sus modificatorias y
reglamentarias, en materia social, econdmica, administrativa, financiera y cambiaria fue prorrogada
sucesivamente por las Leyes Nros. 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y
27.200.

Que la Ley N° 25.561 sus modificatorias y reglamentarias, en su Articulo 4° del Titulo Ill —De las
modificaciones a la Ley de Convertibilidad— mantuvo derogadas con efecto al 1° de abril de 1991,
todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexacién de precios,
actualizacién monetaria, variacién de costos o cualquier otraformade repotenciacion de las deudas,
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, aln para los efectos de las relaciones y
situaciones juridicas existentes al momento del dictado de la norma.

Que asimismo, en el Articulo 8° de la ley citada en el considerando anterior, se dispuso que en los
contratos celebrados, porla Administracion Publica bajo normas de derecho publico, comprendidos
PLIEG-2018-14424166- -UPEPH
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entre ellos los de obray servicios publicos, quedan sin efecto las cldusulas de ajuste en délaru en
otras divisas extranjeras y las cldusulas indexatorias basadas en indices de precios de otros paises y
cualquier otro mecanismo indexatorio.

Que el Articulo 5° del Decreto N° 214 de fecha 3 de febrero de 2002 establecié que las obligaciones
de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sancion de la Ley N° 25.561
no podrdn contener ni ser alcanzadas por clausulas de ajuste.

Que no obstante ello y dadas las caracteristicas de la emergencia publica declarada por la Ley N°
25.561 y sus modificatoriasy reglamentariasy a lanecesidad de adecuar determinadas disposiciones
vigentes en la materia, se dict6 el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002 con el objetivo de
establecerunrégimen tendiente al mantenimiento de la ecuacién econdmico-financiera original de
los contratos de obras publicas durante todo el plazo de su duracién y a futuro hasta tanto se
mantuviera la prohibicién del Articulo 8° de la Ley N° 25.561 antes mencionada.

Que asi, mediante el decreto citado en el considerando anterior se aprobé la “Metodologia de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica”, que como Anexo forma parte integrante
del mismo, aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley de Obra Publica N° 13.064 y
sus modificatorias, con excepcidn de las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuarioy
los contratos de concesion de obray de servicios, licencias y permisos.

Que la aplicacion del Decreto N° 1295/2002 se ha visto afectada en los Ultimos tiempos, entre otras
causas, por el aumento generalizado de los precios, las restricciones a laimportacién de insumos y
lostiempos de sustanciacion de los procedimientos de redeterminacion de precios de los contratos.

Que asimismo, laalteracion de laecuacion econdmico financiera de los contratos de obra publica ha
importado un aumento significativo de los reclamos administrativos y judiciales.

Que la situacién planteada en los considerandos precedentes conllevé a que un gran nimero de
obras publicas de vital importancia para el pais se encuentren paralizadas o con un grado de avance
significativamente menor al que le hubiese correspondido.

Que en consecuencia, corresponde reemplazar la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica” prevista en el Decreto N° 1295/02, aprobando un nuevo régimen, con el

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH
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objeto de mantenerel equilibrio econdmico financiero de los contratos de obra publica y consultoria
de obra publica, garantizando de esta manera la continuidad de su ejecucion aplicando el principio
de esfuerzo compartido y permitiendo, a su vez, la celebracién de nuevos contratos que otorguen
mayor certezay transparencia.

Que el dictado de la presente medida contribuira a la reactivacién del sector de la construccidn,
trayendo aparejado unsignificativoaumento de lademanda de mano de obra requerida a tal efecto,
lo cual redundard en la efectiva recuperacién de las fuentes de trabajo en dicho sector.

Que asimismo, y teniendo en cuenta el efecto multiplicador que el sectorde la construccién tiene en
la economia, la presente medida provocard, ademas, la movilizacién de otros aspectos de la actividad
econdmica en general.

Que resultanecesario hacerextensivo el régimen de redeterminacién de precios que se aprueba por
la presente medidaalos Contratos de Consultoria de Obras Publicas, regidos por la Ley de Servicios
de ConsultoriaN° 22.460, que tengan un objeto directamenterelacionadoalaejecucion de una obra
publica, es decir, aquellos servicios de consultoria referidos a los estudios, proyectos, controlesy
verificaciones de todaclase, necesarios para la planificacidn, proyecto, ejecucion, mantenimientoy
operacién de una obra publica regida por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias.

Que la aplicacién del régimen de redeterminacién de precios alos Contratos de Consultoria de Obras
Publicas referidos en el considerando anterior, resulta necesaria puesto que se trata de
contrataciones que estan intimamente ligadas a la problematica de las obras publicas y ademas,
porque al tener extensos plazos de ejecuciéon, muchas veces ligados al plazo de una obra publica, de
no admitirse laredeterminacién de precios, las propuestas presentadas no responderian alos valores
de mercado.

Que el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA ha propuesto modificar el mecanismo de
redeterminacién de precios previsto en el Decreto N° 634/03, referido a obras de transporte
eléctrico, a fin de adecuar dicho mecanismo a las pautas de este nuevo Régimen referidas al
porcentaje minimo de variacién de costos que habilita la redeterminacion y a la posibilidad de

redeterminarlatotalidad del precio del contrato y permitir, asimismo, su aplicacién a los contratos
adjudicados o en ejecucidn en el marco de las clausulas transitorias que el mismo prevé.
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Que asimismo, se propiciala invitacién a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
alos Municipios, alasempresasy sociedades del Estado, alas sociedades anénimas con participacién
estatal mayoritaria y a los fideicomisos integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del
ESTADO NACIONAL, a adherir al presente régimen o a dictar normas similares en sus respectivas
jurisdicciones a fin de armonizar los distintos regimenes juridicos existentes en la materia.

Que teniendo en cuenta la situacién de emergencia que atraviesa el sector de la construcciény la
necesidad manifiesta de reactivar el mismo en beneficio de la economia general del pais, resulta
necesario proceder a la urgente adopcidon de las medidas proyectadas, configurando una
circunstancia excepcional que torna imposible seguir los tramites ordinarios previstos en la
CONSTITUCION NACIONAL para la sancién de las Leyes.

Que laLey N° 26.122, regulael tramiteylos alcances de la intervencion del HONORABLE CONGRESO
DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para
pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, asi como

elevarel dictamen al plenario de cada Camara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10)
dias habiles.

Que el Articulo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cdmaras se pronuncien mediante sendas
resoluciones, y que el rechazo o aprobacién de los decretos deberd ser expreso conforme lo
establecido en el Articulo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervencion la Direccion General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.

Que la presente medidase dictade acuerdo a las facultades emergentes del Articulo 99, incisos 2y 3,
de la CONSTITUCION NACIONAL y de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias y de acuerdo a los
Articulos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Porello,
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Articulo1° — Apruébase el Régimen de Redeterminacidn de Precios de Contratos de Obra Publicay
de Consultoriade Obra Publicade laAdministracién Publica Nacional que como Anexo | forma parte
del presente decreto.

Art. 2° — Las disposiciones del presente decreto seran de aplicacién a la Administracién Publica
Nacional en los términos de lo previsto en el articulo 8° inciso a) de la Ley de Administracién
Financieray de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.

Art. 3° — Invitase a las Provincias, ala CTUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los Municipios, a las
empresasysociedadesdel Estado, alas sociedades andnimas con participacién estatal mayoritariay
a los Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO
NACIONAL, a adherir a lo establecido en el presente decreto o a dictar normas similares en sus
respectivas jurisdicciones.

Art. 4° — Créase en el ambito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, la

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos
de Obra Publicay de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional.

Art. 5° — La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4° de la presente
medida, tendra las siguientes funciones:

a) Analizarlaproblematica del sectorde laconstruccidny proponer medidas o politicas para superar
las mismas, asi como también soluciones ante posibles controversias que pudieran suscitarse como
consecuencia de la aplicacion de la presente medida.

b) Analizar las dificultades que afectan a la politica en materia de contrataciones de obra publicay
consultoria de obra publica a fin de proponer alternativas de abordaje y solucién de las mismas.
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c) Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los procedimientos de
redeterminacidon de precios que se realicen por aplicacién del Régimen de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracién Publica
Nacional que se aprueba como Anexo | por el Articulo 1° de la presente medida.

d) Proponer mejoras en los sistemas de informacion y modificaciones en los procedimientos de
redeterminacién de preciosy de fijacién de indices para establecer los costos de los materiales y de
los demds bienes incorporados a la obra o servicio.

e) Colaborar con el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC), administracién
desconcentrada actuante en el dmbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, en la
implementacién de los precios de referenciaa utilizar para el procedimiento de redeterminacion de
precios.

f) Monitorearlas variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, que incidan
sobre los precios a pagar a los contratistas.

g) Requerir informacidn vy solicitar asistencia a organismos publicos y entidades privadas para
mejorar los procedimientos de redeterminacion de precios y de contratacién de obra publicay de
consultoria.

h) Elevar informes periédicos al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, al

MINISTERIO DE TRANSPORTE y al MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA detallando las propuestas e
inquietudes en materia de su competencia.

i) Monitorearel funcionamiento de las Comisiones de Evaluacidn, Coordinacion y Seguimiento de los
Procesos de Redeterminacién de Precios que actien en cada jurisdiccién, en el marco de lo previsto
en el Articulo 20 del Régimen de Redeterminacidon de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoriade Obra Publicade laAdministracidn Publica Nacional que se aprueba como Anexo | por
el Articulo 1° de la presente medida.

j) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
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Art. 6° — La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4° de la presente
medida, estardintegrada, con caracter “ad honorem”, por DOS (2) representantes de cada uno de los
siguientes organismos y entidades:

a) MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

b) MINISTERIO DE TRANSPORTE.

c) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA.

d) UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA).

e) CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (CAC).

La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, a los fines de su integracién, podra convocar a
representantes de otrasinstituciones del sector publicoy privado con competenciasy/ointereses en
materia de obra publica y/o consultoria de obra publica, no enumeradas precedentemente.

Asimismo, la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO podra estar integrada por TRES (3) Senadores
y TRES (3) Diputados del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, invitdndose a cada una de las
Cédmaras a que propongan los mismos.

Art. 7° — Establécese que el sefior Subsecretario de Coordinacion de Obra Publica Federal del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICASY VIVIENDA ejerceralacoordinaciondela COMISION DE
CONTROLY SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4° de la presente medida, quientendrda su cargo la
definiciony el orden de los temas a tratar, la convocatoriaa reunionesy laelevacion de los informes
pertinentes, sin perjuicio de otras funciones que podra ejercer a los fines de dar cumplimiento alo
dispuesto en la presente medida.

Art. 8 — Facultase al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, al MINISTERIO DE

TRANSPORTEY al MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA para que mediante resolucién conjunta dicten
las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias que correspondieren.
PLIEG-2018-14424166- -UPEPH
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Art. 9° — Sustituyese el articulo 1° del Decreto N° 634 del 21 de agosto de 2003, por el siguiente
texto:

“ARTICULO 1°.- EI MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA podrd redeterminar el canon o precio
correspondiente a la parte faltante de ejecucion de una Ampliacién de Transporte de Energia
Eléctricaen AltaTensidn o por Distribucién Troncal sélo cuando el costo de los rubros principales que
lo componen y que se especifican en el Anexo de este acto del que forma parte integrante, hayan
alcanzado un valor tal que resulte una variacion promedio de los precios del contrato de la
Ampliacion superior al CINCO POR CIENTO (5%). Esta redeterminacion de canon o precio podra
realizarse Unicamente hasta la habilitacion comercial de la Ampliacién”.

Art. 10. — El presente decreto entrard en vigencia a partir de la fecha de su dictado.

Art. 11. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 12. — Comuniquese, publiquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archivese. — MACRI. — Marcos Pefia. — Germadn C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J.
Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barafiao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. —
Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J.
Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan J. Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge
D. Lemus.

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolucién N° 729/2016 del Consejo de la Magistratura B.O.
30/12/2016 se dispone laaplicacidon de las disposiciones del Anexo | “Régimen de Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion
Pablica Nacional” del presente Decreto, en el ambito del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacién, para todos los procesos licitatorios que no cuenten con oferta econémica
presentada a la fecha de entrada en vigencia de la Resolucién CM N° 599/16 de fecha 3 de
noviembre de 2016).

ANEXO |
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REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE
CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

CAPITULOI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO. El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publicay de
Contratos de Consultoria de Obra Publica de la Administraciéon Publica Nacional tiene por objeto el
mantenimiento del equilibrio econdmico financiero de los contratos de obra publica y de consultoria
de obra publica financiados total o parcialmente con fondos del Estado Nacional a través del
establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

ARTICULO 2°.- AMBITO DE APLICACION. El presente régimen se aplica a los contratos de obra
publica regidos por laLey N° 13.064 y sus leyes modificatorias y complementarias y a los Contratos
de Consultoriade Obras Publicas regidos porlaley de Servicios de Consultoria N° 22.460 que tengan
un objeto directamente relacionado con una obra publica.

Los servicios de consultoria referidos en el parrafo precedente, comprenden a los estudios,
proyectos, controles y verificaciones de toda clase, necesarias para la planificacion, proyecto,
ejecucion, mantenimiento y operacion de una obra publica regida porla Ley N° 13.064 y sus leyes
modificatorias y complementarias.

El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de
Consultoria de Obra Publica de la Administracién Publica Nacional serd aplicable a los contratos
comprendidos por el presente Articulo que tengan por parte a algunas de las jurisdicciones o
entidadesde laAdministracion Publica Nacional detalladas en el inciso a) del Articulo 8° de la Ley de
Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional N° 24.156 y sus
modificatorias.

Los precios de estos contratos sélo podranredeterminarse de conformidad con las disposiciones de
este régimen y sus normas complementarias.

ARTICULO 3°.- ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los contratos,
correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variacion
promedio ponderada de esos precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al
precio surgido de ultima redeterminacidn de precios, segln corresponda.

El porcentaje fijado en el parrafo precedente podra ser modificado por resolucion conjunta de los
MINISTROS DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, de TRANSPORTE y de ENERGIA Y MINERIA,
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con la previa intervencién favorable de la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del Régimen de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la
Administracion Puablica Nacional.

ARTICULO 4°.- OPORTUNIDAD DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los contratos se
redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen
hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el Articulo
precedente.

Los precios de los contratos se certificardn de conformidad a lo establecido en el Articulo 9° del
presente régimen.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios
gue el contratistay la comitente suscribirdn al concluirel procedimiento establecido en el presente
régimen.

ARTICULO 5°.- FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los nuevos precios se
determinaran ponderando los siguientes factores segln su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Los contratos de consultoria de obra publica sélo podran redeterminarse en relacién con las
variaciones de los costos de mano de obra y de traslado. Solo en los casos en que a criterio del
comitente, hubiere otros elementos que tengan probaday relevante incidencia en el precio total de
la prestacion, se podradisponerlainclusidon de otros factores en la estructura de ponderacidny, en
consecuencia, redeterminar dichos contratos de consultoria en relacidon con las variaciones de esos
insumos.

Deberdincluirse enlos Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la estructura
de ponderacién de insumos principalesy las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

Si la obra o servicio de consultoria fuere modificado, por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia y, como consecuencia de esa modificacidn, se sustituyere, modificase o suprimiere
alguno de los componentes que se incluyeron en la estructura de ponderacion de insumos
principales, el comitente ajustara dicha estructura de ponderacién en tal sentido, con la previa
intervencidon de la Comisidon de Evaluacion, Coordinacién y Seguimiento de los Procesos de
Redeterminacion de Precios, en el marco de lo previsto en el Articulo 20 del presente régimen.
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ARTICULO 6°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referenciaa utilizar parael procedimiento de
redeterminacién seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

(INDEC) o, en el caso de sernecesario, porotros organismos oficiales o especializados, aprobados por
el comitente.

ARTICULO 7°.- FORMA DE REDETERMINACION. Seran redeterminados cada uno de los precios de los
items que componen el cémputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizardn los andlisis de
precios o estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en todos sus componentes,
incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato.

Los precios o indices de referenciaautilizar parala determinacién de la variacién de cada factor que
integran los items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de laadjudicacién.

ARTICULO 8°.- VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacidon de los precios de cada factor se calcula
desde laoferta, o desde la Ultimaredeterminacidn, segun corresponda, hasta el mes en que se haya
alcanzado la variacién de referencia promedio.

ARTICULO 9°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte de
contrato faltante de ejecutaral iniciodel mes en que se produce lavariacidn de referencia promedio,
excepto que se presente la situacion establecida en el Articulo 12 del presente régimen.

En el supuestode que lasolicitud de redeterminaciény adecuacién provisoria se hubiere presentado
pasados CUARENTAY CINCO (45) dias corridos contados desde el ultimo dia del mes en que se haya
alcanzadola variacién de referencia, los nuevos precios se aplicardn ala parte de contrato faltante de
ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del Articulo 3° del presente
régimen, se tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato prevista en el
presente régimen, autorizdndose alos comitentes a certificarlas obras o servicios de consultoria que

se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacién de precios pertinente.

ARTICULO 10.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serdn reconocidos en el precio a
pagar al contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan,
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en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas
sociales, trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

ARTICULO 11.- RENUNCIA. La suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que
culmina el procedimiento de redeterminacién de precios, implica la renuncia automatica del
contratista a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial — por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminacién y por la oportunidad de la aplicacién del
sistemade redeterminacion de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en
el acta de que se trata.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos correspondientes a
las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al Gltimo plan de trabajo aprobado, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTICULO 13.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos donde se haya
previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos financieros, los
montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al Régimen de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de Consultoria de Obra Publica de la
Administracién Publica Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago.

ARTICULO 14.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales y modificaciones
de obra o de los trabajos de consultoria estaran sujetos al mismo régimen de redeterminacién de
precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios serdn considerados a valores de la
ultima redeterminacidn de precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

ARTICULO 15.- CONTRATOS CON FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS MULTILATERALES. Los
contratos que cuentan con financiaciéon de organismos multilaterales de los cuales la Nacién
Argentina forma parte se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por el presente régimen.

Para aquellos contratos que incluyan fuentes de financiamiento provenientes del exterior, en el
marco de convenios celebrados por la Nacién Argentina, ya sea de instituciones bancarias o de
inversion, las cuales representen un porcentaje significativo del total del proyecto u obra, el

comitente podra establecer un régimen especifico, de conformidad a las condiciones acordadas en
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los respectivos contratos de préstamo. Supletoriamente se regirdn por el presente régimen. El
porcentaje referido en el presente pdrrafo sera el establecido por resolucién conjunta de los
MINISTROS DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, de TRANSPORTE Y de ENERGIA Y MINERIA,
el cual no podrd serinferior al SETENTA POR CIENTO (70%).

CAPITULOII
PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 16.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera
provisoria, paraluego serredeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato, de acuerdo
con las previsiones del presente régimen.

ARTICULO 17.- ADECUACION PROVISORIA. Los contratistas solicitaran las adecuaciones provisorias
sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente régimen, correspondiendo la
redeterminacion definitiva de precios del contrato al finalizar el mismo, la que comprendera todas
las adecuaciones provisorias aprobadas.

ARTICULO 18.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS. La redeterminacidn de precios
regida por el presente régimen, deberd contemplar las siguientes pautas procedimentales:

a) La solicitud de redeterminacidén de precios que realice el contratistadebe respetarlaestructura de
precios por item presentada en el analisis de precios que forman parte de la oferta.

b) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato.

c) Los Pliegos de Basesy Condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir como normativa
aplicable el presente régimen. Asimismo, cada jurisdiccion u organismo debe incluir en la
documentacidn licitatoria, la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en el
Articulo 5° del presente régimen.

d) La variaciéon promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cadainsumo, conforme a lo expuesto en el Articulo 8° del presente régimen.

e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes

documentales e informacidn de precios o indices suficientesy/o aquellos que el comitente exijaen la
documentacion licitatoria junto con la solicitud de adecuacién provisoria.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9° del presente régimen.

ARTICULO 19.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Los Pliegos de Bases y Condiciones de los

procedimientos licitatorios incluiran:
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a) El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publicay de Consultoriade Obra
Publica de la Administracion Nacional, como norma aplicable.

b) La estructurade ponderacidn de insumos principales o la estructura de costos estimada —la que

también serd de aplicacion paraestablecerel porcentaje de adecuacion provisoria— y las fuentes de
informacion de los precios correspondientes.

c) La obligacion de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacion que se
indica a continuacion:

I. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

I1. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

I1l.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del presente régimen.

IV. El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno
de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicard descalificacion de la
oferta correspondiente.

d) Modelo de solicitud de adecuacién provisoria y redeterminacion definitiva.

ARTICULO 20.- COMISIONES DE EVALUACION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Cada jurisdiccién u organismo creard una Comisién de
Evaluacién, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacién de Precios, la que
intervendrd como érgano asesor técnico en los procedimientos de redeterminacion de precios.

Dichas Comisiones podran asesorar a la autoridad competente en todos los proyectos de pliegos
licitatorios que contengan clausulas de redeterminacién de precios.

CAPITULO Il
PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

ARTICULO 21.- SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS. Las solicitudes de adecuacidn
provisoria de precios deberdn peticionarse ante el comitente, hasta TREINTA (30) dias corridos

anteriores ala finalizacion de la ejecucién de la obra o prestacion del servicio. Vencido dicho plazo,
ninguna solicitud sera aceptada.
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ARTICULO 22.- PLAZO. El plazo total del precitado procedimiento no podra exceder los TREINTA (30)
dias hdbiles contados desde presentada la solicitud hasta la firma del acto administrativo que se
emita, para aceptar o denegar la adecuacién provisoria.

ARTICULO 23.- PORCENTAJE DE ADECUACION PROVISORIA. Las adecuaciones provisorias de precios
serdn equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variacion de referencia dicho porcentaje
podra ser modificado por resolucién conjunta del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENDA, del MINISTERIO DE TRANSPORTE y del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA. Las
diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las redeterminaciones
definitivas serdn liquidadas a valores del mes de la ultima redeterminacion.

ARTICULO 24.- TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO FINANCIERO. En los contratos

donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros, el porcentaje de
adecuacidn se aplicard sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo y/o acopio pagado.

ARTICULO 25.- DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA. La variacidn de referencia se
establecera utilizando los indices que surjan de la ultima publicacién del organismo oficial que
corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el Articulo 6° del presente
régimen.

ARTICULO 26.- FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA. El contratista deberd solicitar
la adecuacién provisoria de acuerdo al modelo de nota que como Anexo IA forma parte integrante
del presente, en la que debera constar la solicitud de redeterminacién de precios del contrato
respectivo, conforme a la normativa vigente. En dicha presentacion se deberd acreditar que se ha
verificado la variacion de referencia establecida en el presente régimen, mediante el detalle del
calculo respectivo y acompafiando la copia de respaldo de los indices utilizados para el calculo.

ARTICULO 27.- ACTUACION DE LA COMISION DE EVALUACION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Recibida la peticién y corroborado el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Comisiéon de Evaluacién, Coordinacion y
Seguimiento de los Procesos de Redeterminacién de Precios que corresponda, procederd a
registrarlay a emitir el pertinente informe.

El informe debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion contractual.
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b) En caso de que el Pliego de Bases y Condiciones no cuente con la estructura de ponderacion de
insumos principales, propondrd una estructura de ponderacion de acuerdo a las caracteristicas del
contrato, la que serd aprobada por el comitente, en el plazo de TREINTA (30) dias corridos de
interpuesto el pedido. En este supuesto el plazo previsto en el Articulo 22 del presente régimen se
contara a partir de la aprobacién de la estructura de ponderacién correspondiente.

c) Verificarlacorrespondenciade losindices utilizados y el cdlculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacidn solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.

e) Fijardel nuevo monto de |la garantia de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de variacion de
referenciaque corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha
garantia.

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o redeterminaciones de precios no
puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccién del
comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por el monto total
fijado.

ARTICULO 28.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DE LA ADECUACION
PROVISORIA. En el supuesto de ser procedente la solicitud de adecuacién provisoria, la maxima
autoridad de la jurisdiccidn u organismo emitird el correspondiente acto administrativo aprobatorio
de la adecuacion provisoria de precios, previa intervencién del servicio juridico permanente
competente.

Dicho acto dejard constancia de que se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por la
normativavigente y fijara la adecuacién provisoria de precios determinada, el mes a partir del cual
corresponde su aplicacién y el nuevo monto de la garantia de contrato que debe integrar el
contratista.

En este acto administrativo los comitentes deberdn adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos 'y
la curva de inversiones de la obra o del servicio de consultoria, sin exceder las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del nuevo precio contractual.

En el supuesto de que nose cumplimenten los extremos exigidos por el presenterégimen, lamaxima

autoridad de la jurisdiccion u organismo dictard el acto administrativo por el cual se rechace la
solicitud de adecuacién provisoria, previaintervencion del servicio juridico permanente competente.

La méaxima autoridad de la jurisdiccion u organismo podra delegar la aprobaciéon o rechazo de las
adecuaciones provisorias de precios enmarcadas en el presente régimen.
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ARTICULO 29.- NOTIFICACION DE ADECUACION PROVISORIA. El acto administrativo que apruebe o
el que rechace la solicitud de adecuacién provisoria o aquél que dispusiere de oficio la adecuacion
provisoriadeberaser notificado fehacientemente al contratista de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su decreto reglamentario.

En los casos en que los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios hubieran
exigido la denuncia de una casilla de correo electrénico con la formalidad de declaracidn jurada, la
notificacién prevista en el parrafo precedente podra efectuarse por ese medio.

ARTICULO 30.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia
gue habiliten el mecanismo de redeterminacién de precios y siempre que se cumpla con el plazo
establecido en el Articulo 21, el contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de
precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente régimen. Las
adecuaciones provisorias de precios se tomardan como base para las siguientes que pudieren
sustanciarse.

CAPITULO IV
REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

ARTICULO 31.- REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente procederd a realizar el
calculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva que se corresponda con las
adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del contratista, en atencién a las
caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra efectuar
redeterminaciones definitivas durante la ejecucidn del contrato, con la periodicidad que se estime
necesario.

ARTICULO 32.- PRESENTACION DEL CONTRATISTA. En su presentacién el contratista debera
acompanar el calculo correspondiente a la redeterminacién de precios definitiva, conforme la
normativavigente. Dicho cdlculodebeser presentado, ademas, en soportedigital y de forma tal que
permita la trazabilidad del mismo para su verificacién dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
posteriores a la suscripcion del acta de recepcidn provisoria.

ARTICULO 33.- INTERVENCION DE LAS COMISIONES DE EVALUACION, COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Corroborado el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el presente régimen, la Comisién de Evaluacién, Coordinaciéon y
Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios correspondiente a la jurisdiccidon u
organismo del comitente, verificard o efectuara los calculos, segun corresponda, y emitira el

respectivo Informe de Redeterminacién Definitiva de Precios del Contrato.
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ARTICULO 34.- ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. El contratista y el comitente suscribirdn
una Acta de Redeterminacién de Precios en laque se determinardn los nuevos precios contractuales,
gue, como minimo, debera contener:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicaciéon del mes para el que se fijan dichos
precios.

c) El incremento de la obra o servicio de consultoria, expresado en monto y en porcentaje,
correspondiente al periodo que se analiza.

d) Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.

f) Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios implica la renuncia
automadtica de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el Articulo 11 del presente
régimen.

g) Debera establecer expresamente la finalizaciéon de los procedimientos de adecuaciones
provisorias, consignando ladiferencia en mds o en menos que correspondera ser certificada, la que
sera liquidada a valores de la fecha de la Ultima redeterminacion.

En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminaciéon que
se apruebe en el Acta de Redeterminacién de Precios, envirtud de lo previsto en el segundo parrafo
del Articulo 31 del presente régimen, las mismas no serdn modificadasy se seguirdn aplicando en los
porcentajes que fueron aprobados.

ARTICULO 35.- INTERVENCION DEL SERVICIO JURIDICO. Previo a la suscripciéon del Acta de
Redeterminaciéon de Precios tomard la intervencién de su competencia el servicio juridico
permanente de lajurisdiccién u organismo del comitente.

ARTICULO 36.- SUSCRIPCION DEL ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Cumplido lo
establecido en los Articulos precedentes, el comitente y el contratista suscribiran, el Acta de
Redeterminacion de Precios correspondiente, la que producird efectos una vez aprobada conforme
con lo dispuesto en el Articulo 37 del régimen.

ARTICULO 37.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DEL ACTA DE

REDETERMINACION DE PRECIOS. En caso de que el procedimiento seEuido se ajuste alas previsiones
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del presente régimen, lamaxima autoridad de lajurisdiccion u organismo emitird el correspondiente
acto administrativo aprobatorio del acta de redeterminacién de precios.

En caso contrario, la maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo dictard el acto administrativo
por el cual se rechace la de redeterminacion de precios.

El plazo para resolverlaaprobacidonoel rechazo de laredeterminacién de precios sera de NOVENTA
(90) dias habiles.

La maxima autoridad de la jurisdiccidén u organismo podra delegar la aprobacion o rechazo del acta
de redeterminacién de precios.

ARTICULO 38.- REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE. En el caso de que la
redeterminacion definitiva del precio delcontrato arroje saldo a favor del Administracion Publica, el
comitente procederd al descuento resultante en el proximo pago que debiera realizar. Si no hubiere
pagos posteriores que realizar, requerira la devolucion al contratista en un plazo de TREINTA (30)
dias corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el
fondo de garantia o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro.

ARTICULO 39.- CERTIFICADOS. A los certificados emitidos como consecuencia de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra
Publica de la Administraciéon Publica Nacional —ya sean emitidos en virtud de redeterminaciones
definitivas o adecuaciones provisorias—, les sera de aplicacién la normativa vigente que rige a los
certificados de obra.

CAPITULO V
CLAUSULAS TRANSITORIAS

CLAUSULA 1a.- En los casos de procedimientos de seleccidon del contratista con oferta econémica
presentaday que no se encuentren adjudicados, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacion osolicitaralos oferentes calificados laaceptacién de la aplicacidn a su oferta del presente
régimen. En el caso de que los oferentes de los procedimientos mencionados en esta cldusula
desistieran de laaplicacién del presente régimen, no seran pasibles de penalizaciéon alguna por este
motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes que adhieran a la aplicacién del presente régimen en virtud de lo previsto en esta
cldusula, y cuyas ofertas hubieren sido presentadas en el plazo de SEIS (6) meses anterior a la
entrada en vigencia del presente régimen, deberdn aceptar una quita en el monto de su oferta
equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %).
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CLAUSULA 2a.- Podré aplicarse el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra
Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracién Nacional, a los contratos de obra
publica y a todos aquellos contratos que les fuera de aplicacién el Decreto N° 1295 de fecha 19 de
juliode 2002 y se encontraren adjudicados o en ejecucién al momento de la entrada en vigencia del
presente decreto.

La aplicacion aquiprevistase realizara de conformidady con los limites establecidos a continuacién:

a) Los contratistas podran adherirse al presente régimen, dentro del plazo de SESENTA (60) dias de
su entradaenvigencia. La adhesién debera requerirse por escrito de acuerdo a la nota modelo que
como Anexo IBforma parte integrante del presente régimen. (Nota Infoleg: porart. 1° del Decreto N°
1097/2016 B.O. 14/10/2016 se prorroga por el término de SESENTA (60) dias habiles, el plazo
previsto en el presente inciso.)

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud de aplicacién del régimen serd aceptada.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones de precios que correspondan se regiran por el
sistema y la metodologia de redeterminacién de precios acordados, oportunamente, en los
respectivos contratos.

b) Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes anterior a la entrada en
vigenciadel presente régimen, desde los precios de la ultima Acta de Redeterminacion aprobada o
desde los precios basicos de contrato, segln corresponda.

c) A tal efecto se considerara la variacion de referencia operada en la estructura de ponderacidn de
insumos principales del contrato.

d) A los fines de la fijacion del nuevo precio contractual, no se aplicara lo dispuesto en el Articulo 4
“infine” del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002.

e) Los precios asi determinados seran de aplicacién al faltante de obra existenteala fechade entrada
envigencia del presente régimen y seran utilizados como base para futuras redeterminaciones.

f) Dichos precios seran formalizados mediante la suscripcidon de unaActa Acuerdo entre el comitente
y el contratista.

g) Los comitentes deberdn adecuar, si correspondiere, el plan de trabajosy la curva de inversiones de
la obra, sinexcederlas previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del
nuevo precio contractual.

h) Desde esta redeterminacidon en adelante los precios se redeterminaran de acuerdo a las
previsiones del presente régimen.

i) La adhesién al régimen implicard la renuncia automatica del contratista a todo reclamo por
redeterminaciones anteriores no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion de
cualquier procedimiento de redeterminacién y del presente capitulo.
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CLAUSULA 3a.- A las redeterminaciones de precios que correspondieren entre el periodo
comprendido entre la fecha del contrato o de la uUltima redeterminacidn aprobada —segun

corresponda— vy la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, les sera de aplicacién el
Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002.

No obstante lo establecido en el Articulo 3° del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002, tales
redeterminaciones de precios serdn de aplicacidon aun cuando el normal desenvolvimiento del plan

de trabajos de los contratos indicados en el primer parrafo de la clausula precedente, se hubiere
visto afectado.

En tal caso, el comitente evaluard si corresponde la rescision contractual y/o la aplicacién de
sanciones de conformidad alas previsiones contenidas en los respectivos contratos, cuando el plan
de trabajo se hubiere visto afectado por razones imputables a la contratista.

CLAUSULA 4a.- A todos los contratosa los que les fuere de aplicacidn el Decreto N° 634/2003, que se
encuentren adjudicados o en ejecucion al momento de entradaen vigencia del presente decreto, se
les podran aplicarlas modificaciones dispuestas envirtud del Articulo 9° del presente, en las mismas
condiciones establecidas en las Clausulas precedentes.

ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

cuIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

(nombre completo, DNI), en mi cardcter de (presidente/socio
gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombrey representacion
del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios de la Obra/servicio de consultoria y la
adecuacion provisoria de precios previsto por el Decreto ................ , acompanando el detalle de
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cdlculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los indices
utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato  DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Redeterminacién N°

Porcentaje de Variacion...%

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracién Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

ANEXO IB

ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO.....

FECHA DD MM AAAA

CONTRATISTA
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cuIT
DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO
LICITACION PUBLICA/PRIVADA N°
OBRA

(nombre completo, DNI), en mi cardcter de (presidente/socio
gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombrey representacion
del Contratista vengo a adherir al régimen previsto por la Cldusula Transitoria Segunda del
Decreto..................

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por redeterminaciones anteriores no
solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion de cualquier procedimiento de redeterminacion en
los términos de lo dispuesto por la Clausula Transitoria Seqgunda del Decreto N°

Saludo a Ud. muy atentamente.
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ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
0 maderas sueltas con clawos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccién personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras 0 anteojos
Cinturon de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado alared a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llavwes térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portétiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

e Punzonadoras.
Rotopercutora.
Amoladora angular.
Aguijereadota.
Remachadora.
Apisonadora.
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e Vibradores

e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.

e Lamparas Portétiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, téxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Roétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de céafamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
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Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méaxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha éarea.

e El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibicién total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

19.-Cercar, delimitar y sefalizar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.

Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.
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Valwlas de seguridad
Valwlas arrestallamas.
Valwlas reguladoras de gas.
Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra.

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara magquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tinel para camion | Cierre de aberturas: Refugio para | Cortinas acusticas
hormigonero: matrtilleros

Se realizara con placas | Se cubriran las | Se realizara una | Se utilizardn paneles
fendlicas ventanas con madera | pantalla y refugio | de polimetro de alta

0 chapa antes de | aclustica de 2.00m de | densidad dentro de una
realizar tareas ruidosas | ancho por 2.70m de | lona impermeable.

en el interior. altura. Sera rewestido
con material
absorbente en su cara
interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERQC CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS -
- | § -
[

|| /:J A
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ANEXO VII SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley N° 25.675, "Ley General de Ambiente"”, establece los presupuestos minimos para el logro de
una gestién sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién y proteccion de la diversidad
biolégica y la implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro
ambiental al decir en su Art. 22 Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicién del dafio que en su tipo pudiera producir'. Esta Ley rige en todo el territorio de la
Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando
las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas béasicas para las Condiciones
contractuales de las Pélizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el Art.
22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo
ambiental en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires deberd ser adecuada a los principios y normas
fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente
la obligacion de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de
evaluacién de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo
cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos
compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé
expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de
caucion ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad,
obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas
o juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que
sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direcciébn General de Seguros asume que siempre que estemos
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas
las personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo
propiciar la toma de medidas al respecto.
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Por ello, en el particular, ante la constataciébn de contrataciones que en su ejecucion importen
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la
Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L — N° 123
GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resoluciéon 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e inwlucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporacién de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental
de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de
compras y contrataciones de bienes y senicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado
debera incluirse en todas aquellas contrataciones de senicios u obras consideradas como actividades
con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de
actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del senicio objeto de la presente licitacion encuadran en
el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto con su oferta una
Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del senicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario deberda contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestacion pudiera producir conforme
lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacién de la contratacion de los seguros es
condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que
contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo deber4 estar autorizada a
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros,
la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente
acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia
aseguradora, siempre con previa autorizacién del GCBA, o cada vz que el GCBA lo solicite, se
presentara copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se
haya denunciado durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del
mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
presentacion de la péliza. Ante la falta de presentacién mensual de los comprobantes que acrediten
en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a las obras o
senicios prestados. e) Particularidades de la Péliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario
reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del

Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la
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recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de
remediacién locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los
mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental
exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas
en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisién del contrato.
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ANEXO VIII - LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metdlicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metdlicos de torneria y/o matriceria

Generacién de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante
maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracién y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Senicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Senicio de saneamiento publico

Depoésito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta
reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales
de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de senvicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de senvicio -Gas Natural Comprimido
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Empresa de Senicio de Seguridad (con depésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién
Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooldgico
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Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacioén intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias béasicas de hierro y acero

Generacién de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracién vy distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccidn, reduccion y eliminacion de desperdicios

Senicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones
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Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos
de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los
mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de més de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado
de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petrdleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depoésitos y molinos
de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacién o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccién de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten senicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas senidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicién final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolégicos, quimioterapicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema
empleado.
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ANEXO IX CARTA MODELO DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa
CUIT N° e, , condomicilio enlacalle..........o.ooiiiiiii i
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.............c..coceeeee. , encontrdndose la
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la suma de $................ccoeeeei a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Pablica N° ............ Expediente N°.............covienns denominada “...............
Sin otro particular,
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ANEXO X. OHCINA, EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA.
VEHICULOS COMODIDADES, ETC

Oficina de Inspeccion de Obra

Se deben proveer dos (2) oficinas técnicas con ventilacion e iluminacion natural, una de ellas de 12
m2y la otra de 6 m2,

Equipamiento y mobiliario para la oficina de 12 mz

e 2 bafios integrados completos (uno para hombres, otro para mujeres).

e 5 Escritorios con cajonera de 3 cajones.

e 5 Sillas ergondmica de oficina regulables con ruedas Pc Escritorio

5 Sillas Apilables Tapizadas Reforzadas -
3 Bibliotecas de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables y puertas con

cerradura en melamina blanca.

. Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Micro-ondas + Anafe

3 Percheros

5 Cestos para papeles

2 Impresoras multifuncién, color de chorro de tinta, tamafio A3 y hojas.

1 plotter

Planera

2 Computadoras con el siguiente Software; Windows 10 + Autocad 2016 + Office con
Project + Visualizador de PDF + Adobe Acrobat Pro. Entrada frontal para dos USB 3.0, 1
Tb de disco rigido, Monitor plano de 20 pulgadas, Intel Core i7, 16 g de Ram, placa de
video de al menos 2Gb y DDRS3. 1 juego de parlantes. + Teclado + Mouse 6ptico
Las caracteristicas son orientativas y las finales de este equipamiento sera conwvenido con la
Inspeccion de acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega,
siendo la requerida de Gltima generacion,

e  Utiles de libreria.

Equipamiento y mobiliario para la oficina de 6 m2
e mesa de reuniones de ancho 0.70m
e 10 sillas apilables
e 2 Notebook Hp Intel I7 7ma Generacion 8gb 1tb 15,6 Hd Hdmi
e 1TV Led 50" Smart TV Full HD Wifi Usb Hdmix3

En ambas oficinas se debe contar con
. Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para 5 personas y cascos
para uso de las autoridades que \isiten la obra.
. Dispenser de agua fria y caliente.
e  Suministro + Instalacion de Internet WIFI de 25 Megas como minimo

Todo el equipamiento sera de 220 V.
Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccién
solar, segun su orientacion.

Se debera disponer de un sistema de limpieza diario para oficinas y sanitarios asi como la reposicién
de los articulos de higiene (jabdn — papel higiénico- etc.)
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Se detallan los elementos basicos. (A reposicion segun solicitud de la Inspeccion de Obra)

. Lapices

. Cartuchos de Impresoras de reposicion

. Resmas Ledesma Autor. Formato: A4.

. Resmas Ledesma Autor Formato A3

. Adhesivo sintético

. Cinta adhesiva

. Engrampadora Cantidad 5 + Broches 21/6

. Separadores de carpetas A4

. Folios Plasticos A4

. Trincheta (cutter)

. CD y DVD grabables

. Sobres para CD — DVD

. Post-It Medida 3,8x50

. Aprieta papel tipo binder, color negro. Medida: 32 mm.
. Clips N°8 78mm x 50

. Biromes colores negro, rojo y azul

. Cuadernos A4 con espiral Hoja cuadriculada
. Cajas armables para archivo

. Bandas Elasticas

. Lapices y saca puntas

. Perforadoras de papel base de madera

. Biblioratos de colores A4/oficio Forrado Pvc X 50
. Resaltadores varios colores

Las oficinas contaran con acondicionamiento de aire frio-calor, de caracteristicas y capacidad acordes
con el wolumen de la edificacion y con las condiciones climéaticas de esta zona.

La iluminacién sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado,
asegurando un nivel de iluminacién minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes
contardn con un numero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estard provisto de llaves
termomagnéticas y de proteccion diferencial.

Se debera disponer asimismo de un sistema adecuado de desaglies, que asegure el acceso y
correcto funcionamiento de las instalaciones aun en caso de precipitaciones intensas.

Comunicacién para inspeccion de Obra

Telefonia celular movil (equipo con sistema operativo Android, I0S o Windows Phone), tarifa plana
para 5 personas, con un minimo de trescientos sesenta (360) minutos mensuales, en el ambito de la
CABA hasta la firma del Acta de Recepcion Prowvisoria.

Vehiculos

La Contratista debe proveer dos vehiculos 0 km, un TIPO SEDAN 4 PUERTAS, equipamiento Full,
1600 cm3 de Cilindrada.

El GCBA se hara cargo de la conduccion de los vehiculos durante la vigencia del Contrato
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Las unidades estaran disponibles desde el inicio del contrato hasta la recepcion definitiva de las
obras, ocasion en que seran deweltas en el estado en que se encuentren.

Los gastos de operacion y mantenimiento de las unidades, es decir combustible (consumo mensual
estimado 300 litros cada wehiculo), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos,
seguros, peajes, guarda, etc. estaran a cargo del Contratista.

Debe encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de la obra
hasta su expiracion, estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso.

En caso de roturas o desperfectos de alguna de las unidades, el Contratista debera reemplazarla por
un ehiculo de las mismas caracteristicas dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

Los vehiculos contaran con seguro contra todo riesgo.

El incumplimiento de lo estipulado por el presente articulo, hara pasible al Contratista de la aplicacion
de una multa, segun lo estipulado en el Pliego de la Licitacion.

ANEXO XIPLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS

A) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS

A |PUNTAJE MAXIMO ASIGNABLE: 60 PUNTAJE ASIGNADO:
Antecedentes del Representante Técnico en igual
Al (funcidn, en obras de teméatica y envergadura similar a la| Maximo: 10 | Asignado Total
licitada
- | Muy satisfactorios 10
- | Aceptables 5
- | Minimos
Antecedentes de la empresa en obras de temética y fy i ;
A2 envergadura similar a la que se licita (Gltimos 5 afios) Maximo: 15 | Asignado Total
- | Més de 10 obras 15
- |De 5 a 10 obras 10
- |De 1ab5 obras 5
Monto promedio de obras similares realizadas en los TR .
A3 altimos 5 afios Maximo: 15 | Asignado Total
- | Més de $80.000.000 15
- | De $50.000.000 a $80.000.000 10
- | De $30.000.000 a $50.000.000 5
Memoria descriptiva de la metodologia operativa y la
A4 |organizacidn que se propone utilizar para ejecutar la obra| Maximo: 8 Asignado Total
asegurando calidad y plazos previstos, por rubro e items
Programacion que asegure secuencias convenientes en los A
A.4.1 procesos de tareas y plazos Maximo: 6
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- | Cumple 6
- | Cumple parcialmente 4
A.4.2 | Planificacion del control de calidad Maximo
- | Cumple 2
- | Cumple parcialmente 1
A5 geocbtra;iggedsee Iﬁ%lijtiapos, Herramientas y Maquinarias para Maximo: Asignado Total
- | Cumple 4
- | Cumple parcialmente 2
A6 |[Propuesta de Programa de Higiene y Seguridad Maximo: Asignado Total
AG.1 Eé(r)sgcr)ﬁr;}a de supenision, controles y capacitacion del MAximo:
- | Cumple 2
- | Cumple parcialmente 1
A.6.2 | Manual de procedimientos Méaximo
- | Cumple 2
- | Cumple parcialmente 1
A7 |Propuesta de Plan de Mitigacion Méaximo Asignado Total
- | Cumple 4
- | Cumple parcialmente 2
B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS
B |PUNTAJE MAXIMO ASIGNABLE: 40 PUNTAJE ASIGNADO:
Bl |Prueba Acida Méaximo: 6 | Asignado Total
- Mayor que 0.70 6
- Mayor que 0,01 y Menor que 0.69 3
- Menor o igual que O 0
B2 |Liquidez Corriente Maximo: 6 | Asighado
- Mayor que 1,5 6
- |Entre 1y 1,49 3
- Menor que 0,99 0
B3 |Endeudamiento Maximo: 6 | Asighado
- | Entre 0,50 y 0,69 6
- Entre 0,70 y 0,99 3
- Mayor que 1 0
B4 |Patrimonio neto Méaximo: 6 | Asighado
- Superior al valor indicativo de Nota 2, Cuadro 2 6
- Inferior al valor indicativo de Nota 2, Cuadro 2 0
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B5 |Certificacién de obra (Gltimos 12 meses) Maximo: 4 | Asighado
- Superior al valor indicativo de Nota 2, Cuadro 2 4
- Inferior al valor indicativo de Nota 2, Cuadro 2 0
B6 |Capital de trabajo Maximo: 4 | Asighado
- Cumple el valor requerido en Cuadro 2 4
- No cumple el valor requerido en Cuadro 2 0
B7 |Afos de antigiiedad de la empresa Maximo: 2 | Asignado
- Més de 5 afios 2
- De 1 a 5 afios 1
B8 |Capacidad de contratacion Maximo: 6 | Asignado
- Igual o mayor al doble de lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 6
_ Igual que o menor que el doble de lo solicitado en pliego 3
Art. 2.2.2
- Menor que lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 0

Cuadro 1 — Indicadores Econémicos Financieros

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

iNDICE VALORES DE REFERENCIA INTERPRETACION
( ; Evalua la capacidad de la empresa para
. Activo Corriente — Bienes de Cambio i srmi i
Prueba Acida > 0,70 cumplir en término con los compromisos a

Pasivo Corriente

corto plazo computando solamente los
activos corrientes de mas rapida realizacién

Evalua la capacidad de la empresa para

Liquidez Activo Corriente i are -
. - - cumplir en término con sus compromisos a
Corriente Pasivo Corriente
corto plazo
Evaluala capacidad dela empresa para
Solvencia Activo Total 513 cumplir en término con los compromisos
Pasivo Total ’ totales, con prescindencia del cortoy largo

plazo

Pasivo Total

Mide las respectivas participaciones delos

Endeudamiento <1 propietarios y de terceros en Inversién total

Patrimonio Neto

de la empresa
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Cuadro 2 — Indicadores de magnitud empresaria

Indicador Composicion Valor requerido

Patrimonio Neto Activo total — Pasivo total Superior al valor indicativo de Nota 1

Certificacién en Obra ) . ) o
. Detalladas segun lo solicitado Superior al valor indicativo de Nota 1
(dltimos doce meses)

Superiora la Certificacion acumulada
de los tres meses de mayor inversion
) ] ] ) ] ) segun el Presupuesto Oficial y la
Capital de trabajo Activo Corriente — Pasivo Corriente o
Curva de Inversion.

Los datos seran extraidos del altimo

balance.

Nota 1. Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables
presentados por el oferente.

Nota 2: El valor indicativo se determinara segun la siguiente ecuacion:

Patrimonio Neto: 50% del Presupuesto Oficial

Certificacion de Obra: (Presupuesto Oficial x 1 x k)/ Plazo de Obra (en meses)

k es equivalente al Plazo de Obra en Meses con un valor minimo de 12 y un valor maximo de 36.

Los datos del Patrimonio Neto seran extraidos del Ultimo Balance presentado.

Nota 3: En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podra computar en lugar
del Activo Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio Neto.

indices Econémicos Financierosy de Magnitud Empresaria (Cuadros 1y 2)
A efectos de la elaboracién de los Cuadros 1y 2 se deberd cumplir con los siguientes criterios:

Certificacion: Deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la
Capital Federal los que seran elaborados segun las pautas que se incluyen a continuacion, y a partir
de los estados contables presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su
determinacién y el origen detallados de las mismas.

Activo corriente: Soélo deberan considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan
efectivamente realizarse durante el periodo siguiente.

Las inversiones deberan evaluarse dentro de su cotizacion al cierre. Sélo se consideraran como
corrientes los titulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs
deben ser consideradas como Activos no Corrientes.

Los créditos por ventas se deberan considerar netos del monto de intereses a devengar sobre saldos
a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no deben incluir
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certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberan ser considerados como parte del
pasivo corriente.

En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o accionistas,
los que deberan cancelarse contra Patrimonio Neto.

Los créditos impositivos s6lo serdn computados como corrientes en el caso de que puedan ser
efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio préximo siguiente.

El saldo de Bienes de Cambio debera ser considerado neto de mercaderias o materiales obsoletos o
dafiados.

Pasivo corriente: Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones
devengados al cierre de los Estados Contables.

Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas y
punitorios.

Utilidades diferidas: Para el calculo de los indicadores deben ser consideradas como
regularizadoras de activo.

Patrimonio Neto: En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que
implique la asignacion de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio, dividendos en
efectivo 0 en especie, reduccion de capital, rescate de acciones propias, etc.).

Ventas — Costos de ventas: Ambos conceptos deben ser detallados mensualmente y clasificados
segun las actividades generadoras (por ejemplo construccion, mercaderias de reventa, instalaciones,
senvcios, etc.)

Utilidad del ejercicio: Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras
erogaciones habituales (honorarios del directorio, gratificaciones al personal, dividendos de acciones
preferidas, etc.)

Las empresas interesadas en presentar alternativas del método constructivo propuesto en la
documentacién de la presente licitacién, deberan presentar las mismas en sobre aparte al de la oferta
original. Dicha propuesta deberd incluir los mismos documentos solicitados para el Sobre N°2, con la
informacién correspondiente a la alternativa. Ademas deberd presentarse un informe detallado donde
se evidencie su conweniencia, a partir de la comparativa entre la propuesta original y la alternativa,
incluyendo analisis econémico, constructivo y ambiental.

No se consideraran las ofertas que sélo presenten las alternativas constructivas distintas a la del
pliego. Las mismas seran consideradas y calificadas en forma independiente sin perjuicio de aquellos
oferentes que solo presenten la propuesta original.

Soélo se dard apertura en el acto a la propuesta alternativa de aquel oferente que ganara la oferta
bésica.

Se considerard propuesta alternativa a aquella propuesta que significara un cambio en el método
constructivo propuesto en este pliego.

Se evaluara la propuesta alternativa segun el punto A4 del ANEXO V - PLANILLAS DE EVALUACION
DE OFERTAS A) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS
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Seran precalificadas las empresas que obtengan un minimo de 70 puntos sobre el total de 100,
debiendo ademés de ello obtener como minimo el 50% del puntaje maximo establecido en los
aspectos técnicos y en los empresarios.

Para el andlisis de los items B1, B2 y B3, se realizara un promedio simple en base a los tres balances

presentado por el Oferente En cuanto al item B4 y B6, los datos seran extraidos del Gltimo Balance
presentado por el Oferente.

EVALUACION DE UTES:

Para realizar el andlisis de los items B1, B2 y B3 para las UTES, se realizara un promedio ponderado
por el grado de participacion de cada uno de los integrantes de la UTE.

En cuanto a los items B4, B5, B6, B7 y B8 para UTES, quedara determinado por la sumatoria de los
valores correspondientes a cada uno de los integrantes.

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH

54




GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

Anexo Xll
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o] Apoderado)
...................................................................................... con poder suficiente para este acto,
DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido 0 Razon
5003 -1 , CUIT Ne°..-

............... -......, esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en raz6n de cumplir con los requisitos del articulo 97 de la Ley N°
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires”, y que no estd incursa en ninguna de las causales de inhabilidad
establecidas en los incisos a) a h) del articulo 98 del citado plexo normativo.

Ley N° 2.095 “Compras y Contrataciones de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires” y su
Decreto Reglamentario N° 326/17.

Articulo 97.- Personas habilitadas para contratar - Pueden contratar con el sector publico de la
Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, las personas fisicas o juridicas con capacidad para obligarse, que no se
encuentren comprendidas en el articulo 98 y que se encuentren inscriptas en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores.

Reglamentacién: A los fines de lo dispuesto en este articulo se entiende que el oferente debera
haber iniciado el tramite de inscripcidon en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo,
es condicién para la preadjudicacién que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP y con la
documentacion respaldatoria actualizada. En los casos previstos en los articulos 28 (a excepcion de
los incisos 3, 9, 10) y 38 de la ley, la inscripcion debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicacion.

Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa multiple, el oferente debe estar inscripto en
forma previa a la preseleccion.

Articulo 98.- Personas no habilitadas — Las personas que deseen presentarse en procedimientos
de seleccion en el Sector Publico de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires deben presentar
conjuntamente con la oferta una declaracion jurada en la que conste expresamente que no se
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. Sin perjuicio de lo
expuesto precedentemente, la Comision de Evaluaciéon de Ofertas podra verificar la veracidad de los
datos volcados en la declaracién jurada en cualquier etapa del procedimiento.

La falsedad de los datos implicard la pérdida de las garantias y la suspension del oferente por el
plazo maximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del
contrato hara pasible al adjudicatario de la aplicacion de la sancién prevista en el articulo 133, 2°
parrafo de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666).

El Organo Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la violacion al
inciso h) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666)

No pueden presentarse en los procedimientos de seleccion del sector publico de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires:

a) Las personas juridicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, segun el caso, que
hayan sido sancionadas con suspension o inhabilitacién por parte de alguno de los Poderes u
Organos mencionados en el articulo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. Sin

reglamentar.
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b) Las personas fisicas que hayan sido sancionadas con suspension o inhabilitacién por parte de
alguno de los Poderes u Organos mencionados en el articulo 2° de la presente, mientras dichas
sanciones sigan vigentes. Sin reglamentar.

c¢) Los conyuges de los sancionados. Sin reglamentar.

d) Los agentes y funcionarios del sector publico de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica
Puablica N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace. Sin reglamentar.

e) Las personas fisicas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de aquellas en
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administracion de sus bienes
mediante autorizacion judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden
formular ofertas,

salvo decisién judicial en contrario. Sin reglamentar.

f) Los inhibidos. Sin reglamentar.

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administracién Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion
Interamericana contra la

Corrupcion. Sin reglamentar.

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios,
declarados tales por autoridad competente. Sin reglamentar.

i) Las personas fisicas o juridicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan
sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los articulos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro Il
“De las faltas en particular®, Seccién 3°, Capitulo “Prohibiciones en Publicidad" del Anexo | de la Ley
N° 451 #Régimen de Faltas de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por
Ley N° 4.486). Sin reglamentar.

j) Las personas fisicas o juridicas que participen en mas de una oferta dentro de una misma
contratacién, ya sea por si solas 0 como integrante de un grupo, asociacion o persona juridica, en las
condiciones que determine la reglamentaciéon." Se desestiman todas aquellas ofertas en las que
participe quien transgreda esta prohibicion.

ACIATACTON .oeieei e e
(O8] =103 (<) TP
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

PLIEG-2018-14424166- -UPEPH

56




GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
Ministerio de Desarrollo Urbane y Transporte
Subsecretaria de Obras
Unidad de Proyectos Especiales Plam Hidraulico

Anexo XllI

Fuente de Financiamiento - Fondo Hidrico de Infraestructura (Decreto N° 1381/01,

ratificado por laLey N° 26.181 y sus normas reglamentarias y complementarias-).

La contratista deberd presentar ante la Subsecretaria de Recursos Hidricos dependiente del

Ministerio del Interior, Obra Publica y Vivienda, a través del GCBA, la documentaciéon que se detalla

a continuacién, como condicibn para que se puedan efectuar los desembolsos que

correspondan:

1. Certificado original de obra conformado por la autoridad competente.

2. Copia negociable del certificado de obra.

3. Copia no negociable del certificado de obra.

4. Facturade la contratista.

5. Pdliza de seguro de caucion en sustitucion del Fondo de Reparo (a opcién del beneficiario).

6. Carta de Aceptacién del beneficiario de los términos y condiciones del Contrato de
Fideicomiso, segin modelo del Adjunto A).

7. Nota conteniendo datos del o de los beneficiarios (en caso de cesién parcial) identificando la
cuenta bancaria de la contratista o del cesionario en su caso, en pesos, en el BANCO DE
LA NACION ARGENTINA (sucursal, nimero de cuentay CBU).

8. Copia de la constancia emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS (AFIP) de la inscripcién de la contratista en el Sistema Unico de la Seguridad
Social (SUSS), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias.

9. Copia de la constancia de exencion de impuestos (de corresponder).

10. Copia de las declaraciones juradas y de los comprobantes de pago del Sistema Unico de la
Seguridad Social (SUSS), del Impuesto al Valor Agregado (IVA)y del Impuesto a las
Ganancias correspondientes al periodo del certificado de obra pertinente.

11. En el caso que la contratista hubiera actuado como agente de retenciéon de alguno de los
impuestos detallados en el apartado precedente, debera presentar la respectiva
publicacién en el BOLETIN OFICIAL.

12. Copia certificada del contrato de obra publica entre la contratistay la autoridad

competente (esta informacion debera presentarse solamente con el primer certificado de

obra).

Se podra solicitar mayor informacion segin sea considerado necesario a los fines de la

ejecucion de los pagos correspondientes.
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