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2.1 OBIJETOY ALCANCE

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto
N° 1.254/08 GCBA, para la ejecucién de la Obra denominada:

AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES

La misma serd realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

El edificio original data de 1918 y pertenecia a la tabacalera Nobleza Picardo, en 1986 comenzd a
funcionar el Museo y en 2005 se iniciaron las obras de remodelacién, con un proyecto donado por el
Arqg. Emilio Ambaz, cuya primera etapa se inaugurd en octubre del 2010. En el proyecto original, en una
segunda etapa, en la esquina de Defensa y San Juan, el edificio albergaria al Museo del Cine, pero éste
funciona desde 2011 en el edificio anexo de la Usina de Arte. Es por ello que en esta segunda etapa se
convoco al Estudio MSGSS para proyectar la unificacion de los de los dos edificios para uso exclusivo del
Museo de arte Moderno.

El drea de intervencion es de aproximadamente 4.870m2, albergara nuevas salas de exposiciones y
talleres, con sus respectivos sanitarios y depdsitos ampliando la superficie total del Museo.

Los detalles de las obras se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) y deberdn ser
ejecutados de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construccion.

BENEFICIARIOS

Vecinos de la Comuna 1

2.1.2 TERMINOLOGIA

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el Organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado fehacientemente la adjudicacién de la obra a
su favor, hasta la firma de la contrata.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos
de Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del
resto de la documentacién: circulares, respondes, libro de drdenes de servicios y cualquier otra no
mencionada en el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o
indirectamente.
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Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3 del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado
por el comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente
con el contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al Comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano
y Transporte del GCBA y tiene a su cargo el control técnico-administrativo de la ejecucidén del contrato
de obra.

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CABA: Ciudad Autéonoma de Buenos Aires

DGIGUB: Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracidn de los pliegos, la revisién de la documentacién
licitatoria y encargado de la inspeccion de la presente obra, denominado Direccion General de

Infraestructura Gubernamental, dependiente de la Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

DGROC: Direccidon General Registro de Obras y Catastro.

UT: Unidn Transitoria de conformidad con el nuevo Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

Empresa Lider de la Unién Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion
porcentual en la Unidn Transitoria.

2.1.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES

El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podra
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacién de los Pliegos de
Bases y Condiciones.

Los oferentes vy/o interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_i

d=29668 , o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y
Condiciones hasta cinco (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el
Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita
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en la Av. Martin Garcia 346/50 — Piso 52 de la CABA, las cuales seran contestadas hasta tres (3) dias
antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, serdn publicadas en la Web y formardn parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen
emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra "AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE
BUENOS AIRES” asciende a la suma de pesos CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/00 ($44.358.999,80) con un
anticipo financiero del 20%.

La cotizacién se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencidon a la Resolucion N2 276/GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de
organizacién de este Ministerio incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares relacionados con la
contratacién de obras publicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con mas
un diez por ciento(10%) en caracter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la
certificacidon de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaria de Obras le resulte imposible
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a utilizar
en los tramites licitatorios un incremento del veinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin
acopio de materiales.

En virtud de lo expuesto, y a los fines de facilitar el desenvolvimiento y realizacién de las tareas que se
contratan, asi como también para otorgar una mayor concurrencia al proceso licitatorio es que se
propicia la contratacion con un incremento del veinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin
acopio de materiales. Dicho anticipo financiero sera descontado conforme lo establecido en el numeral
2.18 inc. 6 del presente PCP.

2.1.5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la Obra es de TRESCIENTOS CUATRO DiAS CORRIDOS contados a partir de la
fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL
INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA, PLANOS DE
ESTRUCTURA SI CORRESPONDIERE Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN
PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION
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DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS DIFERENTES
ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC., SI
CORRESPONDIERE.

2.2 OFERENTES

2.2.1 ADMISION A LA PRESENTE LICITACION

POR LA NATURALEZA DE ESTA OBRA, Y MAS AUN, POR TRATARSE DE UNA INTERVENCION EN
UN EDIFICIO QUE CONTINUA EN FUNCIONAMIENTO, PODRAN PRESENTARSE A ESTA LICITACION
PUBLICA, EMPRESAS CON PROBADA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS COMPLEJAS
TECNICAMENTE, CON MUY ACOTADO PLAZO DE EJECUCION Y CON EXIGENCIAS LOGISTICAS.
LOS OFERENTES DEBERAN PRESTAR ESPECIAL ATENCION AL PUNTO 3) DEL SIGUIENTE TEXTO. EL
TERMINO “SIMILAR” ALUDE A TEMATICA, COMPLEJIDAD Y ESCALA DE LAS OBRAS.

Los Oferentes deberdn acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1
del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberdn cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el
GCBA una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que
conforman la Unién Transitoria deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o
sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la
Unidn Transitoria con un organismo que constituya la mdxima autoridad de la misma, con plenas
facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el GCBA durante la licitacion,
contratacién y ejecucion de la obra.

3) La Persona Juridica que se presente en forma individual y/o la Empresa Lider de la Unién Transitoria,
deberan tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo,
equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y
servicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presente en forma individual, la Unidn Transitoria y las Empresas que lo
integren no deben tener vinculaciéon directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya
contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Unidn Transitoria, a efectos de esta licitacién, no podra participar en
forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en forma individual
o Uniones Transitorias no deberan tener relacién de dependencia o vinculacidn directa o indirecta con
las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él;
ni con el GCBA.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE
AVALE EL CARACTER INVOCADO.
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2.2.2 CAPACIDAD DE CONTRATACION

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a
partir de la certificacién presentada conforme las pautas sefaladas en el Anexo Ill b del presente pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacidn en los certificados de capacidad de contratacidn.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacidn anual de cada una de las
empresas que integren dicha Unién Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacién de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la U.T., es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacidn registral establecida en el primer pdarrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacién y Forma de
Cotizar como de “Arquitectura o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan”.

La capacidad de contratacion serd la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)
12

C.C.A.: Capacidad de contratacién anual.
Po:  Presupuesto Oficial.
PE:  Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacién debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a
la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedard
descalificado automaticamente.

2.2.3 REPRESENTANTE EN OBRA

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacién se hara con la
documentacion de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes
antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo,
requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por parte del GCBA.

El mencionado Profesional serd el responsable en los términos que establece la documentacion
contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Sera ademas el
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le
sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Deberd concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se considerardn implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.
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Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le
formulen, podra dar lugar a la remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacidn del Representante en Obra, ya sea por decisiéon del
Contratista o del GCBA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. La Inspeccién de Obra podrd aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal
caso se debera proponer otro.

EN AUSENCIA DEL CONTRATISTA O DEL REPRESENTANTE TECNICO, EL REPRESENTANTE EN OBRA
TENDRA A SU CARGO LA CONDUCCION DE LOS TRABAJOS Y ESTARA AUTORIZADO POR EL CONTRATISTA
PARA RECIBIR ORDENES DE LA INSPECCION, NOTIFICARSE DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y DARLES
CUMPLIMIENTO. LA FIRMA DEL REPRESENTANTE EN OBRA OBLIGA AL CONTRATISTA ANTE EL GCBA.

2.2.4 CONSTITUCION DE DOMICILIOS

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacidn judicial, conforme lo establecido en
el art. 20 de la Ley N2 1218 (consolidada por la Ley N° 5666) y Resolucidn N2 77-PG-06, en la Procuracién
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al GCBA, los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serdn notificados: en el domicilio
que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCBA vy surtira efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberan cursarse al
domicilio especial sito en Av. Martin Garcia 346/50 Piso 52 de la CABA.

2.3 OFERTAS

2.3.1 SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE COTIZAR

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacidén de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura.

La obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberdn presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la Planilla de
computo y cotizacién. EIl GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.
Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y
se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N2 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no
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debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimara la oferta. Por lo tanto, los cdmputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte
de la documentacidn contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las
hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucién de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas,
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hard lugar
a ninguna reclamacién ulterior que en tal sentido se efectue.

El contratista deberad proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conduccidén que sea necesario para la ejecucién de las obras. Asimismo se define
como Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago el Peso.

2.3.2 VALORES DE CADA ITEM

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que
sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en
las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que
componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provisién de
cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable
para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacidn o extensidn de servicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, ni a mayores volumenes de excavaciones necesarias ni a
modificaciones de las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificaciéon de las cotas de
fundacidén, pozos negros y/o remocién de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas,
modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomard a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin
posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del
proyecto que surjan por parte del GCBA.

S| EL OFERENTE CONSIDERASE NECESARIO, A LOS FINES DE CUMPLIR CON EL PLAZO
CONTRACTUAL DE OBRA, QUE SU PERSONAL TRABAJE HORAS EXTRAORDINARIAS, O EN
VARIOS FRENTES SIMULTANEOS A RAIZ DE LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS Y
EXTENSION DE ESTA OBRA, LOS COSTOS EMERGENTES DE TAL MODALIDAD DE TRABAJO SE
CONSIDERARAN, A TODO EFECTO INCLUIDOS, EN LOS PRECIOS DE LA OFERTA Y EL
CONTRATISTA NO PODRA EXIGIR COMPENSACION ALGUNA. ESTO SE HARA EXTENSIVO A
QUE SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RESULTARE LA
NECESIDAD, A SOLO JUICIO DE LA INSPECCION DE OBRA, DE AMPLIAR Y/O EXTENDER LA
JORNADA LABORAL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA AFECTADO A LA OBRA PARA
CUMPLIR EL PLAZO CONTRACTUAL.
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2.3.3 MODALIDAD DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La modalidad de presentacién de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentard el Sobre N2 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N2 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a continuacién:

2.3.4 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

SOBRE N2 1 (EXTERNO) DEBERA CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N2 I.

2) La garantia de Oferta, constituida segln las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Grafica, Planos, Formularios,
Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.

4) Estatuto Social segiin Anexo N2 [l a.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucion de los cargos, segin Anexo N2 Il b.

6) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N2 Il c.

7) Domicilio Especial segiin Anexo N2 I d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segtiin Anexo N2 II
e.

9) Compromiso de constitucion de la Unidn Transitoria segin Anexo N2 || f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unidn Transitoria segin Anexo N2 lig.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.

12) Estado Contable parcial segin el punto 2.19 inc. b) del P.C.P.

13) Constancia de Inscripcidn y pagos de los Ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de
la Industria de la Construccién (IERIC), segun el Anexo lll inc. k) del P.C.P.”

14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente deberd acompaniar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacidn del concepto y antecedentes que les merece el oferente.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas, actualizado a la fecha de presentacion de la oferta, segiin Anexo N2 Ill a.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacién disponible, actualizado a la fecha de
presentacién de la oferta, segin Anexo N2 Ill b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segiin Anexo N2 Il c. (Formulario
N2 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso deberd
demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segiin Anexo N2 I d.
(Formulario N2 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente. Por “similares” se entiende tematica y escala.
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19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préoximos dos (2) afios segiin Anexo N2 lll e.
(Formulario N2 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en cardacter de subcontratista
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segiin Anexo N2 Il f (Formulario N2 4).

21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N2 IlI h.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N2 Il i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N2 Il j.

24) Constancia de Visita a Obra o Declaracién Jurada de conocimiento de la obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos Publicos previo a
la correspondiente evaluacidn de las propuestas, o la presentacién de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacién dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de
las ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo deberda ser de fecha anterior a la apertura de las
ofertas.

26) Declaracidon Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la
presentacién de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V.
28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econédmicas.

Ademds en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada,
segln se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo X.”

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para
contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y
desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos.
(Formularios N2 5y 6).

34) Declaracion Jurada detallando la ndmina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la construccidon (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion N2
16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N2 31614 de fecha 13 de
Marzo de 2009”

35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente deberd detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucién de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a implementar a
fin de minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompaiara un Plan de Mitigacién de Obra, el
que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) indice referido a la presentacién de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral
y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.
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37) Noémina de Subcontratistas: Deberd presentar sus propuestas para los principales subcontratistas,
no pudiendo cambiarlos a posteriori, salvo expreso acuerdo con el Comitente.

La falta de presentacién de la documentacidon conforme, item. 2.3.4. Sobre N2 1 Externo inciso 2 serd
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N2 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

SOBRE N2 2 (INTERNO)

1) La Propuesta u Oferta segiin modelo Anexo N2 IV.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto
(Formulario N2 7).

3) Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809 (consolidada por la Ley N° 5666) modificatorias y reglamentarias, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN
LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” (segun
modelo Formulario N2 8)

4) Plan de Trabajos abierto por rubros e items tal cual se consignan en la planilla de computo y
presupuesto (segun modelo Formulario N2 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La
Curva de Inversiones deberad incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera
presentado en MS Project. (Formulario N2 5y N2 6 — Anexo Il g)

5) Se debera presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversién y el plan de
trabajos que se han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCBA, podra a su exclusivo juicio exigir su modificacidn, otorgando un plazo
preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a sélo juicio de GCBA, se procederd a la
desestimacion de la oferta con pérdida del depdsito de garantia (Formulario N2 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacién conforme item. 2.3.4. Sobre N2 2 Interno inciso 1, sera
inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacién de la oferta.

2.3.5 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se
entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N2 1, sin ningun tipo de inscripcidon o
membrete que identifique al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

19) Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.
39) Dia y hora fijados para la apertura.
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El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serdn recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicard la documentacién especificada en 2.3.4., junto al sobre N2 2, que
contendrd la oferta econdmica y demas documentacién correspondiente. El sobre N2 2, debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

19) Denominacion de la obra.
29) Dia y hora de apertura.
39) Nombre y direccidn del oferente. Bajo ninglin concepto podrd omitirse este dato.

Las ofertas deberdn presentarse en original con dos copias completas, foliadas y debidamente firmadas
y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” vy
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se
deberd presentar en CD toda la documentacién integrante de la oferta en formato PDF.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Serd causal de Rechazo la inclusidon por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que
puedan afectar los aspectos técnicos y/o econédmicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que
laintegran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA -SOBRE N2 1
(externo) y N2 2 (interno)-, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6 APERTURA DE LAS OFERTAS

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, en la Reparticidén designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
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3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N2 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta. En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de
apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion,
se abriran los sobres N2 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacién, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejard asentado la ausencia de
observaciones. Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los
presentes que asi lo deseen.

2.3.7 VICIOS EXCLUYENTES

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto
del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no fuese posible
identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por personaf(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados
y firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

2.3.8 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacion de la informacidn suministrada o cualquier otra que se necesite para
el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no
implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA
podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de
Oferta.

El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacion, podra visitar las oficinas, depdsitos,

equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB

) pagina 17 de 115
PCP | AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 17/115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Se deja constancia que ante la omision de presentacién de la constancia de visita a obra o la declaracién
jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego)
conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite
tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de
mantenimiento de la oferta.

2.3.8.1EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Reparticidn licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2 del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciard la adjudicaciéon, de conformidad con las pautas
establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La
propuesta de preadjudicacién deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del
P.C.P, las cuales seran resueltas previa intervencién de la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.3.9 GARANTIA DE OFERTA

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G,, se fija en noventa (90) dias
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por
el mismo término. El aviso de caducidad de |la oferta deberd ser hecho en todos los casos por el oferente
en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
Bases del llamado a licitacidn, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12 VISTA DE LAS OFERTAS

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3)
tres dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se
efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcién del plazo que
dure el periodo de evaluacion de las ofertas.
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2.4 ADJUDICACION DE LA OBRA

El Art. 1.4 del Pliego de Condiciones Generales, se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1 IMPUGNACIONES

Contra el acto preparatorio de preadjudicacién pura y exclusivamente podrdn interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales. Contra
el acto administrativo de adjudicacién serdn viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N2
1510/GCBA/97, consolidado por la Ley N° 5666..

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depdsito de caucidon de conformidad con lo establecido en el Decreto N2 1013
— GCBA-08 (BOCBA N9 2997); el cual serd reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
preadjudicacién.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion,
asi como también dispondra la adjudicacion de la obra, previo dictamen de la Procuraciéon General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N2 1218 consolidado por la Ley N° 5666).
La garantia se perderd a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

2.4.2 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3 GARANTIA DE ADJUDICACION

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion serd del CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicaciéon el CINCO POR CIENTO (5%) del
importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la
Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de
la fecha de aprobacion de la recepcidn definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacidn deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art.
1.3.6 del P.C.G.
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2.5 CONTRATO Y CONTRATA

2.5.1 FIRMA DE LA CONTRATA

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijara dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus complementos, la que
tendrad lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacién conforme a lo
estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podrd anular la adjudicacién, en
cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por causas
no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrd solicitar que la Adjudicacion quede sin
efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento
de indemnizacidn alguna.

Previo a la adjudicacién, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacién
junto con el correspondiente saldo de capacidad de contratacién disponible expedido por el RENCOP.

2.5.1.1REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA

Una vez firmada la contrata, el contratista deberad presentar en el término de 15 dias habiles los
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacién:

1 - SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra.

- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Todo Riesgo de Construccién .

- Comprobante de pago del Seguro de Todo Riesgo de Construccion.

Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto"”, "N° de pdliza",
"aseguradora", "vigencia", "forma de pago”, “comprobantes de pago".

2—-ART

- Contrato de Afiliacién con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con ndmina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIl del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacidn contractual con Subcontratista/s

PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB

20/115 PCP | AMPLIACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE %@?}%%ﬁde 115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempefiar en la obra, a los fines que el
GCBA proceda a aprobar o no su desempeiio.

- Intervencidn de la Inspeccidn de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5 - Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental

- Plan de Gestidn Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacién.

7 — Planificacidn de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacién.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.

- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

- Histograma de mano de obra planificada.

8 - Oficina y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspeccién de Obra.

El art. 1.6.15 del P.C.G., se complementa con las siguientes disposiciones:

El Contratista debera proveer en el lugar de la obra una oficina, que serd de uso exclusivo de los
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma deberd contar con el
acondicionamiento y equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el
Anexo XII.

Asimismo, el Contratista deberd proveer el equipamiento necesario para la comunicacién de la
Inspeccidn conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII.

Todo lo requerido en el presente, sera devuelto al Contratista al momento de la recepcién provisional
de la Obra.

En los casos que se considere pertinente y la situacién lo amerite por el plazo e importancia de las obras,
el GCBA podra solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o mds unidades de automdviles.

El Contratista sera responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes
y equipamientos que se otorguen a la Inspeccién de Obra por el presente item y correspondiente Anexo;
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las
presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por
decaida la adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia
de las restantes ofertas presentadas.
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2.5.2 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccidn de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1 del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado,
previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en
caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacidon contractual. En caso de ser
rechazados, el Contratista deberd proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones
gue efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la
Inspeccidon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinard el plazo
para su nueva presentacion.

2.6 ORGANIZACION DE LA OBRA

2.6.1 ORDEN DE COMIENZO

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2 PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® y Excel. Dicho plan debera contener
todo el itemizado de la obra, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la
l6gica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccidn
6.6.2.3 de la PMBOK Guide 52 Edicién (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica
coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su visidn de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque
de relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte capacitara a los
profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en
el método de la Cadena Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacidon de 3 horas cada una
en el periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion local
alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracién de las tareas que tengan una
probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan inicial deberd contener un amortiguador global de
proteccion no inferior al 20 % del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracién del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de obra en el periodo
gue media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por
nota de pedido para la aprobacién formal por parte de la inspeccion de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en
obra, pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha
reunién de seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificard el consumo del
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amortiguador, se medird el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan
previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las préoximas 4
semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio
de la inspeccion de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de
compresion del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior
al 20% de la duracién restante de la obra.

La Contratista deberd presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion
formal de la Inspeccién de la Obra.

2.6.3 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra'y
se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccidn.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccidn causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se
procederd a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningin
sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extenderd por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual serd firmada por la Inspeccidn de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacidon que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerard valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de
obra, el Contratista deberd efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos
necesarios, y toda otra comprobacién técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica presentada por
la Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

El Inicio de Obra serd comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccidn de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizaran a través del Organismo encargado
de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
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2.6.4 LUCES DE PELIGRO Y SENALAMIENTO

El Art. 1.6.13 del PCG se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacidn de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacidn en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccidn, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo
de accidentes. Para ello proveerd pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en
perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros mdviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacién, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista deberda cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N2
32.999, (consolidada por la Ley N° 5666), en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de
trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes
de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacion, podra ejecutar
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras
asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o
cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de
Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

El Contratista de Obra presentard junto al listado de Equipos de Medicion y Seguimiento, el
correspondiente Certificado de Calibracidn, el cual debera incluir:

1. Empresa que realiza la Calibracion y su correspondiente acreditacién.
2. Identificacion fehaciente del equipo a ser calibrado.
3. Protocolo utilizado para la Calibracién
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2.6.6 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a
la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacidon expresa de la Inspeccion,
cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y
materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7 LETREROS DE OBRA

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de
los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la
fecha de terminacidn de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran un (1) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacién; llevando la leyenda que en su
oportunidad determine el GCBA.

2.6.8 AGUA DE CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. Su obtencién y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdan especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta. Para ello, al Inicio de la Obra se establecera un criterio de calculo.

2.6.9 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10 REPRESENTANTE EN OBRA

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacidn de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante
la Inspeccién de Obra, la cual podrd aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el
libro de “Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que
le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningln caso
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dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por la Inspeccién de Obra, todo lo cual sera exclusivo
del Contratista o de su Representante.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a
juicio de la Inspeccién, dard motivo a la aplicacién de una multa igual al incumplimiento de un Orden de
Servicio.

2.6.12 INSPECCION DE OBRA

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supervisidn técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y
control en la ejecucidn del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuardn en
caracter de Inspecciéon de Obra.

La mencionada Inspeccién tendrd también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de Ia
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccidn de Obra lo hardn en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccidn de Obra.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en
obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccidn de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista.

2.6.13 DIVERGENCIAS

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacidn de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante “Nota de Pedido”, dentro
del término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que
fundamenten su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinard la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de Cldusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el
Contratista y se expedira sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que
se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista debera expedirse en el término de
CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14 ERRORES EN DOCUMENTACION Y DISCREPANCIAS TECNICAS

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensidn apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas
se adoptaran las mds exigentes.

2.6.15 DOCUMENTACION VALIDA PARA DIRIMIR DISCREPANCIAS — ORDEN DE PRELACION

El Art. 1.6.28 del PCG se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procederd como sigue:
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A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;
B) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo;
Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo;
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales;

Pliego de Especificaciones técnicas Particulares;

Planos Generales y planillas;

Planos de detalle;

Oferta;

Contrata;

PN A~ WNE

C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el GCBA resolvera la
interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas serdn aclaradas y resueltas por el GCBA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacion, serd resuelto, en cuanto
sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N2 13.064, reglamentaria y normativa vigente y/o complementaria.
b) La Ley N2 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5666), y reglamentaria y/o complementaria.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N2 1510/GCBA/97 aprobado
por Resolucion N2 41/LCABA/98 — texto consolidado por la Ley N° 5666).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo
expresa indicacién en contrario.

2.6.17 HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacidon vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.
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e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segln ley 24938 y Decretos PEN
1278/2000, 839/1998.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion PEN N° 911/96

e Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

e Resolucidon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

El adjudicatario estd obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. EIl mismo deberd ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y a la Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccion de
obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificacidon al adjudicatario del inicio de los
trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo
el tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o
las horas indicadas en la Resolucién SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un
Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucién
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del Anexo del
Decreto Reglamentario PEN N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajard en la obra y serad actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcidn de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracidn de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
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g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar
los riesgos previstos.

h) Serd firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad de
la obra, y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por un profesional en
Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra. En él se asentardn las novedades,
visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedard en manos de la Contratista y a disposicidon de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademads, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por
el Art. 2 de la Resolucién S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacidon con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Némina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal auténomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un

valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) NAmina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en

un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para
su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccidn, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la
Certificacién mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de drdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.18 TRABAJO EN LA ViA PUBLICA

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N2 779/95,
Ordenanza N2 32.999 (consolidada por la Ley N° 5666) y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de
trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera
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elaborar un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de
carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de
carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan serad puesto a consideracion y
aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte correspondiente del GCBA en su cardcter de Comitente, que realizard de las
consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias
y camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en
todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos
y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccidn de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5666) y otros elementos que sean necesarios para la
proteccion del drea de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberdn estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de
seguridad en el transito pasante y para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera
satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno, y los
gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondrd un plan de sefializacién transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucidn y seguridad de obra en las dreas de
ejecucion de los trabajos. Los mismos serdn ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucién
vial seran en concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan
serd puesto a consideracién y aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que
realizard las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de
transito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracién vy
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccidon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con
los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacién (graficos,
radiales, etc.) y la impresién de folletos informativos necesarios. Esto posibilitard la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucidn de obras
establecidos.
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Siempre que exista extraccidon de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado
en la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5666), y se procedera a su enrasamiento con el
borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberd
prever la contratista en la ejecucién de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de
la obra y la suscripcidon del respectivo contrato, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la
Inspeccidn de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacién y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestard especial atencién al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para
su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccidn, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la
Certificacién mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de drdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.19 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS

Serd responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la
ejecucién de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictdmenes que emita la Autoridad del GCBA,
como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de
la Evaluacién Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacidon en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N2 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N°
5666) , de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-
DGTAL APRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como
sujetas a Categorizacion o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5666) y su
Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5666) y
su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacién Atmosférica, y la Ley 1540 (consolidada
por la Ley N° 5666) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacién Acustica, como asi
también con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones vy
Dictdmenes que emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto
Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacioén del Plan de Mitigacidn de Obra

PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB

) pagina 31 de 115
PCP | AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 31/115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberd presentar para
la revision y aprobaciéon de la Inspeccidn y del GCBA, su plan de Accién referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona humana como Responsable Ambiental especializado en
Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al
inicio de la ejecucidn del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la
Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una
experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental deberd tener en cuenta que todo evento, que por la generacidn de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevard a la Inspeccidon
mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacion a
los aspectos ambientales que la Inspeccidn sefale en los informes que realizard, como asi también, a las
Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendrd los permisos ambientales y los permisos de utilizaciéon, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser
incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua.
Disposicion de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.

Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.
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Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocaciéon de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucidon de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacidon residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacién del aire, generacién de ruidos, desvios
de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos
que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los
dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
serdn responsabilidad de la Contratista, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista deberd designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del area
de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista deberd cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacion a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a
tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la
posibilidad de interrupcién de diversas prestaciones de servicios por rotura o remociéon de ductos
subterraneos.

La Contratista deberd informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las
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obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccién un Plan de
Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicaciéon Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacidn.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacién afectada por las obras.

La Contratista estd obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccidn y de la autoridad correspondiente.

Instalacion del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacidon 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas de acopios al aire
libre, ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacién circundante y a
los peatones.

Previo a la instalacién del Obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacién finalmente elegida, fundamentando dicha eleccidn del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacion a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacién de
las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccidn.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademds de la localizacion de
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la
Ciudad, asi como los sdélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion domiciliaria de la ciudad.
Los residuos sélidos que puedan tener algin grado de contaminacidn deberdn tratarse segun lo
establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5666), Decreto reglamentario 2020/07, de
Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes
de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra,
o realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable
con el material médico necesario. El Obrador deberd mantener todas sus instalaciones en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista deberd tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en
que se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temdtica ambiental que emita el GCBA,
posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberdn retirar de las dreas del Obrador, todas las instalaciones fijas
o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también
eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para
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carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Deberd cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5666) vy su
Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacion,
de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones
atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los
excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se deberd evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberdn ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho
en bidones o tambores y su disposicién final debera ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por
ningun motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigdn, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en
un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Deberd cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5666) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no serdn descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desaglies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible
o productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos
jurisdiccionales correspondientes, y tomarda las medidas para contener y eliminar el combustible o los
productos quimicos.

La Contratista tomard las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del drea. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cdmaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depésitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagilie, el Contratista deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria
revestir dicha contaminacion.
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Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista deberd tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por otro lado , todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicidon
final.

Control de derrames

Deberd cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5666) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinard el origen del derrame y se impedira que se contintde derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendrd toda la informacién necesaria sobre el tamafio, extensién y los contaminantes derramados.
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacién de una empresa especializada en control y remediacién de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocioén del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente deberd extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ningln caso este podrd ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista
no depositara ningun material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccidn.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La
Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se verd impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccidn de la vegetacidn existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacidn existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte

y/o la destruccidon que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen
producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacién de materiales,
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desechos y escombros. El Contratista deberd restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla
destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccién de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista deberd evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacién del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccién de algin ejemplar arbéreo.

La Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando
que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificard un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinciéon de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe,
prevencion y eliminacidn de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicidon de Residuos

Se deberd planificar una rdpida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.
La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacién y adecuada disposicion de los residuos
en el CEAMSE durante la ejecucién de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es
decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicién del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.”

Minimizacidn de la contaminacién atmosférica y de los ruidos

Deberda cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5666) y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccién, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que
circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas
para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no serdn alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mds altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen
a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la
Ley N° 5666) y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07
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Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalardn bafios quimicos portatiles, contenedores
para residuos sélidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias
gue se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto
quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los
residuos generados en los bafios quimicos serdn evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se comprobard que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningin derrame
accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar
la generacién de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolégico, paleontoldgico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacién de las obras, la Contratista tomard de inmediato medidas
para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocard un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestidn y dejara personal de custodia con el fin de evitar los
posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccidn, la cual notificard de inmediato a la Autoridad competente a
cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudard a la proteccidn, relevamiento y traslado
de esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista deberda comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la
etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada,
rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para
su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacién mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de drdenes de servicio, lo que sea mayor.
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No se realizard la recepcidn provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacién y a todos los requerimientos de las
Autoridades Competentes.

2.7 PERSONAL

2.7.1 SALARIOS

El Art. 1.7.1 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en
los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no
teniendo el

GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de
toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2 HORARIO DE TRABAJO

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejard constancia del horario en que se desarrollaran
las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de
la Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El GCBA podrd o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacidén alguna en cualquiera de
los casos, comunicando al Contratista su decisién por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista deberd prever la realizacién de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por
el GCBA, y esto no dara derecho a compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor del Contratista,
quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8 MATERIALES Y TRABAJO

2.8.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
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La Inspeccidon de Obra podra requerir la verificacién de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccién de Obra, El Contratista
deberd enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccién, para todos aquellos
materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccidn en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccién de Obra comunicard al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacién o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacién o rechazo, éste
serd de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de
materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o el
uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacidn inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra
extraera periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.
Los gastos de provisidn, extraccidn, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse
los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer
retirar los materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizdndose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2 MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

El Contratista hard entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al
depdsito que establezca la Inspeccién de Obra.

2.9 SUBCONTRATACIONES

Sera de aplicacidn lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1 PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista debera extremar las medidas de precaucidn para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucién y de conservacién, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados,
segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.
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2.10.2 SEGUROS

El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 SEGUROS A CONTRATAR

A) GENERALIDADES

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucidén de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacién
de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditard mediante presentacién del original en la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada
vez que modifique y/o cambie de companiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCABA, o
cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago
del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con antelacion
no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan
tener vigencia hasta la efectiva finalizacidén de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o
contratos celebrados, incluidas las posibles prorrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucidon contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacidn efectiva de la relacién
contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario serad el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir
durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias
impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusién/incorporacidn/exclusion de cldusulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

B) DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacidn, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al menos
cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al
ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

Deberdn también acreditar una calificaciéon establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a
operar en la Republica Argentina.
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Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no serd requerido en los supuestos de coberturas
del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de
cumplimiento).

C) DE LOS SEGUROS EN PARTICULAR

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese
tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo,
de muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCBA no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacién de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios
y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Contratista, amparados por la
poliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo
las distintas modalidades de contratacidn y no revistan relacion de dependencia con el adjudicatario,
incluyendo al personal afectado a la Inspeccion de Obra:

-Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6
empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista,
amparados por la pdliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de
trabajo”.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligard a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segin topes indemnizatorios
determinados en pdliza
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Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil (S 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil (S 15.000)

3) Seguro de Todo Riesgo Construccion

La contratista deberd contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se detallan
de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcion volcanica.

3) Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y
otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocidn de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas
de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la
presente Licitacidn Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos cinco millones ($
5.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a
la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o
subcontratado. También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en
ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin
proteccidn), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como
zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que
con motivo de la prestacidon contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite
incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la
presente contratacidon la inclusidon/incorporacién/exclusién de cldusulas de cobertura, medida de la
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prestacion y modificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el
adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante
es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccidon de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Auténoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier
cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacién y/o vencimiento de la misma y/o de
reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total serd el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos.
El adjudicatario debera procurar la actualizacidn permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio
de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, mas su
periodo de prueba de corresponder.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacién y/o
reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de
terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la pdliza de Seguro por Daflo Ambiental emitidas a efectos de cumplir
las exigencias del art. 222 de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha pdliza debera
remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucién Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.
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2.10.3 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o
de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracién Publica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:
a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no previstos en los pliegos
de licitacidn.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcidn de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que
rigen la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacidn, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,
con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el
hecho o evento extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacién serdn:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.
2) Se procederd a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o

eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por
orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberd adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberd
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compania de Seguro contratada a dicho efecto para
cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas
por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional
Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotardn en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.
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2.10.5 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentard los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberdn ser firmados por su Representante de Obra
y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacién o rechazo, indicando las causas del mismo vy
firmando al pié.

2.10.6 BIBLIORATO DE CERTIFICADOS

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

LIBRO DE PARTES DIARIOS

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera conformarlo, el
parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacidon del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de
Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccidn de su texto.

—_ — — ~—

2.11 SANCIONES

2.11.1 TIPO DE SANCIONES

El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion
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2.11.2 FORMA DE APLICACION

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3 APLICACION DE SANCIONES

El Art. 1.11.6 del PCG queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes
€asos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccidn de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederd en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econédmico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas
y sus complementarias. Ello serd determinado por el GCBA, cuya decisidén serd inapelable y de no ser
aceptado, correspondera la reconstruccidn de las obras.

c) Reconstruccion de las obras:

I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

[11) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

I) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccién.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencidn se aplicara apercibimiento.

c) Suspension:

I) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspensidén automatica de un (1) mes.

II) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:
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I) Cuando por reiteraciéon de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensién, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobacién de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones..

2.11.4 PENALIDADES A EMPRESAS CONSTITUIDAS EN UNION TRANSITORIA

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidn Transitoria vinculadas ocasionalmente
para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancidn que
eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o
cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas
las empresas integrantes de la Unién Transitoria.

2.11.5 MULTAS

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se
procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo
aprobado seguln el plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, item 2.11.5
“Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de
una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1 MEDICION DE LAS OBRAS

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista,
en conjunto con la Inspeccidn de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién,
a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que
ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El
resultado de las mediciones se volcard en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser
aprobados por la Inspeccidn de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estd obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
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conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias hdbiles administrativos
justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
guedardn sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso
o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada
en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el pdrrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles
de modificacién por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera
medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicidn que en otro momento
practique el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si

el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccién.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
GCBA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2 CERTIFICACION

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccidn de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, seguin formulario aprobado por la Inspeccién, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicién y
su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacién final y ésta sean
aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno del a Ciudad de Buenos
Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados
para la conformidad y posterior aprobacién por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB

) pagina49 de 115
PCP | AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 49/115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G, dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

Los pagos se realizaran a través de la Direccién General de Tesoreria segtn el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrd un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos,
el que serd devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3 APROBACION DE LOS CERTIFICADOS

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA.

2.12.4 PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.
El Contratista deberd obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central
o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la
misma los pagos que le correspondan (Decreto N2 34/GCBA/98).

2.12.5 DEMORA EN LOS PAGOS

Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendrd derecho a
reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo
fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de
plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6 RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7 FONDO DE REPAROS

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del
P.C.G., en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones
gue fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirdn también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de
su aprobacion.
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2.12.8 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacidon del certificado y previa deduccién
de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda
debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las
clausulas contractuales.

2.12.9 FONDO DE GARANTIA Y REPAROS

El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCBA tendrd derecho a
exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sdlo en el caso que el Fondo de Reparos
deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino también cuando se rescinda el
contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencidn prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N2
13.064, o cuando la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la
Ley N2 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 472 primera parte
de la Ley N2 13.064, etc.).

2.12.10 COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serdn por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago
de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducira el importe de las comisiones
bancarias que resulten.

2.12.11 GASTOS Y DERECHOS

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccidn.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N°
5666).

2.12.12 PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, para su conformacién y posterior tramitacion.

2.12.13 PRESENTACION DE FACTURAS

Las facturas serdn presentadas en la Direccion General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350 P.B.,
Segun Resolucion 1464-MHGC-2015.
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RESOLUCION N.° 1464/MHGC/15

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015

VISTO:

La ley N° 70, el Decreto N° 440/2013, la Resolucion N° 1391-MHGC-2013 y el Expediente Electrénico N°
27809972-MGEYA-DGCG-2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestion, Administracidn Financiera y Control del Sector
Publico de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por Decreto N° 440/2013, se derogan los Decretos N° 1.503/94 y 1.276/06 y el articulo 4° del
Decreto N° 754/08;

Que por la citada norma se instruye al Ministerio de Hacienda a dictar la normativa que determine el
circuito administrativo y el procedimiento para el pago a proveedores por provision de bienes o
prestacion de servicios, como asi también las prestaciones de obra, en consonancia con las actuales
politicas de transformacion y de modernizacién del Estado;

Que por tal motivo se dicté la Resolucién N° 1391-MHGC-2013 por la que se aprobd el circuito
administrativo de pago a proveedores, por provisién de bienes, prestacién de servicios o contratacion
de obra publica;

Que se estan llevando a cabo modificaciones en los procedimientos administrativos tendientes a lograr
la despapelizacion del Estado, en la busqueda de la optimizacién de procesos que permitan alcanzar los
objetivos de economia, eficacia y eficiencia;

Que en la actualidad se han implementado herramientas informdticas en el Sistema Integrado de
Gestidn y Administracidn Financiera avanzando en el proceso de firma digital de distintos comprobantes
emitido por el mencionado sistema;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolucién N° 1391-MHGC- 2013 y dictar
un nuevo procedimiento de pago a proveedores y contratistas.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 440/2013;

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

Articulo 1° - Déjase sin efecto la Resolucion N° 1391-MHGC-2013.-

Articulo 2° - Apruébase la nueva reglamentacion para el circuito administrativo de pago a proveedores,
por provision de bienes, prestacion de servicios o contratacién de obra publica, que como ANEXO (IF
2015-32445010-MHGC) forma parte integrante de la presente.-

Articulo 3° - Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demas efectos, remitase a la Direccidon General de Contaduria y comuniquese a todos los Ministerios y
Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaria de Gestidn y
Administracion Econdmica del Ministerio de Hacienda y a la Direccién General de Compras vy
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. Grindetti

ANEXO - RESOLUCION N° 1464/MHGC/15

ANEXO

CAPITULO I:

Proveedores de Bienes y Servicios con gestién registrada en el SIGAF
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Articulo 1° - La liquidacidn y pago a proveedores por la provision de bienes o prestacion de servicios,
respecto de los cuales se hubiese efectuado la tramitacidon en los mdédulos que gestionen las compras y
contrataciones del Sistema Integrado de Gestidn y Administracion Financiera (SIGAF), existiendo
adjudicacion o bien aprobacidon del gasto, en su caso, se efectuara conforme a lo dispuesto en el
presente régimen normativo.

Articulo 2° - Los Partes de Recepcién Definitiva deben firmarse digitalmente por los funcionarios
habilitados de dichas reparticiones receptoras. El PRD firmado digitalmente serd notificado al proveedor
mediante el aplicativo “Autogestion de Proveedores”.

Articulo 3° - Los proveedores presentaran sus facturas en original, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos por la AFIP, en el Centro Unico de Recepcién de Documentacién de Pago,
dependiente de la Direccién General de Contaduria, en el lugar y horario que fije esta ultima unidad de
organizacién, acompafados por la documentacién que se detalla seguidamente:

a) Impresion del Parte de Recepcion Definitiva.

b) Declaracién Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Declaracién Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de
presentar la factura y constancia de su pago.

d) Constancia de inscripcion ante AFIP.

e) Constancia de validez de la factura presentada.

f) Otra documentacidn que exija el pliego o la normativa aplicable.

En caso que el proveedor cuente con facturas electrénicas, emitidas segln la Resolucidn N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser emitidas a través de la aplicacion mencionada en el Articulo 2° del
presente, junto con la documentacion aludida en los puntos a) a f).-

Articulo 4°- El parte de recepcién definitiva es el Unico documento interno para el tramite de pago e
implica la aceptacion de conformidad, por parte de la reparticion usuaria, de los bienes recibidos o el
servicio prestado, en los términos de la orden de compra o del acto administrativo aprobatorio, segun
corresponda.

Articulo 5°- Los partes de recepcién definitiva son emitidos por el Sistema Integrado de Gestion y
Administracion Financiera (SIGAF) que certifica la firma de los funcionarios en el siguiente orden:

a) Encargado de la recepcion;

b) Titular a cargo de la reparticién usuaria;

Articulo 6°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no seran remitidas a la Direccion General
de Contaduria para sustanciar su tramite de pago, quedando a criterio de esta ultima solicitar la
intervencidn pertinente.- En este caso, la reparticion licitante serd responsable de:

a) Verificar la integracion de las garantias y su liberacion;

b) Emitir los actos administrativos aplicando las penalidades pecuniarias que correspondan y

¢) Remitir a la Direccién General de Contaduria el antecedente cancelacién de cargo para la deduccidn
de la multa aplicada.

Articulo 7°- Sin prejuicio del plazo establecido contractualmente para efectuar el pago y en aquellos
casos en que los pliegos de condiciones generales establezcan que los pagos se efectuaran dentro de los
treinta (30) dias de presentada la respectiva factura en el Centro Unico de Recepcién de Documentacién
de pago, la Direccidn General de Contaduria emitird las érdenes de pago con vencimiento para su
cancelacion a los diez (10) dias de presentada la documentacidn prevista en el articulo 3° del presente
Anexo, debiendo encontrarse subsanadas todas las observaciones formales o de fondo que, sobre
dichos instrumentos o demas cuestiones relacionadas, realice la referida reparticién.
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Articulo 8°- Las actuaciones de las readecuaciones y redeterminaciones de precios que se aprueben y no
pueda ser registrada la modificacién del precio en el SIGAF, no deben ser remitidas a la Direccidn
General de Contaduria.

CAPITULO II:

Proveedores de bienes y servicios con gastos aprobados por mecanismos de excepcidn.

Articulo 9°- La liquidacion y pago a proveedores por la provisién de bienes registrados en el Sistema
Integrado de Gestion y Administracion Financiera (SIGAF) y existiendo aprobacion del gasto, se
efectuard aplicando los articulos 2° a 5° y 7° del presente Anexo.

Articulo 10°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no deben ser remitidas a la Direccidn
General de Contaduria para sustanciar su trdmite de pago; acompafiando a la factura a presentarse una
copia de la norma aprobatoria emitida. Queda a criterio de la Direccion General de Contaduria solicitar
la actuacion autorizante del gasto para su consulta.

CAPITULO I

Contratistas de Obra Publica

Articulo 11- Los contratistas presentaran sus facturas, en el Centro Unico de Recepcién de
Documentacién de Pago, dependiente de la Direccién General de Contaduria, en el lugar y horario que
fije esta ultima Unidad de Organizacion, acompafiados por la documentacién que se detalla
seguidamente:

a) Certificado Provisorio de Avance de Obra o Parte de Recepcidn Definitiva, en caso de corresponder,
emitido por el Sistema Integrado de Gestion y Administracién Financiera (SIGAF), debidamente firmado
donde conste el nimero de expediente por el cual tramita el certificado de obra original presentado por
el contratista. El mencionado documento es el Unico documento interno para el trdmite de pago e
implica la conformidad, por parte de la Reparticion fiscalizadora, de los certificados de obra presentados
por la Contratista, en los términos de la orden de contrato o del acto administrativo aprobatorio, seguin
corresponda. En el mismo deberdn consignarse los descuentos especiales de la obra de que se trata en
la solapa Retenciones Varias o en Observaciones.

b) Declaracién Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Declaracién Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de
presentar la factura y constancia de su pago.

d) Constancia de inscripcion ante AFIP.

e) Constancia de validez del comprobante presentado.

f) Otra documentacidn que exija el pliego o la normativa aplicable.

En el caso que el contratista cuente con facturas electronicas emitidas segun la Resolucién N° 2485-
AFIP-2011, las mismas pueden ser remitidas a través de la aplicacion “Autogestion de Proveedores”,
junto con la documentacion aludida en los puntos a) a f) precedentes.-

Articulo 12°- La omision por parte del contratista de algunos de los requisitos exigidos en el articulo
precedente interrumpe el cdmputo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. El vencimiento para
el pago de estas obligaciones es el fijado en las condiciones contractuales.

Articulo 13°- La Direccién General Técnica, Administrativa y Legal de la jurisdiccion contratante o la
reparticién que determine el/la titular de la jurisdiccidn a la que pertenece la obra, debe reunir en una
sola actuacion la siguiente documentacion:

1) Certificado de obra original;
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2) Aprobacidn del certificado de obra por la autoridad designada en el respectivo pliego con indicacion
de los montos que corresponda descontar o retener;

3) Certificado provisorio de avance de obra o parte de recepcidon definitiva (PRD) en caso de
corresponder, en estado de autorizado, emitido por el SIGAF, firmado por el titular a cargo de la
Direccién General Técnica Administrativa y Legal respectiva o del responsable de la Oficina de Gestidn
Sectorial (OGESE) de la Jurisdiccién o responsable de la reparticion que determine el titular de la
jurisdiccion.

4) Intervencién de la respectiva unidad ejecutora, en caso de corresponder, si son obras con
financiamiento externo.

Articulo 14°- La actuacién mencionada en el articulo precedente debe ser consignada en el Devengado
pertinente en forma obligatoria.-

Articulo 15°- Previo a la remisién del primer certificado tramitado de cada obra publica, deberd
remitirse a la Direccidn General de Contaduria mediante giro documental generado por la Reparticidn
que fiscaliza dicha contratacion, la documentacién que se detalla a continuacidn:

a) Copia certificada del Pliego de Condiciones Generales;

b) Copia certificada del Pliego de Condiciones Particulares;

c) Copia certificada de las Circulares con y sin consulta;

d) Copia certificada de la norma que adjudica la contratacion;

e) Copia certificada de la Contrata firmada;

f) Copia certificada del Acta de Inicio;

g) Original de la Garantia de Adjudicacidn constituida;

h) Original de la Garantia de Fondo de Reparo si fuera presentada en la Reparticién.

Lo dispuesto precedentemente resulta aplicable a los expedientes autorizantes de la contratacién que
tramitan en papel.

Si el Expediente autorizante de la contratacion tramita en expediente electrdnico, previo a la remision
del primer certificado tramitado de cada obra publica, debera remitirse a la Direccién General de
Contaduria, los originales de las garantias de adjudicacidn constituidas y del Fondo de Reparo si fueran
presentadas en la Reparticiéon, consignando el nimero de actuacién de que se trata (Expediente
Electrénico, nimero, afio y reparticion que lo genera).

CAPITULO IV

Disposiciones Generales

Articulo 16°- La Unica via para el pago de las obligaciones es la que se establece en este Anexo, con
excepcion de las que se efectiien con fondos recibidos con cargo de rendir cuenta de inversidn, bajo
cualquiera de sus modalidades.

Articulo 17°- Si la emision y firma digital del parte de recepcidn definitiva o, en el caso de obra publica,
del certificado de avance de obra, supera el plazo maximo establecido por la normativa vigente, el
titular del area responsable responde por dicha circunstancia y por los eventuales reclamos del tercero
perjudicado fundados en la misma causa.

Se exceptua tal responsabilidad sdlo si el titular de la jurisdiccidn a la que pertenece el drea obligada,
justifica la demora incurrida en forma expresa y fundada.

En todo supuesto de demora no justificada, se ponderara asimismo la iniciacién de sumario
administrativo o la aplicacién directa de sanciones, segun correspondiere, respecto de los agentes que
resultaren responsables de la demora incurrida.

Articulo 18°- La obligatoriedad de presentacién de la documentacidn mencionada precedentemente en
los incisos b), c), d) y f) de los articulos 3° y 11° sera de caracter mensual cuando se trate de proveedores
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o0 contratistas que presenten mds de una factura mensualmente. En dichos supuestos deberd
acreditarse, para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Cargas Sociales, el pago del ultimo
vencimiento operado, dependiendo de la fecha de presentacién.

A tales efectos la Direccién General de Contaduria dispondrd, cuando lo estime conveniente y en cada
Representacién y Delegacion, la apertura de recepciones de la documentacién sefialada en el parrafo
precedente, por Unica vez de manera mensual y a los efectos de actualizar en sistema SIGAF la
conformidad por la recepcién de la misma.

En tal caso deberd emitirse el comprobante de aceptacidn que acompaiarad la factura original
presentada. El comprobante aludido podra ser emitido por el Centro de Recepcién de Documentacion
de Pago.

Articulo 19°- Todas las empresas de Servicios, cuya facturacién se base en horas trabajadas o en
cantidad de personal previsto en la adjudicacién o contratacién del servicio (seguridad, limpieza, etc.),
deberan adjuntar a la factura correspondiente:

a) Un detalle de las personas involucradas;

b) La cantidad de horas trabajadas; el nimero de inscripcion de cada persona ante la Caja de
Jubilaciones respectiva;

c) Numero de folio o numero de registro de la Ley N° 20.744, en el cual se encuentran registrados los
trabajadores enumerados.

Las condiciones que corresponden deberan requerirse en el llamado a licitacién, concurso de precios o
contratacién directa, asi como también reservar el derecho de la verificacion de los datos expuestos.

La presentacidn y aceptacidn mensual de la documentacidn aludida en el parrafo precedente dara por
cumplida la obligacidon prescripta en la Ordenanza 33.588 modificatoria de la Ordenanza 33.440.

2.13 MODIFICACION DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS

2.13.1 PRECIOS NUEVOS

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se establecerdn sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la dltima redeterminacién
de precios aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad
posible.

2.13.2 APROBACION DE MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS

Toda modificacién de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracidn. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, deberd presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra,
quien lo pondra a consideracién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra y que de
considerarse la necesidad de su aprobacidn deberan contar con la aprobacion del Ministerio de
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Desarrollo Urbano y Transporte. Previo a la aprobacién del trabajo adicional el Organismo encargado de
la Inspeccidon de Obra debera expedirse en relacién al crédito disponible para realizar dicho trabajo
adicional. El Contratista no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa
aprobacién expresa del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

2.14 RESCISION DEL CONTRATO

Esta situacioén se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado
por lo siguiente:

El GCBA podra resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentacién en concurso
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un
tercero.

2.15 APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE LA OBRA

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacién y a tal efecto, el Contratista deberd
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacidn, las fechas en que
procederd a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacidn.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por
defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, seguin se
le ordeney a su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego
de Condiciones Particulares, el GCBA dispondra su ejecucion por administracién en cualquier momento.
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo
mas un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendrd una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo
en forma especial los trabajos de conservacién y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcién definitiva total de la obra aprobada por la
autoridad administrativa competente del GCBA.

4) Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacidn:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacién final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicd los trabajos, y una
vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta y que surja de la liquidacidn final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO ESTADO LA
OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL,
CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO
LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS
FALLAS DETECTADAS.
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LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR LA
INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA.

2.16 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS”.

2.17 TRIBUNALES COMPETENTES

Toda divergencia que surja entre el GCBA vy el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o
Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacién, ejecucion o cumplimiento del Contrato
durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, serd sometida a conocimiento de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de
todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 ANTICIPO FINANCIERO

1. El Contratista podra solicitar el pago del 20% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la
obra.

2 A tal efecto deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.

3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberda presentar un aval bancario o pdliza de
caucioén por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCBA, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusién. Dicha péliza o aval
debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hard dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

5. No corresponderd aplicar el régimen de redeterminacion de precios al monto correspondiente al
anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO | —ARTICULO 3° Decreto N°
127/GCBA/14)

6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto anticipado por
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por
la Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacidn un compromiso firme — con
fecha de emisidn y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el treinta por ciento (30 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacién, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X -
Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar
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una certificacion contable por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econédmicas que corresponda, de la facturacién mensual efectuada en los Ultimos doce meses,
cuya antigliedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del
promedio mensual de la referenciada certificacion, deberd surgir que el oferente realiza operacién
habitual por un importe igual o superior al equivalente a una certificacién mensual del Presupuesto
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberdn
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas deberd contar con un dictamen sobre su razonabilidad o
Informe de revisidn limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

¢. — La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 EvalUa la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente para cumplir en término con los

compromisos a corto plazo
computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realizacidn

Liquidez Corriente  Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente para cumplir en término con sus
compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >al3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total para cumplir en término con los

compromisos totales, con

prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
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inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el
oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacidn contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion
se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacidon acumulada, se calculara como la
suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al
compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno
de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el pdrrafo anterior sobre la forma de evaluacidn, cada uno de los miembros
de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacidn de la documentacién solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitird que presenten alternativas de
financiaciéon entre los miembros de una misma asociacion.

2.20 REDETERMINACION DE LOS PRECIOS

El Régimen de Redeterminacioén de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion se
rige por la Ley N2 2.809 (texto consolidado seguin Ley N° 5.666), sus modificatorias y su reglamentacion.

2.21 PUBLICIDAD Y CARTELERIA

El Contratista deberad proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del
Ministerio Desarrollo Urbano y de Transporte del GCBA, los cuales seran colocados en la obra de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccidén de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:

Carteles de obra:

Medidas de 200 cm x 300 cm

Caracteristicas grédficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano vy
Transporte.

Opcién 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Opcidn 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Cubre vallas: Las mismas deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor
visibilidad al publico, previa aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para tensado. CMYK.
Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberan
cubrir como minimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al publico, previa
aprobacion de la Inspeccion de Obra.)
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Opcion 1: Impresidon en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10,
formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

Opcién 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o
JPG a 720 dpi

LA COLOCACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION Y REMOCION ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA,
CUANDO ASIi LO ESTIME CONVENIENTE LA INSPECCION DE OBRA. ASIMISMO SE PODRA INTRODUCIR
CUALQUIER MODIFICACION Y/O ADAPTACION DE LOS DISENOS, MEDIDAS Y/O CUALQUIER OTRA
ESPECIFICACION TECNICA, CONFORME LAS NECESIDADES DE LA OBRA EN PARTICULAR, POR PARTE DE
LA INSPECCION DE OBRA. TODAS ESTAS COMUNICACIONES, QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS POR EL
CONTRATISTA, SERAN EFECTUADAS A TRAVES DE ORDENES DE SERVICIO.

2.22 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacidon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por
el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucidn de los
trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por
lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrda manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que
le imparta la Inspeccidn de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera
tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacidén que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo
de los trabajos, se deja establecido que primardan las acotaciones o las cantidades expresadas en letras,
sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccidn de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencidn y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada
vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les
debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el
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proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del
area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha
de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no,
entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de
Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacidn de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.
Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista deberad considerar entre sus obligaciones, la de

asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, y con la participacion proyectista de la Obra de la
DGIGUB dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar
y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de
trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacidn, el Contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara
el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccidn
de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccidén en taller, depdsito y/u oficina del
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados vy
condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de
empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo,
durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos:

El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos
realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido
presentard por Nota de Pedido, a la Inspeccidn de Obra, la que verificard su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia
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de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuacién se detallan:
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Este listado podra ser alterado segln lo indicado en el listado de la documentacién incluido en el indice
del P.E.T.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

N 1: 100 planos generales.-

1: 100 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompaiia la presente documentacién.-

El Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
cuatro juegos de copias de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias hdbiles, en relacién a la
fecha indicada para la respectiva iniciacidn de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la
Inspeccidon de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones
oficiales, se exigird su aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique
tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computdndose en
mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente
de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la
obra y previo a la materializacién de la Recepcidon Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con
el respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original y tres copias, los que seran firmados por el Representante
Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias seglin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcién
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacidn de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedard condicionada a la aprobacién
qgue otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por
estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747:

El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada
por la Ley N° 5666).
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2.23 PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracién del proyecto ejecutivo. El Contratista debera preparar antes de
la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzardn los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizard el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion
de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también
la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su
aprobacién ante la Inspeccidn de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberd
estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N2 1. OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N2

1) OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR

MONTO CONTRATO

FECHA PLAZO (1) =
~ | &
INICIO |TERMI. |CONT. |REAL : 8 | g
£ 2 E

o 9 <L w

(o }Nw] wi a
w A o

a g < 8

g2 = 3

= 0 = (G

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1
(2
(3
(4
el monto del contrato.

—_— — ~— ~—

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segln corresponda.
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FORMULARIO N2 2. OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N2

2) OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

NOMBRE DE LA OBRA
MONTO CONTRATO

COMITENTE
LUGAR

PLAZO
FECHA

(1)
INICIO |TERM. |C REAL

o

N

T

TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA
REALIZADA (3)
GRADO DE

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1
(2
(3
(4
el monto del contrato.

—_— — ~— ~—

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segln corresponda.
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FORMULARIO N2 3. OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N2

3) OBRASEN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

COMITENTE
NOMBRE DE LA
OBRA

LUGAR

MONTO CONTRATO
FECHA INICIO (1)
PLAZO EJECUCION
(2)

TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (3)
TAREA A

REALIZAR (4)
GRADO DE
PARTICIPACION (5)
GRADO DE
COMPROMISO
ADQUIRIDO (6)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1
(2

Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actua como empresa Unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segin
el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segln corresponda.

—_— — ~— ~—
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FORMULARIO N2 4. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N2

4) EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

10
CANTIDAD (1)
DESCRIPCION DE
CARACTERISTICAS (2)
VIDA UTIL
UTILIZADA (3)
REMANENTE
PROPIO
ALQUILADO
LUGAR EN QUE SE
PUEDE INSPECCIONAR
OBSERVACIONES

(1) Namero de equipos o maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N2 5. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18

ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
3.1 |TAREAS PRELIMINARES

3.2 |DOCUMENTACION

3.3 |MOVIMIENTO DE SUELOS

34 |DEMOLICIONES

35 |ESTRUCTURAS

36 |ALBANILERIAy TABIQUERIA

3.7 |AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS

3.8 |REVOQUES

3.9 |REVESTIMIENTOS
3.10 |CIELORRASOS

3.11 |CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
3.12 |SOLADOS, SOLIAS Y ZOCALOS

3.13 |CARPINTERIAS Y HERRERIA

3.14 |PINTURAS
3.15 |SANITARIAS
3.16 |INSTALACION CONTRA INCENDIOS
3.17 |INSTALACION TERMOMECANICA
3.18 |INSTALACION ELECTRICA
3.19 |LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

FORMULARIO N2 6. CURVA DE INVERSION Y AVANCE FiSICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N2

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONALY NO

TRADICIONAL

100,0%
100% 5
BO%
B0%
w
3 |
;E 0%
S .
w
(5] |
o 20,00%
O a2
a :
0% o | !
AGOETO SETEMERE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EWERQ FEBRERD MARID ABRIL MAYD
MESES
DURACION DE LA OBRA (10 Meses/304 Dias)
2017 2018
AGOSTO |SETIEMBRE| OCTUBRE [NOVIEMBRE|DICIEMBRE| ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
CURVA ANT.FINANC. 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
5,00% 6,20% 8,20% 8,00% 9,50% 5,10% 7,00% 11,00% 10,00% 10,00%
INVERSION 20,00% 25,0% 31,2% 39.4% 47,4% 56,8% 62,0% 69,0% 80.0% 90,0% 100,0%
0,00% 10% 12% 11% 10% 8% 8% 7% 10% 12% 12%
AVANCE FisICO 0,00% 10,0% 22,0% 33.0% 43,0% 51,0% 59,0% 66,0% 76,0% 88,00% 100,00%
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

SUBSECRETARIA DE OBRAS

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

FORMULARIO N2 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD| PRECIO ITEM RUBRO
1|TAREAS PRELIMINARES
1.1|Obrador — Oficina Técnica M2 90,00
1.2|Conexiones GL 1,00
1.3|Cartel de Obra U 1,00
1.4|Cercos, defensas, Cierres Provisorios y Sefializacion GL 1,00
1.5|Andamios y montacarga GL 1,00
1.6|Proteccién de Solados, revestimientos, carpinterias, etc GL 1,00
1.7|Plan de Contingencia General GL 1,00
1.8|Replanteo y nivelacion M2 3100,00
2|DOCUMENTACION
2.1|Planos Municipales GL 1,00
2.2|Documentacion Ejecutiva Arquitectura GL 1,00
2.3|Documentacion Ejecutiva Instalaciones GL 1,00
2.4|Plan de Obras GL 1,00
2.5|Documentacion Conforme a Obras e Informe Final GL 1,00
2.6|Manuales de operacién y mantenimiento GL 1,00
3|MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1|Excavacion de bases y/o de vigas de fundacién M3 10,24
3.2|Relleno compactado sin aporte para s/excavacion y/o con suelo seleccionado segun proyecto |M3 25,90
3.3[Carga y retiro de tierra de la obra M3 5,82
4|DEMOLICIONES
4.1{Demolicién de Mamposterias M3 286,13
4.2[Demolicién de Hormigén M3 123,12
4.3|Retiro de Carpinterias M3 225,55
4.4[Demolicién enchape columnas M3 2,40
4.5[Demolicion de Contrapiso M3 11,20
4.6|Desmonte de Escalera Metalica GL 1,00
4.7[Desmonte y Retiro de Instalaciones GL 1,00
5|ESTRUCTURAS
5.1|Estructura de Hormigoén
5.1.1|Bases M3 2,00
5.1.2|Vigas de Fundacion M3 0,66
5.1.3|Platea M3 78,80
5.1.4|Columnas M3 1,34
5.1.5|Refuerzo de Columnas M3 29,50
5.1.6|Vigas M3 2,25
5.1.7[Losas M3 74,04
5.1.8|Tabiques M3 158,37
5.1.9|Escaleras M3 38,53
5.2|Estructuras Metalicas
5.2.1|Escaleras escape KG 1286,70
5.2.2|Pasarela KG 1645,60
6|ALBARNILERIA y TABIQUERIA
6.1|Ladrillos Cerdmicos de 12x18x33 cm (T10/T11ii) M2 504,00
6.2|Ladrillos Cerdmicos de 18x18x33 cm_(T2ei/T2ii) M2 117,32
6.3| Tabique Placas de Yeso 1 placa std.por cara con aislacién T4ii e10cm M2 235,00
6.4|Tabique Placas de Yeso 1 placa verde por cara con aislacién T4ss el0cm M2 235,00
6.5|Tabique Placas de Yeso 1 placa std. y 1 placa verde con aislacién T4is _elOcm M2 235,00
6.6|Medio Tabique de Yeso sobre Muros 2 placas std. en una cara con aislacién T5 ellcm M2 235,00
6.7| Tabique Placas de Yeso 2 placas std. por cara con aislacién T6 e20cm M2 235,00
6.8|Medio Tabique de Yeso sobre Muros 1 placa std. en una cara con aislacién T7 e5cm M2 245,56
6.9|Medio Tabique de Yeso sobre Muros 1 placa std. en una cara con aislacion T8i e9cm M2 1670,56
6.10[{Medio Tabigue de Yeso sobre Muros 1 placa verde en una cara con aislacion T8s e9cm M2 967,00
7|AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS
7.1|Aislacién Cementicia Horizontal sobre Contrapiso sobre terreno y/o bajo locales humedos M2 349,68
7.2|Aislacién Cementicia Vertical (con Dark Seal y/o bajo revestimientos) M2 571,62
7.3|Sellados M2 235,89
7.4|En Cubiertas Planas (sobre Azotea y Salas de Maquinas) M2 169,46
7.5|Reparacion de filtraciones existentes en subsuelo GL 1,00
PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

8|REVOQUES
8.1|Rewoque Grueso M2 539,35
8.2|Rewoque Grueso y Fino a la cal M2 246,68
8.3|Rewoque bajo revestimiento M2 120,70
8.4|Rewoque de frentes con Tarquini Cuarcito M2 285,95
8.5|Rewoque yeso Proyectado sobre muros M2 344,59
9|REVESTIMIENTOS
9.1|Porcellanato 30X100 M2 120,70
9.2|Placas Vidrio Templado Espejado (en paredes hormigén nicleo) M2 138,78
10|CIELORRASOS
10.1|De Placas de Yeso Aplicado M2 760,00
10.2|De Placas de Yeso Suspendidas M2 1245,00
10.3[De Placas de Yeso Suspendidas Con Garganta (va con 3.10.2.) M2 456,00!
10.4|De Vidrio Templado Espejado (con estructura de soporte nueva, en techo nucleo) M2 34,56
10.5|Cielorrasos Himedos (repaso de hormigén visto) M2 343,81
11|CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
11.1|Contrapiso de Hormigén bajo fundaciones (contrapiso de limpieza) M2 87,21
11.2|Compactacién de Suelo bajo contrapisos limpieza M2 87,21
11.3|Contrapiso Hormigén Pobre M2 52,85
11.4|Carpeta M2 350,56
12|SOLADOS, SOLIAS Y ZOCALOS
12.1|Piso Mosaico Granitico 40x40 M2 28,70
12.2|Piso Porcellanato 60x60 M2 56,80
12.3|Piso Cemento alisado rodillado antideslizante M2 305,10
12.4|Piso Cemento alisado rodillado reparacién M2 206,25
12.5|Piso Alisado Ferrocementado M2 1167,85
12.6|Piso Alisado Ferrocementado Exterior M2 167,30
12.7|Z6calo de Cemento Alisado ML 294,85
12.8|Z6calo de Madera Para Pintar ML 587,10
13|CARPINTERIAS Y HERRERIA
13.1|Colocacion Carpinterias Aluminio Exterior (CE) M2 87,00
13.2|Carpinterias Chapa De Hierro (Ch)
13.2.1|CHO1c 9] 2,00
13.2.2|CHO1d U 1,00
13.2.3[CH02 U 4,00
13.2.4|CHO3 U 1,00
13.2.5/CH04 U 1,00
13.2.6/CH05 U 1,00
13.2.7(CHO06 U 1,00
13.3|Carpinterias de Acero Inoxidable y Vidrio (Ci)
13.3.1[Cl07 9] 2,00
13.3.2(CI08 U 1,00
13.3.3[CI09 U 1,00
13.3.4|CI10 U 1,00
13.3.5/ClI15 U 1,00
13.3.6/Cl17 U 1,00
13.3.7|Cl18b U 1,00
13.3.8|Cl18c U 2,00
13.3.9(CI22 U 1,00
13.3.10|CI23 U 1,00
13.3.11|CI26 U 1,00
13.3.12|CI27 U 1,00
13.4|Carpinterias de Madera (Ci)
13.4.1{Cl12 U 5,00
13.4.2(Cl14 U 1,00
13.4.3|Cl16 U 1,00
13.4.4(CI21 U 1,00
13.5|Herreria
13.5.1{HO3 U 3,00
13.5.2|H04 U 4,00
13.5.3[HO5 U 6,00
13.5.4[HO6 U 2,00
13.5.5[H07 (a, b) U 3,00
13.5.6|H09 U 1,00
13.5.7(H10 U 1,00
13.5.8[H12 U 1,00
PLIEG-2017-14546488-
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

SUBSECRETARIA DE OBRAS

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

13.6|Barandas
13.6.1|B7 ML 76,30
13.6.2|B8 ML 35,60
13.6.3|B9 ML 5,30
13.6.4|B10 ML 87,30
13.6.5|B12 ML 8,10
14|PINTURAS
14.1|Pintura Latex Satinado en Muros y Tabigues a la Cal M2 2678,45
14.2|Pintura Latex Satinado en Tabiques de Paneles de Yeso M2 3091,00
14.3|Pintura Latex en Cielorrasos de Paneles de Yeso M2 2461,00
14.4|Pintura Latex Acrilico sobre Cielorraso Exterior M2 116,71
14.5[Pintura Latex Acrilico sobre Muros Exteriores M2 1256,67
14.6[Pintura Latex Acrilico sobre Cielorraso de Hormigén Visto M2 343,81
14.7|Esmalte Sintético sobre Carpinterias Metdlicas M2 185,31
14.8|Esmalte Sintético sobre Carpinterias de Madera M2 5,28
14.9|Esmalte Sintético sobre Herrerias M2 267,67
14.10|Pintura Epoxi sobre escalera de escape M2 325,33
15|SANITARIAS
15.1|Desagiies cloacales y pluviales
15.1.1|Cafio de Polipropileno GL 1,00
15.1.2|Sifones de Piletas GL 1,00
15.1.3[Marcos y Tapas de Acceso GL 1,00
15.1.4|Bocas de Acceso, de Desagiie y Rejillas de Piso GL 1,00
15.1.5|Piletas de Patio GL 1,00
15.1.6|Marcos, Tapas y Rejas GL 1,00
15.2|Agua Fria y Agua Caliente
15.2.1|Cafio de Acero Inoxidable GL 1,00
15.2.2|Cafio de Polipropileno GL 1,00
15.2.3|Valwlas (esféricas, retencién, mariposa) GL 1,00
15.2.4|Llaves de Paso / CS GL 1,00
15.2.5|Termotanque eléctrico GL 1,00
15.3|Colocacién de Artefactos, griferias y accesorios GL 1,00
16|INSTALACION CONTRA INCENDIOS
16.1|Carierias de Hierro Negro y accesorios GL 1,00
16.2|Bocas de Incendio completa UN 7,00
16.3|Boca de impulsién completa. s/especifica UN 1,00
16.4|Cabezas Rociadores UN 170,00
17[INSTALACION TERMOMECANICA
17.1|Equipos ROOF TOP UN 6,00
17.2|Equipos Separados Individuales por Conducto UN 5,00
17.3|Equipo Separado Tipo Cassette UN 1,00
17.4|Cableado para la Instalacién del Sistema SPLIT (provisto por 3°) GL 1,00
17.5|Tableros Eléctricos AA GL 1,00
17.6|Baterias Resistencias Eléctricas de Calefaccion GL 1,00
17.7|Humidificadores GL 1,00
17.8|Ventiladores Centrifugos In-Line (vent.bafios) UN 3,00
17.9|Conductos de Distribucién de Aire (sistemas por conducto y roof-top)+aislacion GL 1,00
17.10|Rejas y Difusores(persianas) GL 1,00
17.11|Antivibratorios y Acustica GL 1,00
17.12|Puesta en Marcha, pruebas y regularizacion GL 1,00
17.13[Movimiento de Equipos de Fletes GL 1,00
18|INSTALACION ELECTRICA
18.1|Tableros GL 1,00
18.2|Cajas GL 1,00
18.3|Caiierias GL 1,00
18.4|Conductores GL 1,00
18.5|Interruptores y Tomacorrientes (incluidas 24 unidades cajas Ackermann) GL 1,00
18.6|Colocacién de Artefactos de lluminacién (provisto por terceros) UN 1.107,00
18.7|Bandejas Portacables GL 1,00
18.8|Celdas de Media Tension GL 1,00
18.9| Transformador GL 1,00
18.10(Sistema de Puesta a Tierra y Proteccién Contra Descargas Atmosféricas GL 1,00
18.11|Canalizaciones de Sistemas de Telefonia y Datos GL 1,00
18.12|Canalizaciones de Sistemas de CCTV GL 1,00
18.13|Canalizaciones de Sistemas de Detecciéon Automatica de Incendios GL 1,00
18.14|Colocacion de Equipo de Energia Ininterrumpida (UPS) GL 1,00
18.15|Conexién y Cableado del Grupo Electrégeno al TGBT GL 1,00
19|LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO
19.1[Limpieza Diaria y Periddica MES 10,00
19.2|Limpieza Final GL 1,00
19.3|Ayuda de gremios M2 3100,00
19.4|CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE GL 1,00
PRESUPUESTO TOTAL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

FORMULARIO N2 8. ANALISIS DE PRECIOS

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo
se muestra a continuacion:

EJEMPLO

Rubro: Contrapiso

Iltem: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo

GCBA
Obra Licitacion Publica N2
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES Ne Designacién Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTALA $
8 MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % I
SUBTOTALC $
[ | rquipos | |
l SUBTOTAL D l $
TOTAL COSTO
E DIRECTO (A+B+C+D) $
F GASTOS GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL CosTo
(< (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTALH $
| COSTO FINANCIERO % [
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL cosTO
1 (G+H+1) $
K [ mpuestos | % |
| sustoraLs | $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
{+K) $
{* ) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la
Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segln lo establecido en la Reglamentacion del Dto, 941-PEN-91 {Aplicaciéon de laLey N 23.928).
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N2 |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, ......ccccceeeennnnn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 52 Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/0 UNnion Transitoria)......ccceeeeereeeeeeireeereeereereeereeseeeseesveenseesnns en adelante el Oferente, representada legalmente
POF €l /105 SEAOI/ES ..vveeevveetee ettt ettt e e ettt eae s eae e s taeeraens presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento
y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “
-“y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N2 “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevar
a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los documentos
suministrados por el GCBA a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los Documentos de
Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares
(PCP),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en que
se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinacién de
los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones generales y
locales que podran ser encontradas durante la ejecucidn de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacidn necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de trabajo, el plan
de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El GCBA no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier
persona natural o juridica suministre al GCBA o a sus representantes autorizados toda la informacién que ese organismo
considere necesaria para verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica
y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ninguin caso permitird suministrar documentos o informacién que hubiere
sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo
suficiente para eliminar su participacién.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones estipuladas
en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al GCBA a realizar
la eliminacidn de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos Licitatorios
del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o funcionarios.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi como
también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unidén Transitoria
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N2 Il. ASPECTOS LEGALES

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decisidn social de presentarse a
la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo societario, deberd acompanar la documentacion que acredite idéntica decisién emanada
del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se desigha, a uno o mas representantes con
facultades amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitacidén alguna, y para
obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una U.T., o en el supuesto que los
firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la
Unidn Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial tnico en la ciudad de Bs. As. (Teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria o la Sociedad Andnima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formaciéon de la Unidon Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras y la
extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item a, b, e, f, y g, deberd ser legalizada por Escribano Publico; indicando
el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N2 l1l. ASPECTOS TECNICOS

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacién Federal, Inversion
Publica y Servicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso que se
hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisién del certificado exigido en el punto
anterior.

Esta declaraciéon debera acompafiarse de una memoria de célculo, en la que constardn: los montos contractuales
remanentes, los plazos de ejecucidon remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas
respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afos, en los que la empresa haya sido contratista Unico
o miembro de una Unidn Transitoria, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato.(Formulario N2 1) El oferente
podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condiciéon de manera
fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco afios en los que
la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unidn Transitoria, indicando ubicacidn, grado de avance,
el monto del contrato, el plazo de ejecuciéon, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado
importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucién o a
ejecutar en los proximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N2 3) El oferente
podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicién de manera
fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus caracteristicas, estado de
conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion.
(Formulario N2 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversidn, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios N25 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacién del mismo,
segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) y
pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberdn presentar junto al listado de obras que acrediten
haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente
de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de la Recepcidn Definitiva
de la misma (Acta de Recepcidn, y Decreto o Resolucién que convalida el Acta).
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N2 IV. MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA

Buenos Aires, .....cccccceeeeenns

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 52 Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria).......ccccceeeveennenne. en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
SEROr/es .covveeveveeeeeereeereeenn, presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N9

“

............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado
de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por
el régimen de contratacion especificado en la documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios rara
cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente

propuesta:
Presupuesto Oficial: ....cccooviiiiiiiieecee e (S ). El monto total cotizado es de pesos
................................ (S...cc..........) Se acompanfian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N2 V. LEY N2 269 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5666)

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as  Morosos/as que funcionardA en el area de la Secretaria de  Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos
fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada,
en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se haré sélo por orden judicial, ya sea de oficio 0 a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de
créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a
quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva, deben requerir a éste la
certificacion de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad
otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este
caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7°© — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran
incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion acordada
cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante
y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice
la situacion.

Art. 92 — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su
habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el
ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacién de la deuda. Similar requisito se exigira
a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — EI Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su

actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
o

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente
al Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY
N° 269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N°510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en su sesién del
5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires,
girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la
Direccion General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda
y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N° VI MODELO DE CONTRATA

82/115

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso, y la firma
, CUIT Ne° , con domicilio legal en , de la Ciudad de
Buenos Aires representada en este acto por........................ con D.N.LLN®.............eel, ,ensu
caracter de de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se
celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la
Licitacion Publica N°© , que tramité por Expediente N° , lamada para
ejecutar los trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los
plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden
a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los
Pliegos de Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo
con los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

¢) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos (%
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, serdn resueltas por los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o
competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N° VII — PLANILLA DE MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N2
2809 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5666) Y REGLAMENTARIAS

RUBROS % DE INCIDENCIA FUENTES DE INFORMACION
DGEYC CGCBA

MANO DE OBRA 40 INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO
SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE DGEYC-GCBA

PLACA DE ROCA DE YESO 6 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

12.5 MM Y CENSOS DEL GCBA. 1IC COD.
013375301
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

PINTURAS AL LATEX 9 Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD.
120351105

HORMIGON ELABORADO 16 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
Y CENSOS DEL GCBA. 1IC COD.
011545401

EQUIPOS / AMORTIZACION 10 DECRETO 1295/2002 ART 15 INC J)

EQUIPOS

TRANSPORTE 6 DECRETO 1295/2002 ART 15 INC L)

COSTO FINANCIERO 3 BNA

GASTOS GENERALES 10 DECRETO 1295/2002 ART. 15 ITEM P)
DEL ANEXO

TOTAL 100
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LEY 2809 (texto consolidado Ley N° 5666)

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacién de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley Nacional N2 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas
en esta Ley y su reglamentacidn, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacidon econdémica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen
que se establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de

Obra y de servicios, licencias y permisos.

Articulo 29.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrdn ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder

Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que supere el limite
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serdn establecidos en el Acta de Redeterminacion

de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores seglin su probada incidencia

en el precio total de la prestacién:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacidn de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacidn seran los informados por

el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracion
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Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos

especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 62.- Los precios de los contratos se redeterminardn y certificardn segun corresponda de acuerdo a las

pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacién promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacién de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas,

siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las
normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de

cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 92.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de

redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento
previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a

la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de

redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea

proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de
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organismos multilaterales de los cuales la Nacidn Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas

en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin
efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacién de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran
de la aplicacién del presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del
precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido

en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente
al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos serdn redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando

a tal efecto el siguiente procedimiento:

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la uUltima redeterminacion aprobada o desde
los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N°
2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionard un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la
entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los
precios ocurrida en este ultimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto

Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.
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Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la

vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

DECRETO N2 127/GCBA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y
el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacidn de Precios", aplicable a los contratos
de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacién de servicios y de servicios
publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacidn efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicacién del
Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de servicios, de servicios publicos
y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la
ecuacidon econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario,
de concesidn de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;
Que en atenciéon a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones

definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la Ley N°
2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.763,
resulta necesario el dictado de la reglamentaciéon correspondiente que contemple los nuevos supuestos

alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de Redeterminacion
de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la
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aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas
enla Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucién de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la Ley N°
2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y Redeterminacién
Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, en base a las pautas que surgen de los
articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratacidon
deberdan prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa intervencién del Ministerio de
Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios
qgue deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N°
13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo que
habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccién comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con
rango no inferior a Director General la aprobacién de las adecuaciones provisorias de precios que deban
efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de
servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locaciéon de servicios y de servicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de
precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacidon Provisoria
gue apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda debera
intervenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de

pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios publicos y de
suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacién provisoria de precios.
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Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los
fines de la aplicacidon del Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la
presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacién en el Boletin
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacidon del porcentaje
de variacidon promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica
un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por
los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de Gabinete
de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los Ministerios y
Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos
pase a la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese.
MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO |
Articulo 19.- La presente reglamentacion serd aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de suministros
adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucidn al momento de entrada en vigencia de la presente
reglamentacion.

Articulo 292.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan
adquirido un valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el
Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la ultima
redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinard como maximo en forma trimestral, debiendo publicarse en
el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia promedio asi
determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo sera
aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolucion que lo fije. En
los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al
“Régimen de Redeterminacidon” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y
Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacién de
los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios, la cual,
debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
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c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al periodo que
se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.
e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la contratista a
todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacién del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas o en
menos que corresponderd ser certificada.

Articulo 42.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a valores
de la ultima redeterminacién de precios aprobada, aplicdndose asimismo las adecuaciones provisorias de precios
que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la estructura
presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la metodologia que
establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley N° 2.809
y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacién licitatoria, la
estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente reglamentacion.

c) La variacién promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada
insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el mes anterior a la
presentacion de la oferta, o el mes de la ultima redeterminacidn, segun corresponda en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes documentales e
informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio del mes
en que se produzca la variacidén que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberdn adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra. El
nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberad ser acordado en el Acta de Redeterminacion de Precios
prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacién.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original
aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje
estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas imputables al
contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacidn de precios se encuentre habilitada, el comitente a solicitud del
contratista, certificard los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los periodos que

corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variaciéon promedio,
conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
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La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacidn
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacidon del presente régimen tendra cardcter provisorio y es a
cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacidn definitiva de precios. Una vez finalizado el
procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segln corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacién de precios, el contratista podra solicitar
nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 82.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.
Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N2 601/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5666)

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS DE
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS -
PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-MGEYA-
DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de obra
publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a este Ministerio
la aprobacion de la Metodologia de Adecuacidén Provisoria y Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi
también la fijacién del porcentaje de variacién promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento
de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales
expresamente establecidas para la elaboraciéon de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion
de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacidn.

Que con el dictado de la Resolucidn N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian ajustarse las
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley
N° 2.809;

Que atento la modificaciéon de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacién de las
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nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios,
servicios publicos y suministros;
Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que deberd ajustarse el procedimiento;
Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciaran por el
presente régimen.
Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores principales
que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento
(4%) a los del contrato, o al surgido de la ultima redeterminacion, segun corresponda.
Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacidn provisoria y de redeterminacidn definitiva de precios de los
contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO |,
qgue forma parte integrante de la presente.
Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacién definitiva y de adhesion al régimen de
adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Articulo 4°.- Derdgase la Resoluciéon N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.
Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de Redeterminacién de
Precios. Fecho, archivese.
Grindetti
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ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14

ANEXO 1

CAPITULO I - PARTE GENERAL

Articulo 1°: Las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas se regirdn por las
disposiciones de la presente.

Articulo 2°: Los contratistas podran optar por solicitar adecuaciones provisorias sucesivas en
cuyo caso, la redeterminacién definitiva de precios se realizard al finalizar el contrato.

En aquellos casos en que las caracteristicas particulares del contrato asi lo exijan, la
Administracién podrd efectuar las redeterminaciones definitivas de oficio con la periodicidad
que lo estime necesario.

Articulo 3°: La redeterminacion definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el
Articulo 2° de la presente, deberda comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

CAPITULO II - DOCUMENTACION. PROCEDIMIENTO. EFECTOS

Articulo 4°: Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones, excepto los
correspondientes a contrataciones de suministros, deben incluir:

a. La Ley N°2.809, su reglamentacion y la presente resolucion, como normativa aplicable.

b. La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada y
las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

c. La obligacién de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacién
que se indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de
andlisis de precios establecidos por el Comitente:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

2. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los anélisis de precios
o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la
Ley N° 2.809.

4. El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos senalados precedentemente, implicard la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Articulo 5°: En las contrataciones que por sus caracteristicas lo permitan, los Pliegos de Bases y
Condiciones podran establecer metodologias simplificadas para la redeterminacion de precios a
partir de la estructura de costos de la obra o servicio.
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Articulo 6°: En las contrataciones de suministros los Pliegos de Bases y Condiciones
establecerdn la metodologia que corresponda aplicar para la actualizacion de sus precios.

Articulo 7°: La Direccion General de Redeterminacion de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, debera intervenir con cardcter previo a su aprobacion por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones, correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios publicos, de servicios y de suministros, que contengan
cldusulas de redeterminacion y/o actualizacion de precios.

Articulo 8°: Se redeterminarin cada uno de los precios de los items que componen el computo y
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizardn los andlisis de precios o estructuras de costos de
cada uno de los items desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podrian ser modificados durante la
vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacién de la variacion de cada factor
que integran los items del contrato, serdn los aprobados por el comitente al momento de la
adjudicacion.

Articulo 9°: La variacién de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya
alcanzado la variacion de referencia promedio y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o
al mes de la dltima redeterminacion, segin corresponda.

Articulo 10: Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacion de referencia promedio.

Articulo 11: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estard
sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

Articulo 12: Los adicionales y modificaciones de obras y servicios seran aprobados a valores de
la dltima redeterminacion de precios aprobada y se les aplicardn la totalidad de las adecuaciones
provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del
contratista.

Articulo 13: Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 14: Los comitentes deberdn adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.

Articulo 15: Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdan reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir
del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.
Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, serdan deducidas del precio a pagar.

Articulo 16: Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas
de precios deberin ser presentadas ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
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CAPITULO III - ADECUACION PROVISORIA

Articulo 17: La adecuacién provisoria debera peticionarse por ante la Direccion General de
Redeterminacion de Precios.

Articulo 18: Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberin ser ingresadas hasta
los treinta (30) dias corridos anteriores a la fecha de terminacién del contrato relacionado con
ellas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 19: El plazo total del precitado procedimiento no podra exceder los treinta (30) dias
desde su inicio hasta la firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la
adecuacion provisoria solicitada.

Articulo 20: Las adecuaciones provisorias serin equivalentes a no menos del noventa por ciento
(90%) de la Variacion de Referencia.

Articulo 21: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje otorgado, se detraerd del incremento que se apruebe como
adecuacion provisoria a partir del momento del efectivo pago de los mismos.

Articulo 22: En su presentacion el contratista debe acompanar nota segin el modelo que obra en
el ANEXO II, donde solicita la redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme la
normativa aplicable, y la adhesion al régimen de adecuacién provisoria. Dicha nota debe
acreditar que se ha verificado la variacion de referencia exigida en la normativa vigente mediante
el detalle del cilculo respectivo y ser acompanada por la copia de respaldo de los indices
utilizados para el calculo.

Articulo 23: La variacion de referencia se establecera utilizando los indices que surjan de la
ultima publicacion del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud.

Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios procederd a registrarla y a
emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion
contractual obrante en la Jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de
insumos principales, la Jurisdiccién comitente debera aprobar, en el plazo de treinta (30) dias
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corridos de interpuesto el reclamo, la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el céilculo de la variacion de referencia
a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar, el que en todos los casos se calculard sobre
el monto del contrato bdsico, y el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicho
porcentaje.

Articulo 25: Cuando la opinion sea a favor de la procedencia de la adecuacién provisoria, se
debera dictar el acto administrativo aprobando la solicitud.

Dicho acto administrativo serd suscripto por el funcionario competente y establecerd que se han
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijard la adecuacion
provisoria de precios determinada y el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicha
adecuacion provisoria.

En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitird el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, el acto administrativo que se emita debera ser notificado en forma fehaciente
al peticionante.

Articulo 26: Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el
mecanismo de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el
articulo 18, el contratista podrd solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por la presente.

CAPITULO 1V - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 27: En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Direccion General de Redeterminacion de Precios, a realizar de oficio el cilculo
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan con las
adecuaciones provisorias aprobadas.

Articulo 28: En el caso que el contratista haya optado por la redeterminacion definitiva de
precios del contrato, sin adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios, la respectiva
solicitud debera ser presentada ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios.

La respectiva solicitud debera ser ingresada hasta noventa (90) dias corridos posteriores a la
finalizacion del contrato o acta de recepcion provisoria para el caso de obras publicas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 29: En su presentacion la contratista deberd acompanar el célculo correspondiente a la
redeterminacion de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cilculo debe ser
presentado, ademas, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que
permitan su verificacion.

Articulo 30: Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la
Direccion General de Redeterminacion de Precios verificara o efectuara los calculos, segin
corresponda, y emitird el respectivo Informe de Redeterminacién Definitiva de Precios del
Contrato, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir.
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Articulo 31: El proyecto de Acta Acuerdo a suscribir deberd contener la totalidad de los
requisitos establecidos por el Articulo 3° del Anexo I del Decreto N° 127/14.

En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminacién que
se aprueba en el Acta, las mismas no serdn modificadas y se seguirdn aplicando en los
porcentajes que fueron aprobados.

Articulo 32: Oportunamente se giraran las actuaciones a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, deberd remitir las actuaciones a la
Direccion General de Redeterminacién de Precios para que las subsane.

Articulo 33: Cumplido lo establecido en los articulos precedentes el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccion comitente suscribird, ad referéndum de la aprobacion del titular de
dicha Jurisdiccion, conforme la delegacion de facultades establecida en el Articulo 4° del
Decreto N° 127/14, el Acta de Redeterminacion de Precios correspondiente.
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ANEXO 11

SOLICITUD DE REDETERMINACION
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA

FECHA

SOLICITUD DD | MM [ AAAA

CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIO
CONSTITUIDO EN
LA C.A.B.A.
PR _ - )
MAIL DE CONTACTO

OBJETO DE LA
LICITACION

(nombre completo, DNI), en mi cardcter de , con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios de la
Obra/Servicio de referencia, y adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809
modificada por la Ley N° 4.763, Decreto N° 127/14 y la Resolucion N° / MHGC/2014, acompanando el
detalle de cilculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones conteniendo los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra/Servicio | DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°

Porcentaje de Variaciéon s Yo
Mes y Aiio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION
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RESOLUCION N2 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE DEBEN AJUSTARSE
LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS
ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO
Buenos Aires, 12 de mayo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resoluciéon N° 601/MHGC/2014 vy el
Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de obra
Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo establezcan;
Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendd a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacién Definitiva de Precios,
como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminacidn de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas
generales expresamente establecidas para la elaboracidn de dicha tarea;
Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacidon del Régimen de Redeterminacidn
de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;
Que con el dictado de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben ajustarse las
adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N°
2.809;
Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucidn citada en el considerando anterior, ha
surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la misma.
Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y;

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara redactado
como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticidn y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la
Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda procederd a registrarla
y a emitir el pertinente informe.
En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la Adecuacién provisoria en el Ministerio de Hacienda,
deberd remitir la presentacidn a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente informe.
En el informe se debera:
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién contractual obrante en la
jurisdiccidn.
b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de insumos principales,
la jurisdiccion comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto el reclamo la
estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del servicio.
c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacidn de referencia a fin de determinar
si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.
d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."
Articulo 2°.- La presente Resolucidn entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.
Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de Redeterminacién de
Precios, dependiente de este Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIII NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS
1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:
Casco
Zapatos de seguridad
Guantes
Antiparras o anteojos
Cinturdn de seguridad
Protectores auditivos
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccidn adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.-Equipos y maquina eléctricas para elevacién, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

19 Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
22 Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexidn y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.
e Punzonadoras.
e Rotopercutora.
e Amoladora angular.
e Agujereadota.
e Remachadora.
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e Apisonadora.

e Vibradores.

e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.

e Prolongadores 220 V.y 380 V.

e Ldmparas Portatiles.
7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.
Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos

e Aluminio para albaiiileria.
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior
antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.
Servicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 12 Auxilios.

9 — Proteccién contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
Cco2
Polvo quimico.
Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, téxicos o acidos.
Manejo
Almacenamiento
Rétulos visibles.

11.-  Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.
Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.
e (Carga maxima
e Ganchos
e Cadenay roldanas
e Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cdncamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccidn y/o “profesional idéneo. En todos

los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
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Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturdn de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro
costados.

Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun en los lugares
donde normalmente no se usa.

Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

El drea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad sino
también cerrada con sogas.

16.- Prohibicién total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales

prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cuias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-  Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-  Encofrados.
Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
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Clavos, tiretas y puntales laterales.
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.
Valvulas de seguridad
Valvulas arrestallamas.
Valvulas reguladoras de gas.
Manometros, etc.
Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Estd terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, serd obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccién.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledanas.

Se prestard especial atencidn en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién Cierre de aberturas: Refugio para martilleros | Cortinas acusticas
hormigonero:

Se realizara con placas | Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran paneles de
fendlicas ventanas con madera o | pantalla y refugio polimetro de alta
chapa antes de realizar | acustica de 2.00m de densidad dentro de una
tareas ruidosas en el ancho por 2.70m de lona impermeabile.
interior. altura. Sera revestido

con material absorbente
€n su cara interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
&
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ANEXO N° IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccién de la diversidad bioldgica y la
implementacién del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al
decir en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberda contratar un seguro de
cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicidn del daiio que en
su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resoluciéon N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacién del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales
de las Pélizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcidn de lo previsto en el Art. 22
de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo
ambiental en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas
en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente
la obligacién de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencién y
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 Procedimiento de evaluacion
de Impacto Ambiental (consolidada por la Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y
modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que
en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (consolidada por la Ley N° 5666) de residuos
peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de
seguros de caucidon ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el dmbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra
6 emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucidn por personas fisicas o

juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, siempre que sea
susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.
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Como corolario de lo expuesto, la Direccién General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar
la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucidn importen
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la
Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA
(consolidada por la Ley N° 5666), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo
exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del
GCBA, entendemos necesaria la incorporacién de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental
por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno
de la Ciudad y propugnamos su implementacién.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Péliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse
en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con
relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art.... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA (consolidada por la Ley N° 5666), el Oto.
132/GCBA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar
junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible
en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal
de asegurar la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar
el financiamiento de la recomposicion del dafo que la prestacion pudiera producir conforme lo
normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion
ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a
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comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacidn, lo que debera ser debidamente
acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compaiiia
aseguradora, siempre con previa autorizacién del GCBA, o cada vez que el GCBA lo solicite, se
presentard copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prérrogas. Se encontrardn cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya
denunciado durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del mismo
y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prorrogas, mediante la presentacion de
la pdliza. Ante la falta de presentacién mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente
el pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a las obras o servicios prestados. e)
Particularidades de la Pdliza En la pdliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de
"Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden
a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafo se
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacién locales, sin considerar
situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de
superar niveles minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad unica del titular. El adjudicatario
sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones
gue pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la
rescision del contrato.

PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB

106/115 PCP | AMPLIACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE B%\ﬁl‘%lfé% de 115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacién de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo
diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterrdneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccién Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segiin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion Social -
Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hip6dromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico

Acuario

PLIEG-2017-14546488- -DGIGUB

) pagina 107 de 115
PCP | AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 107/115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Planetario

Imprenta

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacioén intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacién de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos
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Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depoésitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en
la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y
disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patologicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos
provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO N° X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa crediticiamente, hasta la suma
de S a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la Licitaciéon Publica N2 ............
Expediente NQ........ccceveeune. denominada “........cccceereenen. ",

Sin otro particular,
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ANEXO N2 XI OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL

GCBA

GOBIE}I&NODELACIUDADDFBUENOSAIRES
2012. Afld lde] Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina

‘ .
i Resolucion

Numero: RESOL-2012-60 I9L;f"»S'I‘R
Buenos Aires, Miércoles 5 de Diciembre de 2012

i
PRESENTAC]dﬂ DE INIC]O DE OBRA CARTEL DE INSPECC!ONES Y STICKER

VISTO:

Las leyes Nucionales N° 19.587 y?N” 24.557, o} Decrelo Nacional N° 911/96, la Ley N° 265, y N° 4013/11 y los Decretos, N°
1063/GCBA/09, N° 660/GCBA/11,IN° 550/GCBA/1 1, y N° 236/GCBA/12, y

CONSIDERANDO:
N
Que, por la Ley 4013, se sanciondla Ley de Ministerios de! Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 1063/GCBA/9, aprobé la estructura organizativa del Ministeric de Desarrollc Ewnémxco,eswblemendo los

comp de esta i _y dc las Direcci Generales que se an bajo su d.

Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de csta Subsecretarfa esta la de asistir al Ministerio de Desarrollo Econémico en
el conocimiento de las cuesuoms'vmouladus al trabajo en todas sus formas en el gjercicio del poder de policia cn materia laboral;

Que, det mismo Decreto N¢ 106|3 GCBA/09 se desprende que csta Subsceretarfa es la Autoridad Administrativa del Trabajo de fe

Ciudad Auténoma de Buenos Alrc<, en los términos de la Ley N° 265;

Que, por Decreto N° SSOIGCBA/OJ se designé como Subsecretario de Trabajo al Dr, Ezequiel Sabor;

Que, por Decreto N°® 66OIGCBAIII se aprobé la estructura orgénico. luncional dependiente del Poder Ejecutivo det Goblcmo de Ik
Ciudad de Buenos Aires;

Que, por Decreto N® 236/12, se mndlﬁca la cstructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Economico del Gobierno de It
Ciudad de Buenos Aires; 3

Que, conforme a lo indicado en e‘l Aruc.ulo 2 de la Ley 265, esta Autoridad Administrativa del Trabgjo ticnc entre sus lunciones la de

fiscalizar. iar y i 05 fimicntos a las normas relativas al trabajo. la salud, la higiene y Ia seguridad en el trabajo:

i

Que, el Articulo 3, cstablece queH) los fines de la fiscalizacion y control del cumplimiento de las normas antes referidas la Autoridac

Administrativa del Trabajo, a u‘hvés de sus agentes o inspectorcs, licne las [acultades suficientes para exigir la adccuacion

mejoramiento o correccnén de wdo aquello que forme parte de las condiciones y medio ambiente del trabajo, pudiendo, entre otra:
didas, exigir d id ﬁthcm:r informacién e interrogar al empleador y al personaly

Hi
B
Que, la Ley Nacional N° 19.587, 'cslablece las condiciones de scguridad c higiene en el frabgjo;

Que, !a Ley Nacional N 24.537_ ticne entre sus objetivos el de reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencion de fo
riesgos derivados del trabajo; .
i

Que. ¢! Decreto i N 91 ll/%, reg] io de la ley 19.587, regula ns normas de seguridad e higiene en la constrizccion;
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Que, €l Articulo 11 de fa Ley N° 265 establece que sin perjuicio de las facultades y competencias determinadas en la Ley de Ricsgos
de Trabajo, la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos {ires tiene, en orden a la indelegable mision que le
vortesponde al Estado de asegurar la integridad psicofisica de los trabajadores, facultades propias de fiscalizacion de las condiciones

y medio ambiente del trabajo haciendo aplicacién de la Ley de Higiene y Segurid-z:ci en el Trabajo y normas complementarias;

Que, en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido notorio el ineremento en el nimero y, dimensiones de las obras en gecucion, habiéndose
verificado progresos en las caracteristicas téenicos-constructivas de las mismas: i

Que, a efectos de profundizar las acciones de fiscalizacion ¥y cumplir en tiempo y; forma con dicha tarea, resulta necesario contar con

informacion precisa respecto del inicio de los trabajos en obra, hecho que llevard a conocer el universo de las mismas en la Ciudad
de Buenos Aires;

e

Que, por otra parie, a fin de dar publicidad al historial
obligatoriedad de un cartel donde consten Ja totalidad
realizada.

de inspecuiones de la gbra en construccion, resulta pertinente establecer [a
de las mismas a través: del estampade de un sticker por cada inspeccién
(]

Por ello, y en usa de las facultades que ke son propias,

i,
LA SUBSECRETARIA DE TRAI%JO
RESUELVE: li;
e
Articulo 1% Deberén los empleadores de la construecion, presentar ante la Direcci)én General de Proteccion del Trabajo. via e-mail a

la direccion de correo electrénico unidadtecnica@db gob.ar, al mome.n‘lp del inicio de todo tipo de obra que emprendan,
constancia de presentacion ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo del aviso de ’iﬁicio de obra.-
i

Articulo 2% Establécese que, a partir de la fecha de publicacion de la presepte, los empleadores de fa construccion deberdn
confeccionar ¥ exhibir junto al cartel de obra exigido por Ley 3893 CABA, un cantel de inspecciones, conforme uno de los modelos
que como Anexo | IF-2012-2645950-SSTR y 11 [F-2012-2645780-SSTR forman jparte integrante de la presente Resolucion. donde.
ol cuerpo de inspectores de la Direccién General de Proteccién del Trabajo, dejaré constancia, del nimero de acta y fecha de cada
inspeccién que se realice durante el transcurso de la obra, mediante el estampado d; un sticker por cada inspeccién conforme modelo
que en Anexo 11 IF-2012-2645792-SSTR forma parte integrante de [u presente Re;s‘plucién.-

Articulo 3° La falta de cumplimicnto de las obligaciones establecidas en la preser
por el articulo 20 Capftulo 111 de la Ley 265 CABA .-

ite Resolucién dard lugar 4 las sanciones previstas
1

Articulo 4° Dése al Registro, publigusse en el Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demds efectos remitase al Ministerio de Desarrollo Econémico y @ la Direccign General de Proteccion del Trabajo. Cumplido.
archivese, SABOR i

Fuma valida
Sem i v
Ewre

Ezequiel Sabor He
Subsecreiario de Trabajo b
$.S.TRABAJO (MDEGC)

Digitally signed by Comunicaciones
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

L. i ANEXO |
i
il
Modelo de cartel de obra de trabajo
tablero material rigido,
letrasinegras, fordo blanco,
tama:no 0,70mx 0,35 m

Bne 12 espacios de 120 mm x 80 mm

parajcolocar constancias de inspeccion

contif

i i\ZBuenos Aires Ciudad

Gonstancia de Inspeccion de Trabajo

Vtrabajc Ot

il Dr. EZEOMIIEL 8ABOR

oYz de Rt
Ministerjo de Desarrollo Econdmico
Qoblerno de fa Cludad de Bs. As.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

L. i ANEXO il
I
h@:kadelo de cartel de obra de trabajo
te‘alii)lerc matetial rigido,

letras negras, fondo blanco,

té:g:naﬁo 1mx035m

il
c%nﬂene 12 espacios de 120 mm x 80 mm
para colocar constancias de inspeccian

—

Constancia de Inspeccion de Trabajo

‘i Buenos Aires Ciudad

Dr. E2e0t ABOR
Y sadietario
Bacretariaf dg Trabajo.

i Ministsrip o
! e
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ANEXO N2 XIl. OFICINA Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA

INSPECCION DE OBRA
Todos los elementos serdn provistos a la Inspeccion de Obra hasta la firma del Acta de Recepcién
Definitiva.

OFICINA DE INSPECCION DE OBRA

Oficina técnica con ventilacion e iluminacion natural de 15 m? minimo.

Bafio habilitado

Aire acondicionado frio calor: Las oficinas contaran con acondicionamiento de aire frio-calor, de
caracteristicas y capacidad acordes con el volumen de la edificacién y con las condiciones climaticas de
esta zona.

Conexion a internet

MOBILIARIO

1 Escritorio 1.40 x 0.70 6 mesa con cajonera por 3 cajones.

1 mesa de reunién de 1.60x0.80 y 6 sillas

4 Sillas con ruedas

1 Biblioteca de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables

1 Perchero

1 Cesto para papeles

1 Computadora con autocad instalado

1 Impresora multifuncién, color de chorro de tinta, tamafio A3 y hojas A3/A4 y A2/A1

Insumos de cartuchos impresora multifuncién y de plotter HP deskjet 111 (HP 82 / negro-
HP11/amarillo/cyan/magenta) y Utiles de libreria.

1 Planera

1 Armario

Dispenser de agua fria y caliente

Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la inspeccidon y cascos para uso de las
autoridades que visiten la obra

Todo el equipamiento sera de 220 V

Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccién solar,
seglin su orientacion.

La iluminacidn serd efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado,
asegurando un nivel de iluminacién minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes
contaran con un numero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estara provisto de llaves
termomagnéticas y de proteccion diferencial.

Se deberd disponer asimismo de un sistema adecuado de desaglies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones alin en caso de precipitaciones intensas

COMUNICACION PARA INSPECCION DE OBRA

Telefonia celular mavil, tarifa plana para 2 personas, con un minimo de trescientos sesenta (360)
minutos mensuales, en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires hasta la firma del Acta de
Recepcion Definitiva.
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