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1.

INTRODUCCION

1.1. Objeto del Pliego

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto com-
pletar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales
(PCG) para la licitacién, contratacién y ejecucion de la obra denominada:
“Provisién, instalacion, puesta en condiciones de funcionamiento y
mantenimiento de la Red de Servicios de Comunicaciones para la am-
pliacion de la Linea E de Subterraneos de Buenos Aires, estaciones Co-
rreo Central, Catalinas, Retiro, Subusina Transformadora y Cochera Ta-
ller Lacarra.”

Las disposiciones del PCG son de aplicacion en la medida que no hayan sido
modificadas por este PCP.

1.2. Referencias al PCG

Aquellos articulos del presente documento cuyo titulo esté seguido por un
paréntesis conteniendo la sigla “PCG” y un titulo, indican el articulo corres-
pondiente del Pliego de Condiciones Generales, al s6lo efecto de facilitar su
comprension, por lo que su omisiébn o mencién errénea de esta referencia no
implica la falta de relacién entre ambos pliegos. En caso de controversias so-
bre su interpretacion se seguird el procedimiento previsto a tal efecto (PCG
Discrepancias entre distintas partes del contrato).

1.3. Listado de Normas, Leyes y Decretos (PCG 1.3)

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado de normas, leyes y decretos, o por
los que rijan en cada momento:

* Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Re-
glamentario 351/79).

* Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueoldgico y Paleontoldgico.

* Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96, su
ley modificatoria 26.773 y las normas concordantes vigentes

» Convencion Colectiva de Trabajo UOCRA.

* Ruina de obra, dafios a vecinos y recepciéon de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647
bis Cad. Civil).

* Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones.

* Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta pa-
ra su uso por discapacitados).

* Ley N° 962 modificatoria del Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Bue-
nos Aires de la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, “Acce-
sibilidad Fisica para Todos”.

Sistemas de Vallas y Sefalamiento en la via publica, Resolucion N°
277/GCABA/SSTT/06, que aprueba el Manual de Sefializacion Vial Transitoria
para obras a desarrollarse en vias urbanas
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* Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario
831/93.

* Resolucion N° 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacién sobre
Transporte de Sustancias Peligrosas.

¢ Resolucion N° 207 del ENRE.

* Ley N° 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto
806/97 - Resolucion SSPA 601/98.

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir
con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empre-
sas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

* G.C.AB.A

* SBASE

* Direccién Nacional de Vialidad

» Concesionario de Gas

» Concesionario de Electricidad

» Concesionario de Telefonia

e Concesionario de Agua y Cloacas

* Resoluciones, Normas y Especificaciones detalladas en las técnicas
generales y particulares

Asimismo, debera prever la realizacién de los ensayos de control de calidad de
materiales y/o de recepcidn que sean necesarios conforme a las Normas y/o
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o no en la documenta-
cion de la Licitacion, incluyendo en su cotizacion todos los gastos necesarios.
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2. DE LA LICITACION

2.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la seleccion del Oferente que sera contra-
tado para la ejecucién de la obra denominada “Provisidn, instalacién, pues-
ta en condiciones de funcionamiento y mantenimiento de la Red de Ser-
vicios de Comunicaciones para la ampliacién de la Linea E de Subterré-
neos de Buenos Aires, estaciones Correo Central, Catalinas, Retiro, Sub-
usina Transformadoray Cochera Taller Lacarra.”

2.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el PCG, el presente PCP,
y en el PET, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias
gue se emitan durante el proceso de licitacion e incluye todas las tareas nece-
sarias para la entrega de las obras objeto de esta licitacion en forma completa
y de acuerdo a su fin, incluyendo los tramites y gestiones necesarias para la
obtencion de las autorizaciones o habilitaciones de las autoridades competen-
tes.

2.3. Descripcién de los trabajos a ejecutar
Los trabajos a ejecutar se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.4. Presentacion y Apertura (PCG Presentacion y Apertura)

La Presentacion y Apertura de las Ofertas tendra lugar en la sede de SBASE,
Agliero 48, Planta Baja, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la fecha y hora
gue indique el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y
abriran el primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

2.5. Sistema de Licitacién (PCG Presentaciéon de las Ofertas)
El proceso de licitacion se regira por el sistema de doble sobre y las Ofertas

deberan ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG
y en este PCP.
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3. DE LAS OFERTAS

3.1. Sistema de contratacion (PCG 4.2)

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado y precio fijo.

El Oferente cotizara el precio total por la ejecucion de la Obra en forma com-
pleta, segun las indicaciones del Pliego. Este Precio Total debera incluir tanto
a los suministros importados como a los nacionales y a todos los trabajos ne-
cesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese nece-
saria para la ejecucion completa y acorde al fin de la Obra y de sus partes
componentes se considerara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informa-
tivo ya que es obligacion del Oferente la realizacion del cémputo completo de
la Obray la inclusién de sus propios valores.

3.2. Formade cotizar

Los Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Co-
tizacion (segin ANEXO 1) y las Planillas de Analisis de Precios (segin ANEXO
II) que forman parte de este PCP, asi como el soporte magnético de dichas
planillas, en versiébn compatible con el programa Excel. Los archivos deberan
contener las correspondientes férmulas de calculo y los vinculos, de modo que
pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un calculo exacto.

Los Oferentes deberan presentar los analisis de precios de la totalidad de los
item a cotizar que figuran en la Planilla de Desglose del anexo I. A tal efecto,
se utilizaran las siguientes planillas:

Planilla 1: para los item cotizados totalmente en pesos 0 que pueden adquirir-
se en el pais y se permiten cotizarse en déblares.

Planilla 2: para la parte cotizada en pesos de los item importados por el Con-
tratista y que pueden cotizarse en délares de los EEUU.

Planilla 3: para la parte cotizada en délares de los EEUU de los item incluidos
en la planilla 2.

El costo de cada componente de los precios unitarios debera ser el mismo pa-
ra todos los item que lo contengan.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
andlisis de precios asignandoles un codigo que permita su correlacion con di-
chos analisis de precios.

3.3. Moneda de cotizacion

La cotizacion debera efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, ex-
cepto para los item de provision de origen importado que se indican en las
planillas de cotizacion de este pliego, los que podran cotizarse en délares de
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los EEUU (USD) conforme se indica en este Pliego, aunque el pago se efec-
tuard en pesos equivalentes conforme se indica en el capitulo Pagos. Un mis-
mo item podré cotizarse en ambas monedas si tiene componentes locales del
costo.

Para la comparacion econdmica de las ofertas, los importes cotizados en mo-
neda extranjera se convertirdn a pesos equivalentes a la cotizacion de las divi-
sas en el mercado libre de cambios del billete tipo vendedor del Banco Nacién
Argentina, al dltimo cierre de las operaciones vigente del quinto dia habil ante-
rior a la fecha de presentacion de las ofertas.

3.4. Precios

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios
para la realizacion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, inclu-
yendo los tramites y gastos de importacion y nacionalizacion, las demoliciones
y reconstrucciones o cualquier otro tipo de construccion e instalacién necesa-
ria.

Por lo tanto, el Contratista tomard a su cargo los riesgos propios de este tipo
de obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravame-
nes fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

3.5. Redeterminacion de Precios (PCG 4.5)

La redeterminacién de precios se hara con los alcances y modalidades previs-
tas en las leyes N° 2809 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y su modifi-
catoria 4763 (BOCBA 4313), en el decreto n° 127/GCABA/14 y su anexo y la
Resolucion n° 601-MHGC-2014 o la que la reemplace en el futuro, en lo que
resulte aplicable a SBASE, conforme sus disposiciones internas y en un todo
de acuerdo con los procedimientos internos que indique la Direccién de Obra.

La Tabla de Ponderacién de Insumos Principales y las fuentes de informacion
de precios correspondientes, se encuentra detallada en Anexo lll.

Se tomara como origen de los precios cotizados el vigente el mes anterior al
de la presentacion de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un cédigo que permita su correlacién con di-
chos analisis de precios.

A partir de la firma del contrato el Contratista tendrd un plazo de treinta (30)
dias corridos para presentar los coeficientes para calcular la redeterminacion
de los precios, vencido el cual no tendra derecho a solicitar la redeterminacion
de los precios por periodos anteriores a la fecha de presentacion de dichos
coeficientes. Dichos coeficientes deberan ser aprobados por SBASE.

3.6. Plazo de mantenimiento de la Oferta (PCG 4.13.1)

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA
(90) dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion, para lo cual
deberan presentar la Garantia de Oferta exigida en la documentacion contrac-
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tual.

3.7. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial para la OBRA asciende a la suma de : PESOS TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SE-
TENTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.846.670,54), MAS
DOLARES DE LOS EEUU UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL TREIN-
TA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (USD 1.129.036,48), AM-
BOS CON IVA INCLUIDO.

3.8. Admision ala Presente Licitacion (PCG 3.1)

Complementando lo indicado en el PCG y en este PCP, se establecen los si-
guientes requisitos:

3.8.1. Leqgales (PCG 3.2)

Podran participar solamente empresas nacionales que se encuentren regu-
larmente constituidas en el pais y en forma individual.

3.8.2. Econdmico-financieros (PCG 3.3)

El Oferente deber& acreditar para el promedio de los dos ultimos ejercicios,
los siguientes requisitos:

e Patrimonio Neto mayor a PESOS QUINCE MILLONES
($15.000.000).

e Facturacion Anual mayor a PESOS VEINTICINCO MILLONES
($25.000.000)

En el caso de empresas que se presenten asociadas, cada integrante debera
cumplir estos requisitos conforme se indica en el PCG.

3.8.3. Técnicos (PCG 3.4)

Las empresas que se presenten deberan acreditar en los ultimos cinco (5)
afios haber ejecutado un minimo de tres (3) obras de dimensiones y carac-
teristicas similares a las aqui concursadas,

Las obras que constituyen los antecedentes solicitados deberan haber sido
ejecutadas en los ultimos cinco (5) afios y con una participacion del Oferente
superior al 35% para el caso de haber participado en una U.T.E. Asimismo
debera acreditar haber ejercido la representacién técnica y/o direccién técnica
en la/s obra/s que indique en los antecedentes.

Las empresas proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes
satisfactorios de los productos de su fabricacion, similares a los requeridos en
el presente llamado, que hayan sido instalados, en los ultimos 10 afos, con
resultado exitoso avalado por el Comitente. Las cantidades instaladas de-
beran superar con amplitud las que deben proveerse en este contrato.

Los Oferentes deberan indicar claramente en su Oferta la lista de los provee-
dores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes, confor-
me se requiere en el PCG.

No serd necesario presentar capacidad de contratacion del RNCOP.
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3.9. Metodologia (PCG Capacidad Técnica)

Como se indica en el PCG, los Oferentes deberan agregar a la oferta técnica
(Sobre 1 - Carpeta B) una detallada memoria describiendo la metodologia de
los trabajos, la secuencia constructiva, el equipamiento y toda otra informa-
cidn necesaria para la correcta interpretacion de la propuesta, asi como la
documentacion gréfica que la ilustre.

Se dara importancia a que la metodologia y el equipamiento ofrecidos asegu-
ren el cumplimiento de los plazos fijados.
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4. INFORMACION DE LAS OBRAS

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras (PCG 4.9)

Complementando lo establecido en el PCG, los representantes de las empre-
sas registradas seran convocados para realizar una visita obligatoria de reco-
nocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos. Luego de la
visita les serd entregada a los concurrentes una constancia que deberan pre-
sentar junto con su Oferta.

4.2. Proyecto de SBASE

La informacién técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter
informativo, el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.

La documentacién que se entrega debera ser relevada y verificada por el
Contratista.

4.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG Medicina,
Seguridad e Higiene en el trabajo)

El Contratista de esta licitacién adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efec-
tos de la coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medici-
na del Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actlien en
el mismo ambito.

4.4. Obras, canalizaciones, interferencias

Corre por cuenta del Contratista la reubicacién y proteccion de todos los ele-
mentos que se encuentren en zona de trabajo, conforme se describe en el
PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso de deterioro,
hayan sido éstas informadas o no.
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5. OBRADORES — OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Los obradores, ocupaciones de la via publica y sus cerramientos y los lugares
de obra deberan ajustarse a las indicaciones de la DO y ser sometidos pre-
viamente a su aprobacion.

El Contratista deberd mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas,
carteles, afiches, grafitis, etc.

5.1. Obrador principal
SBASE no proporcionara facilidades para el obrador principal.
5.2. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacién de los obradores necesarios para la
construccién de las obras deberan ser propuestos por el Oferente en su Ofer-
ta, debiendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la
obra.

En el disefio de los obradores, el Oferente debera tener en cuenta el menor
impacto ambiental en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima in-
terferencia en el transito y la menor afectaciéon posible al comercio.

5.3. Ocupacion de la Via Publica

Seran por cuenta del Contratista todos los trdmites y todos los costos deriva-
dos de la ocupacion de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los incon-
venientes a los vecinos y a la circulacion, debiendo proponer, asimismo, las
medidas de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a
la ley G.C.A.B.A. N° 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan,
durante el plazo contractual mas las ampliaciones que, eventualmente, SBA-
SE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas
tasas y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por el Contratista directa-
mente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondien-
tes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacion de calzada y/o vereda hasta tanto el Con-
tratista haya realizado las gestiones de logistica necesarias y obtenido las au-
torizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a co-
cheras, los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estaran a
cargo de SBASE, para lo cual el Contratista debera presentar alternativas de
precio y plazo con la debida antelacién, para su aprobacion.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios
frentistas, se dirimird la responsabilidad de las partes intervinientes en funcién
de los derechos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran
tomado.
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5.4. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo
colocando vallas metdlicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

5.5. Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos
los lugares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio
mévil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcion
Provisoria de los trabajos.

5.6. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalar4 y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores,
un nivel de iluminacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficien-
te y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el con-
sumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras
y/o instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como
también a implementos, equipos y/0 maquinarias transitoriamente deposita-
dos en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccién, el Contratista debera impedir que el publico pue-
da transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello
proveerd pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en
perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera instalar la sefializacién nece-
saria como carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc.,
conforme la normativa vigente.

Los letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la
obra deberan hallarse en buen estado de conservacion, tal que haga posible
Su correcto emplazamiento y lectura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
macion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos
casos, al formular cargo por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un
quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrati-
vos y podra incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupacion de la via publica el Contratista debera efectuar los trami-
tes correspondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimien-
to de las condiciones que éste determine.

5.7. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdsitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general
todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el
Contratista previo a la Recepcién Definitiva de la obra o en la oportunidad que
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la via publica o en predios cedi-
dos para uso del Contratista
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5.8. Seguridad de terceros (PCG 14)

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO
para evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera respon-
sable por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclu-
sivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bie-
nes de terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terce-
ros, a los bienes y personal de la Inspeccién, de la Direccion de Obra y de
SBASE, entre otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por
lo que deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

5.9. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones
cometidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

5.10. Carteles de obray letreros

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra en el lugar que indique
la DO, cuyas caracteristicas y leyendas se definirdn en el plano que le sera
entregado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por
la DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el
disefio aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

5.11. Orden y limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en los obradores secun-
darios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el
obrador libre de residuos.

A la finalizacién de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecuta-
ron las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales
y equipos.

5.12. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incen-
dio en la obra y en el obrador durante los periodos de ejecucién y de conser-
vacién, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la na-
turaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los per-
juicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas
0 cosas en caso de incendio.

5.13. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista debera permitir la
interconexion con la que utiliza SBASE
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5.14. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
taciones de cualquier instalacién provisoria o definitiva, las que deberan ser
gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por su
cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden.
Ello vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran durante la
construccion de la obra como para aquellos que se necesiten en forma defini-
tiva para la operacién del tramo de la linea de subterrdneos que se licita.

No se procedera a ejecutar la Recepcién Provisoria de las obras hasta tanto
el Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las res-
pectivas empresas propietarias o0 concesionarias de Servicios Publicos y/o
G.C.AB.A.
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6. ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. Representante Técnico (PCG 7.3)

El Representante Técnico designado en la Oferta deberd ser un profesional
universitario con titulo habilitante e incumbencia en las obras a realizar.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posi-
cién, de por lo menos diez (10) afios, adquirida en obras de similar o mayor
envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos
en forma cronoldgica, indicando la empresa en la que prestd sus servicios
profesionales, descripcion, monto y duracién de la obra, cargo y responsabili-
dades, datos del comitente y referencias.

6.2. Replanteo de las Obras (PCG 7.7)

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pograficos necesarios para la ubicacion de la obra en el lugar. Los costos pa-
ra estos trabajos se incluiran en los precios de la Oferta y no recibirdn pago
directo alguno.

El Contratista deber&4 comunicar a la DO, con una anticipacién no menor de
48 horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los tra-
bajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles,
podra hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demo-
ra en el inicio de la obra y no le dara derecho a prérrogas de plazo fundadas
en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previa-
mente replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los
trabajos observados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y
costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

6.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 7.1y 8.1)

6.3.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el
Acta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajus-
tados a la fecha establecida en dicha acta para el cémputo de los plazos. Pa-
ra la elaboracion del mismo, deberéd respetar los plazos indicados en el cro-
nograma adjunto en el ANEXO PLANOS DEL Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El Plan de Trabajos debera ser elaborado en el programa MICROSOFT PRO-
JECT 2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documen-
tos deberan presentarse acompafiados con copia del correspondiente soporte
magneético.
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El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos,
en tal caso deberé proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cur-
sos de entrenamiento del personal.

La DO aprobara o rechazard estos documentos dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista
los hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquirirdn caracter de-
finitivo.

La aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacion
adicional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contra-
to ni implicara, salvo indicacion expresa, la aprobacion de métodos o materia-
les de construccion diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculard en base a la certificacion bruta que im-
plica el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anterior-
mente expresado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo
podran ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o to-
tales o modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su
reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o tota-
les o la curva de inversiones, éste tendra sélo caracter informativo y carecera
de todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine,
como se ha sefialado en el parrafo precedente.

6.3.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, sera motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar la suspension temporal de la parte de la obra en desacuerdo
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el au-
mento del numero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de
sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE.
Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa
no esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente
en cualquier aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que
aquélla le fije, debera suministrar un plan revisado o informacién mas detalla-
da sobre la realizacion de la obra o de cualquiera de sus partes.

6.3.3. Ritmo de Inversiéon

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre
que la demora fuera imputable al Contratista.
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Cuando la certificacion bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%)
inferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje
en el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de cau-
sas imputables al Contratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el
Contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acu-
mulada excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra
demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado, sin derecho
alguno a favor del Contratista.

6.4. Libros de Obra (PCG 8.2)

A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregaran aquellos que
la DO estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos.

6.5. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripcio-
nes y criterios indicados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para
la realizacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memo-
rias de calculo, estudios detallados y demas documentos, seguiran los linea-
mientos dados en “Procedimientos para la ejecucion de la documentacion
ejecutiva”, que le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de célculo, estudio de detalles y demas documentos
seran sometidos a la revision de la DO, para lo cual el Contratista entregara
adjuntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético
de la emision completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la
DO las etapas de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de
acuerdo a las formalidades previstas en la documentacion del Llamado;
SBASE contara con un plazo de (30) dias corridos para aprobarla o rechazar-
la, contados desde la fecha de su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningun trabajo cuya documentacién no haya si-
do revisada y conformada por la DO.

Para los planos y demas documentacion conforme a obra conforme a obra se
seguira un procedimiento similar.

6.6. Clausula de Indemnidad (PCG SEGUROS)

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacion, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los
gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resol-
verlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
flos ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones
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existentes.

6.7. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete
(7) dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Acti-
vidades, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas
de certificacion y de los hitos establecidos y de la informacion grafica y fo-
togréfica ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme con las in-
dicaciones de la DO.

6.8. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro
tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunion mensual con el Representante
Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Men-
sual y hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

6.9. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad (PCG Sis-
tema de Aseguramiento y Gestién de la Calidad)

El Contratista debera implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestién de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.
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7. EJECUCION Y RECEPCION DE LA OBRA

7.1. Plazo de ejecucion (PCG 8.1)

La obra debera ser totalmente ejecutada en el plazo total de CATORCE (14)
meses contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio.

7.2. Otros Contratistas (PCG Otros Contratistas)

El Contratista deberé prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las ins-
trucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias.

7.3. Tareas en Sectores en Servicio (PCG Tareas en Sectores en
Servicio)

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio publico de
subterraneos existente, se ejecutardn de manera de no entorpecer su desa-
rrollo y tomando las debidas precauciones para no causar dafios o inconve-
nientes a las instalaciones fijas, moéviles y a la prestacion del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Con-
cesionario del servicio la ejecucion de las tareas en estos sectores.

SBASE no sera responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran
surgir entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio publico de
subterraneos.

7.4. Trabajos Defectuosos

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario serd demolido,
reparado o corregido por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista,
dejandolo en perfectas condiciones y conforme a las reglas de buen arte de la
construccion.

La DO fijara el plazo perentorio dentro del cual se realizara la correccion, de-
molicion y/o reconstruccion. Podra designar a terceros Contratistas que reali-
cen los trabajos correctivos, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contra-
tista los dafios, perjuicios y gastos que se hubieran ocasionado.

7.5. Union de Obras

El Contratista debera unir en forma apropiada su obra a las existentes
ajustandose a las indicaciones que se le impartiran o a los planos y especifi-
caciones.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cual-
quier forma a las obras existentes, estardn a cargo del Contratista, y se con-
sideraran comprendidas sin excepcion en su propuesta:

v La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de to-
dos los desperfectos, que a consecuencia de los trabajos contratados,
se produzcan en la parte existente.

v La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los traba-
jos necesarios, para unir la obra contratada con las existentes.
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7.6. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafos, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran
efectuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de
SBASE, asi como su posterior reparacion siguiendo el lineamiento de las
existentes.

7.7. Multas

Sera de aplicacién lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplica-
bles por demoras en el cumplimiento del plan de trabajos y de los plazos par-
ciales y/o finales.

7.8. Periodo de garantia (PCG 18.3)

El periodo de garantia sera de un (1) afio, contado a partir de la fecha que se
indique en el Acta de Recepcidén Provisoria correspondiente o a partir de la
fecha de dicha Acta, si no se indicara otra.

7.9. Recepciones parciales (PCG 18.5)

Solamente se admitira la recepcion parcial de los trabajos del Taller Lacarra,
a criterio de la DO.
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8. PAGO DE LAS OBRAS

8.1. Anticipo

SBASE abonara en caracter de anticipo al Contratista el quince por ciento
(15%) del valor del monto de Contrato. La presentacion de la Factura por el
monto de este Anticipo se hard dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias
de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los trabajos, y ser& au-
torizada por la DO. El Contratista debera presentar como garantia de este An-
ticipo, una Pdliza de Caucion a satisfaccion de SBASE.

Del monto bruto de cada Certificado de obra se descontara el quince por cien-
to (15 %) en concepto de Devolucion de Anticipo, hasta completar su devolu-
cion.

8.2. Certificacién de obra

Los trabajos se certificardn y abonaran mensualmente en proporcional al
avance de los trabajos verificado por SBASE, a través de certificados men-
suales, conforme a las Planillas de Desglose.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales pa-
ra el pago a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectifica-
ciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sea apro-
bada por el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar el Contratista.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, SBASE podra bajo aper-
cibimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde
abonar.

Si hubiera cotizaciones en moneda extranjera, a los efectos del pago se con-
vertirdn a pesos equivalentes a la tasa del Banco de la Nacion Argentina tipo
vendedor billete al cierre de operaciones del quinto dia anterior a la fecha de
pago o la equivalente que rija en cada momento.

8.3. Pago de los Certificados (PCG 15.3)

El pago de cada Certificado de Obra y el del anticipo se efectuaran dentro de
los treinta (30) dias corridos de la conformidad prestada por el Comitente a la
documentacién presentada por el Contratista.

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonaran en pesos equivalen-
tes, convertidos al tipo de cambio vendedor billete del Banco Nacion Argenti-
na al cierre del quinto dia anterior a la fecha de vencimiento del pago.

8.4. Fondo de Reparos (PCG Fondo de Reparos)

Sobre el monto de cada certificado se efectuardn las retenciones previstas
por fondo de reparos.

Dicho fondo podra ser sustituido por seguros de caucién a satisfaccion de
SBASE, conforme se determina en el PCG.

En el caso en que el contrato contenga item de Suministros importados a
nombre de SBASE, el Fondo de Reparo correspondiente debera ser integra-
do por el Contratista en la moneda de cotizacion.
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9. DISPOSICIONES ESPECIALES

9.1. Fotografias (PCG 19.1)

El Contratista debera debera presentar junto con el certificado mensual de
obra, fotografias en formato digital, con copias en papel fotografico (minimo
12) de tamafio 8 x 14 cm, de las cuales la DO seleccionara dos (2) que el
Contratista hara ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéticos deberan ser
entregados en CD, en formato compatible con sistema operativo Windows,
extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeridas. La calidad de las foto-
grafias no serd inferior a 8MP reales como minimo, y deberdn ser tomadas
con camara fotogréfica digital reflex con definicion de 8MP reales como mini-
mo.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas
durante el mes y de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posi-
ble, la evolucion de cada frente de trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedi-
cadas a las tareas del sector.

Al dorso de cada copia se indicara lugar, fecha de la fotografia, motivo que
representa y etapa de la obra a la que se refiere. La misma informacion de-
berd ser incluida en formato digital en el CD compatible con Word con la in-
formacion de cada una de las fotografias en archivo digital.

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no
puedan dafarse al extraerlas.

Cuando sea necesario efectuar una demolicién para construir en su lugar otra
obra se tomaran, previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la
construccion.

Las fotografias deberan ser de buena calidad y definicion especificada y con-
tar con la aprobacién de la DO.

La fotografia digital ser4 de una definicion y calidad que permita apreciar los
detalles en los planos generales de la copias de los tamafios solicitados.

Con dichas fotografias y sus archivos digitales en CD, preparara el aloum a
presentar para la Recepcién Provisoria de los trabajos.

Ademés el Contratista debera entregar junto con las fotografias una pelicula
de video en formato digital de buena calidad y definicion de las distintas par-
tes de las obras donde se aprecien los detalles de las mismas. Sera entrega-
do en soporte magnético CD o DVD y se entregara junto con cada certificado
mensual de obra. Los videos, formatos y la calidad de los mismos deberan
ser aprobados por la DO.

Al final de la Obra se debera presentar un DVD con documentacién de la evo-
lucién de todo el Contrato.
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ANEXO | PLANILLAS DE COTIZACION Y DESGLOSE

1.- PLANILLAS RESUMEN

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION MONTO ARS ($)

MONTO USD (U$S)

| RED DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

TOTAL OFERTA

SON PESOS (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (ndmeros)

RUBRO I: RED DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES. AMPLIACION LINEA E

item Designaci6n Un |Cant. P Total ARS ($) P Total USD (U$S)
1 [Red de transporte gl 1
2 |Sistema de Antenamiento.Tierra - Tren gl 1
3 |Sistema Telefonia y Datos gl 1
4  |Sistema de Megafonia gl 1
5 |Sistema de Informacién al Publico gl 1 —
6 |Sistema de Alimentacion gl 1
7 ___|Sistema de Acondicionamiento de Aire gl 1
8 |Ingenieria gl 1
9 |Instrumental y herramientas para O&M gl 1
10 [Costos Indirectos Varios g [ 1 ———
TOTAL RUBRO I 3

% Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacion licitatoria
aungue no estén explicitamente definidos en los distintos items

SON PESOS (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)
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2.- PLANILLAS DE DESGLOSE

ITEM 1: RED DE TRANSPORTE

item Designacién Un |Cant. P Total P Total USD (U$S)
1.1 |Estacion Correo Central gl 1
1.2 |Estacion Catalinas gl 1
1.3 |Estacion Retiro gl 1
1.4 |Taller Lacarra gl 1
1.5 |[Subusina gl 1
1.6 |Sistema de Gestion gl 1
1.7 |Instalacion gl 1
1.8 |Puesta en marcha gl 1
1.9 |Capacitacion gl 1
1.10 [Repuestos gl 1
TOTAL RED DE TRANSPORTE _*

El presente anexo debera estar acompafiado de la cotizaciéon desagregada de cada uno de los
ftems mencionados.

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aunque no estén explicitamente definidos en los distintos ftems

SONPESOS  (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)

ITEM 2: SISTEMA DE ANTENAMIENTO.TIERRA — TREN

item Designacioén Un |Cant. P Total P Total USD (U$S)
2.1 |Provision del cable radiante y accesorios gl 1
2.2 |Instalacién del cable radiante y accesorios gl 1
2.3 |Puesta en marcha gl 1
2.4 |Inspeccién en fabrica gl 1
TOTAL SISTEMA DE ANTENAMIENTO.TIERRA - TREN !

El presente anexo debera estar acompafiado de la cotizacion desagregada de cada uno de los
ftems mencionados.

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aunqgue no estén explicitamente definidos en los distintos items

SONPESOS  (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)
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ITEM 3: SISTEMA TELEFONIA Y DATOS

ftem Designaci6n Un [Cant. P Total P Total USD (U$S)
3.1 |Estacion Correo Central gl 1
3.2 |Estacion Catalinas gl 1
3.3 |Estacion Retiro gl 1
3.4 |Taller Lacarra gl 1
3.5 | Subusina gl 1
3.6 |[Sistema de Gesti6n gl 1
3.7 |Instalacién gl 1
3.8 |Puesta en marcha gl 1
3.9 [Capacitacion gl 1
3.10 [Repuestos gl 1
TOTAL SISTEMA TELEFONIA Y DATOS *

El presente anexo debera estar acompafiado de la cotizacion desagregada de cada uno de los
ftems mencionados.

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aunqgue no estén explicitamente definidos en los distintos items

SON PESOS (letras) $ (ndmeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)

iTEM 4: SISTEMA DE MEGAFONIA

item Designacion Un |Cant. P Total P Total USD (U$S)
4.1 |Estacion Correo Central gl 1
4.2 |Estacion Catalinas gl 1
4.3 |Estacion Retiro gl 1
4.4 |Taller Lacarra gl 1
4.5 | Subusina gl 1
4.6 [Sistema de Gestion gl 1
4.7 |Instalacién gl 1
4.8 |Puesta en marcha gl 1
4.9 |Capacitacion gl 1
4.10 |Repuestos gl 1
TOTAL SISTEMA DE MEGAFONIA *

El presente anexo debera estar acompafiado de la cotizacién desagregada de cada uno de los
ftems mencionados.

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aungue no estén explicitamente definidos en los distintos items

SON PESOS (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)
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ITEM 5: SISTEMA DE INFORMACION AL PUBLICO

ftem Designaci6n Un [cant. P Total P Total USD (U$S)
5.1 |Estacién Correo Central gl 1
5.2 |Estacion Catalinas gl 1
5.3 |Estacion Retiro gl 1
5.4 |Taller Lacarra gl 1
5.5 | Subusina gl 1
5.6 |Sistema de Gestion gl 1
5.7 |Instalacién gl 1
5.8 |Puesta en marcha gl 1
5.9 |Capacitacion gl 1
5.10 [Repuestos gl 1
TOTAL SISTEMA INFORMACION AL PUBLICO *

El presente anexo debera estar acompafiado de la cotizacién desagregada de cada uno de los

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacion licitatoria
aunqgue no estén explicitamente definidos en los distintos ftems

SON PESOS (letras) $ (nimeros)

ITEM 6: SISTEMA DE ALIMENTACION

ftem Designaci6n Un [cant. P Total P Total USD (U$S)
6.1 |Estacion Correo Central gl 1
6.2 |Estacion Catalinas gl 1
6.3 |Estacion Retiro gl 1
6.4 |Taller Lacarra gl 1
6.5 | Subusina gl 1
6.6 [Sistema de Gestion gl 1
6.7 |Instalacién gl 1
6.8 |Puesta en marcha gl 1
6.9 |Capacitacion gl 1
6.10 |Repuestos gl 1
TOTAL SISTEMA DE ALIMENTACION *

El presente anexo debera estar acompafiado de la cotizaciéon desagregada de cada uno de los

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aungue no estén explicitamente definidos en los distintos items

SON PESOS (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)
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ITEM 7: SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

item Designacion Un |Cant. P Total P Total USD (U$S)
7.1 |Estacion Correo Central gl 1
7.2 |Estacion Catalinas gl 1
7.3 |Estacion Retiro gl 1
7.4 |Taller Lacarra gl 1
7.5 | Subusina gl 1
7.6 |Instalacién gl 1
7.7 |Puesta en marcha gl 1
TOTAL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE *

El presente anexo debera estar acompariado de la cotizaciéon desagregada de cada uno de los

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacion licitatoria
aungue no estén explicitamente definidos en los distintos ftems

SON PESOS (letras) $ (ndmeros)

ITEM 8: INGENIERIA

item Designacion Un |[Cant. P Total P Total USD (U$S)
8.1 [Ingenieriay Proyecto Ejecutivo gl 1
8.2 |Conforme a Obra gl 1

TOTAL®

El presente anexo debera estar acompanado de la cotizacion desagregada de cada uno de los

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aunque no estén explicitamente definidos en los distintos ftems

SONPESOS  (letras) $ (ndmeros)

ITEM 9: INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS

item Designacion Un |Cant. P Total P Total USD (U$S)
9.1 |Instrumental gl 1
9.2 |Herramientas gl 1

TOTAL!

El presente anexo debera estar acomparfiado de la cotizaciéon desagregada de cada uno de los

! Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentacién licitatoria
aunqgue no estén explicitamente definidos en los distintos tems

SON PESOS (letras) $ (nimeros)
SON DOLARES  (letras) U$S (nimeros)
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ANEXO Il PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

ANEXO Il - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA 1
MONEDA: PESOS (§) |
ITEM : UNIDAD
SUBITEM:
DESIGNACION:
A - MANO DE OBRA
CATEGORIA DE CONVENIO UNIDAD | CANTIDAD |P. UNITARIO] _P. TOTAL
(A) B) ©)=((A)x(B)
AL HORA
A2 HORA
A5 HORA
TOTAL A
B - MATERIALES, EQUIPOS Y/O SUBCONTRATOS
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |P. UNITARIO] _P. TOTAL
(A) (B) ©) =A@ x(B)
B1
B2
TOTAL B
C - EQUIPOS
COoD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |P. UNITARIO] P. TOTAL
(A) (B) ©)=@x(®B)
C1
C2
TOTAL C
1 MANO DE OBRA TOTAL (A)
2 CARGAS SOCIALES V%x(1)=
3 TOTAL MANO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATC TOTAL (B)
5  EQUIPOS TOTAL (C)
6  COSTO DIRECTO 6=(3+4+5) [
. GASTOS GENERALES DE
EMPRESA E IND. DE OBRA 7=W%x( 6 )
SUBTOTAL 8=(6+7)
COSTO FINANCIERO 9=X06x( 8 )
10 SUBTOTAL 10=(8+9)
11 BENEFICIO 11=Y%x(10)
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO  12=(10+11)
13 IMPUESTOS (IVA) 13=2%x(12)
14  TOTAL PRECIO UNITARIO 14=(12+13)

#+) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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ANEXO Il - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA 2: EN PESOS PARA ITEM QUE SE PUEDEN COTIZAR EN MONEDA EXTRANJERA

MONEDA: PESOS ($)

12 BENEFICIO

13 COSTO TOTAL DEL TRABAJO
14 IMPUESTOS (IVA) *)

11=Y%Xx(10)
12=(10+11)
13=7%x(12)

ITEM : UNIDAD
SUBITEM:
DESIGNACION:
.- MANIPULEO LOCAL DE MATERIAL IMPORTADO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |P. UNITARIO P. TOTAL
A B ©=AWx®B

.1 |Manipuleo gl

.2 |Transporte gl

1.3 Otros (detallar) gl

TOTAL |

1 MANO DE OBRA TOTAL (1)

2 CARGAS SOCIALES +) V%x(1l)=

3 TOTAL MANO DE OBRA 3=(1+2)

4 TOTAL (1)

5 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL (IIB)

6  EQUIPOS TOTAL (IIC)

7 COSTO DIRECTO 6=(3+4+5+6) [

8 GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE OBRA 7=W%x(6)

9  SUBTOTAL 8=(6+7)

10 COSTO FINANCIERO 9=X%x( 8)

11  SUBTOTAL 10=(8+9)

15 TOTAL PRECIO UNITARIO

14=(12+13)

(+)  SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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ANEXO Il - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA 3: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA

SUMINISTRO VALOR CIF

MONEDA

DENOMINACION : UNIDAD
Item N°....( Material, Equipo, etc)
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
(A) (B) ©)=(A)x(B)
TOTAL VALOR CIF 1
1 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL (C)
5 GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND.
DE OBRA W % x (1) =
3 SUBTOTAL (1+2)
4 COSTO FINANCIERO X% x (3)=
5 SUBTOTAL (3+4)
6 BENEFICIO Y % x (5)=
7 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (5+6)
8 VA +) Z%x(7)=

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION

(7+8)
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO IIl TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES y FUENTES DE INFORMACION

RED DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

PONDERACION FUENTE DE INFORMACION
INSUMOS Peso Factor L Indicador

Denominacion :

% 1 ki

1 Mano de Obra 8,35% ag INDEC - CAPITULO MANO DE OBRA - Mano de Obra ky

2 [Material de Origen Nacional 12,50% ay INDEC - CUADRO 7.3.2 IPIB Nacional N 319 - Otros ko
equipos eléctricos

3 Material de Origen Importado 62,60% as INDEC - CUlAD.RO 7.3.2IPIB Importado |31 — Maquinas y ks

Aparatos Eléctricos

4 Costo financiero 1,55% ay Tasa Activa Desc. Documentos Bco Nacion Ky

5 Gastos Generales 15,00% as INDEC - DECRETO 1295/2002 - ARTICULO 15 INCISO p) K
Gastos Generales

TOTAL 100,00%

REFERENCIAS

ICC : INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL INDEC

IPIB : INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DEL INDEC
CPC : CLASIFICACION CENTRAL PROVISIONAL DE PRODUCTOS

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO
K =2 (ai * (ki /ko)) / = (ai)

donde: ai : incidencia de cada ftem
ki : valor del indice a la fecha de la redeterminacion
ko : valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO (V)

| V=K-1 |
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO |V PROCEDIMIENTO DE INGRESO

NOTA S-GAC N° (&t {1>

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Serior

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO

DR. ALBERTO GOWLAND

Agliero 48

Capital Federal

Ref.: - Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos ~
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterraneos, a efectos de la realizacion de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunién en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.0.) -sito en Bernardo de Irigoyen 235- entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos y/o autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de
obras, empresas de servicios, etc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa
Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas dreas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias S.A.— en ocasion de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimiento definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incémodas
para ambas partes. A continuacién el detalle, a saber:

41 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviard —con una anticipacion prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacién correspondiente presentada por el
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Contratista nominado para la realizacién de dichos trabajos en la Red, la cual
debe contemplar ~minimamente— la némina del personal que ingresara y las
respectivas pélizas de seguro vigentes. Independientemente de ello, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitacién, SBASE podra
remitir al area de Conlratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electronico—
copia de dicha documentacion.-

2 |Posteriormente, el area de Confratos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operafiva y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE.- ‘

3 |Luego, dichas areas de Seguridad Operafiva y de Coordinacién de Obras
analizaran la solicitud y convocaran a una reunion al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del area de Seguridad e Higiene,
al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular .-

4 |En la citada reunién, los responsables del 4rea de Seguridad Operativa
obtendran de parte del Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicaran la metodologla de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicard al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacion —los que serédn con cargo a
SBASE~ como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, etc.-

5 [También en dicha reunidn los responsables del 4rea de Coordinacién de Obras
explicardan al Contratista las premisas que debera cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterrdnecs, indicandosele —asimismo~ que bajo ningin concepto
podré prestar servicios en el &mbito del Subte y el Premetro con personal que no
haya recibido la capacitacion correspondiente.-

6 [Posteriormente, el 4rea de Capacitacién de Metrovias S.A. recibira por parte del
drea de Seguridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
mpartirse al Contratista. Entonces, el area de Capacitacion realizara la
coordinacion (con el referente de SBASE) de las fechas, horarios y lugar donde
ke desarrollarén los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

7 MJna vez realizados los cursos, el area de Capacitaciéon notificara a I.as areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contratos Privadas, y al referente
He SBASE, sobre la nomina que se ha capacitado.-

8 |uego, seran las areas de Seguridad Operativa y Coordinacién de Obras las que
nformaran al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la
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correspondiente Autorizacién de realizacién de las obras y/o trabajos en
cuestion.-

Finalmente, dicha Autorizacién —independientemente que la misma serd puesta
internamente en conocimiento de las respectivas areas de Metrovias S.A.
involucradas en esta materia— sera informada por nota oficial a esa Sociedad
como respuesta formal a su pedido inicial.-

Vale destacar que la aludida Coordinacién de Trabajos se encuentra establecida
taxptivamente en el apartado Gestién de Operaciones de Tréfico M303-00 Rev. 14
qué integra nuestro Manual del Sistema de Gestién de la Calidad — M100-00 Rev. 10

Norma SO 9001:2008 certificado por el Instituto Argentino de Normalizacion y

Ceftificacion (IRAM).-

Finaimente, consideramos importante que SBASE oportunamente le transmita a su

Contratista lo sefialado en la presente, ello atento su necesaria participacion previo a

su
co

Si

r| otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-

ngreso a la Red de Subterraneos para la ejecucion de la actividad para la que fue
nvocado.-

METROVIA A,
Ing. Celestino Martinez
Repfesentanta General (Aliema)

f
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