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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto del Pliego 

Este Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos 
que adquieren S.B.A.S.E., los Oferentes de la presente Licitación y quien resulte Ad-
judicatario de la misma y es modificado y/o complementado por el Pliego de Condi-
ciones Particulares, por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares 
que durante el proceso licitatorio sean emitidas.   

1.2. Terminología 

A los efectos de este Pliego y de la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación 
hasta la firma de la Contrata. 

Adquirente: toda persona física o jurídica que ha adquirido el Pliego de la Licitación. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuen-
ta y cargo del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por 
los Oferentes. 

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de S.B.A.S.E. a un pedido de aclaración del 
Oferente, emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Circular sin consulta: aclaración de oficio que formula S.B.A.S.E. antes de que ven-
za el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos 
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado. 

Contratista: el Adjudicatario después que ha firmado la Contrata y sus complemen-
tos. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes para la 
ejecución de las obras, que rige las relaciones entre S.B.A.S.E. y el Contratista y cu-
yas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran 
y complementan la Contrata. 

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado de 
S.B.A.S.E. y por el Adjudicatario, que encabeza toda la documentación del Contrato y 
en donde se estipulan sus puntos fundamentales. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de 
S.B.A.S.E.. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los 
domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no la-
borables.  

Documentación: todos los elementos del Contrato. 
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Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por S.B.A.S.E. pa-
ra actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestio-
nes contractuales y dirigir e inspeccionar la ejecución de las obras, como así también 
proponer su pago y recepción. 

G.C.A.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encar-
gado del control y vigilancia de los trabajos, en representación de S.B.A.S.E. y bajo la 
supervisión directa de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de 
obra o componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos 
de su medición y pago.  
Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega 
de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus 
derivados se emplean como sinónimos. 

Pliego: conjunto de documentación emitida por S.B.A.S.E. para efectuar la Licitación, 
compuesta por los PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 
Proveedor: la persona física o jurídica que provee al Contratista materiales o suminis-
tros. 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especifi-
caciones Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particu-
lares (PETP ó PTP), si las hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econó-
mica.  

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas de la Nación 

Representante Legal: es la persona física que, debidamente acreditada, representa 
y obliga al Contratista ante S.B.A.S.E. a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona física de carácter técnico con incumbencia 
acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y 
con capacidad técnica aceptada por S.B.A.S.E., representa y obliga al Contratista. 

S.B.A.S.E.: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. 

Subcontratista: es la persona física o jurídica con la cual el Contratista, previa autori-
zación de S.B.A.S.E., celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los traba-
jos a su cargo.  

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construc-
ción de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provi-
sión de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de 
un servicio. 

U.T.E.: es el grupo de empresas asociadas que convienen su participación en la lici-
tación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por S.B.A.S.E.. 
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1.3. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régi-
men legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley Nº 20.705, 
y las de la ley 19.550 por expreso reenvío legislativo. Todo cuanto no esté previsto en 
las presentes bases y condiciones será resuelto por aplicación de las normas del de-
recho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, por el “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, por vía 
supletoria o analógica la ley Nº 13.064 “Ley de Obras Públicas” y sus modificatorias y 
complementarias y por los principios generales del derecho administrativo, en cuanto 
fueran de aplicación.  

1.4. Situación de SBASE frente a los Impuestos – Retenciones a los Pagos 

Los Oferentes deberán tener en cuenta que S.B.A.S.E.: 

1) reviste ante el IVA el carácter de “Exento”, por lo que los Oferentes deberán incluir-
lo en los precios cotizados.  

2) no actúa como agente de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

3) actúa como agente de retención de los siguientes impuestos: 

a) IVA (Res. Gral. AFIP nº 18/1997). 

b) Ganancias (Res. Gral. AFIP nº 830/2000). 

c) SUSS (Régimen Gral.: Resol. Gral. AFIP nº 1.784/2004 – Agencias de 
Seguridad: Resol Gral. AFIP nº 1.769/2004 – Empresas Constructo-
ras: Resol Gral. DGI nº 4.502/1995). 

 

- - - - - o - - - - - 
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2. DE LA LICITACIÓN 

2.1. Pliego de la Licitación 

El Pliego de la Licitación está constituido por el PCG, el PCP, el PET y los juegos 
completos de planos generales, planillas y planos de detalle, que puede ser consulta-
do por los interesados en las oficinas de S.B.A.S.E. y adquirido en éstas al precio que 
se fije en cada oportunidad.  

Para poder presentar Oferta y recibir las Circulares que se emitan es obligatorio haber 
adquirido la documentación de la licitación, circunstancia que se deberá acreditar con 
el recibo oficial emitido por la Tesorería de S.B.A.S.E..  

Asimismo, al retirar el pliego los Adquirentes deberán indicar el domicilio en la ciudad 
de Buenos Aires, el teléfono y la dirección de correo electrónico al que deben dirigirse 
las comunicaciones a cursar durante el periodo de licitación. 

2.2. Domicilio y Jurisdicción Aplicable 

A todos los efectos legales derivados de la presente licitación y posterior contratación, 
los Oferentes deberán constituir domicilio especial en la ciudad de Buenos Aires, en 
donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan 
a ellos, aún cuando las partes no residan allí.  

S.B.A.S.E. constituye domicilio en Agüero 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. Cualquier comunicación que los interesados en participar en la Licitación deseen 
dirigir a S.B.A.S.E., deberán hacerla en el domicilio precedentemente indicado y diri-
gida a la Gerencia de Obras y Proyectos. 

Para la resolución de cualquier controversia que se pudiera suscitar en el proceso lici-
tatorio y/o durante el posterior Contrato, las partes aceptan someterse a la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

2.3. Adquisición de la Documentación Licitatoria 

Los interesados en participar en esta licitación deberán adquirir la documentación en 
la Tesorería de S.B.A.S.E., Agüero 48, 1er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
el costo y plazo para su adquisición se indicará en el PCP y/o en el Aviso del Llamado 
a Licitación.  

2.4. Consultas y Aclaraciones 

Durante el plazo para la preparación de las Ofertas y hasta diez (10) días antes del fi-
jado para la apertura de aquéllas, los Adquirentes podrán formular por escrito consul-
tas relativas a la documentación.  

Las aclaraciones correspondientes les serán remitidas por S.B.A.S.E. dentro de los 
cinco (5) días de recibidas las consultas. No obstante lo señalado, S.B.A.S.E. podrá a 
su solo criterio, extender el plazo indicado para responder las consultas, cuando la na-
turaleza de éstas u otras razones así lo hicieren aconsejable. 

El Comitente, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio has-
ta dos (2) días antes de la fecha de apertura. Todas las aclaraciones que se remitan 
llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte del Pliego. 

Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán en-
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tregadas a los Adquirentes, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, 
mediante firma y devolución del modelo de recibo que se distribuirá con cada una de 
ellas. 

Sin perjuicio de lo antedicho, los Adquirentes deberán retirar de la sede de S.B.A.S.E., 
hasta un (1) día antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emi-
tido, por lo que no podrán excusarse de su aplicación y vigencia. 

En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ningún reclamo basado en el des-
conocimiento del contenido de dichas Circulares. 

2.5. Presentación y Apertura 

La presentación y apertura de las Ofertas se llevará a cabo en el día, hora y lugar que 
se establezca en el PCP y/o en el Aviso del Llamado a Licitación. Si ese día resultara 
feriado, la presentación y apertura de las Ofertas se trasladará al primer día hábil sub-
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar. 

 

- - - - - o - - - - - 
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3. DE LOS OFERENTES 

3.1. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigen-
cias de este Pliego y las que se determinen en la restante documentación del Llama-
do.  

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras 
a las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse 
individualmente o en conjunto con otras empresas con el compromiso de constituir 
una U.T.E., pero no podrán hacer uso de ambas alternativas, situación que, de detec-
tarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten involucradas. 
Se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los artículos 118 a 123 
de la ley 19.550. Para estas empresas toda documentación original que se acompañe 
expedida en el extranjero, además de la traducción al castellano, deberá reunir todos 
los requisitos de legalización para su validez jurídica en la República Argentina. Para 
su legalización los documentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores o por el sistema de “Apostille”. 
A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la 
documentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante do-
cumentación del Llamado.   

3.1.1. Jurídica  

3.1.1.1. Personas Jurídicas 
Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación: 

 
a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, según 

corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de contralor respecti-
vo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las nor-
mas correspondientes a la entidad que se trate. 

b) Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde 
surja la decisión social de presentarse a la Licitación. Tratándose de otro tipo socie-
tario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada 
de un órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Declaración Jurada manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con la ex  
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y/o cualquiera de sus Dependencias. En caso de que tuviera 
juicios, o reclamos administrativos, deberá declarar bajo este régimen su estado pro-
cesal, carácter, Juzgado y Secretaría donde se encuentra radicado y monto. 

e) Las empresas que se presenten a esta licitación deberán acreditar bajo Declaración 
Jurada no tener impedimento de participar en licitaciones públicas por actos de co-
rrupción o prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

f) Declaración Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que 
el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de con-
tratos u órdenes de compra, durante los últimos cinco (5) años, indicando la causa y 
el monto. 

g) Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la presentación de 
fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el 
organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de con-
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formidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribución de 
cargos correspondiente. 

h) Poder especial otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más 
representantes con facultades suficientes para representar ante S.B.A.S.E. al Ofe-
rente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitato-
rio en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del Ofe-
rente. Si se trata del representante legal, en el caso de Sociedades Anónimas, basta-
rá que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas 
anteriormente. 

3.1.1.2. Uniones Transitorias de Empresas: 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta con el compromiso de constituir 
una UTE deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Documentación (Acta Acuerdo o Convenio) que acredite el compromiso de constitu-
ción de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), indicando como mínimo el grado 
de participación de cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el compromiso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las 
obligaciones.   

b) Unificar la personería otorgando poder especial al o a los representantes comunes 
con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno 
de los integrantes de la U.T.E. en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la 
adjudicación. 
Asimismo, deberá presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos 
órganos societarios de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presen-
tarse en la licitación y la designación de los referidos representantes. 

c) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al 
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y so-
lidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la pre-
sentación de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de Cumplimien-
to. 

d) Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligacio-
nes contractuales emergentes en todos sus aspectos. 

La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identi-
ficatorias del documento original cuya copia legaliza. 

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de la 
traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su va-
lidez jurídica en la Republica Argentina. 

3.1.2. Económico-Financiera 
La capacidad económico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o 
extranjeras, se establecerá sobre la base de la siguiente información que deberán in-
cluir en la presentación: 

• Memoria y Balance de los 3 (tres) últimos ejercicios anuales, con dictamen de 
auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Para empre-
sas extranjeras, los balances deben estar traducidos al castellano y expresa-
dos en moneda argentina convertida al tipo de cambio que fije el Banco Na-
ción Argentina a la fecha de cierre de dichos estados contables. Esta informa-
ción debe ser dictaminada por un Contador Público Nacional, con su firma le-
galizada por el órgano competente. 

• Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Ba-
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lances, debidamente legalizadas por escribano público. 

• Índices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la in-
formación anterior, con firma de contador público certificada por autoridad 
competente.  

• Estado de Origen y Aplicación de fondos desde el cierre del último Balance 
hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, 
con firma de contador público certificada por autoridad competente. Las em-
presas extranjeras deberán presentar esta información con las mismas forma-
lidades exigidas para los balances.    

• Referencias bancarias de todas las líneas de crédito otorgadas y/o disponi-
bles, emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha lími-
te fijada para la presentación de la Oferta.  

• Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir 
referencias a dichas instituciones bancarias.  

Las empresas extranjeras deberán certificar las firmas en el organismo pertinente de 
su país.  
Las empresas nacionales deberán certificar todas las firmas exigidas en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas y, además de lo anterior, presentar: 

• Constancia de inscripción vigente ante la A.F.I.P. y en el impuesto a los Ingre-
sos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en convenio multilateral 
que incluya a esta jurisdicción.  

• Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/05) o constancia de solici-
tud del mismo, para contratar deberá presentar el certificado. 

• Certificado fiscal para contratar (DGR-Dto. 540-G.C.A.B.A.-2001) o constancia 
de solicitud. 

• Constancias de inscripción y demás documentación que se especifique en el 
PCP. 

En el caso de empresas asociadas en U.T.E., el patrimonio neto y la facturación exi-
gidos en el PCP se calculan como la sumatoria de los correspondientes a dos (2) 
como máximo de las sociedades que la integran, las que a su vez detentarán como 
mínimo el cincuenta y uno por ciento (51%) del poder de voto de la U.T.E.. 

Cada empresa de la U.T.E. Oferente deberá cumplir por sí sola con un mínimo del 
treinta por ciento (30%) de los requisitos exigidos de Patrimonio Neto y Facturación. 

3.1.2.1. Requisitos de Magnitud:  

Facturación: detalle mensual de la facturación del total de trabajos similares a los 
que se licitan efectuados en los cinco (5) años anteriores, contados desde el mes an-
terior a la fecha de apertura de la Ofertas. Además, el Oferente deberá indicar dentro 
de ese periodo la mejor facturación efectuada en doce (12) meses consecutivos.  

Los Oferentes locales deberán suministrar esta información en valores históricos y su 
reexpresión a valores ajustados, para los periodos en que las disposiciones legales 
así lo determinen. Los Oferentes extranjeros suministrarán esta información en dóla-
res estadounidenses y su conversión en moneda local al tipo de cambio vendedor bi-
llete que fije el Banco Nación Argentina al cierre del mes anterior a la fecha de aper-
tura de las Ofertas.  

Detalle de contratos u órdenes de compra que el Oferente esté ejecutando y de los 
compromisos contractuales. 
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3.1.2.2. Requisitos Financieros: 

Calificación de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de ante-
cedentes económico-financieros, suministrados por las mismas entidades financieras 
o a través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberán poder ser 
consultados por S.B.A.S.E.. Para participar en esta licitación las empresas deberán 
contar en todas las entidades financieras con una calificación de riesgo crediticio 
equivalente a 1 (Normal) ó 2 (Potencial), según clasificación del Banco Central de la 
República Argentina. Las empresas extranjeras deberán presentar similar documen-
tación del país en que se encuentren radicadas. 

3.1.3. Técnica 

Será acreditada por los antecedentes y experiencia del Oferente, debiendo acompa-
ñar a tal efecto bajo Declaración Jurada lo siguiente:  

1. Listado de trabajos realizados durante los últimos cinco años en los que el 
Oferente haya sido contratista único o miembro de una UTE. (1) 

2. Listado de trabajos similares a los que se licitan, ejecutadas o en ejecución 
avanzada, en las que el Oferente haya sido contratista único o miembro de 
una UTE o responsable de la dirección técnica o del proyecto. (1) 

3. Listado de los contratos de trabajos similares, en ejecución o a ejecutar, en los 
cuales el Oferente tiene compromisos adquiridos en los próximos veinticuatro 
meses. (1) 

4. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profe-
sional. 

5. Designación, carta de aceptación, antecedentes y matrícula del Representante 
Técnico. 

6. Designación, carta de aceptación, antecedentes y matrícula del Responsable 
de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

7. Constancia de Inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública, 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual y cálculo de la capacidad re-
manente, conforme se solicita en este pliego y en el PCP 

8. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indica-
ción de año de fabricación, modelo o tipo, designación comercial, característi-
cas técnicas, capacidad, valores de adquisición, de reposición o alquiler men-
sual, según corresponda.  

9. Ídem respecto de los que se compromete a emplear en los trabajos que se lici-
tan.  

10. Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a 
proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando los folle-
tos explicativos, planillas de datos garantizados, etc.  

11. Plan de trabajos. (2) 

12. Curva de Inversión mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresa-
da en porcentaje de los importes de certificación bruta previstos para cada su-
bitem, item, rubro y para el total general de la obra. No deben incluirse los item 
con importes prefijados. 

13. Plan de Higiene y Seguridad. 

14. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, 
secuencia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las 
obras y ocupaciones de la vía pública, si correspondiese por la naturaleza de 
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los trabajos. 

15. Listado de subcontratistas y proveedores. 

(1) La información requerida en los puntos 1, 2 y 3, deberá ser presentada por el Ofe-
rente en planillas, consignando como mínimo: Comitente (nombre, teléfono, y refe-
rente a contactar), porcentaje de participación, fecha de inicio y terminación del con-
trato, descripción de la obra, monto de la obra, ubicación, responsabilidad en la di-
rección técnica y ejecución del proyecto, tipo de contrato, certificación de calidad, 
cumplimiento de plazos, grado de avance, buen desempeño en la ejecución de los 
trabajos, y todo otro dato que el Oferente considere relevante para su evaluación 
técnica, acompañando la correspondiente certificación del Comitente. 

(2) El Plan de Trabajos deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las 
condiciones propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del 
Llamado como de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las 
tareas que deben realizarse, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparato-
rias, e indicará las vinculaciones existentes entre ellas, de modo de reflejar la se-
cuencia constructiva propuesta. La totalidad de los item de cotización deberá estar 
representada en dicho Plan. Los tiempos de ejecución previstos para las principales 
tareas deberán estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equi-
pos y materiales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.     

3.2. Certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

En el PCP se definirá el saldo de contratación anual exigido, para la categoría / espe-
cialidad que corresponda.  

En caso que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores 
a la de la emisión del certificado exigido, deberá presentar una declaración jurada del 
saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la Oferta. Esta declara-
ción deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los mon-
tos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades 
resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspon-
diente al saldo final de capacidad de contratación disponible.  

Los Oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en 
otra jurisdicción, deberán adjuntar, además, Certificado de Capacidad Técnica y Fi-
nanciera, actualizado al momento de su presentación, expedido por el Registro de su 
jurisdicción. Asimismo, deberán presentar declaración jurada de licitaciones en proce-
so de adjudicación, actualizado, con detalle descriptivo de los trabajos a realizar, mon-
to, plazo y fechas de inicio y finalización de obra.  

Las empresas extranjeras que no se encuentre inscriptas en el Registro Nacional, po-
drán presentar en su lugar el Certificado de Inscripción y Capacidad del Registro del 
país de origen o, en caso de no existir, declaración jurada con detalle de los contratos 
en ejecución indicando fechas de inicio y terminación, como así también el monto de 
cada uno de ellos. Si resultara Contratista deberá tramitar y presentar su inscripción 
ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Para los Oferentes que se presenten asociados en una UTE la capacidad de contra-
tación se tomará como suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en pro-
porción a su porcentaje de participación.   

3.3. Domicilios 

Los Oferentes, para cualquier comunicación que les deba dirigir S.B.A.S.E., serán no-
tificados en el domicilio que hubieran constituido al adquirir el Pliego. Todo cambio de 
domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a S.B.A.S.E. y tendrá vigencia una 
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vez transcurridos diez (10) días de su notificación.   

Para la Oferta se constituirá domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en él serán válidas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o al Adjudicatario. 
Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá comunicar 
el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a S.B.A.S.E. y tendrá vigencia 
una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. El nuevo domicilio también de-
berá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que no 
sean de mero trámite se efectuarán por nota o carta documento al domicilio legal 
constituido. Tales notificaciones se efectuarán por única vez, se halle o no presente el 
destinatario. 

3.4. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas 
las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y 
cuya firma comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Re-
presentante Legal deberán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Re-
presentante Legal se harán efectivas en el domicilio legal constituido. 

3.5. Impedimentos para Participar 

No podrán participar en la presente Licitación: 

a) Las sociedades en las que actúen, como directores o administradores, agen-
tes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Las sociedades quebradas o concursadas, mientras no obtengan su rehabili-
tación y las que tuvieren concurso pendiente. 

c) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Regis-
tro Nacional de Constructores de Obra Pública o de cualquier Municipalidad 
del País y/o en los Registros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus 
equivalentes de los países de origen o de actuación, en caso de los integran-
tes extranjeros de los Oferentes. 

d) Las sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contratos por causas 
atribuidas a ellas, como consecuencia de contratos celebrados con entes pú-
blicos. Cada uno de los Oferentes que se presente ya sea en forma individual 
o como integrante de una U.T.E., deberá efectuar una declaración jurada que 
exprese taxativamente que no ha sido objeto de rescisión de contrato por las 
causas indicadas en este punto. 

e) Las sociedades cuyos antecedentes y experiencia no se encuentren dentro 
de los requisitos exigidos en este Pliego y/o los que se indiquen en el PCP y 
en las Circulares; en caso de presentar Ofertas serán desestimadas sin que 
ello dé derecho a reclamar. 

f) Aquellos que no acrediten estar al día con el pago de impuestos nacionales 
y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de se-
guridad social a la fecha de la presentación de la Oferta. 

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedi-
mentos establecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Ofer-
ta. 

 

- - - - - o - - - - - 
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4. DE LAS OFERTAS 

4.1. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberán pre-
sentarse en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, 
salvo en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan excep-
tuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el 
Oferente considere de interés para la presente licitación.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al 
castellano sobre la versión en el idioma original.  

4.2. Sistema de Contratación - Forma de Cotizar 

El sistema de contratación, las planillas de cotización y la forma de cotizar se indica-
rán en el PCP. Salvo expresa indicación en contrario en el PCP, las cotizaciones de-
berán efectuarse en pesos de la República Argentina.   

Cuando la documentación de la licitación incluya planillas de listado de ítem, el Ofe-
rente deberá respetar su orden y designación. 

Salvo que en el PCP se indique lo contrario, el Oferente deberá presentar el Análisis 
de Precios de cada uno de los ítem cotizados.  

El costo de cada componente de los precios unitarios deberá ser el mismo para todos 
los item que lo contengan. 

4.3. Precios Cotizados 

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y trabajos 
necesarios para la entrega de los trabajos encomendados en forma completa y ade-
cuada a su fin, según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las 
tramitaciones y gestiones administrativas necesarias, salvo que en el Pliego se indi-
que expresamente lo contrario.  

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a 
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar, incluso los derechos correspondientes al pago 
de agua de construcción y el costo de medianerías, en su caso.  

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía 
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista, así como los 
trámites y costos de la habilitación de las obras e instalaciones que lo requirieran.  

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir la 
aplicación de la metodología de redeterminación de precios de los contratos estable-
cida en el: 

• Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
publicado en el BOCBA 1796 del 15 de octubre de 2003: “RÉGIMEN DE RE-
DETERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS 
POR LA LEY N° 13064 – METODOLOGÍA-EMPRESAS CONTRATISTAS - 
COMPOSICIÓN DE PRECIOS - VARIACIÓN DE COSTOS - CONTRATOS 
CON EL ESTADO - CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIOS -
CONTRATACIONES - OFERENTES.” 

• Decreto N° 2119 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. publicado en el BOCBA 
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N° 1817 del 13 de noviembre de 2003: “METODOLOGÍA DE REDETERMI-
NACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA” CONFORME 
LAS PAUTAS DISPUESTAS POR EL DECRETO DE NECESIDAD Y UR-
GENCIA N° 2/G.C.A.B.A./03”. 

• Resolución 312/2003 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, aprobatoria de los Decretos arriba mencionados y sus normas comple-
mentarias, con alcance de adecuación al ámbito propio de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, y de norma interpretativa, aclaratoria y complementaria 
de los Decretos citados. 

• Decreto Nº 720 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. publicado en el BOCBA 
N° 2461 del 16 de junio de 2006, que establece un mecanismo de adecuación 
provisoria de contratos. 

4.4. Costo del Estudio de la Licitación 
Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presen-
tación de su Oferta. En ningún caso S.B.A.S.E será responsable de ellos, indepen-
dientemente de cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 

4.5. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas 
sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de los 
trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposi-
ciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su re-
cepción provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de 
las obligaciones que surgen de la documentación. 
La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de An-
teproyecto o Proyecto, conforme lo indicado en el PCP. Cuando la documentación in-
cluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo carácter ilustrativo, no 
comprometen a S.B.A.S.E. y corresponde al Oferente su verificación.  

4.6. Reconocimiento del Emplazamiento 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la Licitación, los Oferentes 
deberán lograr información complementaria que pueda obtenerse por la observación 
directa y también por documentos y referencias de terceros acerca de: 
• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, 

por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalaciones, 
tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 
• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los tra-

bajos, sus dificultades y costo. 

El Oferente/Contratista no podrá alegar en el futuro ignorancia o error; por consiguien-
te, no se aceptará reclamo alguno referente a adicionales o mayores costos por igno-
rancia, desconocimiento o apreciación inexacta de las tareas licitadas o del lugar y 
condiciones de trabajo, etc.  

S.B.A.S.E. designará una persona que acompañará al Adquirente a reconocer los lu-
gares de trabajo y luego extenderá una constancia de visita que deberá presentar jun-
to con su Oferta.  
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4.7. Presentación de las Ofertas 

En el PCP se establecerá si la Oferta debe presentarse en doble sobre o en sobre 
único; si no hubiera indicación al respecto en el PCP se entenderá que debe presen-
tarse en doble sobre. 

En el sistema de doble sobre, la Oferta deberá presentarse contenida en dos sobres, 
cerrados, que se entregarán uno dentro del otro como se indica a continuación:  

El sobre nº 1 ó exterior, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 
Oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2°) Día y hora de la apertura  

3º) “Sobre Número 1”  

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la 
recepción de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y 
hora. Los sobres que llegaran a S.B.A.S.E. pasada la hora de apertura, cualquiera 
sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

El sobre Nº 2 ó interior deberá presentarse cerrado y lacrado, dentro del sobre nº 1, 
con las siguientes leyendas: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2º) Día y hora de apertura 

3º) Nombre y dirección del Oferente 

4º) “Sobre Número 2”     

La Oferta deberá presentarse en original con dos (2) copias (duplicado y triplicado), fo-
liadas y debidamente firmadas por el Representante Legal y el Representante Técnico 
del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas; se presentará encarpeta-
da o anillada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. To-
das las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos 
“ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas.  

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el 
formulario de cotización, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario 
que afecte el precio ofrecido.  

En ese mismo formulario deberá asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los 
precios cotizados, donde el Oferente deberá aclarar, además, sobre qué ítem y sobre 
qué componentes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entenderá que el des-
cuento se aplica a todos los ítem y a todos los componentes del costo, con excepción 
del costo directo, en la proporción indicada en los análisis de precios.   

El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos, sin foliar, solamente en el 
original de la Oferta.   

4.8. Documentación que integrará la Oferta 

A la documentación que luego se indica que debe incluirse en la Oferta, debe agregar-
se la que se indique en el PCP y en el PET, en el orden consignado. 
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4.8.1. Sistema de Doble Sobre 

Este sistema regirá cuando en el PCP no se indique otro modo. En este caso la Oferta 
deberá presentarse del siguiente modo: 

Sobre Nº 1 ó exterior: Carpetas A y B 

 Carpeta A: 
1) Índice con número de página. 
2) Carta de Presentación (según modelo Anexo I). 
3) Garantía de Oferta. 
4) Recibo de adquisición de la documentación del Llamado. 
5) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.  
6) Poder del Representante Legal.   
7) Toda documentación de carácter legal y económico – financiero a presentar, indi-

cada en este PCG y en el PCP. 
8) En la versión original y por separado, se agregará la Documentación del Llamado 

completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus folios por el Re-
presentante Legal y el Representante Técnico. 

 Carpeta B: 
1) Oferta Técnica: deberá incluirse la totalidad de la documentación que se solicita 

en este Pliego, en el PCP y en el PET  

• Sobre Nº 2 ó interior: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información en la 
forma que lo determinan el PCG y el PCP: 
1) Índice con número de página. 
2) Fórmula de la Oferta. 
3) Planillas de Cotización. 
4) Análisis de Precios. 
5) Curva de Inversiones. 
6) Archivo electrónico con la información de los puntos 3), 4) y 5). 

4.8.2. Sistema de Sobre Único  

Si en el PCP se indicara este modo de presentación de las Ofertas, la documentación 
deberá presentarse en un sobre único y ordenada del mismo modo que en el Sistema 
de Doble Sobre.   

4.9. Garantía de Oferta 

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la Oferta que presente mediante la 
constitución de una Garantía a favor de S.B.A.S.E., en adelante “Garantía de Oferta”,  
constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial o de la suma 
que se establezca en el PCP. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas: 
a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la 

orden de S.B.A.S.E. en la cuenta corriente nº 999-0000021105/3. El Comitente no 
reconocerá intereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
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caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con 
la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del ar-
tículo nº 2.013 del Código Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los 
Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

c) Seguro de Caución instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una 
Compañía de Seguros, a satisfacción de S.B.A.S.E, que deberá fijar domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se 
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 
nº 2.013 del Código Civil. Las firmas de las personas que suscriban la póliza debe-
rán estar certificadas por Escribano Público. Si la Aseguradora no fuere satisfacto-
ria para el Comitente, se le solicitará la contratación de una nueva en el plazo que 
se le fije, la falta de presentación en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la 
falta de presentación de la garantía. 

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 

Las Garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del 
presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

4.9.1. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 

Las Ofertas deberán mantenerse por el plazo que se fije en el PCP más las prórrogas 
acordadas con S.B.A.S.E., con pena de pérdida de la garantía constituida, en caso 
contrario. 

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podrán retirar sus Ofertas, pero mien-
tras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de 
validez de sus Ofertas. El aviso de caducidad de la Oferta deberá ser hecho en todos 
los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antelación mínima de quince 
(15) días. 

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado información adicional, prorrogarán 
automáticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado, salvo que noti-
fiquen fehacientemente su decisión en contrario con un mínimo de diez (10) días de 
antelación. 

4.9.2. Devolución de la Garantía de Oferta 

Dentro de los diez (10) días de la firma de la Contrata, S.B.A.S.E. notificará a los Ofe-
rentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las corres-
pondientes Garantías de Oferta. Para su retiro deberán presentar un pedido por nota, 
en la que deben autorizar a la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

Los Oferentes tendrán un plazo de un (1) año para retirar las garantías transcurrido el 
cual se interpretará como una renuncia tácita a recuperar los valores entregados en 
efectivo, los que ingresarán al patrimonio de S.B.A.S.E.  

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder 
de S.B.A.S.E.  

4.10. Compre Argentino  

En esta licitación son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 y su modi-
ficatoria Ley Nº 595 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, texto ordenado por De-
creto N° 744 / G.C.A.B.A. / 01, relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedo-
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res de Bienes y Servicios de Producción Nacional (Defensa del Trabajo Argentino). 

4.11. Apertura y Vista de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si 
por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, 
la apertura se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior. 

Para la Apertura de Ofertas por el sistema de doble sobre se seguirá el procedimiento 
que se abajo se detalla. Si el sistema fuera de sobre único, no tendrán lugar los pasos 
referidos al sobre nº 2. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por S.B.A.S.E.. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará en los Sobres N° 1 si cada uno de 
ellos contiene la Garantía de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las 
empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo podrán 
firmar los sobres nº 2. 

 Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se 
hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

 Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales de 
los Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.  

 El acta será firmada por los Representantes de S.B.A.S.E. y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entregará 
copia simple de la misma.  

4º) La documentación de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin abrir), 
quedará en custodia de S.B.A.S.E..   

5°) A partir del día posterior a la Apertura le serán asignadas a cada Oferente, en el 
orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, ocho (8) horas 
para ver las demás Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar dispositivos de 
captura o digitalización de imágenes que permitan reproducir su contenido en for-
ma total o parcial, sólo podrán tomar nota de los datos que deseen. Dentro del 
plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista podrán presentar observacio-
nes, que S.B.A.S.E. podrá o no tomar en cuenta y que sólo serán manifestaciones 
unilaterales de quien las formule. 

6º) S.B.A.S.E. examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que ado-
lezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el 
error u omisión. S.B.A.S.E. a su solo criterio podrá aceptar o rechazar todas las 
Ofertas y declarar desierta la Licitación o suspender el trámite del Llamado hasta 
nuevo aviso. En tal caso procederá a devolver, dentro del quinto día de su resolu-
ción, las Garantías de Oferta presentadas.  

7º) El resultado de la selección de Ofertas será notificado fehacientemente a todos los 
Oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura del sobre Nº 
2. La notificación se hará por Nota dirigida al domicilio legal del Oferente. Los Ofe-
rentes podrán presentar impugnaciones previo depósito de Garantía equivalente al 
uno por ciento (1%) del presupuesto oficial efectuado en la cuenta de S.B.A.S.E. 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ya mencionada, el que les será devuel-
to en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. Las impugnaciones deberán 
ser presentadas dentro de los tres (3) días contados desde la notificación del re-
sultado de la selección.   
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8º) El acto, en el que se abrirán exclusivamente los sobres Nº 2 correspondientes a 
las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollará con todas las forma-
lidades establecidas para la apertura del sobre Nº 1, y se labrará Acta de todo lo 
actuado indicándose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las co-
tizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la Oferta con respecto al 
presupuesto oficial y los descuentos ofrecidos.  

 En caso de formularse observaciones, las mismas se regirán por lo establecido en 
el punto 3º) precedente.  

 El acta será firmada por los Representantes de S.B.A.S.E. y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que así lo desearen hacer, a quienes se les entrega-
rá copia simple de la misma.  

 Para la vista de las Ofertas y presentación de observaciones se seguirá el proce-
dimiento establecido para el Sobre nº 1 en el punto 5º precedente. 

9º) Los sobres Nº 2 correspondientes a las Ofertas descartadas en función de lo pre-
visto en el apartado 6º) precedente, serán devueltos sin abrir a los Oferentes, quie-
nes podrán retirarlos del domicilio de S.B.A.S.E. dentro del plazo de seis (6) me-
ses posteriores a la firma del Contrato con el Adjudicatario. Pasados los seis (6) 
meses aquí indicados S.B.A.S.E. podrá destruirlos sin derecho a reclamo alguno a 
favor de los Oferentes.  

4.12. Vicios excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se se-
ñalan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra natu-
raleza; como a cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas 
y/o en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas es-
tablecidas en este Pliego. 

c) Que se presente la Oferta sin firma o aclaración de firma, no se fije domicilio o no 
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
Oferente. 

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, en el PCP y en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas. En cada caso S.B.A.S.E. podrá evaluar si se 
trata de un requisito formal y solicitar información complementaria que permita 
subsanar las deficiencias encontradas.  

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Oferta, y/o 
que no fuere posible interpretarla. 

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a jui-
cio de S.B.A.S.E., que no estén debidamente salvados y firmados por la misma 
persona que firmó la Oferta. 

 h) Que la documentación agregada en el sobre nº 1 revele o permita deducir el precio 
total o parcial cotizado en el sobre nº 2. 

 i) Cualquier otro que se establezca en la documentación del Llamado.  

 

- - - - - o - - - - - 
 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PCG 0804 abril 18 de 2008.doc 
 

19

 

5. DE LA ADJUDICACIÓN 

5.1. Ampliación de informes 

Abiertas las Ofertas, S.B.A.S.E. procederá a su estudio y podrá requerir ampliación de 
la información suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de 
las Ofertas, dentro del plazo que se señale al efecto. Vencido dicho plazo sin que el 
Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, S.B.A.S.E. podrá consi-
derar que existe una retractación tácita del Oferente y en consecuencia desestimar su 
Oferta y disponer la pérdida del depósito de Garantía de Oferta. 

S.B.A.S.E. se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias 
a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a 
cuyo efecto, previamente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal 
que podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de 
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de los trabajos que se licitan.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispon-
drá la pérdida automática de la Garantía de Oferta.  

Asimismo, finalizado el análisis, S.B.A.S.E. podrá exigir de los Oferentes selecciona-
dos, la presentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado para 
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documenta-
ción actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, 
se dará por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

5.2. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el se-
ñalado como “ORIGINAL”. Cuando hubiese discordancia en la consignación de un 
mismo precio, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. Cuando hubiese 
discordancia entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su 
Oferta será desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, S.B.A.S.E. requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese ratificado con fundamento satisfactorio. 

5.3. Adjudicación 

S.B.A.S.E. podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo consi-
derase conveniente, sin justificación de motivos y sin indemnización alguna.  

Se considerará especialmente para adjudicar la obra la coherencia de cada uno de los 
precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y se podrán re-
chazar las Ofertas, al solo juicio de S.B.A.S.E., donde aparezcan recargos indebidos 
en los precios. 

Podrán admitirse variantes sólo en el caso que estuviera expresamente previsto en el 
PCP, sin que por ello S.B.A.S.E. adquiera responsabilidad alguna ante el o los Ofe-
rentes afectados o dé derecho a reclamo por parte de los Oferentes. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no 
serán consideradas a los efectos de la adjudicación. 

La Licitación se adjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos 
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estipulados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado la Oferta más con-
veniente a juicio de S.B.A.S.E.. 

5.4. Notificación - Impugnaciones 

Antes del vencimiento del plazo de las Ofertas establecido por S.B.A.S.E., éste notifi-
cará a los participantes su resolución de adjudicación a la Oferta ganadora.  

La adjudicación podrá estar sujeta a impugnaciones. Se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los Oferentes, la constitución pre-
via de un depósito por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial, el 
cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso que la impugnación prospere. 

Las impugnaciones a la adjudicación se tramitarán por expediente separado, el cual 
estará integrado por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la ulterior trami-
tación del expediente principal, excepto que se configuren las situaciones previstas en 
el último párrafo del artículo 12º de la Ley Nº 19.549, aplicable por imperio de la Ley 
Nº 20.261. 

Las impugnaciones deberán efectuarse dentro del término perentorio de tres (3) días 
a partir de la notificación del acto administrativo que se impugna. Vencido el plazo, 
S.B.A.S.E. efectuará la adjudicación y notificará al Oferente ganador, por medio feha-
ciente. También hará conocer la adjudicación a los no favorecidos para que retiren 
sus Garantías de Oferta. 

La adjudicación se notificará dentro del período de mantenimiento de Oferta y la re-
cepción de la notificación en el domicilio legal declarado perfeccionará la relación con-
tractual sin que sea necesaria aceptación por parte del Adjudicatario.  

5.5. Garantía de Contrato 

Dentro del plazo que fije S.B.A.S.E., que no será menor de cinco (5) días hábiles con-
tados desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá 
constituir una Garantía a satisfacción de S.B.A.S.E. del diez por ciento (10%) del im-
porte total de la adjudicación, en concepto de Garantía de Contrato.   

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas: 
a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la 

orden de S.B.A.S.E. en la cuenta corriente nº 999-0000021105/3. El Comitente no 
reconocerá intereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con 
la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 
2.013 del Código Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los Tribuna-
les Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c) Seguro de Caución instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública emitidos por una 
Compañía de Seguros, a satisfacción de S.B.A.S.E., que deberá fijar domicilio en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se 
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 
nº 2013 del Código Civil. Las firmas de las personas que suscriban la póliza debe-
rán estar certificadas por Escribano Público.  

En caso de no presentarse la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudicatario a la 
firma de la Contrata, S.B.A.S.E. podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudica-
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ción, perdiendo el Adjudicatario la Garantía de la Oferta sin derecho de reclamo algu-
no. 

Si posteriormente S.B.A.S.E. ordenara modificaciones que implicaren aumentos del 
monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Contrato el 
diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez (10) días de recibir la 
respectiva notificación. El mismo criterio se seguirá con las eventuales redetermina-
ciones de precios o actualizaciones de cualquier naturaleza.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las in-
demnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 
Contratista y que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista dentro de 
los quince (15) días de solicitada, con posterioridad a la Recepción Definitiva, liberán-
dose parcialmente en el caso de que en el PCP se admitiera efectuar recepciones de-
finitivas parciales. 

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de 
Contrato”, debe incluir:  

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 

• Los daños a las dependencias de S.B.A.S.E. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la 
ejecución del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

A los efectos de la constitución de la garantía de contrato, los importes cotizados en 
moneda extranjera deberán ser tomados en dicha moneda, salvo indicación en con-
trario en el PCP. 

5.6. Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) 

Para el caso de resultar Adjudicataria una U.T.E. deberá constituirse conforme a la ley 
19.550 y sus modificatorias, cuyo objeto sea exclusivamente el cumplimiento del Con-
trato y con plazo de vigencia no inferior a un (1) año posterior a la última Recepción 
Definitiva.   

La U.T.E. Adjudicataria asumirá las responsabilidades del Contratista y será constitui-
da por escritura pública, con anterioridad a la firma del Contrato. Los estatutos deben 
ser aprobados por S.B.A.S.E.. Asimismo, antes de la firma del Contrato, deberá 
haberse iniciado el trámite de inscripción del contrato ante la Inspección General de 
Justicia y demás Organismos competentes. 

Si el trámite de inscripción antes referido aún no hubiera concluido, S.B.A.S.E. podrá 
celebrar el Contrato con la U.T.E. en formación. En este caso, las sociedades que 
compongan la U.T.E. o que tengan participación accionaria en la nueva sociedad, 
suscribirán el Contrato en calidad de codeudores solidarios. 

Los estatutos del Contratista deberán prever, como decisión asumida por las socie-
dades integrantes, la obligación de no modificar durante todo el plazo de vigencia del 
Contrato con S.B.A.S.E. la cláusula que establece que no se pueden variar los por-
centajes de participación en el capital social sin contar con la autorización previa y ex-
presa de S.B.A.S.E..  

Queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la modificación de 
relaciones asociativas que implique el reemplazo del integrante de la U.T.E. que ejer-
za la Dirección Técnica, o cualquier otra modificación de la que resulte una variación 
en la atribución del control total y responsabilidad de los componentes de la U.T.E. y 
de la eventual empresa extranjera asociada para cumplir en los aspectos técni-
co-operativos requeridos en el Pliego, siendo una trasgresión a esta prohibición cau-
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sal automática de rescisión del Contrato con causa imputable al Contratista.  

 

- - - - - o - - - - - 
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6. DEL CONTRATO 

6.1. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije S.B.A.S.E., 
el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera, S.B.A.S.E. podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá 
la Garantía constituida a tales efectos, o podrá otorgar un nuevo plazo si lo considera-
ra conveniente. 

Si S.B.A.S.E. no firmara la Contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la ad-
judicación, por causas no imputables al Adjudicatario, éste podrá solicitar que la adju-
dicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin que 
ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 

Dentro de los diez (10) días de firmado el Contrato, se notificará al Contratista la fe-
cha, hora y lugar en que le será devuelta la correspondiente Garantía de Oferta. 

6.2. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que origine la firma del Contrato y sus 
ampliaciones por trabajos adicionales y redeterminaciones de precios, cuando así co-
rresponda, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar 
con la firma o como consecuencia de la firma del Contrato. 

6.3. Documentos Integrantes del Contrato 

El Contrato estará integrado por los documentos enunciados seguidamente, todos los 
cuales se firmarán en dos ejemplares, uno para cada una de las partes: la Contrata, 
toda la documentación de la licitación, las circulares y aclaraciones al Pliego, la Ofer-
ta, el plan de trabajos y curva de inversiones y la notificación de adjudicación. Firma-
rán esos documentos un funcionario autorizado en representación de S.B.A.S.E. y el 
Representante Legal del Contratista.  

6.4. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle 
que se entreguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, con-
feccionados por éste, fueran aprobados por S.B.A.S.E.; las Órdenes de Servicio da-
das por escrito por la Dirección de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los 
casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado, uno para cada una de las partes, para ser agre-
gados a la documentación contractual que el Contratista deberá mantener en obra. 

6.5. Cambio de Domicilio del Contratista 

En caso de modificarse el domicilio legal constituido del Contratista durante la vigen-
cia del Contrato, aquél está obligado a comunicar dentro de los dos (2) días el nuevo 
domicilio a S.B.A.S.E., en forma fehaciente, el que deberá constituirse en jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6.6. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa con-
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formidad debidamente formalizada de S.B.A.S.E., el que podrá denegarla sin necesi-
dad de invocar causa objetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de 
derecho al Contratista. 

 

- - - - - o - - - - - 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.1. Acta de Inicio 

Dentro de los diez (10) días de la fecha de la Contrata, la DO y el Representante Téc-
nico del Contratista suscribirán el Acta de Inicio, en la que la DO establecerá la fecha 
de comienzo de los trabajos, a partir de la cual se computarán los plazos del Plan de 
Trabajos y de la Curva de Inversiones.  

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no 
hubiera dado inicio a los trabajos, S.B.A.S.E. podrá resolver el Contrato por culpa del 
Contratista sin necesidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista 
perderá la Garantía de Contrato y deberá responder por los daños y perjuicios consi-
guientes.  

Si por las características de la contratación, en el PCP se estableciera que los plazos 
se cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo 
efecto que el Acta de Inicio.  

Si fuera del caso, en el Acta de Inicio se dejará constancia de la entrega al Contratista 
del terreno en el que se implantarán las obras.  

7.2. Dirección de Obra 

El Comitente estará representado por una persona de existencia física u organismo 
de su dependencia denominado Dirección de Obra, siendo sus funciones dirigir y su-
pervisar la ejecución de los trabajos.   

Las relaciones del Contratista con S.B.A.S.E. se realizarán exclusivamente a través 
de la Dirección de Obra.  

La DO por medio de otro organismo subordinado, la Inspección, tendrá también a su 
cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la 
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

La DO y la IO tendrán libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Con-
tratista y a sus oficinas en el Obrador. 

7.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Represen-
tante Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por S.B.A.S.E., el que 
deberá satisfacer los requisitos exigidos en el PCP y acreditar las facultades para re-
presentarlo y obligarlo.  

Se exigirá que el Representante Técnico sea designado en la Oferta y que se encuen-
tre inscripto en el Consejo Profesional correspondiente.  

Tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista 
para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Servicio y darles cumpli-
miento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante S.B.A.S.E.. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los 
datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de 
las tareas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a to-
dos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considera-
rán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico no concu-
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rriese. 

Las citaciones al Representante Técnico se harán con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los tra-
bajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reite-
rada a las citaciones que se formulen, podrá dar lugar a su remoción. 

El Contratista deberá proponer reemplazante del Representante Técnico dentro de los 
dos (2) días corridos de producida la vacante por decisión propia o de S.B.A.S.E., 
siendo competencia de S.B.A.S.E. su aceptación o rechazo.  

En caso de ausencia provisoria del Representante Técnico, éste deberá comunicarla 
y justificarla por escrito a la DO, la que podrá aceptar o rechazar la solicitud. El Con-
tratista designará en su reemplazo a un profesional capacitado, cuyo nivel e incum-
bencia profesional deberán ser aprobados por la DO mediante Orden de Servicio, de 
forma tal que no se resienta la marcha de los trabajos.  

Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico, se hará por escrito ante 
la DO, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el 
Libro de Órdenes de Servicio.  

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a jui-
cio de la DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento 
de una Orden de Servicio. 

Si el Contratista propusiera la substitución del Representante Técnico designado en la 
Oferta, deberá justificar las causas, que la DO podrá o no aceptar a su solo juicio. 

En caso de aceptarse el reemplazo, el Representante Técnico propuesto deberá 
cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual. La DO analizará 
sus antecedentes y aprobará o no la designación.  

7.4. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamen-
te explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán acla-
radas y resueltas por S.B.A.S.E. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se encuentre;  

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden: 
a. La Contrata  
b. La Carta de Adjudicación  
c. Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas 
d. El Pliego de Condiciones Particulares 
e. El Pliego de Condiciones Generales 
f. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
g. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
h. Los Planos y Planillas definidos en el PET 
i. La Oferta del Contratista y notas aclaratorias. 

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepan-
cia, S.B.A.S.E. resolverá la interpretación que corresponda. 

7.5. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractua-
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les o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a S.B.A.S.E. 
por escrito, dentro del término de seis (6) días de haber efectuado las comprobacio-
nes que fundamenten su presentación. 

S.B.A.S.E. se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar 
de la fecha en que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por S.B.A.S.E., el Contratista deberá 
expedirse en el término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán 
el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho 
acuerdo, podrán recurrir a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, conforme lo previsto en este pliego. 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencia que pudieren existir 
conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a parali-
zar los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función 
de los plazos arriba indicados.   

7.6. Errores en la Documentación Técnica 

En caso de discrepancias en los Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y, en cuanto a discrepancias en-
tre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución, que los docu-
mentos suministrados por S.B.A.S.E. no contengan errores, omisiones o discrepan-
cias que puedan ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente 
por escrito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo ni del precio total o cualquier otro costo. 

Si en cambio, a juicio de S.B.A.S.E. dichos falencias no pudiesen ser detectadas por 
un especialista, se le podrá reconocer el costo directo de subsanarlas pero no amplia-
ciones de plazo.  

7.7. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por erro-
res de aquél, cualquiera sea su origen, será corregido si es posible o, en caso contra-
rio, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la 
obra, todo ello por cuenta del Contratista. 

7.8. Medianerías 

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas 
existentes, el Contratista deberá preparar los planos y convenios de medianería y, 
previa su aprobación por S.B.A.S.E., pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del 
contrato de medianería debidamente firmado y sellado se entregarán, uno a 
S.B.A.S.E. y otro al lindero. Del mismo modo se procederá cuando se construyan pilo-
tes de tracción y éstos traspasen la línea municipal de edificación. 

7.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo 
de la documentación del Contrato, al que se irán agregando los complementos que 
correspondan. - - - - - o - - - - - 
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8. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

8.1. Plazo  

Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac-
ción de S.B.A.S.E. en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se esta-
blezcan en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP.  

A pedido del Contratista, S.B.A.S.E. podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su 
solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o 
mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados; 2º) demoras 
de S.B.A.S.E. en la entrega de documentación, materiales, terrenos o de elementos 
de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de 
los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro-
ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga-
da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo 
plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori-
gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de S.B.A.S.E..  

La actualización de la Curva de Inversiones se hará siempre con los precios básicos 
del Contrato. 

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re-
conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total 
mayor de treinta (30) días dispuesta por S.B.A.S.E. por motivos no imputables al Con-
tratista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del 
plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina-
dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, 
si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en mora par-
cial.  

En ambos casos, S.B.A.S.E. podrá aplicar las penalidades previstas en el contrato. 

8.2. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre S.B.A.S.E. y el Contratista tendrá validez 
únicamente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán 
hojas numeradas por triplicado, selladas, con un encabezamiento que identifique el 
número y denominación de la licitación y el nombre del Contratista y estarán rubrica-
dos por S.B.A.S.E..  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Di-
rección de Obra.  

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 
En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la 
Dirección de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibi-
das por el Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de 
S.B.A.S.E.. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

  En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de ins-
pecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a S.B.A.S.E.. 
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Cuando el Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cual-
quier índole se dirigirá exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedi-
do. No tendrá validez alguna cualquier otro tipo de comunicación.  

8.3. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su 
importancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. 
Dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista 
deberá notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si 
transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá re-
clamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar 
reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. Desde el 
momento de la notificación el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adiciona-
les para observarla.  

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio 
que reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos funda-
mentos. No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al 
hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier 
caso, si la Dirección de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla 
de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios 
que estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de una Or-
den de Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comien-
zo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora 
parcial de cumplimiento de Orden de Servicio. 

8.4. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos 
asignados a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo 
solicitara la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.  

8.5. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

En caso de que el PCP lo solicite, el Contratista deberá tener implementado un Sis-
tema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar. 

8.6. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con 
los requerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

S.B.A.S.E. podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por 
su estado o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o soste-
ner el ritmo previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, 
tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el 
Contrato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones 
especificadas en ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que 
haga la DO. 

La conformidad que dé S.B.A.S.E. al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 
o a sus modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los tra-
bajos de acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica 
responsabilidad alguna para S.B.A.S.E. si debe ser aumentado, modificado o cambia-
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do total o parcialmente, antes o durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con 
el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones bá-
sicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución pro-
gramado. 

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del 
equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de 
manifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces 
o insuficientes. 

8.7. Contralor de los Trabajos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verifi-
cada después de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipa-
ción mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere es-
te requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para 
verificar su correcta ejecución. 

8.8. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos 
y elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en ca-
da caso. Asimismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier va-
riación de su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos 
equipos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  

8.9. Daños y Perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables.  

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor se aplicará lo 
previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos 
complementarios. 

 
 

- - - - - o - - - - - 
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9. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

9.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación labo-
ral, de seguridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su ex-
clusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquida-
ción y pago de salarios, cargas sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el pá-
rrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia 
de política migratoria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir 
con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar 
las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de 
seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de te-
rritorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, resultando los extremos indica-
dos como condiciones suspensivas para el perfeccionamiento del contrato producto 
de la adjudicación. 

9.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su incorporación, la nómina del personal 
que afectará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo 
del Trabajo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corres-
ponda. Este requisito deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo per-
sonal durante el transcurso y vigencia del Contrato. 

9.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a S.B.A.S.E. tanto laboral como ante la se-
guridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de 
solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 
20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados 
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse 
por incumplimiento ante su inobservancia. 

9.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asigna-
das, pudiendo S.B.A.S.E. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere care-
cer de la aptitud necesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a 
su cargo entregados por S.B.A.S.E. A dichos efectos, el Contratista y todo su perso-
nal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las ór-
denes dictadas por S.B.A.S.E., las cuales pueden ser implementadas por medio de 
sus representantes. 

S.B.A.S.E. se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera 
fuere su función, que incurriera en actos de indisciplina; y la ampliación de la dotación 
de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato. 
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9.5. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por el 
Contratista y aceptado por S.B.A.S.E., deberá estar en el lugar en que se desarrollen 
los trabajos, desde el inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a 
S.B.A.S.E. el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Único de 
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representante 
Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Repre-
sentante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PUHST de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las 
tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas 
Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante S.B.A.S.E. un “Plan de Contingencias” con la res-
puesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros ries-
gos previsibles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo 
instituido por la ley Nº 19587, el Decreto nº 911/96 y sus normas modificatorias, com-
plementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo 
complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con suficiente nú-
mero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de aten-
der adecuadamente los riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será 
considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la au-
sencia del Representante Técnico.  

Se indicará en el PCP, a los efectos de la coordinación de las actividades de Higiene 
y Seguridad y de Medicina del Trabajo, conforme se define en el artículo 6º del decre-
to 911/96, si el Contratista de esta licitación adquiere la responsabilidad de “contratis-
ta principal”, si lo hubiere.  

Caso contrario, se indicará en el PCP si el Contratista de esta Licitación debe mani-
festar su adhesión al PUHST de la Obra y hacerlo cumplir, así como también a su 
propio programa de HST acorde con la actividad específica a desarrollar.      

 
 

- - - - - o - - - - - 
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10. MATERIALES Y TRABAJOS 

10.1. Calidad  

Las estipulaciones de la presente cláusula son válidas para la licitación de obras civi-
les o de características similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de contratacio-
nes cuando resulte pertinente. 

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los 
especificados en el PET y deberán ser aprobados previamente por la DO. Los traba-
jos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca 
el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen-
tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co-
rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep-
tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las 
obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo-
ratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en 
Obra como muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la 
provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne 
a S.B.A.S.E. de cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex-
traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti-
da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, 
procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del pla-
zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose S.B.A.S.E. por pérdi-
das, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, 
previa notificación del lugar de depósito.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del 
Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su 
fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o 
elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para 
que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto. 

10.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se es-
pecificarán en el PCP o en el PET las condiciones y formalidades para su inspección 
y recepción.  

S.B.A.S.E. podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se en-
contraran a más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Con-
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tratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabri-
cación y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a S.B.A.S.E., si durante el proceso de 
fabricación de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsa-
nar algún defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos 
para su reparación o saneamiento. El Contratista no procederá a la reparación o sa-
neamiento sin el consentimiento previo de S.B.A.S.E.. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías 
de fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos 
que en ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Re-
cepción Definitiva prevista en el contrato.    

El Contratista fabricará los suministros de conformidad a las especificaciones y al di-
seño que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establezcan. El 
Contratista no despachará ninguna parte del Suministro de la fábrica sin que 
S.B.A.S.E. o su representante haya aprobado el certificado de inspección correspon-
diente. 

En cualquier momento durante el proceso de fabricación, previa comunicación al Con-
tratista, el personal de S.B.A.S.E podrá acceder a las plantas de fabricación o ensam-
blaje de los suministros. 

10.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos 
de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y la ley Nº 9050. 

10.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecu-
ción, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y re-
construirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debien-
do la obra realizarse a satisfacción de S.B.A.S.E.. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, 
S.B.A.S.E. podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para 
determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, 
salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuen-
ta de S.B.A.S.E..    

10.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, S.B.A.S.E. podrá ordenar verificaciones o ensa-
yos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo “Correc-
ción de Trabajos Defectuosos” de este PCG; en caso contrario, S.B.A.S.E. reconocerá 
los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos genera-
les y beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pu-
dieran justificar. Esto último no será de aplicación si el Contratista no hubiera dado el 
aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el artículo “Contralor de los Trabajos“, 
de este PCG. 
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El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o 
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado S.B.A.S.E..   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil. 

10.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales 
necesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abaste-
cimiento para quince (15) días de trabajo.  

 
 

- - - - - o - - - - - 
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11. RELACIONES CON TERCEROS 

11.1. Subcontratista 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita de S.B.A.S.E, no eximiéndose de su condición de único respon-
sable. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de in-
vocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justi-
ficación que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Con-
tratista” del presente Pliego. 

11.2. Otros Contratistas 

El Contratista está obligado a permitir el acceso a la zona de trabajo que le fuese 
asignada, a terceros Contratistas de S.B.A.S.E., y acatará las instrucciones que se le 
formulen para evitar interferencias.  

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los 
mismos, el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustrac-
ciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras em-
presas en los lugares de trabajo. 

 El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medi-
da que le fueren requeridas. 

11.3. Tareas en Sectores en Servicio 

Cuando deban realizarse trabajos en sectores relacionados con el servicio público de 
subterráneos, éstos se ejecutarán de una manera ordenada, a fin de no entorpecer su 
desarrollo y tomando las debidas precauciones, para no causar daños o inconvenien-
tes a las instalaciones fijas o móviles y a la prestación del servicio. 

Los horarios de trabajo en estos sectores deberán coordinarse con S.B.A.S.E. y con 
el Concesionario y no darán derecho a reclamo alguno por la extensión u oportunidad 
en que se otorguen. 

11.4. Daños 
Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o 
personal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en eje-
cución a cargo de otros Contratistas o de propiedad de S.B.A.S.E., serán por cuenta 
del Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones o reparacio-
nes necesarias. Los montos originados por estos conceptos serán estimados por la 
DO y deducidos por S.B.A.S.E. de la primera liquidación a pagar al Contratista, en 
caso que el Contratista hubiese incumplido su obligación de solventar dichos costos y 
gastos. 

 
- - - - - o - - - - - 
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12. SANCIONES Y PENALIDADES 

12.1. Hechos que Pueden Originar Sanciones y Penalidades 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer sanciones al Contratista y a su Re-
presentante Técnico en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, de 
Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de penalidades al Representante 
Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por 
la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

12.2. Clases de Sanciones y Penalidades 

Se determinan las siguientes penalidades: 

1º) Al Contratista 
a) Cargos 
b) Multas 

2º) Al Representante Técnico 
a) Llamado de atención 
b) Sustitución 

12.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una 
operación errada o por el incumplimiento de una obligación. S.B.A.S.E. podrá recurrir 
al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no eje-
cutados por el Contratista en su oportunidad y facturará su costo con un recargo del 
quince por ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la respon-
sabilidad por cualquier consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento 
de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren corres-
ponderle. Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Con-
tratista a subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio.   

12.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan 
de trabajos y curva de inversiones y de los conceptos que luego se mencionan y que 
podrán ser modificados en el PCP.  

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto ori-
ginal del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y 
actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran 
practicado a la fecha de aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

  el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al 
Contratista cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el 
tiempo perdido. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualiza-
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ción ni generarán intereses.  

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

  el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el dos por mil (2 o/oo) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el 
trabajo en cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

  Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del 
plazo contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   

M = Importe de la multa diaria; y   
  P = Plazo en meses 

   C = Monto del contrato  
c.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto 
total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al 
plazo total más las ampliaciones aprobadas por S.B.A.S.E..  
c.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra 
que debía ejecutarse durante el período incumplido, incluidas sus modifica-
ciones. El plazo P corresponderá a la duración del periodo incumplido más las 
ampliaciones aprobadas por S.B.A.S.E..    

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma 
de obras indicados en el PCP, llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, 
sin ser una lista taxativa, se entrará en mora parcial por incumplimiento de: la entrega 
de sectores de obra para el ingreso de otros Contratistas de S.B.A.S.E.; la liberación 
de calzadas y/o aceras; la liberación o disminución de sectores de obrador en la vía 
publica; la liberación de sectores a terceros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez 
por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, 
S.B.A.S.E. podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contra-
tista o por su continuación; en este último supuesto, se fijará un plazo de terminación 
y un plan de inversiones al que serán aplicables las previsiones del PCP respecto de 
su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hará pa-
sible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al 
Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a S.B.A.S.E. 
emergentes de la demora.  

12.5. Sanciones al Representante Técnico del Contratista 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no 
concurrir a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o 
por incumplimiento de sus responsabilidades técnicas.  

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivara, la DO podrá requerir la sustitu-
ción del Representante Técnico. 
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12.6. Penalidades a Empresas Asociadas 
En los casos en que el Contratista fuera una asociación o U.T.E. de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será 
afrontada en forma solidaria. 

12.7. Reconsideración 
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos pertinentes. 

12.8. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se ex-
tienda después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante S.B.A.S.E.. En caso de 
resultar insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes corres-
pondientes podrán ser deducidos de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, 
en cuyo caso el Contratista deberá reponer el importe que se hubiere deducido dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, 
de resolución del Contrato y la pérdida del saldo de dicho depósito.  

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la 
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, 
se devolverán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo 
de actualización ni generarán intereses.   

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista 
de responder por los daños y perjuicios que S.B.A.S.E. sufra a causa del incumpli-
miento. 

El Comitente emitirá Notas de Débito contra la cuenta del Contratista por los importes 
que correspondan a penalidades, multas e intereses moratorios y punitorios previstos 
en la documentación licitatoria.  

 
- - - - - o - - - - - 
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13. SEGUROS 

13.1. General  
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debe presentar los seguros necesarios 
para mantener indemne a S.B.A.S.E. y a su personal por cualquier reclamo o contin-
gencia durante la vigencia del Contrato. 

 
Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación 
de la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aún cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.  

 
El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán 
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de cobertu-
ras y/o conceptos que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes nece-
sarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.  

 
El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las 
pólizas, como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como fal-
ta grave negligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades es-
tablecidas en el presente Pliego. 

 
Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán 
ser aprobadas por S.B.A.S.E. El Contratista deberá presentar los informes de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y 
de solvencia de la compañía propuesta, si lo requiriera la DO.  

13.2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente acepta-
das por S.B.A.S.E. y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, sal-
vo en las correspondientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será 
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de 
S.B.A.S.E., comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a 
S.B.A.S.E., con una anticipación mínima de quince días (15), si por omisión de pago o 
por cualquier otro motivo, la póliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcial-
mente; caso contrario la Aseguradora asumirá las responsabilidades consecuentes. 
Dichas responsabilidades no corresponderán a la Aseguradora, en el caso de pólizas 
en las que S.B.A.S.E. no sea parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, in-
cluido transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier 
tipo necesarios para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar pre-
aviso a S.B.A.S.E. con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la 
caducidad de cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros 
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cual-
quier pago que deba efectuar a favor del Contratista. Toda acción de S.B.A.S.E.  a 
este respecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y ges-
tiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  
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13.3. Seguros a Contratar  
 

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a títu-
lo ilustrativo, una enumeración no taxativa de los seguros que deben contratarse en 
Argentina: 

• Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y en-
fermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepción Definiti-
va. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de segu-
ro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra to-
das las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 
24.557 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas 
que la suplan o complementen en el futuro. Lo expresado será obligatorio para 
sus subcontratistas, debiendo presentar los comprobantes que acrediten la 
contratación de este seguro. También deberá dar cumplimiento a la contrata-
ción del Seguro de Vida Obligatorio (decreto ley 1567/74). 

• Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcon-
tratistas que por la naturaleza de su contratación no se encuentre cubierto por 
pólizas de riesgos del trabajo, deberá estar cubierto, hasta la Recepción Defi-
nitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que incluirá, también, a las 
personas que S.B.A.S.E. autorice a ingresar al lugar de ejecución de los traba-
jos. El monto asegurado deberá ser el mismo que cubre el seguro de ART.  

• Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: El Contratista deberá con-
tratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, 
contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en nin-
gún momento podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido.  

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de 
cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su 
acarreo hasta su transformación en producto terminado, aún cuando se encon-
traran fuera del área de la obra; daños a terceros y a los bienes existentes, in-
cluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, así como los daños 
derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o daño malicioso.  

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo 
de garantía o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de 
construcción y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo. 
Los derechos de indemnización se transferirán a S.B.A.S.E.. La póliza de se-
guros deberá incluir una cláusula de no repetición contra S.B.A.S.E., sus fun-
cionarios y/o dependientes. 

• Responsabilidad Civil: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Res-
ponsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a 
terceros o a cualquier persona o bienes públicos o privados, a causa de la eje-
cución del Contrato. La suma asegurada no deberá ser inferior a pesos cinco 
millones ($ 5.000.000). La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de no 
repetición contra S.B.A.S.E., sus funcionarios y/o dependientes. 

• Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil deberá con-
tener una cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada. 

• Responsabilidad Civil de Automotores: según legislación vigente.- 
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14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de los certificados se tramitará y realizará de conformidad con lo que sigue. 
Para el caso de contrataciones para las que este sistema no resulte adecuado, se es-
tablecerán en el PCP las formas y modalidades que regirán para dicha contratación. 

14.1. Certificación  

14.1.1. Medición de los Trabajos 

Al final de cada mes calendario y dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medi-
rán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO. Se entenderá 
por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos consti-
tutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitiva-
mente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP y en el PET. El resultado de las medi-
ciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) preparados por el Contratista, 
que deberán ser aprobados por la DO.  

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformi-
dad del Representante Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o medi-
ciones de obra, deberá manifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser 
clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará 
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus ob-
servaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición o clasifica-
ción de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alte-
rarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso 
o imposible de verificar posteriormente, deberán ser formuladas en la primera oportu-
nidad en que tales obras se clasifiquen o midan.  

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la 
primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de 
medición. Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición 
que en otro momento practique S.B.A.S.E..  

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se ne-
gare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
DO. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean 
necesarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de 
las mismas que S.B.A.S.E. considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Con-
tratista. 

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los tra-
bajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su va-
lor parcial estará dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

14.1.2. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos 
por el Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición 
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practicada y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días 
de conformada la medición, acompañado de toda la documentación anexa que se 
exige en el Pliego.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los 
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medi-
ción surgirá el valor a certificar. 

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en original y cuatro (4) copias, 
debidamente firmadas y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la docu-
mentación exigida en los documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá 
por no presentado.  

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su presen-
tación, para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos em-
pezarán a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la con-
formidad de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña 
el Acta de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Cer-
tificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose poste-
riormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación 
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pa-
go a cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tan-
to se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por S.B.A.S.E.. 

De los Certificados se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto deba re-
integrar la empresa Contratista. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá bajo apercibimiento, 
certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de 
obra que la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar 
las aprobadas. 

14.1.3. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de S.B.A.S.E. de los Certificados Mensuales está condiciona-
da a la previa presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que de-
muestren el adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento 
hubiera operado al último día del mes que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso 
A.R.T. (formulario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emiti-
das por la Aseguradora y nota dejando constancia, con carácter de declara-
ción jurada, de que en la nómina de empleados se encuentran incluidos todos 
los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de 
los trabajadores que presten servicios, constancia de pago de las remunera-
ciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de 
la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la 
constancia de contratación de cobertura por riesgos del trabajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la do-
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cumentación del contrato, como así también las constancias de pago mensua-
les,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente 
al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta juris-
dicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la 
tramitación del certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante 
Técnico. 

14.1.4. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de S.B.A.S.E., con domicilio en la calle 
Agüero 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los 
requisitos establecidos por la AFIP.  

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la 
tramitación del Certificado.  

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del 
IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.  

14.2. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra y de acopios si correspondiera se retendrá el cin-
co por ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de 
Reparos.  

Este fondo quedará en poder de S.B.A.S.E. hasta la Recepción Definitiva de la obra 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones 
que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera or-
denado. Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados, según lo dispuesto en este Pliego, que se pongan de manifiesto con pos-
terioridad a su aprobación. 

14.2.1. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir 
hasta el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de repa-
ros por un seguro de caución, de las forma prevista para la Garantía de Contrato. 

En tal caso S.B.A.S.E. tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza preceden-
temente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vi-
cios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el Con-
trato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. 
c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte un saldo 
deudor en contra de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cual-
quier crédito que S.B.A.S.E. tenga con el Contratista así como también a cubrir los 
cargos que correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de 
obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 

14.2.2. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Con-
tratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores en-
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tregados en depósito. 

14.2.3. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un 
valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el 
Contratista deberá cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por apli-
cación de la redeterminación de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, 
S.B.A.S.E. podrá retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Con-
tratista. 

14.3. Pago de los Certificados 

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará en los plazos que determine el 
PCP. Los pagos de suministros fabricados en el extranjero serán pagados en pesos 
salvo que se especifique de otro modo en el PCP.   

14.3.1. Comisiones Bancarias 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quien las solicite; en tal caso S.B.A.S.E. deducirá de la suma a transferir el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 

14.3.2. Demora en los Pagos 

Si S.B.A.S.E. se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no 
imputable al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspon-
dan por aplicación de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días pu-
blicada por el Banco de la Nación Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.  

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líqui-
da a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de mul-
tas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en 
cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractua-
les. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

14.4. Otros Pagos  

En el PCP se indicará si se efectuarán otros pagos fuera de los certificados mensua-
les y sus modalidades. 

 
- - - - - o - - - - - 
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15. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

15.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, 
variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del con-
trato. 

En el caso de disminución de la cantidad de un item que exceda el veinte por ciento 
(20%), se establecerá de común acuerdo un precio nuevo para el total a ejecutar. La 
supresión total de un ítem solo dará derecho al Contratista a resolver el Contrato si di-
cho ítem representara un valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del 
Contrato.  

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se liquidará 
al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en el veinte por 
ciento (20%) y se acordará un precio nuevo para el excedente de esa cantidad. 

Con excepción de los trabajos cuya ejecución esté fundada en razones de objetiva y 
justificada urgencia, no podrá ejecutarse ningún trabajo cuyo precio no haya sido pre-
viamente aprobado, responsabilizándose S.B.A.S.E. de imprimir al trámite correspon-
diente la máxima celeridad posible.  

15.2. Precios Nuevos 

Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los presenta-
dos con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación, de modo 
tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.  

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se es-
timará mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los 
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los 
gastos generales. Los porcentajes de gastos generales y beneficio que se aplicarán a 
los precios nuevos serán los que resulten de los análisis de precios presentados en la 
Oferta o los que se determinen en el PCP.   

15.3. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, S.B.A.S.E. podrá disponer que los 
trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proce-
der inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. 
En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, 
como la aprobación o reparos de la DO, servirá como elemento ilustrativo para fijar 
luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

15.4. Reajuste de Garantía 
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Con-
trato, el Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento 
(10%) de tal aumento.  
 

- - - - - o - - - - - 
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16.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

16.1. Causa o Culpa del Contratista 

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos 
previstos en este PCG y/o en el PCP y/o en los considerados de la Ley Nº 13.064, Ley 
Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada fehacientemente por 
S.B.A.S.E. al Contratista. 

16.2. Causa del Comitente 

El Contratista podrá resolver el Contrato por causa de S.B.A.S.E. en todos los casos 
previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada en 
forma fehaciente por el Contratista a S.B.A.S.E.. 

16.3. Consecuencias 

Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Nacional 
de Obras Públicas. 

16.4. Toma de Posesión de la Obra 

Producida la resolución, S.B.A.S.E. tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de 
los trabajos, materiales y equipos.  

También podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que es-
time más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra 
S.B.A.S.E. cuando la resolución haya sido declarada por culpa de aquél. 

16.5. Inventario 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dila-
torias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el 
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado 
en el acto del inventario, S.B.A.S.E. estará de todas maneras habilitado para realizar-
lo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal 
caso se estará al hecho por S.B.A.S.E.. 

16.6. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, S.B.A.S.E. dispondrá que el dife-
rendo se resuelva por la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a 
su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del ava-
lúo que practique el perito nombrado por S.B.A.S.E.. 

16.7. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases 
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e 
indispensables para la obra.  
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Los materiales y enseres no aceptados por S.B.A.S.E. serán retirados por el Contra-
tista a su costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de 
quince (15) días siguientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cum-
plimiento en el plazo señalado, S.B.A.S.E. podrá disponer el retiro y depósito de los 
mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratis-
ta, quien no podrá reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo 
que señale S.B.A.S.E.; si no lo hiciera, S.B.A.S.E. los demolerá con gastos a cuenta 
del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectua-
dos a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para res-
ponder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la 
resolución del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores des-
embolsos y perjuicios que la resolución irrogue a S.B.A.S.E., el Contratista deberá 
abonar el saldo que por este concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y 
conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  

 
 

- - - - - o - - - - - 
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17. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

17.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran termi-
nados de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas 
estipuladas en el PCP y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista po-
drá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Provisoria de los Trabajos 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aproba-
ción de la DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; 
las licencias y garantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos 
y memorias conforme a obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum 
de fotografías; la Medición Final y el Certificado Final de la Obra y los demás requisi-
tos exigidos en la documentación del contrato. 

Se indicará en el Acta la fecha a la cual los trabajos se encontraban en condiciones 
de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía y su fecha de ven-
cimiento.  

Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o 
sólo se encontraran defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de S.B.A.S.E., 
se procederá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará 
constancia de dichas observaciones y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar su 
uso. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a juicio ex-
clusivo de S.B.A.S.E., los trabajos se considerarán como no terminados postergándo-
se la Recepción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO 
los considere de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, S.B.A.S.E. podrá hacerlo 
con su propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo 
de reparos, de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a 
las mediciones en las fechas fijadas por la DO, S.B.A.S.E. procederá a efectuar la re-
cepción dejando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá to-
do derecho de apelar por los resultados. 

17.2. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por 
planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estu-
dios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, in-
terferencias con instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operación y 
funcionamiento de equipos y sistemas, fotografías, etc. y toda otra que se especifique 
en la documentación del contrato. 

Los planos Conforme a Obra se dibujarán en poliéster transparente de 80 micrones 
como mínimo y sus dimensiones serán normalizadas según normas IRAM. Todas las 
medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en 
castellano. 

Además, se deberán proveer los archivos electrónicos de toda esta documentación, 
con soporte en CD-ROM, que deberán ser inviolables e inmodificables. 
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17.3. Plazo de Garantía 

Salvo indicación de un plazo diferente en el PCP, el plazo de garantía será de un (1) 
año y se contará a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Recepción Pro-
visoria.  

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pu-
diesen suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se 
trate. En tal caso se informará al Contratista del problema suscitado, debiendo éste 
proceder a subsanarlo a satisfacción de S.B.A.S.E..  

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fa-
llado regirá un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado contractualmen-
te.  

S.B.A.S.E. fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen du-
rante el periodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con 
dos (2) días hábiles de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego, S.B.A.S.E. dispondrá su ejecución por administración en cual-
quier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado 
al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le 
correspondiere. 

17.4. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la Recep-
ción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se 
comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su re-
cepción definitiva, dejándose constancia de ello en el Acta.  

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expi-
ración se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad S.B.A.S.E. resolvie-
ra aceptar los trabajos, se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, S.B.A.S.E. 
podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesa-
rios del fondo de reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que 
tuviera a su favor. 

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que recla-
marse como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Con-
tratista se encuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario debe-
rán consignar los reclamos de la liquidación final practicada que mantienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones eco-
nómicas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan origi-
narse en vicios ocultos. 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformi-
dad toda la documentación que se exige en la documentación del contrato.  

17.5. Recepciones Parciales 

Cuando el PCP lo establezca podrán realizarse Recepciones Provisionales y Definiti-
vas Parciales con devolución proporcional de la Garantía de Contrato y del Fondo de 
Reparos. 
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17.6. Liquidación Final  

Previo a la Recepción Definitiva Total o parcial si así estuviera previsto en el PCP, se 
pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra con la emisión de la Liquida-
ción Final. En ésta se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren 
con derecho y se practicará el balance final o cierre de cuentas. Devolución de la Ga-
rantía de Contrato y del Fondo de Reparos 

Dentro de los quince (15) días de la solicitud del Contratista, luego de celebrada la 
Recepción Definitiva, le será devuelto el fondo de reparos constituido, o el saldo del 
mismo, y la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas 
las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuen-
ta del Contratista y que surja de la liquidación final.  

 
- - - - - o - - - - - 
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18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

18.1. Fotografías 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de 
la obra de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra y dentro de las canti-
dades y características establecidas en el PCP. Con cada certificado el Contratista 
entregará las fotografías correspondientes a ese mes y al término de los trabajos pre-
sentará un álbum de fotografías como condición previa a la Recepción Provisoria. 

18.2. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando S.B.A.S.E. obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubie-
ran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido 
del primer certificado por pagar. 

18.3. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por S.B.A.S.E., el 
acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando S.B.A.S.E. lo considere ne-
cesario. 

18.4. Garantías de Cotizaciones en Moneda Extranjera 

Cuando se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, las garantías de oferta, de 
contrato y del fondo de reparos, se constituirán en la moneda de cotización o en mo-
neda nacional, calculando dichos importes al tipo de cambio vendedor, billete, del 
Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior al de su 
constitución, de acuerdo a lo que en su momento indique S.B.A.S.E., 

Toda vez que por depreciación del tipo de cambio, estas Garantías que respaldan co-
tizaciones en moneda extranjera representaran un valor inferior en un diez por ciento 
(10%) de aquél por el cual han sido depositadas, el Oferente deberá cubrir la diferen-
cia con una garantía adicional.  

 
- - - - - o - - - - - 
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19. IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio Técnico de Impacto Ambiental que haya sido efectuado por cuenta y orden 
de S.B.A.S.E. formará parte de la documentación contractual. Los Oferentes podrán 
consultar un ejemplar de éste en las oficinas de Subterráneos de Buenos Aires Socie-
dad del Estado.  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá suministrar a la Dirección de 
Obra un Plan de Gestión Ambiental (PGA) adecuado a las características de los tra-
bajos a realizar, siempre que así lo estableciera el PCP.  

19.1. Plan de Gestión Ambiental 
Dentro de los (30) días siguientes a la firma del Contrato, el Contratista deberá pre-
sentar para la revisión y aprobación de la DO y del G.C.A.B.A., su Plan de Gestión 
Ambiental (PGA), teniendo como punto de partida mínimo las medidas de mitigación y 
control contenidos en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, detallando los méto-
dos específicos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medio ambien-
tales de la legislación vigente. 
Este Plan de Gestión Ambiental (PGA) incluirá los programas a ser desarrollados por 
el Contratista para el control del impacto ambiental en el área, durante la etapa de 
ejecución de los trabajos contratados. 

19.2. Medidas de Mitigación y Control de Aspectos Negativos Sobre el Medio 
Ambiente Durante la Etapa de Construcción 
El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias tendientes, fundamental-
mente, a mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para 
las actividades cotidianas de la población del área urbana que puedan producirse co-
mo consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados. 
Las principales medidas a implementar serán las siguientes: 

• Mitigación de ruidos molestos al vecindario. 
El Contratista deberá a proceder a programar sus operaciones y la de sus Subcontra-
tistas, con equipos y en los horarios adecuados que permitan generar el menor ruido 
posible molesto al vecindario acorde con la marcha de los trabajos y la normativa vi-
gente del G.C.A.B.A.. 

• Tránsito vehicular y peatonal 
El Contratista deberá dar prioridad en la programación de sus actividades y las de sus 
Subcontratistas a las medidas que logren las menores restricciones al tránsito vehicu-
lar y peatonal posible, acorde con la marcha de los trabajos. 

• Limpieza y orden en el área de la Obra 
El Contratista deberá proceder a evitar en el área donde se desarrollan los trabajos, 
incrementos sustanciales de residuos, barro y polvo generados por actividades pro-
pias y de sus Subcontratistas. 

• Control de operaciones con suelos y aguas contaminados 
Cuando los trabajos incluyan excavaciones, para mitigar los riesgos de los suelos y 
aguas freáticas contaminados, el Contratista deberá tener en cuenta todo lo referente 
a la prevención del contacto humano con los mismos y todas aquellas acciones vincu-
ladas a su transporte, tratamiento y disposición final: 

a) Para la prevención del contacto humano con los suelos y aguas freáticas 
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contaminados, y con gases nocivos, se deberá dar estricto cumplimiento al 
marco legal básico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional 
19.587 / Decreto 911/96, y sus normas modificatorias, complementarias y re-
glamentarias, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a 
tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de materiales, y por la presen-
cia de gases contaminantes en el ambiente de trabajo. 

b) En todo lo referente al transporte, tratamiento y disposición final de los sue-
los y aguas freáticas contaminadas deberán considerarse en forma conjunta 
los siguientes requerimientos:  

  b1) los comprendidos en la Ley Nacional 24.051/92, sobre Resi-
duos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93 y los incluidos en 
la Resolución 233/86 de la Secretaría de Transportes de la Nación 
que regula el transporte de sustancias peligrosas por carretera.  
b2) teniendo en cuenta que para su tratamiento y disposición final 
estos suelos y aguas freáticas contaminadas deben ingresar, ser pro-
cesados y dispuestos en otra jurisdicción diferente de la que son origi-
narios, deberá tener en cuenta los requerimientos de las normativas 
vigentes de la jurisdicción donde se las transporta, procesa y dispone.  
 

c) Con respecto a los suelos y aguas eventualmente contaminados, será de 
fundamental importancia determinar, lo más exactamente posible, su cantidad 
y características, lo que permitirá proceder a identificar los métodos más ade-
cuados para su tratamiento y disposición final. A tal efecto el Contratista de-
berá proceder a extraer muestras compuestas de suelo y aguas freáticas en 
la traza. 

Teniendo en cuenta que el agua freática extraída de la napa para la construc-
ción del subterráneo va ser volcada a la red pluvial, se requiere comparar los 
valores obtenidos de los análisis de la misma con el límite permisible del pa-
rámetro “Hidrocarburos” de la Resolución 79.179 - Anexo A de 50 mg/l, y de-
terminar el sentido del flujo freático. 

Para las muestras de suelo, se requiere comparar los valores obtenidos en 
los análisis de las muestras con los límites establecidos en la Ley Nacional Nº 
24.051, que figuran en la Tabla 9 del Decreto Reglamentario Nº 831 “Niveles 
de Calidad de Suelos”, para los parámetros Benceno, Naftaleno, Etilbenceno, 
Tolueno y Xileno Totales, para uso residencial e industrial. 

19.3. Especialista en Medio Ambiente 

El Contratista propondrá a S.B.A.S.E. la designación de un especialista en Medio 
Ambiente con la responsabilidad de desarrollar y llevar a la práctica el Plan de Ges-
tión Ambiental (PGA). 

El especialista deberá ser un profesional universitario y acreditar una experiencia mí-
nima de dos (2) años en las mismas funciones en obras similares a la que se licita.  

El especialista en Medio Ambiente estará disponible, según sea necesario, durante 
todo el desarrollo de los trabajos para interactuar con la DO.  

 

- - - - - o - - - - - 
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20. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la Oferta en cualquier esta-
do de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del Contrato, emplear prácticas 
corruptas a fin de que: 

a) funcionarios o empleados de S.B.A.S.E., con competencia referida a la Licitación o 
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de 
S.B.A.S.E. con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones; 

c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o em-
pleado de S.B.A.S.E. con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o de-
jen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representan-
tes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa.  

 
- - - - - o - - - - - 
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ANEXO  I - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

La (Empresa o Unión Transitoria de Empresas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . .  en adelante el Oferente, representada legalmente por el Señor  . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con domicilio constituido en la Ciudad de Buenos 
Aires en la calle ………………………………………….., presenta su Oferta de conformidad 
con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES de la obra denominada ”(Denomina-
ción de la Licitación)”, y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N°….../....  

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
más elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 
precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por S.B.A.S.E. a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios 
y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mos-
tradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de 
cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Que ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cual-
quier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la 
República Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Que ha recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de operacio-
nes, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquina-
rias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los traba-
jos. 

S.B.A.S.E. no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Ofer-
ta. 
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Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante 
la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a S.B.A.S.E. o a sus repre-
sentantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verifi-
car la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en 
la misma se da por notificado que S.B.A.S.E. tiene el derecho de invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha in-
formación adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que 
hubiere sido omitida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimien-
to a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier recla-
mo o indemnización, reconociendo derecho a S.B.A.S.E. a realizar la eliminación de su par-
ticipación a su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 
S.B.A.S.E. ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por S.B.A.S.E. 

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantía 
de Contrato a satisfacción de S.B.A.S.E., o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado 
por S.B.A.S.E., perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
        
       Firma del Representante Legal  
        
       Nombre de la Empresa o UTE 
 
       Sello Aclaratorio 

 
 
 
Firma del Representante Técnico  

        
       Nombre de la Empresa o UTE 
 
       Sello Aclaratorio 
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ANEXO  II - MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20… 
 

 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa o Unión Transitoria de Empresas) ........................................................... en 
adelante el Oferente, representada legalmente por el Señor ................................................... 
presenta su oferta básica del proyecto oficial, de conformidad con lo establecido en el PLIE-
GO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada ”(Denominación de la Licitación)”, 
y que es objeto de la LICITACIÓN PUBLICA “N°……../…” 
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
más elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su man-
tenimiento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva. 
 
El monto total cotizado es de pesos  letras ........................................................................ 
($......números.............), más (moneda)  letras ………………………………………….. 
(M…..números……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
                                                                           Firma del Representante Legal  
       Nombre de la Empresa o UTE 
       Sello Aclaratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Técnico  

       Nombre de la Empresa o UTE 
       Sello Aclaratorio 
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ANEXO  III - MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en 
Agüero 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” 
o “S.B.A.S.E.”, representada en este acto por …………………………………; y por la otra, 
………………………………., con domicilio en …………………….de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada en este acto por ……………………………………, en carácter de 
apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denomi-
nada el "Contratista”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Obra por 
(sistema de contratación), en adelante el "Contrato", de acuerdo con las cláusulas que si-
guen: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  
El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de 
los trabajos de la LICITACIÓN PÚBLICA nº    /20….: “(Denominación de la Licitación)”, en un 
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación Contractual y 
atento a las reglas del arte. 
Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Condiciones Generales, en el 
Pliego de Condiciones Particulares, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 
El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
ción de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la 
cláusula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme 
a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, 
en adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes inte-
gra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en 
su totalidad:  

1- Esta Contrata  
2- La carta de adjudicación de fecha ……………… 
3- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas. 
4- El Pliego de Condiciones Particulares. 
5- El Pliego de Condiciones Generales. 
6- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
7- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
8- Los Planos y Planillas definidos en el PET 
9- La Oferta del Contratista de fecha ……………y las notas aclaratorias fechadas el 

……..  , en orden inverso al de su fecha de presentación. 
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Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En 
caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como 
orden de prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 
Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio 
total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...), que incluye el IVA y la 
totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc, vigentes a la fecha de la Oferta.  

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de 
S.B.A.S.E., e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contra-
tista en la documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 
Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y 
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo …..del Pliego 
de Condiciones Generales y en el artículo …… del Pliego de Condiciones Particulares, mo-
dificado por Circular nº …..,  

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar 
la documentación establecida en los Pliegos del Concurso, hasta tanto ello no ocurra, no se 
considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de …………………… 
......……….. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual … (la que se indique en 
el PCP).  

Se establecen asimismo los siguientes plazos parciales: 
(a) ………………………. 
(b) ………………………. 
(c) ………………………. 
(d) ………………………. 

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otor-
gada por S.B.A.S.E. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, S.B.A.S.E. podrá aplicar al 
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.  

S.B.A.S.E. podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causa-
les fijadas en el Pliego de Condiciones Generales que integra la documentación contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que S.B.A.S.E. tuviese que suspender o can-
celar sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspen-
sión no generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la 
liquidación de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, 
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventuales 
perjuicios. En ningún caso S.B.A.S.E. pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito 
de S.B.A.S.E.. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que 
fuere expresamente autorizado por S.B.A.S.E.. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 
Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente 
Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los 
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de 
Condiciones Generales. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 
Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer 
el derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede se-
rá exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato 
S.B.A.S.E. tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera correspon-
der. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 20…. 

 
 
 

  ____________________                                ______________________   
     Firma de S.B.A.S.E.                    Firma del Contratista 

 
 

 


