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1. GENERAL

1.1. Objeto de lalicitacién

El presente Llamado a Licitacion Publica tiene por objeto seleccionar empresas para
la ejecucion del “Proyecto, Fabricacion y Montaje del blindaje de 29 boleterias de
16 estaciones de lared de Subterraneos de la Ciudad Autonoma de la Ciudad de
Buenos Aires” y cuyas caracteristicas se definen en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

En cualquier momento desde la publicacion del llamado hasta la firma del Contrato,
SBASE podra dejar, total o parcialmente, sin efecto la licitacion sin que ello genere
derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, da-
flos y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Participantes u Oferentes.

1.2. Alcance de los trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el presente Pliego de Bases y
Condiciones, en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las circula-
res complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licitacion e
incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licita-
cion en forma completa y de acuerdo a su fin.

Los trabajos a realizar comprenden la ingenieria de detalle, la provisién de materiales
y equipos, la construccién, las pruebas y ensayos de recepcion, la documentacion
conforme a obra y toda tramitacién necesaria para su habilitacion.

1.3. Objeto del Pliego

Este Pliego establece las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren
SBASE, los Oferentes de la presente Licitacion y quien resulte Contratista de la mis-
ma.

Este Pliego de Bases y Condiciones y el PET se complementan con las circulares que
se emitan, cuyo objeto sera corregir y subsanar errores materiales, aclarar conceptos,
enmiendas, o suplir cualquier omision, siempre que las mismas no impliquen una alte-
racion substancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitacion. En el anexo
VIl se incluye la definicién de la terminologia empleada.

1.4. Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régi-
men legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley N° 20.705,
N° 19.550 por expreso reenvio legislativo y de la ley n° 4472 de la CABA y supleto-
riamente por la ley de Obra Publicas 13.064 y sus modificatorias. Todo cuanto no esté
previsto en las presentes bases y condiciones serd resuelto por aplicacion de las
normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por el Reglamento de Compras y Contrataciones
de la Sociedad” publicado en el BOCBA N° 4755 con fecha 02/11/2015, y por los prin-
cipios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplicacion.

1.5. Jurisdiccion Aplicable

Para la resolucion de cualquier controversia que se pudiera suscitar en los procesos
de licitacion y/o durante el Contrato, las partes aceptan someterse a la jurisdiccion de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma
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de Buenos Aires.

1.6. Constitucion de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la calle Aguero n° 48, de la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires.

1.7. Situacion de SBASE frente a los Impuestos

La situacion de SBASE ante los impuestos es la siguiente:
a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n° 30-54575831-4

b) Reviste ante el IVA el caracter de “Responsable Inscripto”, actuando ademas
como agente de Retencion y de Percepcion.

C) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.:
- Sobre los Ingresos Brutos
- De Sellos en la parte que le corresponde en la contratacion.
d) Actlia como agente de retencion de los siguientes impuestos:
IVA Res. Gral. AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones
Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
SUSS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004
ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004
iil. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009
V. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N° 3983/85

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA)

1.8. Notificaciones

Todas las notificaciones de SBASE vy los interesados, oferentes, adjudicatarios o con-
tratistas, podra realizarse validamente por correo electrénico o por escrito al domicilio
constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificacion realizada y de
su fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el funcio-
nario interviniente en la notificacion del reporte emitido por el equipo.
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2. DE LA LICITACION

2.1. Sistema de Licitacion

El proceso de licitacion se regira por el sistema de SOBRE UNICO vy las Ofertas de-
beran ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Plie-
go de Bases y Condiciones.

2.2. Consulta del Pliego

Los interesados pueden consultar libremente el Pliego de Bases y Condiciones y la
restante documentaciéon que la complementa, en las oficinas de SBASE sin otro re-
quisito que su previa identificacién, hasta la fecha limite para su adquisicién.

El Pliego de Bases y Condiciones se publica en el sitio:
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/2016, donde puede consultarse

2.3. Adquisicién del Pliego

Para adquirir el pliego los interesados deberan dirigirse a la Tesoreria de SBASE;
Aglero 48 piso 1°, de lunes a viernes de 10.30 a 15:00 hs,

El pago puede efectuarse con cheque propio del comprador del pliego, extendido a la
orden de Subterraneos de Buenos Aires S.E “NO A LA ORDEN?” o por transferencia o
deposito en efectivo con original de certificado a la cuenta corriente N° 25.987/7 a
nombre de Subterraneos de Buenos Aires S.E, en el Banco Ciudad de Buenos Aires
sucursal Casa Matriz Florida 302 CABA, La Tesoreria le entregara un recibo o com-
probante.

Informacion para transferencias:

Tipo Cuenta: 03-CC$

Numero Cuenta: 000001110000259877

Nombre: SUBTERRANEOS BS AS

CBU: 0290000100000002598778

CUIT N° 30-54575831-4

El valor del pliego se publicara en el aviso del llamado.

El pliego podra adquirirse hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas.

2.4. Registro y Obtencion del Pliego

La documentacién completa se entregara a los interesados en participar de esta licita-
cién debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigién-
dose por nota con membrete a la Gerencia de Planeamiento de SBASE, Agiero 48,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, acompafiando el original del recibo de adquisicién
de pliego.

En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccion, teléfono, persona de con-
tacto y direccién de correo electrénico a la que le serdn enviadas las comunicaciones,
una vez cumplidas estas formalidades, los interesados quedaran registrados como li-
citantes.

Sélo aquellos interesados gque hubieran adquirido el pliego v retirado la documenta-
ciéon completa de la licitacibn impresa o en soporte magnético seran considerados
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como Licitantes y quedaran habilitadas para efectuar consultas, realizar la visita al si-
tio vy presentar oferta.

La documentacion se entregara hasta la fecha limite establecida para la adquisicion
del pliego.

2.5. Consultas y Aclaraciones

Los interesados podran formular consultas relativas al pliego de licitacion hasta cinco
(5) dias corridos antes del vencimiento de plazo fijado para la presentacién de las
Ofertas.

Las consultas deberan efectuarse mediante nota con membrete dirigida a SBASE y/o
escaneada por correo electrénico a la direccion que se le comunicara en oportunidad
de la entrega de la Documentacion Licitatoria, requisito sin el cual no se la dara por
presentada.

En ambos casos los Licitantes deberan enviar por correo electronico el archivo de la
nota en formato compatible con el programa Word de Microsoft.

Para las consultas recibidas por correo electronico es responsabilidad del Licitante ve-
rificar que las mismas hayan llegado a destino.

Las consultas efectuadas por los Licitantes seran contestadas por SBASE como “Cir-
culares con Consulta” dentro de los cinco (5) dias de recibidas. No obstante lo sena-
lado, SBASE podra a su solo criterio, extender el plazo indicado para responderlas
cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieren aconsejable.

Las Circulares que se emitan les serdn comunicadas a los Licitantes por correo
electrénico, no adquiriendo SBASE responsabilidad por su entrega, y en el sitio web
donde SBASE publica esta licitacion publica.

El Comitente, si lo juzga necesario, formulara aclaraciones o modificaciones de oficio
como “Circulares sin Consulta” hasta dos (2) dias antes de la fecha de presentacion
de las Ofertas.

Todas las Circulares que se emitan llevardn numeracion corrida y formaran parte del
Pliego de la Licitacion.

Los Licitantes podran verificar y compulsar las Circulares emitidas en las oficinas de
SBASE o el sitio web mencionado, antes de la fecha fijada para la presentacion de las
Ofertas, por lo que no podréan, con posterioridad, alegar reclamos basados en el des-
conocimiento del contenido de dichas Circulares.

Tanto el pliego como las circulares y demas documentacién que se publique en el sitio
oficial de SBASE, en relacién a la licitacion, debera ser agregada a la oferta en un
ejemplar firmado; los planos podran imprimirse en tamafio A3.

2.6. Exencidon de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucién de este llamado en cualquier etapa del proceso
y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de oportu-
nidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de
ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por par-
te de los Licitantes.

2.7. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de esta licitacion es de PESOS QUINCE MILLONES
($15.000.000.-) IVA incluido.
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2.8. Presentacion y Apertura

La Presentacion y Apertura de las Ofertas tendra lugar en la sede de SBASE, Aglero
48, Planta Baja, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en la fecha y hora que indique el
Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, la presentacién y apertura de las Ofertas
se trasladara al primer dia habil subsiguiente, manteniéndose el mismo lugar y hora.
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3. DE LOS OFERENTES

3.1. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimien-
to de la totalidad de los requisitos legales, econdmicos, financieros y técnicos estable-
cidos en este pliego y en la restante documentacion de la licitacion.

A los efectos de evaluar su capacidad Legal, Econ6mica-Financiera y Técnica, los
Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la documentacion que se indican en el presen-
te Pliego de Bases y Condiciones y en la restante documentacion del llamado.

Los Oferentes deberan estar previamente habilitados por el RENAR para realizar tare-
as de blindaje (Disposicion RENAR N° 417/15 y Disposicion 210/07))

3.2. Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas
las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cu-
ya firma comprometera al Oferente/Contratista. La designacién y poderes del Repre-
sentante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Repre-
sentante Legal se haran efectivas en el domicilio legal constituido. El poder especial
debera ser otorgado ante escribano publico mediante el cual se otorguen al firmante
de la oferta, facultades suficientes para representar y obligar al oferente, sin limitacion
alguna, durante todo el proceso licitatorio. En el supuesto que se tratare del represen-
tante legal de la sociedad, bastara agregar copia del Acta y/o copia de los documentos
constitutivos respectivos, que contengan la designacion de cargos vigente al momento
de presentacion de la oferta, y que de manera expresa otorguen las facultades reque-
ridas anteriormente.

3.3. Constitucion de Domicilio

En la Oferta se debera constituir domicilio legal en la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res y en él seran validas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o al Adjudica-
tario.

Los Oferentes seran notificados de cualquier comunicacion que les deba dirigir SBA-
SE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por cualquiera de los medios enu-
merados en el presente Pliego a SBASE y tendra vigencia una vez transcurridos cinco
(5) dias de su notificacion.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendra
vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su comunicacién. El nuevo domicilio
también deber& estar constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que no se-
an de mero tramite se efectuaran por nota o carta documento al domicilio legal consti-
tuido. Tales notificaciones se efectuaran por Unica vez, se halle o no presente el desti-
natario.

3.4. Requisitos de Admisién ala Presente Licitacion

Ademas de la documentacion que se indica en este pliego que debe ser presentada en
la Oferta, los Oferentes deberan cumplir los siguientes requisitos minimos.

3.4.1. Legales
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Podran participar de esta licitacion publica Unicamente las empresas nacionales
gue se encuentren legalmente constituidas y habilitadas para funcionar en la Re-
publica Argentina, y en forma individual.

Toda referencia que pudiera encontrarse en este pliego respecto de asociaciones
empresarias carece de validez en virtud de lo sefalado.

3.4.2. Econémico-financieros

El Oferente deberd acreditar para el promedio de los tres altimos ejercicios, los si-
guientes requisitos:

Facturacion Anual mayor a PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000).)
3.4.3. Técnicos

Las empresas que se presenten deberdn acreditar antecedentes de haber ejecutado
durante los ultimos cinco (5) afios, un minimo de cinco (5) trabajos de caracteristicas
iguales o superiores en magnitud, dificultad, monto y plazo de ejecucién. Dichos traba-
jos deberan haber sido realizados por los Oferentes en forma individual.

3.5. Impedimentos para Participar
No podrén participar quienes:

a) actuen como directores o administradores, agentes de la Administracion Publica
Nacional, Provincial o agentes de la Administracién de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires.

b) se encuentren quebrados o concursados, mientras no obtengan su rehabilitacion y
los que tuvieren concurso pendiente.

c) se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de Constructores
de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en los Registros Provincia-
les de Proyectos del Estado o en sus equivalentes de los paises de origen o de actua-
cion, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes.

d) hayan sido objeto de rescisién de contratos por causas atribuidas a ellos, como
consecuencia de contratos celebrados con entes publicos. Cada uno de los Oferentes
que se presente ya sea en forma individual o como integrante de una UTE, debera
efectuar una declaracion jurada que exprese taxativamente que no ha sido objeto de
rescision de contrato por las causas indicadas en este punto.

€) no posean los antecedentes y experiencia exigidos en este Pliego.

f) no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales y/o de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de seguridad social a la fecha de
la presentacion de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esta alcanzado por alguno de los impedimen-
tos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Oferta, sin que
ello les de derecho alguno a reclamo.
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4. DE LAS OFERTAS

4.1. Sistema de Contratacion

La provision se contratara por un precio global o suma alzada.

Los oferentes cotizaran el precio conforme las indicaciones de la documentacion licita-
toria, teniendo en cuenta lo indicado en este PBC, en el PET y en las planillas de coti-
zacion.

Toda provision y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Coti-
zacion y fuese necesaria para la provision completa y acorde a su fin, se considerara
gque se encuentra incluida en el valor cotizado.

4.2. Visita al Lugar de Emplazamiento de la Obra

Los licitantes deberan realizar una visita de reconocimiento de los lugares en los que
se desarrollaran los trabajos. SBASE determinara oportunamente la fecha de la visita
y la informard a los licitantes, quienes deberan presentar con la antelacion que se fije
la nébmina de los concurrentes y los seguros pertinentes.

La visita es de caracter obligatorio y luego de la misma les sera entregada a los con-
currentes, una constancia que deberan presentar en su oferta.

Los oferentes, en oportunidad de la visita al emplazamiento, tomaran conocimiento di-
recto del lugar, de la naturaleza de los trabajos y demas condiciones y restricciones a
los trabajos y a su forma de ejecutarlos.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la Licitacién, los Oferentes
deberan lograr informacion complementaria que pueda obtenerse por la observacién
directa y también por documentos y referencias de terceros acerca de:

* Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos,
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda indole, estado de las instalaciones,
transito, etc.

* Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energia eléctrica, etc.

» Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los tra-
bajos, sus dificultades y costo.

El Oferente/Contratista no podra alegar en el futuro ignorancia o error; por consiguien-
te, no se aceptara reclamo alguno referente a adicionales o mayores costos por igno-
rancia, desconocimiento o apreciacion inexacta de las tareas licitadas o del lugar y
condiciones de trabajo, etc.

4.3. ldioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacion relativa al contrato deberan pre-
sentarse en idioma castellano o en su idioma original con traduccion al castellano,
salvo en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan excep-
tuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el
Oferente considere de interés para la presente licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendrd por valida la version traducida al
castellano sobre la version en el idioma original.

4.4. Moneda de Cotizacién

La Oferta y los precios de todos los items deberan ser cotizados en pesos de la Re-
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publica Argentina.

45. Precios

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y trabajos
necesarios para la entrega de los trabajos en forma completa y adecuada a su fin,
segun se infiere de planos y especificaciones, incluidas todas las tramitaciones y ges-
tiones administrativas necesarias, salvo que en el pliego se indique expresamente lo
contrario. El precio cotizado por el Oferente debe ser el precio final que SBASE abo-
nara por todo concepto.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese necesaria pa-
ra la ejecucién completa de los trabajos, se considerara incluida en el valor cotizado.

Asimismo, debera prever la realizacion de los ensayos de control de calidad de mate-
riales y/o de recepcion que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos
vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentacién de la Licitacion, in-
cluyendo en su cotizacién todos los gastos necesarios.

Por lo tanto, el Contratista no podra reclamar por trabajos adicionales, salvo por even-
tuales modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcién todos los impuestos vigentes a la fecha
de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios que
afecten el trabajo a realizar.

Se deben cotizar la totalidad de los items que figuran en la Planilla de Cotizacion; en
caso de omision, se entendera que el precio de dicho item se encuentra prorrateado
entre los restantes.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio.

4.6. Formade Cotizar

Los Oferentes deberan presentar su oferta econémica utilizando los formularios y las
planillas anexas a este pliego.

Los precios unitarios y totales de cada item o subitem deberan redondearse al segun-
do decimal, de modo que pueda obtenerse un calculo exacto.

Para la cotizacion se utilizaran las planillas resumen y de desglose del anexo IV.

Asimismo, se deberan presentar los andlisis de precios de la totalidad de los item a
cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacién y Desgloses y el listado de los com-
ponentes de los precios unitarios.

4.7. Redeterminacion de Precios

La redeterminacion de precios se hara con los alcances y modalidades previstas en
las leyes N° 2809 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y su modificatoria 4763
(BOCBA 4313), en el decreto n° 127/GCABA/14 y su anexo y la Resoluciéon n° 601-
MHGC-2014 o la que la reemplace en el futuro, en lo que resulte aplicable a SBASE,
conforme sus disposiciones internas y en un todo de acuerdo con los procedimientos
internos que indique la Direccién de Obra.

La Tabla de Ponderacion de Insumos Principales y las fuentes de informacion de pre-
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cios correspondientes, se encuentra detallada en Anexo V.

Se tomara como origen de los precios cotizados el vigente el mes anterior al de la
presentacion de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminaciéon de precios, los Oferen-
tes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de
precios asignandoles un cédigo que permita su correlacion con dichos andlisis de pre-
cios.

A partir de la firma del contrato el Contratista tendra un plazo de treinta (30) dias co-
rridos para presentar los coeficientes para calcular la redeterminaciéon de los precios,
vencido el cual no tendré derecho a solicitar la redeterminacion de los precios por pe-
riodos anteriores a la fecha de presentacion de dichos coeficientes. Dichos coeficien-
tes deberan ser aprobados por SBASE.

4.8. Costo del Estudio de la Licitacion

Seran a cargo de cada Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y pre-
sentacién de su Oferta. En ningln caso SBASE seréa responsable de ellos, indepen-

dientemente de cual sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

4.9. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra todas
sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de los
trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposi-
ciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su re-
cepcidn provisoria.

La sola presentacion de la Oferta importa de parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de toda la normativa que rige el presente llamado y acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de ella.

--=-=-0----
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5. FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS

5.1. Presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en las oficinas de SBASE, en el dia y hora que se
indique en el aviso de licitacion y estara contenida en un unico envoltorio cerrado.

El envoltorio o sobre exterior, se presentara sin ningun tipo de inscripcion o membrete
gue identifique al oferente y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Numero y Denominacion de la Licitacion
2°) Dia y hora de la apertura

El Comitente dara constancia del envoltorio entregado hasta el dia y hora fijados para
la recepcion. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres
que llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la de-
mora, no seran recibidos.

La Oferta debera presentarse en original y dos (2) copias (duplicado y triplicado), fo-
liadas vy firmadas por el Representante Legal y el Representante Técnico, con sello
aclaratorio en cada una de sus hojas; encarpetada o anillada o armada bajo alguna
forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas deberan ser originales
y los ejemplares se identificaran con las leyendas “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
“TRIPLICADO”.

Las partes impresas deberan presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamafio
minimo 11.

Los Oferentes deberan tener en cuenta en el armado de sus Propuestas, ademas de
lo indicado en este pliego, que las carpetas mencionadas (A0, Al,...., C) deben pre-
sentarse fisicamente separadas, en tantos tomos como requiera. También, deben co-
locarse separadores que individualicen cada uno de los puntos de los requisitos exigi-
dos de modo que la Oferta pueda desglosarse facilmente para su analisis y un indice
que permite acceder rapidamente a los distintos puntos.

Las aclaraciones que quieran formularse deberan quedar asentadas por escrito, ex-
clusivamente, en la Formula de la Oferta (Anexo Il), no admitiéndose el agregado de
ningun tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio
ofrecido.

En ese mismo formulario debera asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los
precios cotizados, donde el Oferente debera aclarar, ademas, sobre qué item y sobre
qué componentes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entendera que el des-
cuento se aplica a todos los item y a todos los componentes del costo, con excepcion
del costo directo, en la proporcién indicada en los analisis de precios.

5.2. Documentacion que Integrara la Oferta
El Oferente debera presentar la siguiente documentacion que conformara la Oferta:

Carpeta AO: Documentacion del Llamado

1) Documentacion del Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada
en todos sus folios por el Representante Legal (imprimir los archivos entregados
en el orden indicado). Se presentara solamente la version Original.

Carpeta Al: Documentacion Leqgal

1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de péagina.
2) Constancia de adquisicion del pliego.
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3) Carta de Presentacion (segin modelo Anexo I).
4) Garantia de Oferta.

5) Poder especial otorgado ante Escribano Publico mediante el cual se le otorguen
al firmante de la oferta, facultades suficientes para representar y obligar al oferen-
te, sin limitacién alguna, durante todo el proceso licitatorio. En el supuesto que se
tratara del representante legal de la sociedad, bastara agregar copia del Acta de
Directorio y/o copia de los documentos constitutivos respectivos, que contengan
la designacion de cargos vigente al momento de presentacion de la oferta, y que
de manera expresa otorguen las facultades requeridas anteriormente.

6) Constitucion de domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires.

7) Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corres-
ponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u 6érgano de contralor respectivo
con su correspondiente niumero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las
normas correspondientes a la entidad que se trate. De dicho estatuto o contrato
social debera surgir que el objeto de la sociedad esta vinculado a la finalidad de
la Licitacion.

8) Declaracion jurada que exprese taxativamente que no ha sido objeto de resci-
sion de contrato por las causas indicadas en el punto “Impedimentos para Parti-
cipar” de este pliego.

Carpeta A2: Informacién Econdmicay Financiera

1) indice con el contenido e indicacion del nimero de péagina.

2) Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o disponibles,
emitidas con una antelacién no mayor a treinta (30) dias de la fecha limite fijada
para la presentaciéon de la Oferta

3) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion para pedir re-
ferencias a dichas instituciones bancarias.

4) Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.I1.P

5) Constancia de inscripcién vigente en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta
jurisdiccion.

6) Copia del certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/05), (como minimo
la constancia de solicitud para presentar Oferta y la presentacion del certificado
para contratar).

7) Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires 0 en convenio multilateral que incluya a esta jurisdiccion,
de los seis (6) ultimos meses anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.

8) Copia de los tres (3) ultimos ejercicios contables.

9) Cumplimiento de los requisitos minimos de facturacién y patrimonio neto indica-
dos en los requisitos minimos de este pliego.

Carpeta B:
1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

2) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.

3) Certificado habilitante para realizar trabajos de blindaje emitido por el RE-
NAR.(Resolucion RENAR 417/15 y Disposicion 210/07)

4) Listado de trabajos similares o mayores ejecutados durante los Ultimos cinco
afos en los que el Oferente haya sido contratista; indicando fecha, caracteristicas
y comitente.

5) Listado de trabajos similares en ejecucion en los que el Oferente sea contratista;
indicando fecha, caracteristicas y comitente.

6) Carta de designacion y de aceptacion y antecedentes del representante técnico,
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qgue deberd poseer la experiencia que se indica en este pliego

7) 2) Memoria descriptiva detallada de las tareas de ingenieria, verificacion estruc-
tural, materiales a utilizar, normas de seguridad que satisfacen, secuencia de ta-
reas, organigrama y equipos, proveedores y/o talleres y cronograma de los traba-
jos.

8) Listado de proveedores y subcontratistas, deberan identificarse las marcas co-
merciales de los materiales a utilizar y adjuntar la documentacion técnica (folleter-
ia) correspondiente; SBASE podra a su solo criterio observar los proveedores
debiendo el proponente presentar otro/s en su reemplazo, si asi le fuera solicita-
do.

9) Talleres en los que se efectuara la fabricacion y equipos a utilizar
10) Organigrama del personal a utilizar en el contrato.

11) Plan de Trabajos, donde identifiquen las tareas a desarrollar por el Oferente. El
mismo se deberd elaborar con una escala de tiempo semanal.

12) Curva de certificacion
13) Toda otra documentacion solicitada en el PET.
Antes o después de la Adjudicacion SBASE podra solicitar informacién adicional de
caracter legal, econémico y/o técnico, que el Oferente se compromete a suministrar,
con cargo de pérdida de la garantia.
Carpeta C: Oferta Econdémica
1) Foérmula de la Oferta (segin modelo Anexo 1)
2) Planilla de Cotizacion (segin modelo Anexo V)
3) Planillas de Andlisis de Precios de cada item (segun modelo del Anexo V).
4) Listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios

5) Presentacién de un soporte magnético conteniendo la informacion requerida
en los puntos 1) a 3) precedentes, en archivos compatibles con los programas
Excel y Word de Microsoft

5.3. Garantia de Oferta

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la
constitucion de una Garantia, en adelante “Garantia de Oferta”, a favor de SBASE,
constituida por el uno por ciento (1%) del monto de su Oferta y en la moneda de coti-
zacion.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas o combinacion de ellas:

a) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n® 111-0000021105/3. El Comitente no re-
conocera intereses sobre este depdésito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de division y excusién en los términos de los
articulos 1584 inc d) y 1589 del Codigo Civil y Comercial, constituye domicilio es-
pecial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion ex-
clusiva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de Bue-
nos Aires. Podra ser emitida por un banco nacional o por un banco extranjero con
representacion en la Argentina.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una
Compafiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que deberd fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafia se
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constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusion y division en los términos de los arti-
culos 1584 inc d) y 1589 del Codigo Civil y Comercial. Las firmas de las personas
gue suscriban la poliza deberan estar certificadas por Escribano Publico. Si la Ase-
guradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitara la contratacion de
una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentacién en tiempo y forma de
la nueva pdliza implicaré la falta de presentacion de la garantia.

d) Con titulos publicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Ai-
res o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad ban-
caria a la orden de SBASE, identificAndose el procedimiento de seleccion de que se
trate. EI monto se calculara tomando en cuenta la cotizacion de los titulos al cierre del
penultimo dia habil anterior a la constitucién de la garantia en la bolsa 0 mercado de
valores correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al
recibir dicho depdsito. En caso de liquidacion de los valores a que se refiere este inci-
so, se formulara el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente
gquedara sujeto a las disposiciones que rigen para la devolucién de garantias.

Solo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado y a ente-
ra satisfaccion de SBASE.

Las Garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del
presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

5.4. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Las Ofertas deberan mantenerse por un plazo de noventa (90) dias corridos contados
desde la fecha del acto de apertura. Si no manifestara su voluntad de no renovar la
garantia de mantenimiento de la oferta, con una antelacion minima de 15 dias corri-
dos al vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por
el lapso igual inicial de forma sucesiva, caso contrario se perdera la garantia consti-
tuida.

--=-=-0----
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6. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

6.1. Aperturay Vista de las Ofertas — Devolucion de Garantias

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacién y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si
por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado,
la apertura se realizara a la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo
lugar.

Para la Apertura de Ofertas por el sistema de sobre Unico se seguira el siguiente pro-
cedimiento:

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificara el correcto estado de los sobres o envoltorios exteriores.

3°) Se abriran los sobres o envoltorios exteriores y se verificara el nombre del oferente
y si cada uno de ellos contiene la Garantia de Oferta,

4°) Se labrard un Acta de Apertura en la que indicaran las empresas que ofertaron
con su numero de orden, si presentaron garantia y el precio.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara; en caso contrario se dejard asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

59 La documentacion presentada quedara en custodia de SBASE.

6°) A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Oferente, en el
orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, ocho (8) horas
para tomar vistas de las demas Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar dis-
positivos de captura o digitalizacion de imagenes que permitan reproducir su con-
tenido en forma total o parcial, s6lo podran tomar nota de los datos que deseen.

Dentro del plazo de tres (3) dias posteriores a la fecha de la toma de vista, los
Oferentes podran presentar por escrito ante la Mesa de Entradas de SBASE,
las observaciones que considere pertinentes. Las mismas seran oportunamen-
te merituadas, y debidamente consideradas por el area competente de SBASE.

7°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas que adolez-
can de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el
error u omisién. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar todas las Ofer-
tas y declarar fracasada la Licitacion o suspender el trdmite del Llamado hasta
nuevo aviso.

6.2. Evaluacion de las Ofertas

La evaluacion de la documentacion presentada incluira el analisis del cumplimiento de
los requisitos exigidos en la documentacion del Llamado. SBASE determinara, a su
sélo juicio, si los apartamientos que se verifiquen con relacion a las exigencias del
Pliego, constituyen causa de desestimacion de la Oferta.
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La evaluacién de las Ofertas econémicas se hara en base a la Oferta mas convenien-
te para SBASE y conforme se indica en este pliego, teniendo en cuenta entre otros:
los antecedentes del contratista, del fabricante, la calidad del producto, los equipos,
los recursos humanos y los plazos de entrega ofrecidos, asi como las observaciones
realizadas por los otros oferentes.

6.3. Compre Argentino

En esta licitacion son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 y su modi-
ficatoria Ley N° 595 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, texto ordenado por De-
creto N° 744/GCABA/01, relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de
Bienes y Servicios de Produccion Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).

6.4. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego se se-
fialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra natu-
raleza; como a cualquier compensacién econémica, a la cual no tendréa derecho.

a) Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcién de las Ofertas
y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas es-
tablecidas en este Pliego.

c) Que la documentacién incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaracion
de la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Ofe-
rente.

d) Que estuviese escrita con lapiz.
e) Que contenga condicionamientos de cualquier especie.

f) Que contuviere clausulas en contraposicidon con las normas que rijan la contrata-
cion.

g) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

h) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este PBC, en la documentacion
técnica y en las Circulares emitidas. En cada caso SBASE podra evaluar si se trata
de un requisito formal y solicitar informacién complementaria que permita subsanar
las deficiencias encontradas.

i) Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o
que no fuere posible interpretarla.

i) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o0 agregados, esenciales a jui-
cio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma per-
sona que firmé la Oferta.

k) Cualquier otro que se establezca en la documentacion del Llamado.

En cada caso SBASE podra evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar las
acciones y/o la informacién complementaria que permita subsanar las deficiencias en-
contradas.

6.5. Devolucion de Garantia Ofertas

Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata, SBASE notificarq a los Ofe-
rentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las corres-
pondientes Garantias de Oferta. Para su retiro deberan presentar un pedido por nota,
en la que deben autorizar a la persona que esté facultada para retirar la Garantia.
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Los oferentes debidamente notificados de no haber resultado adjudicatarios, podran
reclamar la devolucién de su garantia de mantenimiento de oferta dentro del plazo de
un (1) afio contado desde la fecha de la notificacién.

La falta de presentacion dentro del plazo sefalado por parte del titular del derecho,
implicara la renuncia tacita del mismo a favor de SBASE y sera aceptada por ésta al
ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantia. Vencidos los plazos
establecidos en el presente articulo, las garantias seran destruidas o ingresadas al
patrimonio de SBASE, segun la calidad de las mismas.

El resto de la documentacién no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en poder
de SBASE.
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7. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

7.1. Ampliaciéon de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacion de la
informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de las
Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho plazo sin que el Ofe-
rente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podra considerar
gue existe una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su Ofer-
ta y disponer la pérdida de la Garantia de Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito, folia-
das y firmadas en original y dos copias, acompafiando o remitiendo por correo
electronico el soporte magnético correspondiente en formato compatible con los pro-
gramas Word y/o Excel de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la Oferta, a cuyo
efecto, previamente a la adjudicacion, queda facultada para comisionar personal que
podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de com-
probar en el lugar su capacidad para la ejecucién de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la Oferta y dis-
pondra la pérdida automéatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podra exigir de los Oferentes seleccionados,
la presentacién de documentacion actualizada. Se fijard un plazo adecuado para
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documenta-
cion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos,
se dard por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de Oferta.

7.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los de-
mas el sefialado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su
Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, estimada prima facie co-
mo la mas conveniente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservandose el dere-
cho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correccion arrojaran
un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones durante la
ejecucion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo
subsanar cualquier error u omision que detecte antes de la adjudicacion, siempre que
no impliqguen un incremento del precio total cotizado.

7.3. Adjudicacion

La adjudicacion compete exclusivamente al Comitente quien determinara, a su solo
juicio, cudl es la Oferta mas conveniente tomando en cuenta: precio, capacidad técni-
ca, financiera, antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las me-
jores condiciones para la ejecucion de las tareas.
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Los Oferentes que no hayan resultado Adjudicatarios no tendran derecho a reclamar
costo alguno por su presentacion a la licitacion.

El Comitente podra rechazar la totalidad de las Ofertas, sin que ello dé derecho a re-
clamo alguno a los Oferentes.

La adjudicacién se le notificara al Adjudicatario y a los restantes Oferentes y la firma
del correspondiente contrato u orden de compra perfeccionard la relacion contractual.

7.4. Impugnaciones

Los interesados podran impugnar la adjudicacion dentro de los tres (3) dias de noti-
ficados. Durante ese término el expediente se encontrara a disposicion de los ofe-
rentes de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas para su vista. Vencido dicho plazo,
el acto en cuestion quedara firme.

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por
los oferentes, la constitucion previa de un depdsito por el cinco por ciento (5%) del
importe correspondiente a la oferta presentada por el impugnante, el cual sera rein-
tegrado al recurrente sélo en el caso que la impugnacién prospere al sélo criterio de
SBASE. La suma establecida como depdésito previo se podra constituir mediante las
formas establecidas en el punto 5.3 del presente Pliego.

7.5. Firmay Garantia de Contrato

El Comitente, al notificar la adjudicacion, fijard fecha para que el Adjudicatario se
presente a firmar el Contrato u Orden de Compra. Si en la fecha fijada no compare-
ciera a hacerlo el Comitente lo intimar& por Unica vez, bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido, lo que se hara efectivo si, transcurridos tres (3) dias mas, tampoco
compareciera.

El desistimiento provocara la pérdida de la garantia de oferta.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera constituir a favor de SBASE,
una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de las formas esta-
blecidas en este pliego para la garantia de oferta, por un monto equivalente al diez
(10%) por ciento del monto total del Contrato, la que serad devuelta a la recepcién
definitiva.

7.6. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacién que origine la firma del Contrato, de
las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas, gravamenes,
etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia de la firma del Con-
trato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que corresponde a SBASE.

7.7. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la licitacion, las cir-
culares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la
oferta, la comunicacion de Adjudicacion y las notas posteriores intercambiadas y la
documentacion presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente el Contratista, SBASE le entregara copia firma-
da por el funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos
antes mencionados.
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7.8. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle
gue se entreguen al Contratista durante la ejecucién de la obra y aquellos que, con-
feccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes de Servicio dadas
por escrito por la Direccion de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los
casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de te-
rrenos o del area de trabajo y toda otra acta que se suscriba durante el transcurso
del contrato, asi como los certificados de obra y las actas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejemplares: uno
para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentacion
contractual que el Contratista deberd mantener en obra.

7.9. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no comuni-
gue su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles posteriores a dicha
comunicacion.

La omision de la comunicacion del cambio de domicilio sera considerado como “falta
grave” del Contratista.

7.10. Subcontratacion - Transferencia del Contrato

El Contrato no podra ser subcontratado y/o transferido, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad expresa de SBASE.

____O____
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8. INFORMACION DE LAS OBRAS

8.1. Proyecto de SBASE

La informacién técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de
Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacién ejecutiva
conforme lo establecido en la misma.

La documentacion que se entrega debera ser relevada y verificada por el Contratista.

8.2. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6° del De-
creto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la coor-
dinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo con los
restantes contratistas y subcontratistas que actlen en el mismo ambito.
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9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

9.1. Representante del Contratista

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional universi-
tario con titulo habilitante e incumbencia para ejecutar las obras contratadas.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicion, de
por lo menos diez (10) afios, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y
complejidad técnica y debera estar matriculado en el Consejo Profesional que le
competa.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos en
forma cronoldgica, indicando la empresa en la que presté sus servicios profesionales,
descripcion, monto y duracion de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comi-
tente y referencias.

9.2. Representante de SBASE

SBASE ejercerd la supervision técnica y administrativa de los trabajos a través de un
organismo o funcionario denominado Direccién de Obra (DO) y/o Inspeccion de Obra
gue se designara a tal efecto, a través del cual se realizaran exclusivamente las rela-
ciones del Contratista con el Comitente.

9.3. Comunicaciones

Las comunicaciones en la etapa contractual se llevaran exclusivamente en un Libro
de Comunicaciones foliado y por triplicado, a proveer por el Contratista, que que-
dara en poder de la Direccion de Obra; en él se asentaran todas las comunicaciones
entre las partes. Las comunicaciones emitidas por la Direccion de Obra se denomi-
nan “Ordenes de Servicio” y las emitidas por el Representante Técnico se denomi-
nan “Notas de Pedido”.

9.4. Errores en la Documentacién Técnica

El Contratista tendra la obligacion de verificar, antes de la ejecucion, que los docu-
mentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias
gue puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubriera errores,
omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediatamente por escrito a la Direc-
cion de Obra. Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los
trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no
podran justificar ampliaciones de plazo ni del precio total o cualquier otro costo.

9.5. Discrepancias entre las Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada reci-
procamente explicativa, pero en caso de existir ambigledades o discrepancias, ellas
seran aclaradas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion serd como sigue:

a) sies evidente un error material sera corregido donde se encuentre;

b) si no resultara de aplicacion lo anterior, prevalecera el siguiente orden:
1. La Contrata

2. La Carta de Adjudicacion
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Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas.
El Pliego de Bases y Condiciones

Los planos y Especificaciones Técnicas entregados por SBASE y que forman
parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE.

La Oferta del Contratista y notas aclaratorias, en el orden inverso al que han
sido presentadas.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigiedad o dis-
crepancia, SBASE resolvera la interpretacion que corresponda.

9.6. Solucién de Divergencias

Si se produjeran divergencias motivadas por la interpretacion o aplicacion de clausu-
las contractuales o disposiciones legales, se procedera del siguiente modo:

Planteada la divergencia, SBASE conferira al Contratista un término de cinco (5)
dias para que se concrete por escrito y con toda amplitud su reclamacion o punto de
vista, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo que se resuelva, si no se
presentare en plazo.

El Contratista podra solicitar ampliacién del término de hasta diez (10) dias, cuando
la importancia del asunto lo justifique o haya de ofrecer prueba, pero el plazo am-
pliado se contara siempre desde la primera notificacién.

Presentada la exposicion del Contratista, SBASE dispondré las medidas necesarias
para la mejor resolucion, ya se trate de probanzas, informes o asesoramientos, todo
lo cual quedara concluido en el término de veinte (20) dias.

Solo en casos excepcionales se prolongaréa ese plazo.

9.7. Proyecto

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la rea-
lizacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de calculo,
estudios detallados y demas documentos, seguiran los lineamientos dados en “Pro-
cedimientos para la ejecuciéon de la documentacion ejecutiva”, que le seran entrega-
dos por la DO.

Los planos, memorias de calculo, estudio de detalles y demés documentos seran
sometidos a la revision de la DO, para lo cual el Contratista entregara adjuntos a la
Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisiébn com-
pleta.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las
etapas de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de acuerdo a
las formalidades previstas en la documentacion del Llamado; SBASE contard con un
plazo de (30) dias corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de
Su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningin trabajo cuya documentacion no haya sido revi-
sada y conformada por la DO.

Para los planos y demés documentacion conforme a obra se seguird un procedimien-
to similar.
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9.8. Replanteo

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topogréfi-
cos necesarios para la ubicacién de la obra en el lugar. Los costos para estos traba-
jos se incluirdn en los precios de la Oferta y no recibiran pago directo alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacion no menor de 48 horas,
la fecha y metodologia con la que realizard el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podra
hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio
de la obra y no le dar& derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previamente re-
planteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera corregido Si
fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los trabajos obser-
vados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanar-
los seran por cuenta exclusiva del Contratista.

9.9. Documentacioén

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo
de la documentacion técnica del Contrato, al que se irdn agregando los complemen-
tos que correspondan. (Planos, especificaciones, etc.).

9.10. Muestras de materiales

El Contratista debera entregar para su aprobacion, previo a su ingreso a obra, las
muestras de materiales que la DO indique.

9.11. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) dias
de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Actividades, que de-
tallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBA-
SE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes
del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificacion y de
los hitos establecidos y de la informacion gréfica y fotogréfica ilustrativa de la evolu-
cion de los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la DO.

9.12. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reuniones de
trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del proyecto del
Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se conside-
re necesario.

Adicionalmente, la DO convocard a una reunidon mensual con el Representante
Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y
hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

9.13. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista deberd implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de la
Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.
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9.14. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contin-
gencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratacion,
atribuibles a su parte 0 a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las
etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en es-
te pliego se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o0 costos que los
seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que re-
sultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por dafios
ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones existentes.

9.15. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

9.15.1. General

El Contratista deberd presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Acta de
Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajustados a la fecha
establecida en dicha acta para el computo de los plazos.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias siguientes
a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder a su ajuste de acuerdo con
las observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que
ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO
los efectuara de oficio y adquiriran caracter definitivo.

La aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacién adicional, no
relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicara, salvo
indicacion expresa, la aprobacion de métodos o materiales de construccion diferentes
de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculara en base a la certificacion bruta que implica el
Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segln lo anteriormente ex-
presado tendran vigencia hasta la finalizacién del contrato y sélo podran ser modifica-
dos cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o0 modificaciones de otra
naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara un nuevo
plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de in-
versiones, éste tendra sélo caracter informativo y carecera de todo valor contractual a
menos que la DO expresamente asi lo determine, como se ha sefialado en el parrafo
precedente.

9.15.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucién de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimien-
to previo y expreso de la DO, serd motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la
suspension temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de traba-
jos, salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberd proponer y adoptar las medi-
das necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del nime-
ro de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobretiempo y/o de las
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plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pu-
diera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no esti
suficientemente detallado o actualizado, no es préactico o es deficiente en cualquier as-
pecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, debera
suministrar un plan revisado o informacion mas detallada sobre la realizacion de la
obra o de cualquiera de sus partes.

9.15.3. Ritmo de Inversion

SBASE podr4 exigir aumento de actividad cada vez que la certificacién bruta acumula-
da esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fue-
ra imputable al Contratista.

Cuando la certificacion bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior
de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de
Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Con-
tratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratis-
ta.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacién bruta acumulada
excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra demorar los pa-
gos ajustandolos al plan de inversién aprobado, sin derecho alguno a favor del Contra-
tista.

9.16. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese
asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE, debiendo aca-
tar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias

----0----
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10. OBRADORES

10.1. General

El o los obradores y sus cerramientos y los lugares de obra deberan ajustarse a las
indicaciones de la DO y ser sometidos previamente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados y limpios.

10.2. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colo-
cando vallas metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

10.3. Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los luga-
res de entrada a la obra y del Obrador y establecer un servicio de serenos para ase-
gurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcion Provisoria de los trabajos.

10.4. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalara y mantendra en todo el recinto de la obra y el obrador, un ni-
vel de iluminacién suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara
las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléc-
trica o de combustible de toda esta instalacion.

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o insta-
laciones conexas, cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a im-
plementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediacio-
nes de las obras.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimacion,
podré ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo
por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un quince por ciento (15%) sobre los
costos en concepto de gastos administrativos y podra incluir las penalidades que co-
rrespondan.

10.5. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdésitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas
las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, co-
medores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos en perfecto es-
tado de orden, limpieza y conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el Contra-
tista previo a la Recepcién Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la
DO, cuando se encontraren en la via publica o en predios cedidos para uso del Con-
tratista

10.6. Seguridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO para
evitar dafios a personas o cosas y, si ellos se produjeran, sera responsable por el re-
sarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo costo, tener cober-
tura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de terceros, considerando-
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se especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal de la Ins-
peccion, de la Direccién de Obra y de SBASE, entre otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que
deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

10.7. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su
personal 0 sus Subcontratistas.

10.8. Carteles de obray letreros

El Contratista debera colocar un (1) cartel de obra en el lugar que indique la DO, cu-
yas caracteristicas y leyendas se definiran en el plano que le sera entregado y que
debera cumplir con las normas dictadas al respecto por el GCBA.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propagan-
da, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el disefio
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

10.9. Orden y limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un
orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de
residuos.

A la finalizacién de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron las
obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos.

10.10. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en la
obra y en el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo
a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o
trabajos.

Seréa responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en
caso de incendio.

10.11. Aguay energia de construccion

SBASE suministrara un punto para de obtencion de agua y de energia eléctrica para
la ejecucion de los trabajos y a partir del cual el Contratista debera instalar su propia
instalacion provisoria para llevarla al lugar donde se ejecuten los trabajos. Para ello,
Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente de seguridad e Higiene en
el trabajo. Para el caso de la energia eléctrica, el Contratista deberd instalar un table-
ro con las protecciones de seguridad correspondientes.

10.12. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitacio-
nes de cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas
por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por su cuenta, los gastos,
tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos

32
LP 193/16 BLINDAJE DE BOLETERIAS 3ra ETAPA



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

servicios publicos que se requieran durante la construccion de la obra como para
aguellos que se necesiten en forma definitiva para la operacion del tramo de la linea
de subterraneos que se licita.

No se procedera a ejecutar la Recepcidn Provisoria de las obras hasta tanto el Con-
tratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas em-
presas propietarias o concesionarias de Servicios Publicos y/o G.C.A.B.A.
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11. ALTERACIONES AL CONTRATO

11.1. Modificaciones

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensa-
cién, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato en las condiciones y precios pactados y con adecuacion de los plazos
respectivos. En el caso en el que la variacion exceda el veinte por ciento (20%), se
deberé requerir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las con-
diciones y precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generara ningun
tipo de responsabilidad al contratista, ni serd pasible de ningun tipo de penalidad o
sancién. En ningun caso las ampliaciones o disminuciones podran exceder del 50%
del monto total del contrato.

11.2. Trabajos Adicionales

El Contratista deberd realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debi-
damente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y comple-
ta terminacion de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y obijetivos,
considerandoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Solo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o
ampliaciones de lo estipulado en la presente documentacion, debidamente autoriza-
dos por escrito por SBASE, y estaran sujetos a todas las condiciones establecidas
en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicionales,
con sus respectivos analisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basaran, de
ser posible, en los precios del contrato.

11.3. Precios Nuevos

Los precios de los item nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de
los presentados con la Oferta, siempre a precios basicos o de la ultima redetermina-
cién, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practi-
quen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos se es-
timara mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con
los gastos generales.

Se establece que para la fijacion de precios nuevos y trabajos realizados por coste y
costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del
cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo.
Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fue-
ran inferiores, en cuyo caso se adoptaran los menores.

1.

11.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que los tra-
bajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

1.- encomendar los trabajos a otro Contratista,;

2.- efectuarlos por Administracion;
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3.- encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista pro-
ceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle,
como la aprobacion o reparos de la DO, servira como elemento ilustrativo para fijar
luego el precio en instancia administrativa o judicial.

11.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Con-
trato, el Contratista deberd ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento
(10%) de tal aumento.
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12. SEGUROS

12.1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros necesarios
para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingen-
cia durante la vigencia del Contrato. La contratista serd responsable por los dafios y
perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por
cualquier reclamo que directa o indirectamente esté relacionado con la ejecucion de
los trabajos, incluyendo las costas causidicas y honorarios profesionales que deba
afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacion
de la Republica Argentina, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de cobertu-
ras y/o conceptos que eventualmente las polizas no contemplen o los importes nece-
sarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacién y mantenimiento de las
poélizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como “fal-
ta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacion de las sanciones y penalidades
establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las podlizas, como asi también las compariias aseguradoras, deberan
ser aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los informes de la Super-
intendencia de Seguros de la Nacion en los que se indique el estado patrimonial y de
solvencia de la compaifiia propuesta, si lo requiriera la DO.

12.2. Condiciones de las Pdélizas

1.- Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por compafiias previamente acepta-
das por SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo
en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no sera
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBA-
SE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con
una anticipacién minima de quince dias (15), si por omisién de pago o por cualquier
otro motivo, la poliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso
contrario la Aseguradora asumird las responsabilidades consecuentes. Dichas res-
ponsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el caso de pdlizas en las que
SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, in-
cluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier
tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera dar pre-
aviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la ca-
ducidad de cualquier pdliza. EI Comitente podra mantener y contratar los seguros
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cual-
quier pago que deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantias
constituidas. Toda accién de SBASE a este respecto no reducird las obligaciones ni la
responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacién de los tramites y ges-
tiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.
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12.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacion alguna, se agrega, a titu-
lo ilustrativo, una enumeracién no taxativa de los seguros que deben contratarse en
Argentina:

e Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y en-
fermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcién Definiti-
va. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una poéliza de segu-
ro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra to-
das las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N°
24.557 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas
que la suplan o complementen en el futuro. Lo expresado sera obligatorio para
sus subcontratistas, debiendo presentar los comprobantes que acrediten la
contratacion de este seguro. También debera dar cumplimiento a la contrata-
cién del Seguro de Vida Obligatorio (decreto ley 1567/74).

e Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcon-
tratistas que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre cubierto por
pélizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta la Recepcion Defi-
nitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que incluira, también, a las
personas que SBASE autorice a ingresar al lugar de ejecucion de los trabajos.
El monto asegurado deberd ser, como minimo, de pesos cuatrocientos mil
($400.000) por evento y por persona.

e Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje: El Contratista debera con-
tratar una pdéliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades,
contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un monto que en
ningln momento podra ser inferior a su valor de reposicion a nuevo, IVA in-
cluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares de
cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su
acarreo hasta su transformacion en producto terminado, ain cuando se encon-
traran fuera del area de la obra; dafios a terceros y a los bienes existentes, in-
cluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, asi como los dafios
derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo
de garantia o0 mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de
construccién y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo.
Los derechos de indemnizacion se transferiran a SBASE. La pdliza de seguros
debera incluir una clausula de no repeticién contra SBASE, sus funcionarios
y/o dependientes.

¢ Responsabilidad Civil: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Res-
ponsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pueda causar a
terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a causa de la eje-
cucion del Contrato. La suma asegurada no debera ser inferior a pesos cinco
millones ($ 5.000.000). La poliza de seguros debera incluir una clausula de no
repeticion contra SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

e Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera con-
tener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

e Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.
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13. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

13.1. Acta de Inicio

El Representante de SBASE dara al Contratista la orden de inicio de los trabajos,
suscribiendo a tal efecto el Acta de Inicio donde se consignara la fecha a partir de la
cual se contaran los plazos contractuales. En este mismo se hard la entrega del sec-
tor de trabajo, quedando a cargo del Contratista desde ese momento la seguridad y
custodia del mismo.

13.2. Plazo de Ejecucién

Las obras deberan estar totalmente terminadas y habilitadas, a satisfaccion de SBA-
SE, en un plazo total de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha establecida
en el Acta de Inicio.

13.3. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterra-
neos.

El Contratista debera dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el ingreso
de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestionar con la sufi-
ciente anticipacion las autorizaciones correspondientes. EL procedimiento para ges-
tionar la correspondiente autorizacion se encuentra en el Anexo VII.

13.4. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese
asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE, debiendo
acatar las instrucciones que le formule la DO para evitar interferencias

13.5. Plan de Trabajos

El incumplimiento del Plan de Trabajos en los términos acordados dara lugar a que
SBASE pueda rescindir el contrato si, previo analisis de las causas, se desprende
gue el ritmo de avance puede comprometer el plazo de finalizacién, por causas que
le sean imputables al Contratista.

13.6. Ocupacién de la via Publica

Sera por cuenta del Contratista todos los tramites y todos los costos derivados de la
ocupacion de la Via Publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes
a los vecinos y a la circulacién, debiendo para ello proponer las medidas de seguridad
a adoptar.

No se aprobara ninguna ocupacion de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista
haya realizado las gestiones necesarias.

Para toda ocupacién de la Via Publica el Contratista debera efectuar los tramites co-
rrespondientes ante el G.C.A.B.A. e implementar a su costo el cumplimiento de las
condiciones que éste determine.

13.7. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, del plan
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de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que a continuacion se men-
cionan.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al monto ori-
ginal del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas a
la fecha de aplicacién la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio: el uno por
treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.

2. Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos: el uno por mil (1/00) del
monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera devuelto al
Contratista cuando, en relacion con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el
tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran ningun tipo de actualiza-
cién ni generaran intereses.

3. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin permiso
previo: el dos por mil (2 %.) del monto del item del Contrato al cual pertenece
el trabajo en cuestién.

4, Multa por mora en la terminacion de los trabajos en los plazos parciales y/o
total: Se fijara segun el siguiente procedimiento:
a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del
plazo contractual, el importe diario de la multa sera:
M=0,01xC/P

b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:
M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto
total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al
plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto de obra
gue debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modifica-
ciones. El plazo P correspondera a la duracién del periodo incumplido mas las
ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del cronograma,
llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se en-
trara en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el in-
greso de otros Contratistas de SBASE; la liberacion de calzadas y/o aceras; la libera-
cién o disminucion de sectores de obrador en la via publica; la liberacién de sectores
a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez
por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBA-
SE podra optar por la rescision del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por
su continuacion; en este Ultimo supuesto, se fijara un plazo de terminacién y un plan
de inversiones al que seran aplicables las previsiones del PCP respecto de su cum-
plimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hara pasible al
Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a SBASE
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14. MATERIALES Y TRABAJOS

14.1. Calidad

Las estipulaciones de la presente clausula son validas para la licitacion de obras civi-
les o de caracteristicas similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de contratacio-
nes.

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra seran los
especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberéan ser apro-
bados previamente por la DO.

Sélo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos
no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto
de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitucion debera con-
tar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca
el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen-
tos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la co-
rrespondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la acep-
tacién o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las
obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo-
ratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en
Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la
provision o el uso indebido de materiales o disefios patentados y mantendra indemne
a SBASE de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la DO ex-
traerd periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti-
da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas,
procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del pla-
zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la DO podré hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose SBASE por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de depdsito.

La obra o elemento de obra o provision deber& ejecutarse conforme a los planos del
Proyecto y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su
fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o
elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para
que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.

14.2. Provisiones
Para aquellos elementos que requieran elaboracion previa en fabrica o taller, se es-
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pecificaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas las condiciones y formalidades
para su inspeccion y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encon-
traran a méas de sesenta (60) km de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el Contra-
tista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de 10 / DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la fabri-
cacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fa-
bricaciéon de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar
algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para
su reparacion o saneamiento. El Contratista no procedera a la reparacién o sanea-
miento sin el consentimiento previo de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las Especificaciones
Técnicas, las garantias de fabricacion del suministro y de sus distintas partes y com-
ponentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantias se mantendran con
independencia de la Recepcidn Definitiva prevista en el contrato.

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y al di-
sefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establezcan. El
Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin que SBASE
0 su representante haya aprobado el certificado de inspeccion correspondiente.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al Con-
tratista, el personal de SBASE podra acceder a las plantas de fabricacion o ensambla-
je de los suministros.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del Pliego
de Especificaciones Técnicas por las empresas propuestas en la Oferta. S6lo se ad-
mitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resulta-
ran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los
ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitucién debera contar con
la previa y expresa conformidad de la DO.

14.3. Correccién de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecu-
cion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y re-
construird a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debien-
do la obra realizarse a satisfaccién de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones,
SBASE podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesarios para de-
terminarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta del Contratista,
salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo caso correran por cuen-
ta de SBASE.

14.4. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalaciones para
pasar cafios, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran efectuados por el
Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE, asi como su poste-
rior reparacion siguiendo el lineamiento de las existentes.
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14.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o ensayos
destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo “Correccion
de Trabajos Defectuosos” de este PBC; en caso contrario, SBASE reconocerd los
gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos generales y
beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el ensayo y la correccion pudieran
justificar. Esto Gltimo no sera de aplicacion si el Contratista no hubiera dado el aviso
previo de ejecucion del trabajo que prevé el articulo “Contralor de los Trabajos”, de
este PBC.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la
Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Co-
mercial

____O____
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15.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

15.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacién labo-
ral, de seguridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo bajo su ex-
clusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquida-
cién y pago de salarios, cargas sociales y contratacion de los seguros emergentes.

Tratandose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en mate-
ria de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera
cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista debera
gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el
régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al
principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave”.

15.2. Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, la némina del personal
gue afectard a la obra incluyendo las pdlizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo
del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes personales, segln corres-
ponda. Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo
personal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

15.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguri-
dad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de soli-
daridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N° 20.744
y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse
por incumplimiento ante su inobservancia.

15.4. Idoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas asigna-
das, pudiendo la DO solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de
la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a
su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal,
como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan acatar las orde-
nes impartidas por la DO.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera fuere
su funcion, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la amplia-
cion de la dotacion de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del obje-
to del contrato.
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15.5. Pagos por cuenta del Contratista

El Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en
término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este capitulo.
En tal caso, el Comitente podra hacerlo de oficio por cuenta del Contratista deducien-
do los importes de los créditos y garantias del Contratista, el que a su vez se com-
promete a suministrar la informacion correspondiente y los recibos de pago.

El mismo criterio se seguira respecto de los seguros de obra a los que se hace refe-
rencia en la clausula correspondiente de este PBC.

La omision del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados, sera
considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicacion de las penalidades pre-
vistas.

15.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por el
Contratista y aceptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se desarrollen los
trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a SBASE
el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de Higiene y
Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representante Técnico, el
Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Representante de
la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las
tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas
Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos pre-
visibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo
instituido por la ley N° 19587, el Decreto n® 911/96 y sus normas modificatorias, com-
plementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo
complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con suficiente
namero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de
atender adecuadamente los riesgos emergentes.

----0----
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16.

CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitara y realizara de la siguiente manera:

16.1. Anticipo

A solicitud del Contratista el VEINTE (20%) se abonard en caracter de anticipo, con-
tra presentacion de garantia constituida mediante seguro de caucién, a satisfaccion
de SBASE, la que le sera devuelta a su solicitud, dentro de los treinta (30) dias corri-
dos de la recepcion provisoria de los trabajos.

En cada Certificado de obra se descontara el VEINTE por ciento (20 %) del monto
bruto del Certificado, en concepto de Devolucion de Anticipo, hasta completar su de-
volucion.

16.2. Certificacion

La certificacion de los trabajos se certificara y abonara mensualmente en forma pro-
porcional al avance de los trabajos verificado por SBASE, conforme Planilla de Des-
glose.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pa-
go a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones hasta tan-
to se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sea aprobada por el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto deba re-
integrar el Contratista.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, SBASE podra bajo apercibimien-
to, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar.

16.3. Fondo de reparo

De cada certificado se retendré el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que podra
ser sustituido por una Pdliza de Caucién a entera satisfaccion de SBASE, la que sera
devuelta al cumplirse la Recepcion Definitiva.

16.4. Plazo para el Pago

SBASE sélo dara tramite a las facturas que correspondan a etapas de pago que
hayan sido integramente cumplidas a su entera satisfaccion.

Una vez presentada por el Contratista la factura acompafnada de la constancia de
haber cumplido a satisfaccion de SBASE las tareas cuyo pago gestiona, SBASE
tendré cinco (5) dias corridos para observarla, caso contrario se dara por conforme.

El plazo para el pago de las facturas queda fijado en treinta (30) dias corridos a partir
de la fecha de dicha conformidad.

Los pagos se consideraran siempre extendidos y abonados a cuenta, y sujetos al re-
sultado de la liquidacion final.

Vencido el plazo establecido para el pago de las facturas mas quince dias corridos,
SBASE entrara en mora en forma automatica, y el Contratista tendra derecho a re-
clamar intereses aplicando la Tasa Activa Promedio para las Operaciones de Des-
cuento de Documentos, para Uso Judicial, publicada por el Banco de la Nacion Ar-
gentina.

----0----
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17. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

17.1. Recepciones parciales

Se realizaran recepciones parciales por cada boleteria terminada y aprobada por
SBASE.

17.2. Recepcion Provisional

SBASE procedera a la recepcion provisional de los trabajos una vez finalizada de
conformidad la totalidad de los trabajos de acuerdo con la modalidad contratada.

Previamente, se realizara en conjunto, una prolija inspeccién de las instalaciones y
su funcionamiento para determinar si se encuentran en condiciones de ser recibidos
por SBASE, dejandose constancia de cualquier deficiencia en el acta de inspeccion
gue se suscriba a tal efecto, fijando SBASE el plazo para subsanarla.

Es requisito de esta recepcion provisional, ademas, la previa entrega de la totalidad
de la documentacién conforme a obra que se menciona en la documentacién de la li-
citacion.

17.3. Documentacion Conforme a Obra

Previo a la recepcion provisoria de las obras, el Contratista debera presentar, a ente-
ra satisfaccion de SBASE:

o Los planos conforme a obra.
o Los manuales de mantenimiento.
o Habilitaciones (si fueran requeridas)

Los planos Conforme a Obra se dibujaran en poliéster transparente de 80 micrones
como minimo y sus dimensiones seran normalizadas segun normas IRAM. Todas las
medidas se expresaran en el sistema meétrico decimal y los textos se redactaran en
castellano.

Ademas, se deberan proveer los archivos electrénicos de toda esta documentacion,
con soporte en CD-ROM, que deberan ser inviolables e inmodificables.
17.4. Periodo de Garantia

El periodo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de la
recepcion provisoria de los trabajos, debiendo el Contratista realizar inspecciones
guincenales de las obras a efectos de determinar si existe alguna deficiencia y pro-
ceder a su correccion.

17.5. Recepcidn definitiva

Transcurrido el periodo de garantia, se procedera a una revisidn conjunta de las
obras del mismo modo que se detallara para la recepcién provisoria.

En caso de conformidad se procedera a la recepcion definitiva de los trabajos, pu-
diendo el contratista solicitar la devolucion de las garantias y del fondo de reparos.

En el acta de recepcion que se suscriba se dejard constancia de que el Contratista
se encuentra satisfecho con las sumas percibidas y que no tiene nada que reclamar
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como consecuencia de este contrato.

Una vez recibidos los trabajos en forma definitiva el Contratista mantendra la respon-
sabilidad emergente prevista en el Cédigo civil y Comercial.

--=--0----
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18. RESOLUCION DEL CONTRATO

18.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podr& resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los ca-
sos previstos en este PBC y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE
SBASE. La resolucién sera comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

Comprende los casos que se detallan a continuacion:

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa
del adjudicatario, con pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta, cuando
éste rechace la orden de compra dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion
correspondiente. Vencido dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generaré
ademas la aplicacion de la sancién prevista en el articulo 121, inciso a), del mencio-
nado Reglamento.

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en
su caso de su prorroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servi-
cios de conformidad, el contrato quedara rescindido de pleno derecho sin necesidad
de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al
dictado de la declaracion formal de rescision.

c) Prestaciones de caracter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no
cabe admitir su satisfaccion fuera de término, en razéon de la naturaleza de las mis-
mas y de las necesidades de SBASE, son sancionados con la rescision del contrato
dando lugar, ademas, a la sancion establecida en el articulo 120, inciso c), del men-
cionado Reglamento.

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facul-
tad de proceder a la rescision unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin
gue a éste le corresponda indemnizacién alguna en caso de quiebra o concurso pre-
ventivo de la empresa adjudicataria. En éste Ultimo caso, ello es posible cuando la si-
tuacion juridica de la empresa impida el cumplimiento de las prestaciones.

e) Fraude o negligencia. Cuando el contratista incurra en negligencia en la ejecucion
del contrato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podra rescindir
unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la reparacion de los da-
flos y perjuicios que hubiera causado con su accionar.

Asimismo, es causal de rescision del contrato por culpa del contratista y con las con-
secuencias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su ofer-
ta inexactitudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que
haya sido determinante de la adjudicacion del oferente en cuestion.

f) Transferencia o cesion de contrato. Cuando el contratista transfiera o ceda todo o
parte del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el
caso que el cesionario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE
podra rescindir unilateralmente el contrato por culpa del contratista.

18.2. Efectos de larescision

En todos los casos la rescision traera aparejada la pérdida de la garantia de cumpli-
miento del contrato sin perjuicio de ser responsable el contratista de los dafios y per-
juicios que sufriere SBASE con motivo de la celebracion de un nuevo contrato por el
mismo objeto.

Asimismo, la rescision producira todos los efectos que estipule el respectivo Pliego de
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Bases y Condiciones de la licitacion o contratacion respectiva.

18.3. Rescision total o parcial

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento
puede ser total o parcial, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de
aquel.

En caso de efectuarse una rescision parcial en un contrato de tracto sucesivo, el con-
tratista debe cumplir con la parte no rescindida, aun en el caso que se le imponga una
sancién de suspension o inhabilitacion. La imposicion de dicha sancién impide la pre-
sentacion del proveedor a cualquier otro procedimiento de seleccién mientras dure el
tiempo de aplicacion de la misma.

18.4. Resarcimiento integral

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o adjudicatario o contratista incumplidor al
depdsito en efectivo del importe de la multa o garantia perdida, en la cuenta bancaria
que indigue y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que co-
rrespondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de
los dafios que los incumplimientos de los oferentes o adjudicatarios hubieren ocasio-
nado.

18.5. Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no seran aplicables
cuando el incumplimiento de la obligacion provenga de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente documentado por el interesado y aceptado por SBASE.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los com-
promisos contraidos por el oferente o adjudicatario o contratista debe ser puesta en
conocimiento de SBASE dentro de los tres (3) dias de producida o desde que cesaren
sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

18.6. Revocacion o rescision sin culpa del contratista

Las penalidades establecidas en el mecionado Reglamento no son aplicables cuando
SBASE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al contratista. En
este caso, el contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que pro-
bare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar a reclamacion alguna
por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiacion.

18.7. Avallo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el diferendo
se resuelva por la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias hébiles de notificado el Contratista no nombrare a
su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del aval-
Uo que practique el perito nombrado por SBASE.
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18.8. Liquidacion de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Contratista
a su costa, dentro del término que aquélla le sefale, el que no serd mayor de quince
(15) dias siguientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimien-
to en el plazo sefalado, SBASE podra disponer el retiro y depdsito de los mismos fue-
ra de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no
podra reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
que sefale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolera con gastos a cuenta del
Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectua-
dos a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para res-
ponder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la
resolucion del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores des-
embolsos y perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista debera abo-
nar el saldo que por este concepto resulte.

En ninglin caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportunidad y
conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.
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19. MEDIO AMBIENTE

19.1. Politica Ambiental

La proteccion del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos
de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y toda actuacion de sus contratistas y depen-
dientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Politica Ambiental.

En tal sentido el Contratista debera asumir el compromiso de:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminacién procedente
de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y
demas partes interesadas.

Cumplir con la legislacion medioambiental aplicable y con otros requisitos
suscritos, superando sus prescripciones alli donde sea posible y promo-
viendo la adaptacion a la normativa futura de una forma eficaz, eficiente y
segura.

Contratar los seguros y demas previsiones de la legislacion vigente.

Asegurar una mejora continua mediante la organizacion interna mas ade-
cuada, la dotacién de los recursos necesarios, la evaluacion de los impac-
tos en el entorno y la proposicion de objetivos y metas.

Difundir esta Politica Ambiental entre sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demas partes interesadas.

Promover un alto grado de conciencia del personal en relacién con la pro-
teccion del Medio Ambiente, desarrollando programas de sensibilizacion y
formacion entre los empleados, atendiendo a su nivel de responsabilidad y
a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

Fomentar la mejora en la gestion y la adecuacién de la organizacién am-
biental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demas partes in-
teresadas.

Colaborar con el Gobierno de la CABA y agentes sociales en la eliminacion
0 minimizacion de los impactos ambientales negativos relacionados con
SBASE vy en particular con el dafio ambiental, entendiéndose como tal: “to-
da lesiébn o menoscabo al derecho o interés que tienen los seres humanos,
como vecinos o colectividad, a que no se alteren de modo perjudicial sus
condiciones naturales de vida”.

Incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo
con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la poblacién y
para el medio ambiente.

-===0----
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20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

20.1. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacién o de la rescision de pleno derecho del contrato dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o
contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

c) cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones .

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representan-
tes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos o cualquier persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

20.2. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando el Comitente obtenga una liberaciébn de gravamenes o derechos que no
hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le sera
deducido del primer certificado por pagar.

20.3. Dafos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista
no tendrd derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos.

20.4. Fotografias

El Contratista deberé obtener y suministrar informacién fotografica de la evolucién de
la obra de acuerdo con las indicaciones, cantidades y caracteristicas establecidas de
la Direccion de Obra. Con cada certificado el Contratista entregara las fotografias co-
rrespondientes a ese mes y al término de los trabajos presentara un album de foto-
grafias como condicion previa a la Recepcion Provisoria.

-=-===-=0----
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado

Aguero 48

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

La (EMPreSa). . . oo ettt con domicilio en
lacalle .. n° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante el Oferente, re-
presentada legalmente por el Sefor . ....... .. . . . . pre-

senta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIO-
NES para la ejecucion de la obra denominada “Proyecto, Fabricacion y Montaje del blin-
daje de 29 boleterias de 16 estaciones de la red de Subterraneos de la Ciudad Aut6-
noma de la Ciudad de Buenos Aires”, que es objeto de la presente Licitacién Publica
192/16.

la ejecucion del proyecto, la fabricacion y el montaje de la cubierta correspondiente a la am-
pliacién del Taller Lacarra de la linea E de la Red de Subterraneos de la Ciudad de Buenos
Aires

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la totalidad
de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de la Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos de la Lici-
tacion y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado la documentacion y revisa-
do con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus
Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de dichos Documentos y Circulares y de las condi-
ciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacion aplicable de la Re-
publica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res.
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Que ha recogido la informacién necesaria para la elaboracion de la metodologia de trabajo,
el plan de trabajo, los recursos de personal, equipos y maquinarias que es necesario afectar
para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro elemento que pudiese en al-
guna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.

SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza mediante
la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE o0 a sus represen-
tantes autorizados toda la informacién que esa Sociedad considere necesaria para verificar
la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participacién.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha in-
formacién adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o informacion que
hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimien-
to a las condiciones estipuladas en los Documentos de la Licitacion, renuncia a cualquier re-
clamo o indemnizacién, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminacién de su par-
ticipacién a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos de la Licitacién y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con SBA-
SE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia
de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado
por SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (EMPresa) ...cccccccevieeiiiiiiiieeee en adelante el Oferente, representada
legalmente por el SEeMfOr ........cevvveeiieiiiiieeeee e presenta su oferta de conformidad
con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para la ejecucion de la obra
denominada “Proyecto, Fabricacion y Montaje del blindaje de 29 boleterias de 16 esta-
ciones de la red de Subterraneos de la Ciudad Autonoma de la Ciudad de Buenos Ai-
res”, que es objeto de la presente Licitacién Publica 192/16.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la totalidad
de los trabajos ofertados, a los precios cotizados, hasta la Recepcion de los Trabajos.

El monto total cotizado es de PeS0S ......cccccvvvvvrrrvrnnns ennne (S ), incluyendo dentro
de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El
monto del IVA incluido en la cotizacion asciende a pesoS ........c.cccceevriveeeennnne [ T )

(Si se ofrecen descuentos indicarlo en este espacio)

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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ANEXO 11l MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en
Aglero 48 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comiten-
te”, representada en este acto por ..., en su caracter de
...................... , por una parte; ¥ ...oeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeene, coONn domicilio  en
......................... de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada en este acto por
.......................................... , en caracter de apoderado conforme se acredita con la co-
pia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en celebrar
el presente Contrato por Ajuste Alzado, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las clau-
sulas que siguen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucioén, en tal caracter, de
los trabajos de la presente LICITACION PUBLICA N° 192/16 para la ejecucion de la obra
denominada “Proyecto, Fabricacion y Montaje del blindaje de 29 boleterias de 16 esta-
ciones de la red de Subterraneos de la Ciudad Autonoma de la Ciudad de Buenos Ai-
res”, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentacién Con-
tractual y atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en las
Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "LA OBRA".

El Contratista debera proveer la totalidad de los recursos necesarios para la completa y co-
rrecta ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacion contractual
definida en la clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de
uso conforme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacioén contractual,
en adelante la "Documentacion Contractual”, que debidamente suscripta por las partes inte-
gra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en
su totalidad:

1- Esta Contrata

2- Lanota de aceptacion de los indices para la redeterminacion de precios de fecha
3- La carta de adjudicacion de fecha..................

4- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas.

5- El Pliego de Bases y Condiciones

6- Los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas incluidos en el Pliego de Bases y
Condiciones.

7- La Oferta del Contratista de fecha y notas aclaratorias, en el orden inverso al que
han sido presentadas.

Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre si. En
caso de que existiera ambigledad o contradiccion entre los documentos, SBASE resolvera
la interpretacién que corresponda..

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacion contractual, se fija como precio
total del Contrato la suma de PESOS............. € ), incluyendo dentro de di-
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cho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto
del IVA incluido en la cotizacién asciende a pesos .........cccoceeveeiiieiinnnnns (T ).

Este precio comprende LA OBRA totalmente terminado y aprobado, a satisfaccion de SBA-
SE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en
la documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la forma y
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera presentar
la documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacion, hasta tanto ello no ocurra, no
se consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién y entrega de LA OBRA es de ....... () meses son los estable-
cidos en el PBC. Se establece como fecha origen del plazo contractual la fecha de la orden
de inicio dada por SBASE.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prorroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al Con-
tratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego de Condiciones que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cance-
lar sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacién o suspension
no generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la li-
guidacion de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la presente Contrata,
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacion de eventuales
perjuicios. En ninglin caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por escrito
de SBASE. El Contratista no podra subcontratar el total o parte de LA OBRA, excepto que
fuere expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente
Contrato y la documentacion contractual, el Contratista serd responsable y garantizara los
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, ain cuando las partes no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tri-
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butario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o juris-
diccion que les pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias de de 201 _.

Firma de SBASE Firma del Contratista
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ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACION Y DESGLOSE

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION MONTO
| BLINDAJE DE BOLETERIAS
TOTAL OFERTA IVA incluido $
SON PESOS (letras) $ (nimeros)
PLANILLA DE DESGLOSE
RUBRO 1 - Blindaje de Boleterias
ftem Designacion Un [Cant. P Total

1 Linea A Boleteria Plaza de Mayo Este gl 1

2 Linea A Boleteria Plaza de Mayo Oeste gl 1

3 Linea A Boleteria Plaza Miserere Norte gl 1

4 Linea A Boleteria Plaza Miserere Sur gl 1

5 Linea A Boleteria Plaza Miserere Hall gl 1

6 Linea A Boleteria San José de Flores Central gl 1

7 Linea A Boleteria San Pedrito Central gl 1

8 Linea B Boleteria Juan Manuel de Rosas Este gl 1

9 Linea B Boleteria Juan Manuel de Rosas Oeste gl 1

10 Linea B Boleteria Carlos Gardel Central gl 1

11 Linea B Boleteria Dorrego Norte gl 1

12 Linea B Boleteria Dorrego Sur gl 1

13 Linea B Boleteria Angel Gallardo Norte gl 1

14 Linea B Boleteria Angel Gallardo Sur gl 1

15 Linea C Boleteria Constitucion Norte gl 1

16 Linea C Boleteria Constitucion Sur gl 1

17 Linea C Boleteria Constitucion Plaza gl 1

18 Linea D Boleteria Congreso de Tucuman Norte gl 1

19 Linea D Boleteria Congreso de Tucuman Sur gl 1

20 Linea D Boleteria Juramento Central gl 1

21 Linea D Boleteria Tribunales Este gl 1

22 Linea D Boleteria Tribunales Oeste gl 1

23 Linea D Boleteria 9 de Julio Noreste gl 1

24 Linea D Boleteria 9 de Julio Sureste gl 1

25 Linea D Boleteria 9 de Julio Sudoeste gl 1

26 Linea E Boleteria Bolivar Norte gl 1

27 Linea E Boleteria Bolivar Sur gl 1

28 Linea E Boleteria Virreyes Central gl 1

29 Linea H Boleteria Once Central gl 1

SUBTOTAL BLINDAJE DE BOLETERIAS $
IVA $
TOTAL BLINDAJE IVA incluido $
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ANEXO V MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

DENOMINACION : UNIDAD
(gl,m2,m3,u,etc.)
ITEM:
A - MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION| UNIDAD CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
(G B) O =W x®
TOTAL A l
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. DESCRIPCION| UNIDAD CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
TOTAL B l
C - EQUIPOS
TOTAL C l
1 MANO DE OBF TOTAL (A) $ -
2 CARGAS SOCIV % x (1) = $ -
3 TOTAL MANO DE OBRA $ -
4 MATERIALES * TOTAL (B ) $ -
5 EQUIPOS TOTAL (C) $ -
6 COSTO DIREC (3 + 4+ 5) | s -
GASTOS
GENERALES
7 DE EMPRESA W % x (6 ) = $ -
E IND. DE
OBRA
8 SUBTOTAL (6+7) $ -
9 COSTO FINAN( X% x (8) = $ -
10 SUBTOTAL (8+9) $ -
11 BENEFICIO Y % x (10) = $ -
12 COSTO TOTAL ( 10+ 11) $ -
13 VA Z% x (12) = $ -
14 PRECIO EN MONEDA DE CC (12 + 13) I -
) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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ANEXO VI TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

A X2

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
BLINDAJE DE BOLETERIAS EN ESTACIONES DEL SUBTERRANEO DE BUENOS AIRES

PONDERACION INDICE/PRECIO DE REFERENCIA
N° INSUMOS i . s .
Peso % Factor a, Descripcion Indices y Precios de referencia del INDEC | Indicador k;
1 |Mano de Obra 30.00% a, Mano de Obra de Montaje ICC Cuadro 1.4 - Mano de Obra Ky
. Anexo IPIB Imp — Mayor desagregacion
th 5
2 |Chapas de Acero 38.00% az Chapa de Acero 1/4 Balistico RB2 disponible — 91211-1 Chapas de hierrolacerol Kz
% . Anexo IPIB Nac - Mayor desagregacion
o
3 |Vidrio Laminado 11.00% ay Vidrio Laminado RB2 de 23 mm disponible — 37199-3 Vidrios Laminados ky
< Equipo de extractor, brazo de cierre, ¥
les 9 %
4 |Materiales Varios 5.00% ay cerradura y bara anti-panico en puerta ICC Cuadro 1.4 - Materiales Ky
5 |[Gastos Generales 16.00% as Gastos Generales ICC Cuadro 1.4 - Gastos Generales ks
TOTAL 100.00%

NOTA: )

ICC: INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL INDEC

IPIB: INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DE INDEC

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA

Coeficiente de Variacion:

K =8 (a"(k/ko)) / S (a;)
Donde: .

g, = Incidencia de cada item
ki = Valor del indice a la fecha de Ia redeterminacion
ko = Valor del indice a la fecha origen de los precios de la Oferta o de la Gtlima redeterminacion segun corresponda
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ANEXO VII PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO

DEL PERSONAL

NOTA S-GAC N° \&{ /12>

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Sefior

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTARO

DR. ALBERTO GOWLAND

Agliero 48

Capital Federal

Ref.: - Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos ~
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterrdneos, a efectos de la realizacion de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunién en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.0.) -sito en Bemardo de lIrigoyen 235- entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos y/o autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de
obras, empresas de servicios, etc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa
Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas dreas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias §.A.— en ocasion de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimiento definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incébmodas
para ambas partes. A continuacién el detalle, a saber:

1 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviard —con una anticipacion prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacién correspondiente presentada por el

i.

o ’ .= - Metrtovias '§.A.+ Bartolomé Mitre 3342 {1201} +Buenas-Alres, Argentina.+ Tel. (54 111 6368-6B00 -« www.matroviasigom.ar-- ="« ws

———————
DR TSI
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Contratista nominado para la realizacién de dichos trabajos en la Red, la cual

debe contemplar —minimamente— la némina del personal que ingresara y las

respectivas pdlizas de seguro vigentes. Independientemente de ello, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitacion, SBASE podra
remitir al area de Contratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electrénico—
copia de dicha documentacion.-

Posteriormente, el area de Contratos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE.- ’

Luego, dichas &reas de Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras
analizaran la solicitud y convocaran a una reunién al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del drea de Seguridad e Higiene,
al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular.-

En la citada reunién, los responsables del drea de Seguridad Operativa
obtendrdn de parte del Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicaran la metodologia de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicara al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacion —los que seran con cargo a
SBASE- como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, etc.-

También en dicha reunién los responsables del 4rea de Coordinacién de Obras
explicaran al Contratista las premisas que deberd cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterraneos, indicandosele —asimismo~ que bajo ninglin concepto
podré prestar servicios en el &mbito del Subte y el Premetro con personal que no
haya recibido la capacitacién correspondiente.-

Posteriormente, el area de Capacitacién de Metrovias S.A. recibird por parte del
area de Seguridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
impartirse al Contratista. Entonces, el area de Capacitacion realizarad la
coordinacion (con el referente de SBASE) de las fechas, horarios y lugar donde
se desarrollarén los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

Una vez realizados los cursos, el area de Capacitacién natificard a fas areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contratos Privados, y al referente
de SBASE, sobre la nébmina que se ha capacitado.-

Luego, seran las areas de Seguridad Operativa y Coordinacién de Obras las que
infermaran al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la

A+ Bartolomié Mitre 3342°(1201) < Bliends Aires, Argentina + Tal. (54 11) 5388-8800 « www.metrovids.cam.ar
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correspondiente  Autorizacién de realizacién de las obras y/o trabajos en
cuestion.-

g Finalmente, dicha Autorizacion —independientemente que la misma serd puesta
internamente en conocimiento de las respectivas areas de Metrovias S.A.
involucradas en esta materia— serd informada por nota oficial a esa Sociedad
como respuesta formal a su pedido inicial -

Vale destacar que la aludida Coordinacion de Trabajos se encuentra establecida
taxativamente en el apartado Gestion de Operaciones de Trafico M303-00 Rev. 14
que integra nuestro Manual del Sisterna de Gestién de la Calidad — M100-00 Rev. 10
~ Norma ISO 9001:2008 certificado por el Instituto Argentino de Normalizacion y
Certificacién (IRAM).-

Finaimente, consideramos importante que SBASE oportunamente le transmita a su
Contratista lo sefialado en la presente, ello atento su necesaria participacion previo a
su ingreso a la Red de Subterraneos para la ejecucion de la actividad para la que fue
convocado.-

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-

Zama S

METROVIAS &A.
Ing. Celestino Martinez
feprasentants General (Altemo)

f

- Matrovias S:A. > Bartolomed Mitre 3342 (1201) ~ Busnos-Aires, Argentlna » Tel. (64 11) BIHE-6800 - www.metrovias.com.ar -~~~
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ANEXO VIII TERMINOLOGIA

A los efectos de este Pliego y de la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la licitacion
hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa y por
cuenta y cargo del Contratista.

Afo: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacién presentada por
los Oferentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o mas sociedades que convienen
actuar irrevocablemente unidas bajo una Unica direccion y reglas comunes a los
efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a un pedido de aclaracién de un Li-
citante, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracion de oficio que formula SBASE antes de que venza
el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado.

Contratista/Proveedor: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus
complementos.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autoriza-
dos de SBASE y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del Contrato
y en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes para la
ejecucion de los trabajos contratados, que rige las relaciones entre SBASE y el Con-
tratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales
gue integran y complementan la Contrata.

Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.
Dias habiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sdbados después de las 13 horas, los
domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no
laborables.

Documentacion: todos los elementos del Contrato.

Documentacion de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos emitidos
por SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccion / Direcciéon de Proyecto / Representante del Comitente: es el organis-
mo o funcionario designado por SBASE para actuar en su nombre con amplias facul-
tades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y dirigir e inspeccionar
la ejecucion de los trabajos, como asi también proponer su pago y recepcion.
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Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren
los articulos 118 a 123 de la ley 19.550. Para poder contratar debera inscribirse pre-
viamente ante la Inspecciéon General de Justicia.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o au-
torizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su domicilio le-
gal en la Republica Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspector: es el servicio técnico y administrativo encargado del control
y vigilancia de los trabajos, en representacién de SBASE y bajo la supervision directa
del Representante del Comitente.

item: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacion de la provision, com-
ponentes o productos, a efectos de su cotizacion, medicion y pago.

Licitante: toda persona fisica o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licitacion o
gue se encuentre habilitada para presentar oferta.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdémica presentada por el Oferente para la entrega
de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus
derivados se emplean como sinénimos.

Participante: idem Licitante

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitaciébn, compuesta
por el Pliego de Bases y Condiciones, el pliego técnico, planillas, planos y Circulares.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas, que contiene las especificaciones técni-
cas.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta
economica.

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, representa
y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de caracter técnico con incumbencia
acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada
y con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

SBASE: Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Semana: periodo de siete (7) dias corridos

Servicio / Trabajo: se entiende con estas denominaciones a todo trabajo y provision
necesaria para prestar conforme a su fin los servicios de revision y reparacion.

Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratista, previa auto-
rizacién de SBASE, celebra un Contrato para la ejecucion de una parte de los traba-
jos a su cargo.

SUBTE: red de transporte subterraneo de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.

U.T.E o Agrupacion Empresaria: es el grupo de empresas asociadas segun lo de-
terminado por los articulos 377/383 de la Ley 19.550, que convienen su participacion
en la licitacion y posterior contratacion, bajo una Unica direccion y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por SBASE.
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