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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto del Pliego

Este Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos
que adquieren SBASE, los Oferentes de la presente Licitacion y quien resulte Adjudi-
catario de la misma y es modificado y/o complementado por el Pliego de Condiciones
Particulares, por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares que du-
rante el proceso licitatorio sean emitidas, cuyo objeto sera corregir y subsanar errores
materiales, aclarar conceptos, enmiendas, o suplir cualquier omision, siempre que las
mismas no impliqguen una alteracidon substancial ni desnaturalicen el objeto principal
de la Licitacion Publica.

1.2. Terminologia
A los efectos de este Pliego y de la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la licitacion
hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa y por cuen-
ta y cargo del Contratista.

Afio: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacién presentada por
los Oferentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o mas sociedades que convienen
actuar irrevocablemente unidas bajo una Unica direccion y reglas comunes a los efec-
tos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a un pedido de aclaracion de un Lici-
tante, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracion de oficio que formula SBASE antes de que venza el
plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado.

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autori-
zados de SBASE vy del Adjudicatario, encabeza toda la documentacién del Contrato y
en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige
las relaciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la
Contrata y en todos los documentos técnicos y legales que la integran.

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complemen-
tos.

Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias hébiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El
modo de contar los plazos es el definido en el articulo 6° del Cédigo Civil y Comercial.
Cuando la expiracion de un plazo coincidiese con un dia no habil, se entendera que el
mismo queda extendido al primer dia habil subsiguiente.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sabados después de las 13 horas, los
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domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no la-
borables.

Documentacion del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato.

Documentacién de la Licitacién o del Llamado: conjunto de documentos emitidos
por SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccion de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para
actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones
contractuales y dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como asi también pro-
poner su pago y recepcion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren
los articulos 118 a 123 de la ley 19.550.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o au-
torizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su domicilio le-
gal en la Republica Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspeccién de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encar-
gado del control y vigilancia de los trabajos, en representaciéon de SBASE y bajo la
supervision directa de la DO.

item: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacién de una obra o parte de
obra o componente de construccion, provision de equipamiento o productos, a efectos
de su medicién y pago.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econémica presentada por el Oferente para la entrega
de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus
derivados se emplean como sinénimos.

Licitante: toda persona fisica o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licitacién o
gque se encuentre habilitada para presentar oferta.

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacién, compuesta por
los PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona fisica o juridica que provee al Contratista materiales o suminis-
tros.

PCG: Pliego de Condiciones Generales.
PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET 6 PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especifi-
caciones Técnicas Generales (PETG 6 PTG) y las Especificaciones Técnicas Particu-
lares (PETP 6 PTP), si las hubiere.

Precio/s béasico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econ6-
mica.

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas de la Nacion

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, representa
y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de caracter técnico con incumbencia
acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y
con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.
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SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratista, previa autori-
zacion de SBASE, celebre un Contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos
a su cargo. Los subcontratistas nominados deberan estar inscriptos ante la Inspeccién
General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro adjudicatario.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construc-
cién de obra o parte de obra o componente de construccion, a la fabricacién o provi-
sion de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestacién de
un servicio.

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas segun lo determina-
do por los articulos 1463 a 1469 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, que con-
vienen su patrticipacion en la licitacion y posterior contratacién, bajo una Unica direc-
cion y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Identificaciéon de Legislacion de la CABA

Las ordenanzas, leyes y decretos de necesidad y urgencias emitidos en el ambito de
la CABA que se citan en este pliego se identificardn segun el texto consolidado al 28-
02-2014 mediante ley N° 5454, publicado en el BOCBA 4799 del 13-01-2016.

1.4. Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régi-
men legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley N° 20.705,
N° 19.550 por expreso reenvio legislativo y de la ley n° 4472 de la CABA y supleto-
riamente por la ley de Obra Publicas 13.064 y sus modificatorias. Todo cuanto no esté
previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto por aplicacién de las
normas del derecho privado, por aguellas emanadas de autoridad competente de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por el Reglamento de Compras y Contrataciones
de la Sociedad” publicado en el BOCBA N° 4755 con fecha 02/11/2015, y por los prin-
cipios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplicacion.

1.5. Jurisdiccién Aplicable

Para la resolucién de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contra-
to, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, segun lo establecido
en el art. 69 de la Ley N° 4472 de la CABA, texto consolidado por ley N°5454 de la
CABA, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera correspon-
der

1.6. Constitucién de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la calle Aguero n° 48, de la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires.

A todos los efectos legales derivados del presente proceso de licitacion, los Oferentes
deberan constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires, en donde seran
validas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun
cuando las partes no residan alli.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendré
vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su natificacion.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendra
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vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su comunicacion. El nuevo domicilio
también debera estar constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente que no sean de mero tramite se efectuaran
por nota o carta documento al domicilio legal constituido. Tales notificaciones se efec-
tuaran por Unica vez, se encuentre o no presente el destinatario.

1.7. Situacion de SBASE frente a los Impuestos

La situacion de SBASE ante los impuestos es la siguiente:
a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n° 30-54575831-4

b) Reviste ante el IVA el caracter de “Responsable Inscripto”, actuando ademas
como agente de Retencién y de Percepcion.

c) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.:
Sobre los Ingresos Brutos
2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratacion.
d) Actlia como agente de retencion de los siguientes impuestos:
IVA Res. Gral. AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones
Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
SUSS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004
ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004
iil. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009
V. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N° 3983/85
4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA)

e) Superados los topes de facturaciéon a SBASE en el curso de 12 meses, sera de
aplicacion para los monotributistas la R.G. AFIP N° 2.616 que manda descontar el
21% en concepto de IVA 'y el 35% por Ganancias.

1.8. Notificaciones

Todas las notificaciones de SBASE vy los interesados, oferentes, adjudicatarios o con-
tratistas, podra realizarse validamente por correo electrénico o por escrito al domicilio
constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificacion realizada y de
su fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el funcio-
nario interviniente en la notificacion del reporte emitido por el equipo.

El procedimiento descripto en el parrafo anterior tendré validez Unicamente cuando no
se encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PCG 8.2) o cuando aun abiertos
los libros, el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra.
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2. DE LA LICITACION

2.1. Pliego de la Licitacion

El Pliego de la Licitacion esta constituido por los pliegos de condiciones generales,
particulares, especificaciones técnicas, planos, planillas y demas documentacion
anexa que lo integre, asi como por las circulares que se emitan durante el proceso li-
citatorio.

2.2. Consulta del Pliego

El presente PCG y el PCP pueden ser consultados libremente por los interesados en
el sitio web de SBASE: http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones mientras
gue los pliegos técnicos podran ser consultados en las oficinas de SBASE, sin otro
requisito que su previa identificacion. EI PCP podr& establecer, si por las caracteristi-
cas del llamado u otras razones de conveniencia asi lo aconsejasen, que la consulta
del Pliego completo de la Licitacién pueda efectuarse en dicho sitio web.

2.3. Adquisicion del Pliego

En el Aviso del Llamado se establecera si el pliego debe ser adquirido o si se ob-
tendra en forma gratuita. Cualquiera sea la forma establecida, deberan cumplirse los
requisitos establecidos en este PCG para quedar habilitado como Licitante.

Para adquirir el pliego los interesados deberan presentarse en la Tesoreria de SBA-
SE; Aguero 48 piso 1°, de lunes a viernes de 10.30hs a 15:30hs con cheque propio
del comprador del pliego extendido a la orden de Subterraneos de Buenos Aires S.E
“NO A LA ORDEN?” o por transferencia o depdésito en efectivo con original de certifica-
do a las cuentas que abajo se indican en el Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal
Casa Matriz Florida 302 CABA. La Tesoreria le entregara un recibo o comprobante.

Para deposito en cuenta:

Titular: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E
CUIT: 30-54575831-4

Banco: Banco Ciudad de Buenos Aires

Cta. Cte en Pesos.: 111-00-00211053

SUC: 111

Para transferencia bancaria:

Titular: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E
CUIT: 30-54575831-4

Banco: Banco Ciudad de Buenos Aires

Cta. Cte.: 21105/3

CBU: 02900001 00000002110532

El valor del pliego se publicara en el aviso del llamado.

2.4. Registro y Obtencion del Pliego

La documentacién completa se entregara a los interesados en participar de esta licita-
cién debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigién-
dose por nota con membrete a SBASE, Aguero 48, Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res, acompafando recibo de adquisicion de pliego (salvo que se entregara en forma
gratuita), formalidad con la cual quedaran registrados.
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En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccién, teléfono, persona de con-
tacto y direccién de correo electrénico a la que le seran enviadas las comunicaciones.

La documentacién se entregara hasta 10 (diez) dias habiles antes de la fecha de pre-
sentacion de las ofertas, si el PCP no estableciera una distinta.

Las empresas interesadas podran hacer el tramite de registro por correo electronico,
acompafando el archivo de la nota original escaneada.

Sélo aquellas empresas gue hubieran adquirido el Pliego v retirado el soporte magné-
tico con los archivos del pliego seran considerados como Licitantes y quedaran habili-
tados para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.

Para las licitaciones publicas en las que se admita la presentacion de empresas aso-
ciadas, es suficiente con que una sola de ellas adquiera el pliego y se reqistre.

2.5. Consultas y Aclaraciones

Los interesados que se hubiesen registrado conforme se indica en la clausula prece-
dente, podran formular consultas relativas al pliego de licitacion hasta siete (7) dias
antes del vencimiento de plazo fijado para la presentacion de las Ofertas sino se indi-
cara otra fecha en el PCP.

Las consultas deberan efectuarse por correo electronico a la direccién que se le co-
municara oportunamente, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con
el programa Word de Microsoft, requisito sin el cual se la dara por no presentada; ello
sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran paralelamente por
nota. Sera responsabilidad de los Licitantes asegurarse la recepcion por parte de
SBASE de los correos electrénicos que envien.

Las consultas efectuadas por los Licitantes serén contestadas por SBASE como “Cir-
culares con Consulta”, en lo posible, dentro de los cinco (5) dias de recibidas. No obs-
tante lo sefalado, SBASE podra a su solo criterio, extender el plazo indicado para
responderlas, cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieren aconsejable.

Las Circulares se publicaran en el sitio oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar (Li-
citaciones) y su emisién le sera comunicada a los Licitantes por correo electrénico a la
direccion denunciada al solicitar la documentacion licitatoria.

SBASE si lo juzga necesario, formulara aclaraciones o modificaciones de oficio en la
documentacion de la licitacion, emitiendo “Circulares sin Consulta” hasta dos (2) dias
antes de la fecha de presentacion de las Ofertas cuyo objeto sera corregir y subsanar
errores materiales, aclarar conceptos, enmiendas o suplir cualquier omision, siempre
gue las mismas no impliquen una alteracién sustancial ni desnaturalicen el objeto
principal de la Licitacion.

Todas las Circulares que se emitan llevaran numeracién corrida y pasaran a formar
parte del Pliego de la Licitacion.

Las circulares se publicaran en el sitio oficial de SBASE y en los que se indiquen en el
aviso de la licitacion y se dara aviso a los Licitantes por correo electronico a la direc-
cién denunciada.

Los Licitantes y los Oferentes no podran alegar reclamos basados en el desconoci-
miento del contenido de dichas Circulares, las cuales podran verificar y compulsar en
las oficinas de SBASE antes de la fecha fijada para la presentacion de las Ofertas.

Tanto el pliego como las circulares y demas documentacion que se publique en el sitio
oficial de SBASE, en relacion a la licitacion, deberd ser agregada a la oferta en un
ejemplar firmado. Los planos podran imprimirse en tamafio A3.
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2.6. Presentaciony Apertura

Las fechas, horas y lugar para la presentacion y para la apertura de las Ofertas se in-
dicardn en el PCP y/o en el Aviso del Llamado a Licitacién, prevaleciendo este ultimo
en caso de discrepancia.

Si el dia previsto resultara feriado, las fechas se correran al primer dia habil subsi-
guiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

2.7. Exencion de Responsabilidades

SBASE podré desistir de la ejecucion de este llamado en cualquier etapa del proceso
y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de oportu-
nidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de
ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por par-
te de los Licitantes.
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3.

3

a)

b)

d)

f)

DE LOS OFERENTES

3.1. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimien-
to de la totalidad de los requisitos legales, econdémicos, financieros y técnicos estable-
cidos en este pliego y en la restante documentacién del Llamado.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras
a las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podran presentarse
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas o de agrupacion de colaboracidon empresaria, que admita el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién, conforme y con limitaciones que se establezcan en el Pliego
de Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas que rijan cada licita-
cion.

Ninguna empresa podré presentarse formando parte de mas de un Oferente, situacion
que, de detectarse, sera motivo de rechazo automatico de las Ofertas que resulten in-
volucradas.

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los articulos 118 a
123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1985

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la
documentacién que se menciona a continuacién y la que se indique en la restante do-
cumentacion de la Licitacion.

3.2. Capacidad Juridica

.2.1. Requisitos para Personas Juridicas

Los Oferentes deberan acompanfiar la siguiente documentacién para acreditar su ca-
pacidad juridica:

Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato
social, segun corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de con-
tralor respectivo con su correspondiente numero de inscripcion, debiendo encuadrar-
se en las normas correspondientes a la entidad que se trate.

Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las
Sociedades Anénimas, de donde surja la decision social de presentarse a la Licita-
cién. Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafar la documentacion que
acredite idéntica decision emanada de un 6rgano societario que exprese la voluntad
social.

Domicilio legal constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Declaracion Jurada manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la Ciudad Auto-
noma de Buenos Aires y/o cualquiera de sus Dependencias. En caso de que tuviera
juicios, o reclamos administrativos, debera declarar bajo este régimen su estado pro-
cesal, caracter, Juzgado y Secretaria donde se encuentra radicado y monto.

Declaracion Jurada de no tener impedimento de participar en licitaciones publicas
por actos de corrupcién o practicas fraudulentas, segun la legislacion vigente en su
pais de origen.

Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que
el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de con-
tratos u 6rdenes de compra, durante los ultimos cinco (5) afios, indicando la causa y
el monto.
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9)

h)

3.

a)

b)

f)

Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se desig-
ne al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directo-
rio con la distribucion de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo
de contralor correspondiente

Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o mas
representantes con facultades suficientes para representar, sin limitacién alguna, an-
te SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en
el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente.
Si se tratara del representante legal, en el caso de Sociedades Andnimas, bastara
agregar copia del Acta de Directorio que contenga, de manera expresa, las faculta-
des requeridas anteriormente.

Toda documentacién original que se acompafe expedida en el extranjero, ademas
de la traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizacion para
su validez juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacion los documentos
pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el
sistema de “Apostille”.

2.2. Reaquisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arri-
ba previstas o con el compromiso de constituir una UT deberan cumplir los requisitos
anteriores para cada uno de los integrantes ademas de los requisitos legales estable-
cidos en los articulos 1463 a 1469 del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, debien-
do en cualquier caso constituirse por escritura publica.

En todos los casos debera acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos:

Documentacion (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboracion Empresaria) que acredi-
te la constitucién de la Agrupacion Empresaria 0 el compromiso de constitucion de
una Unién Transitoria de Empresas (UT) e indiqgue, como minimo, el grado de partici-
pacion de cada integrante, el domicilio legal Unico en la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires y el compromiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de
todas las obligaciones contractuales en todos sus aspectos.

Asimismo y si fuera del caso, en dicha documentacion debera indicarse si alguna de
las empresas actuara como Empresa Lider y asumira la direccion técnica del proyec-
to.

Unificar la personeria otorgando poder especial al 0 a los representantes comunes
con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno
de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudica-
cion.

Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos 6rganos societa-
rios de las firmas integrantes, de la que surja la decision de presentarse en la licita-
cién y la designacion de los referidos representantes.

Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y so-
lidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la pre-
sentacion de la Oferta, de la adjudicacién y la entrega de la Garantia de Cumplimien-
to.

Compromiso de no modificar la participacion inicial de cada integrante presentado en
la Oferta, hasta el momento en que expiren las garantias contractuales a otorgar en
caso de resultar Contratista y segun se establezcan en la documentacién de Licita-
cion.
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La documentacion debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identi-
ficatorias del documento original cuya copia legaliza.

La documentacion que se acompafie en original expedida en el extranjero, ademas de la
traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para su va-
lidez juridica en la Republica Argentina.

Durante el proceso de licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresamen-
te prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asociativas.

3.2.3. Requisitos para Asociaciones de Empresas

Para el caso que varias Empresas decidan presentarse conjuntamente como Oferente
del presente llamado, y no concurrieran como UT o bajo el compromiso de constituir una
UT, las mismas deberan:

a) Cada una de ellas individualmente deberan cumplir los recaudos legales fijados para
las sociedades individuales.

b) En forma conjunta e irrevocable deberan acompafiar documentacién que acredite fe-
hacientemente su decision irrevocable de asociarse para esta presentacion expresa-
da a través de los 6rganos correspondientes cada una.

c) Declaracién otorgada por instrumentos publico, suscripto por todos los integrantes en
la que:

1. Asuman el compromiso irrevocable de constituir una sociedad para el caso de re-
sultar adjudicatarios de la licitacién, cuyo objeto abarque el cumplimiento del con-
trato a suscribir como adjudicatario, y con su plazo de vigencia no inferior al plazo
de vigencia del contrato a suscribir y sus prorrogas si las hubiere.

2. Acrediten la participacion comprometida irrevocablemente de cada integrante en
la nueva sociedad.

3. Establezcan el compromiso de los integrantes de que la nueva sociedad tendra a
disposicién los equipos, recursos y demas medios que resulten necesarios para
el cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en caso de resultar Contratista.

4. Designen a un unico representante legal como representante Unico a los efectos
que corresponda, con capacidad suficiente e ilimitada para obligar a todos y cada
uno de sus integrantes.

5. Establezcan el compromiso de no modificar la participacion inicial de cada inte-
grante, segun haya resultado de la Oferta, hasta el momento en que expiren las
garantias contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y segun se es-
tablezcan en la documentacion de Licitacion.

La nueva sociedad que deberan constituir los miembros del postulante adjudicatario
asumirda las responsabilidades del contratista y sera constituida por escritura publica, con
anterioridad a la firma del contrato, en caso de resultar ganadora en la siguiente fase de
la presente licitacién.

Asimismo, antes de la firma del contrato, la nueva sociedad debera haber inscripto el
contrato social ante la Inspeccion General de Justicia y/o los demas Organismos Compe-
tentes de la Republica Argentina.

Las sociedades que integren la Asociacion Empresaria o tengan participacion accionaria
en la nueva sociedad, deberan suscribir el contrato en calidad de codeudores solidarios,
liso llano y principal pagador.

Durante el proceso de licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresamen-
te prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacién de relaciones asociativas.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 22/08/16 10



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

3.3.1.

3.3. Capacidad EconOmico-Financiera

General

La capacidad econdémico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o
extranjeras, se establecera sobre la base de la siguiente informacion que deberéan in-
cluir en la presentacion:

Memoria y Balance de los 3 (tres) ultimos ejercicios anuales, con dictamen de
auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Las empresas
extranjeras deben presentar, ademas, los balances traducidos al castellano y
expresados en moneda argentina convertida al tipo de cambio que fije el Ban-
co Nacién Argentina a la fecha de cierre de dichos estados contables. Esta in-
formacion debera ser dictaminada por un Contador Publico Nacional, con su
firma legalizada por el 6rgano competente. Las empresas hacionales deberan
adjuntar constancia de la presentacion de sus balances en la Inspeccion Ge-
neral de Justicia o de su aprobacién por la Comision Nacional de Valores, en
el caso de sociedades de capital abierto, o de los entes pertinentes de su pais
de origen para las sociedades extranjeras.

Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Ba-
lances, debidamente legalizadas por escribano publico.

indices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la in-
formacion anterior, con firma de contador publico certificada por autoridad
competente.

Estado de Origen y Aplicacion de fondos desde el cierre del Ultimo Balance
hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentacién de las
Ofertas, con firma de contador publico certificada por autoridad competente.
Las empresas extranjeras deberan presentar esta informacién con las mismas
formalidades exigidas para los balances.

Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o disponi-
bles, emitidas con una antelacion no mayor a treinta (30) dias de la fecha limi-
te fijada para la presentacion de la Oferta.

Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion para pedir
referencias a dichas instituciones bancarias.

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus paises de origen de-
beran certificar las firmas en el organismo pertinente de su pais.

Las empresas que presenten balances emitidos en la Republica Argentina deberan certi-
ficar todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas v,
ademas de lo anterior, presentar:

Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.1.P.

Constancia de inscripcion en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta
jurisdiccién.

Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o constancia de soli-
citud del mismo; previo a la firma del contrato debera presentar el certificado.

Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta juris-
diccidn, de los seis (6) ultimos meses anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas.

Constancias de inscripcion y deméas documentacién que se especifique en el
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PCP.

3.3.2. Requisitos de Magnitud Empresarial:

a) Facturacion: detalle mensual de la facturacion del total de trabajos similares a los
que se licitan efectuados en los cinco (5) afios anteriores, contados desde el mes an-
terior a la fecha de apertura de la Ofertas. Ademas, el Oferente debera indicar dentro
de ese periodo la mejor facturacion efectuada en doce (12) meses consecutivos.

Las empresas extranjeras suministraran esta informacion en délares estadouniden-
ses y convertidos a moneda local al tipo de cambio vendedor billete que fije el Banco
Nacién Argentina al cierre del ultimo dia del mes anterior a la fecha de presentacién
de las Ofertas.

b) Listado de contratos: detalle de contratos u 6rdenes de compra que el Oferente
esté ejecutando y de los compromisos contractuales.

c¢) Exigencias minimas de Facturacion y Patrimonio Neto

En el PCP se determinaran las exigencias minimas de Patrimonio Neto y Factura-
cion.

En el caso de empresas asociadas o que conformen una UT, el patrimonio neto y la
facturacion exigidos en el PCP se calcularan como la sumatoria de los correspon-

dientes a dos (2) como méaximo de las sociedades que la integran, las que a su vez
detentaran como minimo el cincuenta y uno por ciento (51%) del poder de decision.

Cada empresa Oferente debera cumplir por si sola con un minimo del treinta por
ciento (30%) de los requisitos exigidos de Patrimonio Neto y Facturacion.

3.3.3. Requisitos Financieros:

Calificacion de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de ante-
cedentes econdmico-financieros, suministrados por las mismas entidades financieras
0 a través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberan poder ser
consultados por SBASE.

Para participar en esta licitacién las empresas deberan contar en todas las entidades
financieras con las que opera, una calificacién de riesgo crediticio equivalente a 1
(Normal) 6 2 (Potencial), segun clasificacion del Banco Central de la Republica Ar-
gentina.

Las empresas extranjeras deberan presentar la calificacion de riesgo emitida en el
pais en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido
prestigio internacional.

3.4. Capacidad Técnica

Sera acreditada por los antecedentes y experiencia del Oferente, debiendo acompa-
fiar a tal efecto bajo Declaracién Jurada lo siguiente:

1. Listado de trabajos realizados durante los ultimos cinco afios en los que el
Oferente haya sido contratista Unico o miembro de una agrupacion empresaria
o UT u otras formas asociativas. (1)

2. Listado de trabajos similares a los que se licitan, ejecutados o0 en ejecucion
avanzada, en las que el Oferente haya sido contratista Unico o miembro de
una agrupacion empresaria 0 UT u otras formas asociativas y responsable de
la direccidn técnica del proyecto. (1)

3. Listado de trabajos similares, en ejecucién o a ejecutar, en los cuales el Ofe-
rente tenga compromisos adquiridos en los préximos veinticuatro meses. (1)
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4. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el curriculum profe-
sional. (3)

5. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Representante
Técnico.

6. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Responsable
de Higiene y Seguridad del Trabajo.

7. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del especialista en
Medio Ambiente. (si correspondiere)

8. Constancia de Inscripcién en el Registro de Constructores de Obra Publica,
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual y célculo de la capacidad re-
manente, conforme se solicita en este pliego y en el PCP. Las empresas ex-
tranjeras que no se encuentren inscriptas deberan regirse por lo establecido
para ellas en la clausula siguiente.

9. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indica-
cién de afio de fabricacién, modelo o tipo, designacion comercial, caracteristi-
cas técnicas, capacidad, valor de adquisicién, de reposicion y actual o alquiler
mensual, segun corresponda.

10. idem respecto de los que se compromete a emplear en los trabajos que se lici-
tan, indicando el lugar en que se encuentran. (3)

11. Informacion técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a uti-
lizar o proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando
los folletos explicativos, planillas de datos garantizados, etc. (3)

12. Plan de trabajos. (2)

13. Curva de certificacion mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expre-
sada en porcentaje de los importes de certificacion bruta previstos para cada
subitem, item, rubro y para el total general de la obra. No deben incluirse los
item con importes prefijados o los que de algun modo pudieran revelar el pre-
cio parcial o total cotizado.

14. Plan de Higiene y Seguridad.

15. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones graficas del método de trabajo,
secuencia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las
obras y ocupaciones de la via publica, si correspondiese por la naturaleza de
los trabajos. En dicha memoria se describiran, asimismo, los procesos de fa-
bricacion y/o suministro de los materiales, elementos, etc. incluidos en el punto
11.

16. Listado de subcontratistas y proveedores. (3)

@) La informacion requerida en los puntos 1, 2 y 3, debera ser presentada por el Ofe-
rente en planillas, consignando como minimo: Comitente (nombre, teléfono y contac-
to), porcentaje de participacion, fecha de inicio y terminacion del contrato, descrip-
cién de la obra, monto, ubicacion, responsabilidad en la direccion técnica y ejecucion
del proyecto, tipo de contrato, certificacion de calidad, cumplimiento de plazos, grado
de avance, desempefio en la ejecucion de los trabajos, y todo otro dato que el Ofe-
rente considere relevante para su evaluacion técnica.

SBASE sélo considerara los antecedentes gue se presenten con la certificacion del
Comitente en cuanto a su porcentaje de participacion, responsabilidad en la direccién
técnica y ejecucion del proyecto, monto, magnitudes fisicas, fechas de inicio y de fi-
nalizacion reales y previstas, cumplimiento de los plazos, conducta contractual, certi-
ficacion de calidad de los trabajos vy certificado o acta de recepciéon. Cuando se trate
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de instalaciones vy equipos SBASE podréa requerir al Operador informacién sobre su
calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes

@) El Plan de Trabajos deberd reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las
condiciones propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentacion del
Llamado como de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendra las
tareas que deben realizarse, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparato-
rias, e indicara las vinculaciones existentes entre ellas, de modo de reflejar la se-
cuencia constructiva propuesta, destacando claramente las tareas que se encuentran
en el camino critico. La totalidad de los item de cotizacion debera estar representada
en dicho Plan. Los tiempos de ejecucidn previstos para las principales tareas de-
beran estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y mate-
riales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.

3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indi-
cados en la Oferta s6lo podran ser substituidos por otros de igual o superior condi-
cion, mediante peticion justificada del Contratista que cuente con la debida conformi-
dad de la DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participacion de cualquier
empresa que hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de evaluacion
de propuestas como durante la ejecucién del contrato.

3.5. Certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas

En el PCP se definira el saldo de contratacion anual exigido, para la categoria / espe-
cialidad que corresponda, de no mencionarse el monto en dicho pliego se interpreta
que dicho certificado no es exigible.

En caso que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores
a la de la emision del certificado exigido, debera presentar una declaracion jurada del
saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la Oferta. Esta declara-
cion debera acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los mon-
tos contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades
resultantes comprometidas segun las férmulas respectivas y el resultado correspon-
diente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

Los Oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en
otra jurisdiccién, deberan adjuntar, ademas, Certificado de Capacidad Técnica y Fi-
nanciera, actualizado al momento de su presentacion, expedido por el Registro de su
jurisdiccién. Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de licitaciones en proce-
so de adjudicacion, actualizado, con detalle descriptivo de los trabajos a realizar, mon-
to, plazo y fechas de inicio y finalizacién de obra.

Las empresas extranjeras que no se encuentre inscriptas en el Registro Nacional,
podran presentar en su lugar el Certificado de Inscripcion y Capacidad del Registro
del pais de origen o, en caso de no existir, declaracion jurada con detalle de los con-
tratos en ejecucion indicando fechas de inicio y terminacion, como asi también el
monto de cada uno de ellos. Si resultara Contratista debera tramitar y presentar su
inscripcion ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Para los Oferentes que se presenten asociados, la capacidad de contratacion se to-
mara como suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en proporcion a su
porcentaje de participacion.

3.6. Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas
las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y
cuya firma comprometerd al Oferente/Contratista. La designacion y poderes del Re-
presentante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Re-
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presentante Legal se hardn efectivas en el domicilio legal constituido.

3.7. Impedimentos para Participar

No podran participar en la presente Licitacion:

a)

b)

c)

d)

f)

Las sociedades en las que actien, como directores o administradores, agen-
tes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o agentes de la Adminis-
tracion de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.

Las sociedades quebradas o concursadas, mientras no obtengan su rehabili-
tacion y las que tuvieren concurso pendiente.

Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Regis-
tro Nacional de Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad
del Pais y/o en los Registros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus
equivalentes de los paises de origen o de actuacién, en caso de los integran-
tes extranjeros de los Oferentes.

Las sociedades que hayan sido objeto de rescisién de contratos por causas
atribuidas a ellas, como consecuencia de contratos celebrados con entes
publicos. Cada uno de los Oferentes que se presente, debera efectuar una
declaracién jurada que exprese taxativamente que no ha sido objeto de resci-
sion de contrato por las causas indicadas en este punto.

Las sociedades cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen-
tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y/o los que se indiquen
en el PCP y en las Circulares; en caso de presentar Ofertas seran desestima-
das sin que ello dé derecho a reclamar.

Aquellos que no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales
y/o de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de se-
guridad social a la fecha de la presentacion de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedi-
mentos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Ofer-

ta.
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4. DE LAS OFERTAS

4.1. Idioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacion relativa al contrato deberan pre-
sentarse en idioma castellano o en su idioma original con traduccion al castellano,
salvo en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan excep-
tuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el
Oferente considere de interés para la presente licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la version traducida al
castellano sobre la version en el idioma original.

4.2. Sistema de Contratacion
El sistema de contratacion se indicara en el PCP.
4.3. Forma de Cotizar

Cuando el PCP incluya planillas de cotizacion y desglose de item, el Oferente debera
respetar su orden, numeracion y designacion.

Si la licitacion prevé la contratacion por unidad de medida no se admitiran variaciones
de ningun tipo respecto de las planillas de cotizacion del PCP.

En ambos casos el Licitante debera informar si ha encontrado diferencias o errores
substanciales en los computos a fin de proceder a su correccion.

Si un item no fuera cotizado se considerara que su precio es cero ($0,00)
4.4. Moneda

Salvo expresa indicacién en contrario en el PCP, las cotizaciones deberan efectuarse
en pesos de la Republica Argentina.

4 5. Anaédlisis de Precios

El Oferente debera presentar el Andlisis de Precio de cada uno de los item cotizados,
salvo que en el PCP se indicara lo contrario,

El costo de cada componente de los precios unitarios debera ser el mismo para todos
los item que lo contengan, salvo que en el PCP se dispusieran excepciones.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los Oferen-
tes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de
precios asignandoles un codigo que permita su correlaciéon con dichos analisis de pre-
cios.

4.6. Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la
entrega de los trabajos encomendados en forma completa y adecuada a su fin, segun
se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones
administrativas necesarias, salvo que en el PCP se indique expresamente lo contrario.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de energia
eléctrica, agua de construccion, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta
del Contratista, asi como los trdmites y el costo de los premisos de construccion y de
habilitacion de las obras e instalaciones que lo requirieran, incluso el costo de gestion
de medianerias, en su caso.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a
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la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar. El precio cotizado sera el precio final que deba
pagar SBASE por todo concepto.

Cualquier creacion, eliminacién o modificacién en mas o en menos de los impuestos y
demas gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y
que afecte los precios cotizados, implicara el ajuste de los mismos a fin de reflejar
adecuadamente su incidencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el Con-
tratista; las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social
se tendran en cuenta en la redeterminacién de precios que eventualmente correspon-
da.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir,
para las cotizaciones en pesos de la Republica Argentina, la aplicacion de la metodo-
logia de redeterminacion de precios de los contratos establecida por el GCABA y apli-
cable a SBASE.

4.7. Costo del Estudio de la Licitaciéon

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y presen-
tacion de su Oferta. En ningln caso SBASE sera responsable de ellos, independien-
temente de cudl sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

4.8. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra todas
sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de los
trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposi-
ciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su re-
cepcién provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion, en especial, la aceptacion del pro-
yecto licitado y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica
por el mismo.

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de An-
teproyecto o Proyecto, conforme lo indicado en el PCP.

Cuando la documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran
tan solo caracter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su
verificacion.

4.9. Reconocimiento del Emplazamiento

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la Licitacion, los Oferentes
deberan lograr informacion complementaria que pueda obtenerse por la observacion
directa y también por documentos y referencias de terceros acerca de:

* Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos,
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda indole, estado de las instalaciones,
transito, etc.

* Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energia eléctrica, etc.
* Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los tra-
bajos, sus dificultades y costo.

El Oferente/Contratista no podré alegar en el futuro ignorancia o error; por consiguien-
te, no se aceptara reclamo alguno referente a adicionales o mayores costos por igno-
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rancia, desconocimiento o apreciacion inexacta de las tareas licitadas o del lugar y
condiciones de trabajo, etc.

SBASE designara una persona que acompanara a los Licitantes a reconocer los luga-
res de trabajo y luego extendera una constancia de visita que deberan presentar junto
con su Oferta. La fecha de las visitas se indicara en el sitio oficial de SBASE.

4.10. Presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en el lugar y hasta el dia y hora indicados en el Avi-
so de la Licitacién. Pasada la hora fijada para su presentacion, no se recibirdn Ofer-
tas. Si por cualquier circunstancia el dia fijado para la presentacion de Ofertas resulta-
re feriado, la fecha de presentacion se prorrogara al primer dia habil posterior, a la
misma hora y en el mismo lugar.

En el PCP se establecerd si la Licitacion es de una o mas etapas y si no hubiera indi-
cacion al respecto en el PCP se entendera que es de dos etapas

En el sistema de dos etapas, la Oferta debera presentarse contenida en dos sobres,
cerrados, que se entregaran uno dentro del otro como se indica a continuacion:

El sobre n° 1 ¢ exterior, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al
Oferente, llevard como Unicas leyendas las siguientes:

1°) NUumero y denominacioén de la Licitacion
2°) Dia y hora de la apertura
3°) “Sobre Numero 1”

El Comitente dara constancia del sobre entregado hasta el dia y hora fijados para la
recepcion de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y
hora. Los sobres que llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos.

El sobre N° 2 ¢ interior debera presentarse cerrado y lacrado, dentro del sobre n° 1,
con las siguientes leyendas:

1°) NUmero y denominacién de la Licitacion
2°) Dia y hora de apertura

3°) Nombre y direccion del Oferente

4°) “Sobre Numero 2”

La Oferta debera presentarse en original con dos (2) copias (duplicado y triplicado), fo-
liadas; se presentara encarpetada o anillada o armada bajo alguna forma que evite la
existencia de hojas sueltas. Todas las firmas deberdn ser originales. Los ejemplares
se identificardn con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADOQO”.

El ejemplar ORIGINAL debera estar debidamente firmado por el Representante Legal
y por el Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus
hojas. Los restantes ejemplares pueden ser copia de dicho original. SBASE podra re-
querir a los oferentes la firma adicional de la documentacién de la licitacién entregada
por SBASE que obra en el expediente de la licitacion.

Las partes impresas deberan presentarse en hojas A 4 y escritas con letra de tamafio
minimo 11.

Las aclaraciones que quieran formularse deberan quedar asentadas por escrito, exclu-
sivamente, en la Formula de la Oferta (anexo IlI), no admitiéndose el agregado de

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 22/08/16 18



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ningun tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio
ofrecido.

En ese mismo formulario deberd asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los
precios cotizados, donde el Oferente deberé aclarar, ademas, sobre qué item y sobre
qué componentes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entenderd que el
descuento se aplica a todos los item y a todos los componentes del costo, con
excepcion del costo directo, en la proporcién indicada en los analisis de precios.

4.11. Variantes

No se aceptaran Variantes, salvo que estén expresamente previstas en el PCP.

4.12. Documentacién que integrara la Oferta
La Oferta estara integrada por la documentacion que a continuacion se indica y por la
gue estuviera prevista en el PCP y en el PET. En el PCP se indicard la forma de
presentacion si se hubiera establecido otro modo.

4.12.1. Sistema de Doble Sobre

Este sistema regird cuando en el PCP no se indique otro. En este caso la Oferta de-
bera presentarse del siguiente modo:

Sobre N° 1 ¢ exterior: Carpetas Ay B
La Oferta se presentara en carpetas separadas con el siguiente contenido:

CARPETA AO: Documentacién del Llamado

Sélo en ejemplar original y por carpeta separada, se agregara la Documentacién del
Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus folios por
el Representante Legal y por el Representante Técnico del Oferente.

CARPETA Al: Documentacién Legal

1) indice con el contenido e indicacién del nimero de pagina.
2) Carta de Presentacion (segun modelo Anexo ).

3) Garantia de Oferta.

4) Constancia de obtencion de la documentacién del Llamado
5) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.

6) Poder del Representante Legal.

7) Declaracion Jurada de que la version impresa de la documentacion de la licita-
cion corresponde a los archivos entregados por SBASE y de que las versiones
DUPLICADO y TRIPLICADO son copia fiel de la version ORIGINAL.

8) La documentacioén de caracter legal indicadas en el PCG y en el PCP.

CARPETA A2: Informacién Econdémico Financiera
1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de péagina.

2) La documentacién de caracter econdmico — financiero indicadas en el PCG y en
el PCP

CARPETA B: Documentacion Técnica
1) indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

2) Oferta Técnica: debera incluirse la totalidad de la documentacién que se solicita
en este Pliego, en el PCP y en el PTP.
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* Sobre N° 2 ¢ interior: Carpeta C - Oferta Econdmica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacion en la
forma que lo determinan el PCG y el PCP:

1) indice con el contenido e indicacién del nimero de pagina.
2) Férmula de la Oferta (segun modelo Anexo II)

3) Planillas de Cotizacién.

4) Analisis de Precios.

5) Listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios asignandoles
un cédigo que permita su correlacién con dichos analisis de precios.

6) Curva de certificaciones.
7) Archivo electronico con la informacion de los puntos 3), 4), 5) y 6).

4.12.2. Sistema de Sobre Unico

Si en el PCP se indicara este modo de presentacion de las Ofertas, la documentacion
debera presentarse en un sobre Unico y ordenada del mismo modo que en el Sistema
de Doble Sobre, sélo que la oferta econémica constituira la Carpeta C.

4.13. Garantia de Oferta

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la
constitucion de una Garantia a favor de SBASE, en adelante “Garantia de Manteni-
miento de Oferta” o "Garantia de Oferta", constituida por el uno por ciento (1%) del
monto de su Oferta (IVA incluido), en la/s moneda/s de cotizacion, para licitaciones de
UNA Etapa y por el (1%) del Presupuesto Oficial, en la/s moneda/s en que haya sido
expresado en el Aviso del Llamado, para licitaciones de DOS o0 mas Etapas, salvo que
en el PCP se indique otra importe.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n® 999-0000021105/3. El Comitente no re-
conocera intereses sobre este depdésito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en
los términos del articulo 844 del Cédigo Civil, con la expresa renuncia de los bene-
ficios de division y excusion de acuerdo con los articulos 1584 inc d) y 1589 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judi-
cial previa; , constituya domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
y se somete a la jurisdicciéon exclusiva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante poéliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una
Compaiiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que debera fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafiia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia en los
términos del articulo 844 del Codigo Civil, con la expresa renuncia de los beneficios
de division y excusién de acuerdo con los articulos 1584 inc d) y 1589 del Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion, Las firmas de las personas que suscriban la pdliza
deberan estar certificadas por Escribano Publico. Si la Aseguradora no fuere satis-
factoria para el Comitente, se le solicitara la contratacion de una nueva en el plazo
que se le fije, la falta de presentacion en tiempo y forma de la nueva podliza impli-
card la falta de presentacion de la garantia.

d) Con titulos publicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
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res o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad
bancaria a la orden de SBASE, identificandose el procedimiento de seleccién de
gue se trate. El monto se calculard tomando en cuenta la cotizacion de los titulos al
cierre del penultimo dia habil anterior a la constitucion de la garantia en la bolsa o
mercado de valores correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades
bancarias al recibir dicho depésito. En caso de liquidacion de los valores a que se
refiere este inciso, se formulara el cargo por los gastos que ello ocasione. El even-
tual excedente quedard sujeto a las disposiciones que rigen para la devolucion de
garantias.

Sélo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado.

La eleccion de la forma de garantia queda, en principio, a opcion del oferente o adju-
dicatario (segun corresponda), si nada se expresare respecto de la presentacion de
algun tipo de garantia en especial en los pliegos 0 documento que lo sustituya.

Todas las garantias, a excepcion de la de mantenimiento de la oferta que debera cu-
brir los plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizaran el
total cumplimiento de las obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forma in-
dependiente para cada contratacion.

Las Garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del
presente numeral y gue el garante declara conocer y aceptar.

4.13.1. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo que se fije en el PCP mas las prorrogas
acordadas con SBASE, con pena de pérdida de la garantia constituida, en caso con-
trario.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero mien-
tras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de
validez de sus Ofertas, por idéntico periodo que el originalmente previsto. El aviso de
caducidad de la Oferta debera ser hecho en todos los casos por el Oferente en forma
fehaciente y con una antelacién minima de diez (10) dias.

4.13.2. Devoluciéon de la Garantia de Oferta

a) En los procesos de etapas mudltiples las Garantias de Mantenimiento de Oferta
presentadas por los Oferentes que no resultaran preseleccionados se devolveran
junto a los sobre no abiertos dentro de los treinta (30) dias de comunicada la reso-
lucion, vencido dicho plazo SBASE podra destruirlos sin derecho a reclamo alguno
a favor de los Oferentes.

b) En los procesos de etapa Unica y en la etapa final (Apertura de la oferta econémi-
ca) de los procesos de etapa mdltiple, la Garantia de Mantenimiento de Oferta se
devolvera dentro de los treinta (30) dias de la firma de la Contrata. SBASE notifi-
cara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar a partir de la cual les
seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

El resto de la documentacién no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en
poder de SBASE.

c) Cualquiera sea el caso, para su retiro deberan los Oferentes deberan presentar un
pedido por nota, en la que se designe la persona que esté facultada para retirar la
Garantia.

d) La falta de presentacion dentro del plazo sefialado por parte del titular del dere-
cho, implicara la renuncia tacita del mismo a favor de SBASE y sera aceptada por
ésta al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantia. Vencidos

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 22/08/16 21



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

los plazos establecidos en el presente articulo, las garantias seran destruidas o
ingresadas al patrimonio de SBASE, segun la calidad de las mismas.

4.13.3. Acrecentamiento de valores

En ningln caso SBASE abonara intereses por los depdsitos de valores otorgados en
garantia. Asimismo, todos los gastos que surjan del depdésito seran imputados al ofe-
rente. Por otra parte, los intereses que devengaren los mismos perteneceran a sus
depositantes, en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio
origen a la constitucion de la garantia.

4.14. Compre Argentino

En esta licitacion son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 y su modi-
ficatoria Ley N° 595 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, texto ordenado por De-
creto N° 744 / G.C.A.B.A. / 01, relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedo-
res de Bienes y Servicios de Produccion Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).

4.15. Aperturay Vista de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacién y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si
por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado,
la apertura se realizar4 a la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo
lugar.

Para la Apertura de Ofertas por el sistema de doble sobre se seguira el procedimiento
gue abajo se detalla. Si el sistema fuera de sobre Unico, no tendran lugar los pasos
referidos al sobre n° 2.

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

3°) Se abriran los sobres exteriores y se verificara en los Sobres N° 1 si cada uno de
ellos contiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las
empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo podran
firmar los sobres N° 2.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta seréa firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

4°) La documentacién de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin abrir),
guedara en custodia de SBASE.

5°) A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Oferente, en el
orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, ocho (8) horas
para ver las deméas Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar dispositivos de
captura o digitalizacion de imagenes que permitan reproducir su contenido en for-
ma total o parcial, s6lo podran tomar nota de los datos que deseen. Dentro del
plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran presentar observacio-
nes; las observaciones efectuadas por los oferentes seran oportunamente meri-
tuadas por la autoridad con competencia de Subterraneos de Buenos Aires S.E.”
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6°) En el sobre n°1 se analizara el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos
y de la informaciéon contenida en la documentacién solicitada, en los aspectos le-
gal, econdmico financiero y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formu-
ladas por los Oferentes y los vicios excluyentes, con lo que se evaluaran las venta-
jas y desventajas de cada oferta.

7°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas que adolez-
can de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el
error u omisién. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar todas las Ofer-
tas y declarar fracasada la Licitacion o suspender el tramite del Llamado hasta
nuevo aviso. En tal caso procederd a devolver el sobre n° 2 y las Garantias de
Oferta presentadas, conforme lo establece el punto 4.13.2 del presente PCG

8°) El resultado de la seleccidén de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos los
Oferentes, a los que se comunicara el lugar, dia y hora de la apertura del sobre N°
2. La notificaciéon se hard segun lo establecido en el presente PCG

99) El acto, en el que se abriran exclusivamente los sobres N° 2 correspondientes a
las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollard con todas las forma-
lidades establecidas para la apertura del sobre N° 1, y se labrara Acta de todo lo
actuado indicandose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las co-
tizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la Oferta con respecto al
presupuesto oficial y los descuentos ofrecidos.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido en
el punto 3°) precedente.

El acta seréa firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacién de observaciones se seguira el proce-
dimiento establecido para el Sobre n°® 1 en el punto 5° precedente.

En todos los casos se requerira que las observaciones que se formulen se presen-
ten por escrito, acompafiando o remitiendo por correo electronico el soporte
magnético correspondiente en formato compatible con el programa Word de Mi-
Crosoft.

4.16. Vicios excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego se se-
fialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra natu-
raleza; como a cualquier compensacion econdmica, a la cual no tendra derecho.

a) Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcion de las Ofertas
y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas es-
tablecidas en este Pliego.

¢) Que la documentacion incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaracion
de la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Ofe-
rente.

d) Que estuviese escrita con I4piz o elemento no indeleble.

e) Que contenga condicionamientos de cualquier especie.

f) Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rijan la contrata-
cion.

g) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

h) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, en el PCP y en los
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Pliegos de Especificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas. En cada caso
SBASE podra evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar informacién com-
plementaria que permita subsanar las deficiencias encontradas.

i) Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o
que no fuere posible interpretarla.

i) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o0 agregados, esenciales a jui-
cio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma per-
sona que firmo la Oferta.

k) Que la documentacién agregada en el sobre n° 1 revele o permita deducir el precio
total o parcial cotizado en el sobre n° 2.

[) Cualquier otro que se establezca en la documentacion del Llamado.

En cada caso SBASE podra evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar las
acciones y/o la informacién complementaria que permita subsanar las deficiencias en-
contradas.

4.17. Vista de las actuaciones

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podran tener acceso a infor-
macién relacionada con la evaluacion de las Ofertas o sobre la recomendacion de
precalificacion y de adjudicacion del contrato hasta que SBASE haya comunicado a
los oferentes el resultado de la precalificacién o la adjudicacién, con excepcion de las
vistas de las ofertas estipuladas en este PCG.
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5. DE LA ADJUDICACION

5.1. Ampliacién de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacion de la
informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de las
Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho plazo sin que el Ofe-
rente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podra considerar
gue existe una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su Ofer-
ta y disponer la pérdida de la Garantia de Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito, folia-
das y firmadas en original y dos copias, acompafiando o remitiendo por correo
electronico el soporte magnético correspondiente en formato compatible con los pro-
gramas Word y/o Excel de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la Oferta, a cuyo
efecto, previamente a la adjudicacion, queda facultada para comisionar personal que
podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de com-
probar en el lugar su capacidad para la ejecucién de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la Oferta y dispon-
dra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podra exigir de los Oferentes seleccionados,
la presentacién de documentacion actualizada. Se fijard un plazo adecuado para
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documenta-
cion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos,
se dard por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de Oferta.

5.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los de-
mas el sefialado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su
Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la mas conveniente,
permitieran suponer un error evidente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservan-
dose el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correc-
cién arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones durante la
ejecucion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo
subsanar cualquier error u omision que detecte antes de la adjudicacion, siempre que
no implique un incremento del precio total cotizado.

5.3. Adjudicacion

Se considerara especialmente para evaluar las Ofertas econdmicas la coherencia de
cada uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y
podra rechazar las ofertas en las que, a su sélo juicio, se detectaran recargos indebi-
dos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de
cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta
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evaluacion de las tareas a realizar.

La Licitaciéon se adjudicard al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos
estipulados en la documentacién del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE,
la Oferta mas conveniente.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no
seran consideradas a los efectos de la determinacion de la Oferta mas conveniente.

En el PCP podran fijarse criterios de evaluacion de las ofertas.

SBASE podra aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo considera-
se conveniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de
los Oferentes.

En el caso de que se rechazaran la totalidad de las Ofertas la licitacion se declarara
fracasada y se devolveran las garantias de mantenimiento presentadas

En el caso de que se optara por alguna de las ofertas presentadas SBASE comuni-
cara a los Oferentes su resolucion de adjudicacion a la Oferta ganadora.

La adjudicacion se notificara dentro del periodo de mantenimiento de Oferta en el do-
micilio legal declarado por el Oferente y la relacién contractual se perfeccionara con la
firma del contrato.

5.4. Impugnaciones

La seleccién de las ofertas del sobre n°1 y la adjudicacion podran estar sujetas a im-
pugnaciones, las que deberan ser presentadas dentro del término perentorio de tres
(3) dias contados desde la comunicacion del acto que se impugna. Durante ese
término el expediente estara a disposicion de los oferentes de lunes a viernes de
10:00 a 16:00 horas para su vista. Vencido dicho plazo sin que se recibiesen im-
pugnaciones, el acto en cuestion quedara firme.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por
los Oferentes, la constitucion previa de un depdsito por el cinco por ciento (5%) del
importe del presupuesto oficial o de la suma gue se establezca en el PCP, la cual sera
reintegrada al recurrente sélo en el caso que la impugnacién prospere al sélo criterio
de SBASE.

Las impugnaciones a la adjudicacién se tramitardn por expediente separado, el cual
estara integrado por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la ulterior trami-
tacion del expediente principal.

La suma establecida como depdsito previo también se podra constituir de las mismas
formas previstas para la garantia de oferta.

5.5. Garantia de Cumplimiento de Contrato

Dentro del plazo que fije SBASE, que no sera menor de cinco (5) dias habiles conta-
dos desde la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el Adjudicatario debera cons-
tituir una Garantia a satisfacciéon de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total
de la adjudicacion (IVA incluido), en concepto de Garantia de cumplimiento de Contra-
to.

La garantia de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera debera ser
constituida en dicha moneda, salvo indicacién en contrario en el PCP.

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantia de Contrato o no asistir el Adju-
dicatario a la firma de la Contrata, SBASE podr4, a su solo juicio, dejar sin efecto la
adjudicacion, perdiendo el Adjudicatario la Garantia de mantenimiento de la Oferta sin
derecho de reclamo alguno.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las formas esta-
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blecidas para la garantia de contrato.

La cobertura de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantia de
Contrato”, debe incluir:

* La no ejecucion en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato.
* Los dafios a las dependencias de SBASE.

* El incumplimiento de cualquier otra obligacién a cargo del Contratista, derivada de la
ejecucion del Contrato.

* El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Se deduciran también de la garantia de contrato los descuentos por trabajos mal eje-
cutados cuya reparacién el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado
y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros
créditos de donde deducirlos, en este Ultimo caso debera reponer dicha suma, consi-
derandose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico crite-
rio se seguira para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a
SBASE por cualquier concepto

Si con posterioridad a la constitucion de la Garantia de Contrato, SBASE ordenara
modificaciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista debera
adicionar al fondo de Garantia de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adi-
cional dentro de los diez (10) dias de recibir la respectiva notificacion.

El mismo criterio se seguira con las eventuales redeterminaciones de precios o actua-
lizaciones de cualquier naturaleza.

La Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las in-
demnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del
Contratista y que surja de la liquidacion final, le ser& devuelta al Contratista con poste-
rioridad a la Recepcion Definitiva, dentro de los quince (15) dias de solicitada.

La Garantia de Contrato deberd mantenerse hasta la finalizacion del periodo de ga-
rantia que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas
no implicaran devoluciones parciales de la garantia de cumplimiento contrato.

5.6. Uniones Transitorias (UT)

De resultar Adjudicataria una agrupacién empresarial o una UT, debera constituirse
conforme a los articulos 1463 a 1469 del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, cuyo
objeto sea exclusivamente el cumplimiento del Contrato y con plazo de vigencia no in-
ferior a dos (2) afios posteriores a la ultima Recepcién Definitiva.

Esta vigencia debera prorrogarse, consecuentemente, con cada prorroga del plazo
contractual, debiendo presentar, en tal caso, el Contratista la documentacion pertinen-
te con la modificacién del plazo de vigencia.

La Adjudicataria asumira las responsabilidades del Contratista y sera constituida por
escritura publica, con anterioridad a la firma del Contrato. Los estatutos deben ser
aprobados por SBASE. Cada uno de sus integrantes serd solidariamente responsa-
bles ante SBASE, y suscribiran el contrato como adjudicatarios en calidad de codeu-
dores solidarios. Asimismo, antes de la firma del Contrato, debera haberse iniciado el
trAmite de inscripcion del contrato ante la Inspeccién General de Justicia y demés Or-
ganismos competentes.

Los estatutos del Contratista deberan prever, como decision asumida por las socie-
dades integrantes, la obligacion de no modificar durante todo el plazo de vigencia del
Contrato con SBASE la clausula que establece que no se pueden variar los porcenta-
jes de participacién en el capital social sin contar con la autorizacién previa y expresa
de SBASE.
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Queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la modificacion de
relaciones asociativas que implique el reemplazo del integrante de la Agrupacién Em-
presaria o de la UT que ejerza la Direccion Técnica, o cualquier otra modificacion de
la que resulte una variacién en la atribucion del control total y responsabilidad de sus
componentes y de la eventual empresa asociada para cumplir en los aspectos técnico
- operativos requeridos en el Pliego, siendo una trasgresion a esta prohibicion causal
automatica de rescision del Contrato con causa imputable al Contratista.

5.7. Actualizacion de la Capacidad de Contratacion

El Adjudicatario debera presentar, previo a la firma del contrato, el Certificado actuali-
zado del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas y la declaracion jura-
da del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la adjudicacion,
gue no debera ser inferior a la exigida en los pliegos, caso contrario SBASE podra de-
jar sin efecto la adjudicacién por no cumplir el Adjudicatario los requisitos del pliego,
sin que ello dé derecho alguno a reclamos de dicho Adjudicatario.

Esta declaracion debera acompafiarse con copia del certificado del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas y con una memoria de célculo en la que cons-
taran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las
capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas respectivas y el resultado
correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

No obstante lo expresado el contratista debera presentar a la brevedad posible el
nuevo certificado emitido por el Registro. Se considerara “falta grave” a los efectos de
la rescisién del contrato el haber presentado una declaracion jurada con alteraciones
en los céalculos de la capacidad, que de otro modo no le hubieran permitido acceder a
la contratacion.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 22/08/16 28



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

6. DEL CONTRATO

6.1. Firmade la Contrata

Después de integrada la Garantia de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE, el
Adjudicatario deberd presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, acto con el
gue se perfeccionara la relacion contractual.

Si no lo hiciera, SBASE podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario
perderd la Garantia constituida a tales efectos, o podra otorgar un nuevo plazo si lo
considerara conveniente.

Si SBASE no firmara la Contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la adju-
dicacion, por causas no imputables al Adjudicatario, éste podra solicitar que la adjudi-
cacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverd la Garantia de Oferta, sin que
ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

Una vez firmado el contrato el Contratista y los Oferentes que no hubieran resultado
adjudicatarios, podran solicitar la devolucion de la Garantia de Oferta.

6.2. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacién que le corresponda origine la firma del
Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de
precios, incluso los impuestos, tasas, gravamenes, etc., que hubiera que abonar con
la firma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los se-
llos en la parte que corresponde a SBASE.

6.3. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la licitacion, las cir-
culares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la
oferta, la comunicacion de Adjudicacion y las notas posteriores intercambiadas y la
documentacién presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregara al Contratista copia firmada por el
funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes
mencionados.

6.4. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle
que se entreguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aquellos que, con-
feccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes de Servicio dadas
por escrito por la Direccion de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los ca-
S0S que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terre-
nos o del &rea de trabajo y toda otra acta que se suscriba durante el transcurso del
contrato, asi como los certificados de obra y las actas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejemplares: uno
para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentacion con-
tractual que el Contratista debera mantener en obra.

6.5. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendré vigencia en tanto no comunique
su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles posteriores a dicha co-
municacion.

La omisién de la comunicacion del cambio de domicilio serd considerado como “falta
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grave” del Contratista.
6.6. Cesion o Transferencia del Contrato

El Contrato no podré ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa con-
formidad debidamente formalizada de SBASE, el que podréa denegarla sin necesidad
de invocar causa objetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningun tipo de de-
recho al Contratista.
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7. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

7.1. Actade Inicio

Cuando SBASE lo indigue, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscri-
biran el Acta de Inicio en la que la DO establecera la fecha de comienzo de los traba-
jos, a partir de la cual se computaran los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de
certificaciones.

Si transcurridos quince (15) dias de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no
hubiera dado inicio a los trabajos, SBASE podra resolver el Contrato por culpa del
Contratista sin necesidad de intimacion previa alguna, en cuyo caso el Contratista
perdera la Garantia de Contrato y debera responder por los dafios y perjuicios consi-
guientes.

Si por las caracteristicas de la contratacién, en el PCP o en la contrata se hubiera es-
tablecido que los plazos se cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la
contrata tendra el mismo efecto que el de Acta de Inicio y no serd necesario la firma
un nuevo documento.

Si fuera del caso, se suscribiran actas en las que conste la entrega al Contratista del
terreno en el que se implantaran las obras y/o de la disponibilidad del area en la que
se desarrollaran los trabajos.

7.2. Direccién de Obra

El Comitente estara representado por una persona de existencia fisica u organismo
de su dependencia denominado Direccién de Obra, siendo sus funciones dirigir y su-
pervisar la ejecucion de los trabajos.

Las relaciones del Contratista con SBASE se realizaran exclusivamente a través de la
Direccion de Obra.

La DO por medio de otro organismo subordinado, denominado indistintamente “Ins-
peccion de la Obra” o “Inspeccién” o “lO”, tendra también a su cargo el control de la
calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

La DOy la 10 tendran libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Con-
tratista y a sus oficinas en el Obrador.

7.3. Representante Técnico

El Contratista mantendra permanentemente en el lugar de los trabajos al Represen-
tante Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE, el que de-
bera satisfacer los requisitos exigidos en el PCP y acreditar las facultades para repre-
sentarlo y obligarlo.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara au-
torizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la DO, notificarse de las Ordenes
de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Con-
tratista ante SBASE.

Sera responsable de la correcta ejecucion de los trabajos y del suministro de todos los
datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de
las tareas.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como parti-
cipar del replanteo y de las mediciones para la certificacién y suscribir las actas co-
rrespondientes, actos que se consideraran implicitamente aceptados por el Contratis-
ta si el Representante Técnico no concurriese.
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Deberéa concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO,
las que se haran por Orden de Servicio con una anticipacion minima de un (1) dia
habil.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen,
podra dar lugar a su remocion.

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste debera
comunicarla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo
a un profesional capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exi-
gido en el pliego. La DO podra aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reempla-
zante propuesto; en caso de silencio se tendra por aceptado transcurridos dos (2)
dias de la solicitud.

Toda inasistencia del Representante Técnico, deberd justificarse por escrito ante la
DO, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Li-
bro de Ordenes de Servicio.

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a jui-
cio de la DO, dara motivo a la aplicacion de una multa diaria igual al incumplimiento
de una Orden de Servicio.

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico, debera
manifestar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizard sus anteceden-
tes, que deberan cumplir con los requisitos exigidos en la documentacién contractual,
y aprobara o no expresamente la designacién, a su sélo juicio.

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisién propia o de SBA-
SE, el Contratista debera proponer reemplazante dentro de un maximo de dos (2)
dias corridos de producida, siendo competencia de SBASE su aceptacion o rechazo.

El incumplimiento de lo previsto en esta clausula podra hacer pasible al Contratista
y/o a su Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este
PCG.

7.4. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamen-
te explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran acla-
radas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion serd como sigue:

a) si es evidente un error material sera corregido donde se lo encuentre, conforme la
interpretacion de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total
cotizado,

b) si no resultara de aplicacion lo anterior, prevalecera el siguiente orden de prevalen-
cia de la documentacion contractual:
a. La Contrata
La Carta de Adjudicacion
Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas
El Pliego de Condiciones Particulares
El Pliego de Condiciones Generales
El Reglamento de Compras y Contrataciones
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
Los Planos y Planillas definidos en el PET

Se o ao0CT
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j. Las notas aclaratorias a la Oferta en el orden inverso al de su presentacion
k. La Oferta del Contratista

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigtiedad o discrepan-
cia, SBASE resolvera la interpretacion que corresponda.

7.5. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractua-
les o Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a SBASE por
escrito, dentro del término de cinco (5) dias de haber efectuado las comprobaciones
gue fundamenten su presentacion.

SBASE se expedira sobre el tema dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista debera expe-
dirse en el término de diez (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordaran
el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) dias corridos y si no se lograra dicho
acuerdo, podran recurrir a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autonoma de Bue-
nos Aires, conforme lo previsto en este pliego.

Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencia que pudieren existir
conforme lo previsto en el presente articulo, el Contratista no tendra derecho a parali-
zar los trabajos por ningin motivo que fuere ni a prérrogas contractuales en funcion
de los plazos arriba indicados.

7.6. Errores en la Documentacién Técnica

En los planos y esquemas prevaleceran las dimensiones escritas en letras 0 nimeros
sobre las apreciadas a escala.

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolveran apli-
cando las mas exigentes.

El Contratista tendra la obligacién de verificar, antes de la ejecucién de los trabajos,
que los documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o
discrepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista.

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediatamente
por escrito a la DO, caso contrario seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo ni reconocimiento de un mayor precio o de cualquier otro pago.

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente
por un especialista, podra reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas pe-
ro no ampliaciones de plazo.

7.7. Replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por erro-
res de replanteo, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo or-
dene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista.

7.8. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el Contratista debera preparar los planos y convenios de medianeria vy,
previa su aprobacion por SBASE, pagar las sumas convenidas. Seran por cuenta del
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Contratista los restantes costos, como el relevamiento, la elaboraciéon de la documen-
tacion, las gestiones y tramitaciones necesarias y los costos derivados de las mismas.

Dos ejemplares del contrato de medianeria debidamente firmado y sellado se entre-
garan, uno a SBASE y otro al lindero.

Del mismo modo se procedera en situaciones similares, en las que se afecte la linea
municipal de edificacion o edificaciones linderas.

7.9. Documentacion

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo
de la documentacion técnica del Contrato, al que se irdn agregando los complementos
que correspondan. (planos, especificaciones, etc.).
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8. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

8.1. Plazo

Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac-
cién de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez-
can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP.

Los plazos parciales podran ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:
a)Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o
no ser establecidas por SBASE; b) las fechas clave son fechas establecidas por
SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas criticas que afectan a otros con-
tratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto las multas que pudieren aplicar-
se por mora en el cumplimiento de las fechas clave no seran redimibles, como en el
caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el
plazo final.

A pedido del Contratista, SBASE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo
juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales o mayor
volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2°) de-
moras de SBASE en la entrega de documentacion, materiales, terrenos o elementos
de cualquier naturaleza previstos en la documentacién contractual, con excepcion de
los pagos; 3°) conflictos gremiales de caracter general; 4°) caso fortuito o de fuerza
mayor.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (5) dias de pro-
ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorga-
da una prérroga se ajustara el Plan de Trabajos y la Curva de Certificacion al nuevo
plazo, modificAndolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori-
gen de la prorroga y se sometera el nuevo plan a la aprobacién de SBASE.

La actualizacion de la Curva de certificaciones se hara siempre con los precios basi-
cos del Contrato.

Las prérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al re-
conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total
mayor de treinta (30) dias dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra-
tista.

El Contratista quedara constituido automaticamente en mora si, a la expiracion del
plazo y sus prérrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina-
dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos,
si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrara en mora par-
cial.

En ambos casos, SBASE podra aplicar las penalidades previstas en el contrato.
8.2. Libros de Comunicaciones

Toda documentacion intercambiada entre SBASE y el Contratista tendra validez Uni-
camente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendran
hojas numeradas, selladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el
namero y denominacion de la licitacion y el nombre del Contratista y estaran rubrica-
dos por SBASE.

Las comunicaciones se emitiran por triplicado, el original quedara en el libro y las co-
pias seran para la DO y para el Contratista.

Los Libros serén provistos por el Contratista y deberan permanecer en poder de la Di-
reccion de Obra.
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Los Libros de Comunicaciones llevaran las siguientes denominaciones:

a) Libro de Ordenes de Servicio:

En él se insertaran las érdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la
Direccion de Obra dirija al Contratista. Las 6rdenes de servicio deberan ser recibi-
das por el Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de
SBASE.

b) Libro de Notas de Pedido:

En él asentara el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de ins-
pecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE.
Cuando el Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cual-
quier indole se dirigira exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedi-
do. No tendré validez alguna cualquier otro tipo de comunicacion.

8.3. Recepcion, Cumplimiento y Observaciones de las Ordenes
de Servicio

Todas las 6rdenes de la Direccién de Obra, y también las observaciones, cuando su
importancia lo justifique, seran dadas por escrito en el libro de Ordenes de Servicio.
Dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista
deberé& notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si
transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dara por notificado de hecho y no podra re-
clamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar
reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicaciéon en contrario. Desde el
momento de la notificacién el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adiciona-
les para observarla.

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio
que reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos funda-
mentos. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al
hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier
caso, si la Direcciéon de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla
de inmediato, reservandose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios
que estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de una Or-
den de Servicio lo hara pasible de una multa.

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comien-
zo, fin 0 ambas, el atraso en cualquiera de ellas hara incurrir al Contratista en mora
parcial de cumplimiento de Orden de Servicio.

8.4. Partes Diarios

El Contratista debera presentar diariamente un parte referido al personal y equipos
asignados a los trabajos, tareas realizadas, factores climéticos, etc., cuando asi se lo
solicitara la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.

8.5. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

En caso de que el PCP lo solicite, el Contratista debera tener implementado un Sis-
tema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar.

8.6. Equipo

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con
los requerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.

SBASE podré exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su
estado o caracteristicas, no permita la correcta ejecucion de un trabajo y/o sostener el
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ritmo previsto.

El equipo debera ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo,
tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el
Contrato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones
especificadas en ellos, y estara sujeto en todo momento a la verificacion y prueba que
haga la DO.

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a
sus modificaciones, no relevara al Contratista de su obligacion de ejecutar los trabajos
de acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica respon-
sabilidad alguna para SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o
parcialmente, antes o durante la ejecucion de los trabajos, para cumplir con el Plan de
Trabajos previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones béasicas del
Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

La DO tendr& derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del
equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecucién de los trabajos se pone de
manifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces
o insuficientes.

8.7. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecucion no pudiera ser verifi-
cada después de ejecutado, el Contratista debera dar aviso escrito con una anticipa-
cién minima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere es-
te requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para
verificar su correcta ejecucion.

8.8. Ingreso y Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de
Trabajo

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podran retirar de la obra materiales, equipos
y elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorizacion de la DO en ca-
da caso. Asimismo, debera informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier va-
riacion de su planta.

El Contratista s6lo podra ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos
equipos y materiales afectados a la ejecucion de los trabajos contratados.
8.9. Dafos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

8.10. Gastos Administrativos

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones,
etc., que estuvieran a cargo del contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y
forma, a los valores correspondientes se le adicionara un quince por ciento (15%) en
concepto de gastos administrativos.
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9. PERSONAL DEL CONTRATISTA

9.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion labo-
ral, de seguridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo bajo su ex-
clusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquida-
cion y pago de salarios, cargas sociales y contratacion de los seguros emergentes.

Tratandose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en mate-
ria de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera
cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista debera
gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el
régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al
principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave”.
9.2. Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, la némina del personal
gue afectard a la obra incluyendo las pélizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo
del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes personales, segun corres-
ponda. Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo
personal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

9.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguri-
dad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de soli-
daridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N° 20.744
y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por el dispositivo hormativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse
por incumplimiento ante su inobservancia.

9.4. Idoneidad y Disciplina

El personal deberd tener la idoneidad suficiente para desempefar las tareas asigna-
das, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de
la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a
su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal,
como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan acatar las 6rde-
nes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera fuere
su funcion, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la amplia-
cidn de la dotacion de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del obje-
to del contrato.

9.5. Pagos por cuenta del Contratista

El Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en
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término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este capitulo.
En tal caso, el Comitente podra hacerlo de oficio por cuenta del Contratista deducien-
do los importes de los créditos y garantias del Contratista, el que a su vez se com-
promete a suministrar la informacion correspondiente y los recibos de pago.

El mismo criterio se seguira respecto de los seguros de obra a los que se hace refe-
rencia en la clausula correspondiente de este PCG.

La omision del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados, sera
considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicacion de las penalidades pre-
vistas.

9.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por el
Contratista y aceptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se desarrollen los
trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a SBASE
el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de Higiene y
Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representante Técnico, el
Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Representante de
la A.R.T. conforme lo establece la hormativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las
tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas
Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos pre-
visibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo
instituido por la ley N° 19587, el Decreto n® 911/96 y sus normas madificatorias, com-
plementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo
complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con suficiente
namero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de
atender adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, sera
considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la au-
sencia del Representante Técnico.

Se indicara en el PCP, a los efectos de la coordinacion de las actividades de Higiene
y Seguridad y de Medicina del Trabajo, conforme se define en el articulo 6° del decre-
to 911/96, si el Contratista de esta licitacién adquiere la responsabilidad de “contratis-
ta principal’, si lo hubiere.

Caso contrario, se indicara en el PCP si el Contratista de esta Licitacion debe mani-
festar su adhesion al PUHST de la Obra y hacerlo cumplir, asi como también a su
propio programa de HST acorde con la actividad especifica a desarrollar.

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los
Procedimientos en Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes en SBASE, los cuales
podran ser consultados por los interesados en las oficinas de SBASE

9.7. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de
Subterraneos

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro
del la red de Subterraneos que se encuentra en servicio, deberd dar cumplimiento con
el procedimiento vigente para el ingreso de su personal a la red de subterraneos. El
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Contratista debera gestionar con la suficiente anticipacion las autorizaciones corres-
pondientes. El mencionado procedimiento puede ser consultado por los interesados
en las oficinas de SBASE.
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10.MATERIALES Y TRABAJOS

10.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra seran los
especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberan ser apro-
bados previamente por la DO.

Sélo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos
no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto
de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitucion deberé con-
tar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca
el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen-
tos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la co-
rrespondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la acep-
tacién o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las
obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo-
ratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en
Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la
provision o el uso indebido de materiales o disefios patentados y mantendra indemne
a SBASE de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la DO ex-
traerd periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti-
da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas,
procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del pla-
zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la DO podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose SBASE por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de depdsito.

La obra o elemento de obra o provision debera ejecutarse conforme a los planos del
Proyecto y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su
fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o
elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para
gue la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.

10.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracién previa en fabrica o taller, se es-
pecificaran en el PCP o en el PET las condiciones y formalidades para su inspeccién
y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encon-
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traran a méas de sesenta (60) km de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el Contra-
tista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de 10 / DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la fabri-
cacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fa-
bricacion de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar
algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para
su reparacion o saneamiento. El Contratista no procedera a la reparacion o sanea-
miento sin el consentimiento previo de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias
de fabricacién del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos
que en ella se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la Re-
cepcidn Definitiva prevista en el contrato.

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y al di-
sefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establezcan. El
Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin que SBASE
0 su representante haya aprobado el certificado de inspeccion correspondiente.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al Con-
tratista, el personal de SBASE podra acceder a las plantas de fabricacién o ensambla-
je de los suministros.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del PET
por las empresas propuestas en la Oferta. S6lo se admitirdn sustituciones cuando se
comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implica-
ran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos
los casos cualquier sustitucién debera contar con la previa y expresa conformidad de
la DO.

10.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demo-
liciones

El Contratista rescatara y hara entrega a la Inspeccion de Obra de todos los objetos
de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cadigo Civil y la legislacién vigente
en la materia.

10.4. Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecu-
cion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y re-
construird a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debien-
do la obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones,
SBASE podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesarios para de-
terminarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta del Contratista,
salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo caso correran por cuen-
ta de SBASE.

10.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o ensayos
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destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo “Correccion
de Trabajos Defectuosos” de este PCG; en caso contrario, SBASE reconocera los
gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos generales y
beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el ensayo y la correccion pudieran
justificar. Esto Gltimo no sera de aplicacion si el Contratista no hubiera dado el aviso
previo de ejecucion del trabajo que prevé el articulo “Contralor de los Trabajos®, de
este PCG.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.

La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la
Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Codigo Civil y Co-
mercial de la Nacion.

10.6. Existencia de Materiales

El Contratista tendra siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales
necesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como minimo el abaste-
cimiento para quince (15) dias de trabajo.
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11. DISENO, FABRICACION Y DESPACHO

11.1. Calidad del Disefio y Ejecucion

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la fabri-
cacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por €él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores.

11.2. Fabricacioén

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y al di-
sefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos establecidos en el contra-
to.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias
de fabricacién del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos
gue en ella se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la re-
cepcioén definitiva prevista en el contrato.

11.3. Inspeccion en Fabrica

El Contratista debera presentar, previo al inicio de las tareas de fabricacién, un plan
de inspecciones y comunicar por Nota de Pedido su realizacion, en cada oportunidad,
con anticipacion suficiente a la DO; minima de 30 dias para inspecciones en el exte-
rior, de 10 dias para inspecciones a mas de 100 km y 5 dias para las méas cercanas.

Todos los gastos necesarios para la inspeccion de los suministros previa al despacho
de fabrica, incluido alojamiento, viaticos, pasajes y movilidad, estaran a cargo del
Contratista. ElI Oferente debera prever en sus costos el viaje de dos (2) inspectores
para las pruebas y ensayos finales para cada inspeccion que se requiera.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al Con-
tratista, el personal autorizado por SBASE podra acceder a las plantas de fabricacion
0 de ensamblaje de los suministros.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesarios, 0
que estipulen las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y sistema insta-
lado en su conjunto, propuestos por el Contratista, cumplen con las Especificaciones
Técnicas. Los costos de estos ensayos y pruebas seran por cuenta del Contratista.

El Contratista no podra despachar _de fabrica ninguna parte del Suministro, sin que
SBASE o su representante haya suscripto el certificado de inspeccion correspondien-
te en el que conste la autorizacion para su despacho.

11.4. Transporte y Despacho

El transporte de los materiales o suministros entre el lugar de fabrica y el de entrega,
incluido el manipuleo necesario y los correspondientes seguros de transporte, estaran
a cargo del Contratista y su costo incluido dentro del precio del material o suministro.

11.5. Depdsito Transitorio

En caso de que a la fecha del arribo del suministro no se pudiera ingresar al lugar o
no fuera posible efectuar el montaje, el Contratista debera proveer un lugar adecuado
para su depdsito transitorio, realizando el acondicionamiento que resultare necesario
y tomando los seguros que correspondan, a satisfaccion de SBASE.

SBASE reintegrara al Contratista el costo resultante si el impedimento fuera de su
responsabilidad. Caso contrario, los costos correran por cuenta del Contratista.
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Los costos pertinentes le seréan reintegrados contra presentacion de factura por igual
valor, sin adicionales, cargas ni impuestos de cualquier tipo, dentro de los treinta dias
(30) de presentada de conformidad, acompafiada de toda la documentacion que
acredite dichos costos.

Tan pronto las instalaciones necesarias estén disponibles, el Contratista transportara
y depositara los suministros a su cargo, para proceder a su montaje y realizar las
pruebas de funcionamiento previstas.

11.6. Licencias

En el monto del Contrato se consideran incluidos los derechos que eventualmente co-
rresponda pagar por licencias y derechos que afecten a los disefos, software, partes,
piezas y elementos que configuran el Suministro. Esta condicién se aplicara a las
nuevas versiones y/o mejoramientos que experimente durante el periodo de montaje,
pruebas funcionales y prueba final, hasta la Recepcion Provisoria.

Los equipos fabricados bajo licencia deberan ser certificados por una carta de la firma
gue concede la licencia, en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los
acuerdos de las licencias correspondientes.

En el caso de licencias de software, éstas seran adquiridas a nombre de SBASE,
quien autorizara al Contratista su utilizacién. En caso que dichas licencias sean adqui-
ridas a nombre del Contratista, deberd quedar expresamente establecido con el pro-
veedor del software y/o de las licencias, que a la recepcién provisoria del suministro,
las licencias quedaran a nombre de SBASE, sin costo suplementario.

La vigencia de la licencia y la obligacion de su actualizacion, sera al menos de 20
anos.

El Proveedor debera brindar a SBASE las fuentes del software del Proyecto especifi-
co, programas de ejecucion y compilado ("Software de aplicacion") provistos bajo el
subcontrato que le garantice a SBASE una licencia de libre utilizacién del mencionado
Software de Aplicacion.

SBASE no debera utilizar ni el software de Aplicaciéon ni el de Sistema para ningin
otro propésito que no sea el proyecto.

Cualquier modificacion hecha por SBASE o por un tercero tanto al Software de Apli-
cacion como al de Sistema implicara la terminacion automéatica de cualquier forma de
garantia provista por el proveedor con respecto a este Software.

11.7. Patentes, Derechos de Autor, etc.

El Contratista ser4 enteramente responsable y mantendra indemne a SBASE por
cualquier reclamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, pro-
piedad industrial, permisos, etc., de los materiales y disefios haciéndose responsable
de las consecuencias que pueda representar su utilizacion.

Esta responsabilidad incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas
de sus Subcontratistas.

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiere la
adecuada defensa, SBASE queda facultada a hacerlo por si misma y el Contratista
debera reembolsar a SBASE todos los costos por sanciones, condenas, honorarios y
gastos de cualquier naturaleza que SBASE deba afrontar por tales defensas; concep-
to que incluye el levantamiento de medidas cautelares y la reparacion de los dafios
que tales medidas cautelares pudieren producirle a SBASE.

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantias vigentes, SBASE podra
compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantias hasta la concurrencia del
monto resultante.
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En caso que se decrete la retencion del total o parte del suministro, la prohibicién de
Su uso u otra medida que restrinja su utilizacion y perjudique a SBASE, el Contratista,
a su costo, obtendrd la eliminacién de la retencion o de cualquiera de las medidas im-
puestas 0, en su defecto, llevard a cabo una de las siguientes modalidades segun se
determine de mutuo acuerdo:

(a) Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista.

(b) Modificacion de forma que no constituya infraccion y se mantengan las con-
diciones técnicas convenidas.

(© Retiro de la parte afectada del suministro y su reemplazo por otro que ad-
quiera SBASE y que pagara totalmente el Contratista. En este pago se in-
cluirdn todos los gastos originados en estudios, programacién, fabricacion,
inspeccion, asesoria, transporte, seguros, garantia y puesta en marcha del
nuevo suministro, como también cualquier otro gasto en el que SBASE
hubiere incurrido en relacion con el suministro o parte de él afectada. Las
eventuales demoras producto de lo anterior, dardn derecho a SBASE a la
aplicacion de las multas previstas por demoras en la entrega del suministro.
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12. RELACIONES CON TERCEROS

12.1. Subcontratistas

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condiciéon de Unico responsa-
ble.

El Comitente podréa denegar la conformidad a la subcontratacion sin necesidad de in-
vocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justi-
ficacion que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicacién en la Subcontratacion lo instituido en el apartado “Personal del Con-
tratista” del presente Pliego.

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o
como parte de una némina, el Contratista podra solicitar su sustitucién con justifica-
cién de causa, la que sélo podra efectuarse de contar con la previa y expresa confor-
midad de la DO.

12.2. Otros Contratistas

El Contratista est4 obligado a permitir el acceso a la zona de trabajo que le fuese
asignada, a terceros Contratistas de SBASE, y acatara las instrucciones que se le
formulen para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion Provisoria de los
mismos, el Contratista sera responsable por los dafios, deterioros, pérdidas y sustrac-
ciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podra efectuar ningdn reclamo debido a la presencia de otras em-
presas en los lugares de trabajo.

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinacién, en la medi-
da que le fueren requeridas.

12.3. Tareas en Sectores en Servicio

Cuando deban realizarse trabajos en sectores relacionados con el servicio publico de
subterraneos, éstos se ejecutaran de una manera ordenada, a fin de no entorpecer su
desarrollo y tomando las debidas precauciones, para no causar dafios o inconvenien-
tes a las instalaciones fijas 0 mdviles y a la prestacion del servicio.

Los horarios de trabajo en estos sectores deberan coordinarse con SBASE y con el
Concesionario y no daran derecho a reclamo alguno por la extension u oportunidad en
gue se otorguen.

12.4. Dafos

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o
personal de ambos, origine deterioros o dafios a otros trabajos terminados o en eje-
cucion a cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, seran por cuenta del
Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones
necesarias. Los montos originados por estos conceptos seran estimados por la DO y
deducidos por SBASE de la primera liquidacién a pagar al Contratista, en caso que el
Contratista hubiese incumplido su obligacién de solventar dichos costos y gastos.
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13. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE

13.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimien-
to de las condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas.

La aplicacion de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala
calidad de los materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y

que tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.
13.2. Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:

1°) Penalidades
a) Cargos
b) Multas
c) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico
b) Sustitucion del Representante Técnico
c) Suspension o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista

13.3. Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacién. SBASE podra recurrir al
cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecu-
tados por el Contratista en su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quin-
ce por ciento (15%). La aplicacion del cargo no libera al Contratista de la responsabili-
dad por cualquier consecuencia de la operacién errada o por el incumplimiento de su
obligacion ni la exime de la aplicacién de las sanciones que pudieren corresponderle.
Previamente a la aplicacién del cargo la Direccion de Obra intimara al Contratista a
subsanar o cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

13.4. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, del plan
de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan y
que podran ser modificados en el PCP.

A los efectos del calculo de multas, se entenderéa por monto del Contrato al monto ori-
ginal del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y
actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran
practicado a la fecha de aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio:

el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.
2. Multa diaria por mora en la iniciaciéon de los trabajos:

el uno por mil (1°/00) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera devuelto al
Contratista cuando, en relacion con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el
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tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran ningdn tipo de actualiza-
cién ni generaran intereses.

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:
el uno por cincuenta mil (1/50.000) por dia de ausencia.
4. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo:

el dos por mil (2 %0) del monto del item del Contrato al cual pertenece el tra-
bajo en cuestion.

5. Multa por mora en la terminacion de los trabajos en los plazos parciales y/o total:
Se fijar4 segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del
plazo contractual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto
total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al
plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto de obra
gue debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modifica-
ciones. El plazo P correspondera a la duraciéon del periodo incumplido mas las
ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del cronograma
de obra y/o fecha clave indicados en el PCP, llevara al Contratista a entrar en mora.
Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrara en mora parcial por incumplimien-
to de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE;
la liberacion de calzadas y/o aceras; la liberacion o disminucion de sectores de obra-
dor en la via publica; la liberacién de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez
por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBA-
SE podré optar por la rescisioén del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por
su continuacion; en este Ultimo supuesto, se fijara un plazo de terminaciéon y un plan
de inversiones al que seran aplicables las previsiones del PCP respecto de su cum-
plimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hard pasible al
Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a SBASE
emergentes de la demora.

13.5. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una agrupacion empresaria o UT de empre-
sas vinculadas transitoriamente, la sancion que eventualmente pueda serle aplicada
sera afrontada en forma solidaria

13.6. Falta Grave

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dara derecho
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a SBASE a la rescision del contrato por causa de Contratista.

También se considerara como “falta grave” la reiteracion y/o la acumulacion de pena-
lidades y sanciones, que afecten el plan de trabajo vigente.

13.7. Sanciones al Representante Técnico

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atencién por no
concurrir a citacién debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o
por incumplimiento de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lu-
gar de los trabajos.

Cuando la reiteracién de hechos punibles lo maotivara, la DO podra requerir la sustitu-
cién del Representante Técnico.

13.8. Suspension o inhabilitacion del Representante Técnico y del
Contratista

Sin perjuicio de la aplicacion de las restantes sanciones y penalidades, SBASE podra
suspender por un término de hasta tres (3) afios o inhabilitar al Contratista 0 a su Re-
presentante para participar en futuras obras y/o licitaciones.

13.9. Reconsideracioén

En todos los casos, el Contratista podra interponer, dentro de los diez (10) dias de
aplicada la sancion o penalidad, recurso de reconsideracion .La DO deberé elevar di-
cho recurso dentro del quinto dia a las autoridades de SBASE, con el informe técnico
correspondiente.

SBASE tendra un plazo de sesenta (60) dias para expedirse y su decision seré inape-
lable.

13.10. Percepcion de Cargos y Multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se ex-
tienda después de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de re-
sultar insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes corres-
pondientes podran ser deducidos de la Garantia de Contrato y/o del fondo de reparos,
en cuyo caso el Contratista debera reponer el importe que se hubiere deducido dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de resolucién del Contrato y la pérdida del saldo de dicho depdsito.

La percepcién de las multas o cargos sera efectiva aun cuando no estuviera firme la
resolucion que impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién,
se devolveran los importes retenidos. Los importes a devolver no tendran ningun tipo
de actualizacion ni generaran intereses.

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de
hitos parciales les y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la re-
cepcién provisoria, tendra derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por
demora que hubiere pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza.
No se procederd asi en el caso de mora en el cumplimiento de fechas claves para las
gue se mantendra la multa aplicada.

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligacion del Contratista
de responder por los dafios y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento.
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14. SEGUROS

14.1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros necesarios
para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingen-
cia durante la vigencia del Contrato. La contratista serd responsable por los dafios y
perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por
cualquier reclamo que directa o indirectamente esté relacionado con la ejecucién de
los trabajos, incluyendo las costas causidicas y honorarios profesionales que deba
afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacién
de la Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de cobertu-
ras y/o conceptos que eventualmente las pdélizas no contemplen o los importes nece-
sarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacién y mantenimiento de las
pélizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como “fal-
ta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacion de las sanciones y penalidades
establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las poélizas, como asi también las compafiias aseguradoras, deberan
ser aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los informes de la Super-
intendencia de Seguros de la Nacién en los que se indique el estado patrimonial y de
solvencia de la compafiia propuesta, si lo requiriera la DO.

14.2. Condiciones de las Pdlizas

1.- Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por compafiias previamente acepta-
das por SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo
en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no sera
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBA-
SE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con
una anticipacion minima de quince dias (15), si por omisiéon de pago o por cualquier
otro motivo, la pdliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso
contrario la Aseguradora asumird las responsabilidades consecuentes. Dichas res-
ponsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el caso de polizas en las que
SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, in-
cluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier
tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera dar pre-
aviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la ca-
ducidad de cualquier pdliza. EI Comitente podra mantener y contratar los seguros
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cual-
quier pago que deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantias
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constituidas. Toda accién de SBASE a este respecto no reducird las obligaciones ni la
responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacién de los tramites y ges-
tiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

14.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacion alguna, se agrega, a titu-
lo ilustrativo, una enumeracion de los seguros que deben contratarse en Argentina, a
los que se agregaran los que se indiquen en el PCP y/o en el PET:

e Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y en-
fermedades que pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los
subcontratistas hasta la Recepcion Definitiva. A los efectos de cubrir dichos
riesgos, debera contratar una péliza de seguro, a través de una Aseguradora
de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes
de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y 26773 y sus modificatorias,
complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen
en el futuro. Lo expresado ser& obligatorio para sus subcontratistas, debiendo
presentar los comprobantes que acrediten la contratacion de este seguro.
También debera dar cumplimiento a la contratacion del Seguro de Vida Obliga-
torio (decreto ley 1567/74).

e Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcon-
tratistas que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre cubierto por
poélizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta la Recepcion Defi-
nitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que incluira, también, a las
personas que SBASE autorice a ingresar al lugar de ejecucion de los trabajos.
El monto asegurado debera ser, como minimo, de pesos ochocientos mil
($800.000) por hecho y por persona.

e Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje: El Contratista debera con-
tratar una poliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades,
contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un monto que en
ningln momento podra ser inferior a su valor de reposicion a nuevo, IVA in-
cluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares de
cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su
acarreo hasta su transformacion en producto terminado, aiin cuando se encon-
traran fuera del area de la obra; dafios a terceros y a los bienes existentes, in-
cluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, asi como los dafios
derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo
de garantia 0 mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de
construccién y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo.
Los derechos de indemnizacion se transferiran a SBASE. La poéliza de seguros
debera incluir una clausula de no repeticion contra SBASE, sus funcionarios
y/o dependientes.

e Responsabilidad Civil: EI Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Res-
ponsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pueda causar a
terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a causa de la eje-
cucion del Contrato. La suma asegurada no debera ser inferior a pesos cinco
millones ($ 5.000.000). La podliza de seguros debera incluir una clausula de no
repeticion contra SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.
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e Sequro Ambiental: El Contratista debera tomar una péliza de Seguro Ambiental
segun lo establecido en el Decreto 1638/2012 pudiendo optar como establece
el mismo, en un Seguro de Caucion por Dafio Ambiental de Incidencia Colecti-
va 0 en un Seguro de Responsabilidad por Dafio Ambiental de Incidencia Co-
lectiva, dando cumplimiento a lo establecido por el art. 22 de la ley N°: 25.675,
el art. 1° de la resolucion N°: 2.780/MHGC/10 y demas normativa aplicable. La
obligatoriedad de contratar esta péliza y sus condiciones particulares se fijaran
en el PCP

¢ Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera con-
tener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

¢ Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.
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15. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de los certificados se tramitard y realizara de conformidad con lo que sigue.

Para el caso de contrataciones para las que este sistema no resulte adecuado, se es-
tableceran en el PCP las formas y modalidades que regiran para dicha contratacion.

15.1. Certificacion

15.1.1. Medicién de los Trabajos

Al final de cada mes calendario y dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se me-
diran los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.

El Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones, en las medi-
ciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a pre-
senciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la DO.

Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos
elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que
ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP y en el PET.

La medicidn debera ser acumulativa, es decir que comprendera la totalidad de los tra-
bajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medicion y su va-
lor parcial estara dado por su excedente sobre el total de la Liquidacién anterior.

El resultado de las mediciones se volcara en los formularios (Acta de Medicion) prepa-
rados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la DO.

El representante Técnico estéd obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas. En las Actas y computos de estas mediciones debe constar la conformi-
dad del Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, de-
bera manifestarlo en el Acta de Medicién. La reserva debera ser clara y precisa. Den-
tro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad,
detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran
sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medicion de obras cu-
biertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el trans-
curso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de
verificar posteriormente, deberan ser formuladas en oportunidad en que tales obras se
midan.

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de
modificacion por accién del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la
medicion, el Contratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicién. Su silen-
cio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro mo-
mento practique SBASE.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sean
necesarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de
las mismas que SBASE considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contra-
tista.

15.1.2. Certificado de Obra

Los formularios para la confeccion del Certificado de Obra, seran provistos e impresos
por el Contratista segun las normas, tipo y modelo que indique la DO.
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La confeccién del Certificado sera por cuenta del Contratista en base a la medicion
practicada y deberd ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) dias
de conformada la medicién, acompafiado de toda la documentaciéon anexa que se
exige en el Pliego para su tramitacion.

La certificacion debera ser acumulativa, es decir, que comprendera la totalidad de los
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la Ultima medi-
cién surgird el valor a certificar.

El certificado deber& ser presentado por el Contratista en original y cuatro (4) copias,
debidamente firmadas y selladas en todos sus folios, y acompafiado de toda la docu-
mentacién exigida en los documentos de la licitacion, requisito sin el cual se lo tendra
por no presentado.

La DO contara con un plazo de diez (10) dias corridos, desde la fecha de su presen-
tacion, para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos em-
pezaran a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentacion.

Una vez aprobado, una copia del certificado le sera devuelta al Contratista con la con-
formidad de la DO.

Unicamente podra presentarse en forma manuscrita la documentacion que acomparna
el Acta de Medicion.

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Cer-
tificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose poste-
riormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pa-
go a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones hasta tan-
to se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sea aprobada por SBASE.

Se podran deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba re-
integrar la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, la DO podrd, certificar de oficio la
cantidad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al
Representante Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PCG.

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podra certificar mas cantidad de
obra que la que se consigna para cada item en el Presupuesto aprobado.

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podran superar
las aprobadas.

15.1.3. Documentacidon Anexa

La tramitacion por parte de SBASE de los Certificados Mensuales esté condicionada a
la previa presentacion por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren
el adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera
operado al ultimo dia del mes que se certifica:

a) las derivadas de la legislacion laboral y seguridad social vigente, incluso
A.R.T. (formulario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emiti-
das por la Aseguradora y nota dejando constancia, con caracter de declara-
cién jurada, de que en la ndmina de empleados se encuentran incluidos todos
los afectados a la obra).

b) el nimero del Codigo Unico de Identificacion Laboral (CUIL) de cada uno de
los trabajadores que presten servicios, constancia de pago de las remunera-
ciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de
la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la
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constancia de contratacion de cobertura por riesgos del trabajo.

c) la acreditacién de la vigencia de las pdlizas de seguros requeridas en la do-
cumentacion del contrato, como asi también las constancias de pago mensua-
les,

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente
al ultimo vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires o0 en el Convenio Multilateral que incluya esta ju-
risdiccion,

e) la acreditacion del cumplimiento de toda otra obligacién condicionante de la
tramitacion del certificado mencionada en la documentacion del contrato.

Toda la documentacion debera ser presentada con sello y firma del Representante
Técnico.

15.1.4. Presentacion de las Facturas

Las facturas deberan expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Aglero
48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos
establecidos por la AFIP.

La presentacion de las facturas a la Direccién de Obra es una condicién previa para la
tramitacion del Certificado.

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del
IVA, las facturas deberan emitirse por separado para cada tasa.

15.2. Fondo de Reparos

Sobre todos los certificados de obra y de acopios, si correspondiera, se retendra el
cinco por ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituir4 el Fondo
de Reparos.

Este fondo quedara en poder de SBASE hasta la Recepcién Definitiva de la obra en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones
que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera or-
denado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecuta-
dos cuya reparacién no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y
las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros crédi-
tos de donde deducirlos, en cuyo caso debera reponer dicha suma, considerandose
“falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se se-
guira para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por
cualquier concepto.

15.2.1. Sustitucion del Fondo de Reparos

En cualquier momento, durante la ejecucion de la obra, el Contratista podréd sustituir
hasta el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de repa-
ros por un seguro de caucion, de las forma prevista para la Garantia de Contrato.

En tal caso SBASE tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedente-
mente citada, no sélo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vi-
cios o defectos en la ejecucién de las obras, sino también cuando se rescinda el Con-
trato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el Art. 51, inc.
c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte un saldo
deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cual-
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quier crédito que SBASE tenga con el Contratista asi como también a cubrir los car-
gos gue correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obre-
ros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

15.2.2. Intereses

El Comitente no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Con-
tratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores en-
tregados en depésito.

15.2.3. Actualizacién del Fondo de Reparos

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un
valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el
Contratista debera cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por apli-
cacion de la redeterminacion de precios, con un dep6sito adicional. Si no lo hiciera,
SBASE podra retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratis-
ta.

15.3. Pago de los Certificados

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara en los plazos que determine el
PCP.

Los pagos de suministros fabricados en el extranjero seran pagados en pesos salvo
gque se especifique de otro modo en el PCP.

15.3.1. Comisiones Bancarias

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quien las solicite; en tal caso SBASE deducira de la suma a transferir el im-
porte de las comisiones bancarias que resulten.

15.3.2. Demora en los Pagos

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no impu-
table al Contratista, éste tendra derecho a reclamar los intereses que correspondan
por aplicacién de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) dias publica-
da por el Banco de la Nacion Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinaran sobre la suma liqui-
da a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa deduccién de las sumas que se retengan por concepto de mul-
tas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en
cualquier clase de retencién que se efectuare con arreglo a las clausulas contractua-
les.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener
una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

15.4. Otros Pagos

En el PCP se indicara si se efectuaran otros pagos fuera de los certificados mensua-
les y sus modalidades.

15.5. Descuentos por adelanto de Pago

El Contratista podra solicitar el adelanto del pago de los certificados emitidos y apro-
bados conforme a pliego.

SBASE, a su solo juicio, podra acceder a lo solicitado, siempre que el descuento a
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aplicar no resulte inferior a la tasa para el descuento de documentos a treinta (30)
dias publicada por el Banco Ciudad, calculada para el periodo de adelanto que se so-
licita.

15.6. Redeterminacion de Precios

Para la tramitacion de redeterminaciones de precios el Contratista debera solicitarlas
y presentar las planillas modelo y formularios, de conformidad con la legislacion vigen-
te que resulte aplicable a SBASE y de acuerdo a las directivas que a tal efecto le en-
tregue la DO.
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16. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS

16.1. Modificaciones de Obra

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensacion,
variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del con-
trato en las condiciones y precios pactados y con adecuacién de los plazos respecti-
vos. En el caso en el que la variacion exceda el veinte por ciento (20%), se deberé re-
querir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y
precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generard ningdn tipo de res-
ponsabilidad al contratista, ni sera pasible de ningun tipo de penalidad o sancion. En
ningun caso las ampliaciones o disminuciones podran exceder del 50% del monto to-
tal del contrato.

16.2. Trabajos Adicionales

El Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debi-
damente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa
terminacién de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, con-
siderdndoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Solo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o
ampliaciones de lo estipulado en la presente documentacién, debidamente autoriza-
dos por escrito por SBASE, y estaran sujetos a todas las condiciones establecidas en
el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicionales,
con sus respectivos analisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basaran, de
ser posible, en los precios del contrato.

16.3. Precios Nuevos

Los precios de los item nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de
los presentados con la Oferta, siempre a precios basicos o de la ultima redetermina-
cién, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practi-
quen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos se es-
timara mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con
los gastos generales.

Se establece que para la fijacion de precios nuevos y trabajos realizados por coste y
costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del
cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo.
Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fue-
ran inferiores, en cuyo caso se adoptaran los menores.

16.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que los tra-
bajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

1°)  encomendar los trabajos a otro Contratista,
2°)  efectuarlos por Administracion;

3°)  encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista
proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus dere-
chos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo de-
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talle, como la aprobacion o reparos de la DO, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

16.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Con-
trato, el Contratista debera ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento
(10%) de tal aumento.
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17. RESOLUCION DEL CONTRATO

17.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podr& resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los ca-
sos previstos en este PBC y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE
SBASE. La resolucién sera comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

Comprende los casos que se detallan a continuacion:

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa
del adjudicatario, con pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta, cuando
éste rechace la orden de compra dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion
correspondiente. Vencido dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generara
ademas la aplicacion de la sancién prevista en el articulo 121, inciso a), del mencio-
nado Reglamento.

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en
su caso de su prérroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servi-
cios de conformidad, el contrato quedara rescindido de pleno derecho sin necesidad
de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al
dictado de la declaracion formal de rescision.

c) Prestaciones de caracter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no
cabe admitir su satisfaccion fuera de término, en razén de la naturaleza de las mis-
mas y de las necesidades de SBASE, son sancionados con la rescision del contrato
dando lugar, ademas, a la sancion establecida en el articulo 120, inciso c), del men-
cionado Reglamento.

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facul-
tad de proceder a la rescision unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin
gue a éste le corresponda indemnizacién alguna en caso de quiebra o concurso pre-
ventivo de la empresa adjudicataria. En éste ultimo caso, ello es posible cuando la si-
tuacion juridica de la empresa impida el cumplimiento de las prestaciones.

e) Fraude o negligencia. Cuando el contratista incurra en negligencia en la ejecucion
del contrato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podra rescindir
unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la reparacion de los da-
flos y perjuicios que hubiera causado con su accionar.

Asimismo, es causal de rescision del contrato por culpa del contratista y con las con-
secuencias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su ofer-
ta inexactitudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que
haya sido determinante de la adjudicacion del oferente en cuestion.

f) Transferencia o cesion de contrato. Cuando el contratista transfiera o ceda todo o
parte del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el
caso que el cesionario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE
podra rescindir unilateralmente el contrato por culpa del contratista.

17.2. Efectos de larescision

En todos los casos la rescision traera aparejada la pérdida de la garantia de cumpli-
miento del contrato sin perjuicio de ser responsable el contratista de los dafios y per-
juicios que sufriere SBASE con motivo de la celebracion de un nuevo contrato por el
mismo objeto.

Asimismo, la rescision producira todos los efectos que estipule el respectivo Pliego de
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Bases y Condiciones de la licitacion o contratacion respectiva.

17.3. Rescision total o parcial

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento
puede ser total o parcial, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de
aquel.

En caso de efectuarse una rescision parcial en un contrato de tracto sucesivo, el con-
tratista debe cumplir con la parte no rescindida, aun en el caso que se le imponga una
sancién de suspension o inhabilitacion. La imposicion de dicha sancion impide la pre-
sentacion del proveedor a cualquier otro procedimiento de seleccién mientras dure el
tiempo de aplicacion de la misma.

17.4. Resarcimiento integral

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o adjudicatario o contratista incumplidor al
depdsito en efectivo del importe de la multa o garantia perdida, en la cuenta bancaria
que indigue y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.

La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que co-
rrespondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de
los dafios que los incumplimientos de los oferentes o adjudicatarios hubieren ocasio-
nado.

17.5. Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no seran aplicables
cuando el incumplimiento de la obligacion provenga de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente documentado por el interesado y aceptado por SBASE.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los com-
promisos contraidos por el oferente o adjudicatario o contratista debe ser puesta en
conocimiento de SBASE dentro de los tres (3) dias de producida o desde que cesaren
sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

17.6. Revocacion o rescision sin culpa del contratista

Las penalidades establecidas en el mecionado Reglamento no son aplicables cuando
SBASE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al contratista. En
este caso, el contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que pro-
bare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar a reclamacion alguna
por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiacion.

17.7. Avallo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el diferendo
se resuelva por la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias hébiles de notificado el Contratista no nombrare a
su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del aval-
Uo que practique el perito nombrado por SBASE.
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17.8. Liquidacion de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Contratista
a su costa, dentro del término que aquélla le sefiale, el que no sera mayor de quince
(15) dias siguientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimien-
to en el plazo sefalado, SBASE podra disponer el retiro y depdsito de los mismos fue-
ra de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no
podra reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
que sefale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolera con gastos a cuenta del
Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectua-
dos a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para res-
ponder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la
resolucion del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores des-
embolsos y perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista debera abo-
nar el saldo que por este concepto resulte.

En ninglin caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportunidad y
conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.
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18.RECEPCION DE LOS TRABAJOS

18.1. Recepcioén Provisoria

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran termi-
nados de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas
estipuladas en el PCP y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista
podra solicitar a la Direccion de Obra la Recepcién Provisoria de los Trabajos.

Previo a esa solicitud, el Contratista debera haber presentado y obtenido la aproba-
cién de la DO de los protocolos de fabricacion; ensayos y pruebas de funcionamiento;
las licencias y garantias de fabrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos
y memorias conforme a obra; los manuales de operacién y mantenimiento; el album
de fotografias y videos; la Medicién Final y el Certificado Final de la Obra y los deméas
requisitos exigidos en la documentacion del contrato, incluso el soporte magnético de
la documentacién que lo requiera.

Se indicara en el Acta de Recepcidn Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se en-
contraban en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de
garantia y su fecha de vencimiento.

Previamente se verificara el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o
soélo se encontraran defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se
procedera a la elaboracién del Acta de Recepcion Provisoria, en la que se dejara
constancia de dichas observaciones y del plazo para enmendarlas.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar o
impedir su uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un nimero conside-
rable, a juicio exclusivo de SBASE, los trabajos se consideraran como no terminados
postergandose la Recepcion Provisoria hasta que el Contratista efectle las correccio-
nes y la DO los considere de recibo.

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podra hacerlo
con su propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo
de reparos, de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.

En caso de que el Contratista 0 su representante no concurrieran a la inspeccién y/o a
las mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procedera a efectuar la recep-
cién dejando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo
derecho de apelar por los resultados.

18.2. Documentacion Técnica Conforme a Obra

La documentacion Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estara integrada por
planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estu-
dios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidraulicos, estructurales, in-
terferencias con instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operacion, fun-
cionamiento y mantenimiento de equipos y sistemas, el software que permita la ope-
racion y regulacion, fotografias, etc. y toda otra que se especifique en la documenta-
cién del contrato.

Los planos Conforme a Obra se dibujaran en poliéster transparente de 80 micrones
como minimo y sus dimensiones seran normalizadas segun normas IRAM. Todas las
medidas se expresaran en el sistema métrico decimal y los textos se redactaran en
castellano.

Ademas, se deberan proveer los archivos electronicos de toda esta documentacion,
con soporte en CD-ROM, que deberan ser inviolables e inmodificables.
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18.3. Plazo de Garantia

Salvo indicacion de un plazo diferente en el PCP, el plazo de garantia sera de un (1)
afio y se contara a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Recepcion Pro-
visoria.

Durante ese plazo el Contratista seré responsable de las eventuales fallas que se pu-
diesen suscitar por mal funcionamiento o ejecucién del suministro y/u obra de que se
trate. En caso de detectarse fallas, se informara al Contratista del problema suscitado,
debiendo éste proceder a subsanarlo a satisfaccion de SBASE.

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparacion o sustitucion del elemento fa-
llado regira para dicho elemento un nuevo plazo de garantia, por un periodo igual al fi-
jado contractualmente.

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales
aguellos que afectan a un conjunto, la prorroga de la garantia afectara a dicho conjun-
to.

SBASE fiscalizara la ejecucion de los trabajos que eventualmente se realicen durante
el periodo de garantia para lo que el Contratista deber&4 comunicar a la DO, con dos
(2) dias héabiles de anticipacioén, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego, SBASE dispondra su ejecucion por administracion en cualquier
momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al
Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le co-
rrespondiere, deduciéndolo de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o
ejecutando las garantias de contrato.

18.4. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccién para realizar la Recep-
cion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se
comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podra procederse a su re-
cepcion definitiva, dejandose constancia de ello en el Acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién a cuya expi-
racion se efectuara una nueva verificacion. Si en esta oportunidad SBASE resolviera
aceptar los trabajos, se efectuara la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesa-
rios del fondo de reparos y/o de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito que
tuviera a su favor.

En el Acta, las partes dejaran expresa constancia de que no tienen nada que recla-
marse como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Con-
tratista se encuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario de-
beran consignar los reclamos que mantienen.

No seran admitidas, con posterioridad a la recepcion definitiva, reclamaciones
econémicas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan
originarse en vicios ocultos.

Previo a la Recepcion Definitiva, el Contratista deberé haber presentado de conformi-
dad toda la documentacién que se exige en la documentacion del contrato.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la
Recepcion Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los articulos 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1054 y demés concordantes que determina el Codigo Civil y
Comercial de la Nacién.
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18.5. Recepciones Parciales

Cuando el PCP lo establezca podran realizarse Recepciones Provisorias y Definitivas
Parciales.

Si se admitieran recepciones definitivas parciales el fondo de reparo se reembolsara
en forma proporcional, no asi la garantia de contrato que se devolvera en su totalidad
luego de la ultima recepcion definitiva

18.6. Liguidacion Final

Previo a la Recepcion Definitiva Total o parcial si asi estuviera previsto en el PCP, se
pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra con la emision de la Liquida-
cion Final. En ésta se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren
con derecho y se practicara el balance final o cierre de cuentas. Devolucién de la Ga-
rantia de Contrato y del Fondo de Reparos

Dentro de los quince (15) dias de la solicitud del Contratista, luego de celebrada la
Recepcion Definitiva, le sera devuelto el fondo de reparos constituido, o el saldo del
mismo, y la Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuen-
ta del Contratista y que surja de la liquidacion final.
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19.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

19.1. Fotografias

El Contratista deberé obtener y suministrar informacioén fotografica de la evolucion de
la obra de acuerdo con las indicaciones de la Direccion de Obra y dentro de las canti-
dades y caracteristicas establecidas en el PCP. Con cada certificado el Contratista
entregara las fotografias correspondientes a ese mes y al término de los trabajos pre-
sentara un album de fotografias como condicion previa a la Recepcion Provisoria.

19.2. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando SBASE obtenga una liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran
sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le sera deducido del
primer certificado por pagar.

19.3. Libros de Contabilidad

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por SBASE, el ac-
ceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesa-
rio.

19.4. Garantias de Cotizaciones en Moneda Extranjera

Cuando se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, las garantias de oferta, de
contrato y del fondo de reparos, se constituirdn en la moneda de cotizacién
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20.MEDIO AMBIENTE

20.1. Politica Ambiental

La proteccién del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos
de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y toda actuacion de sus contratistas y depen-
dientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Politica Ambiental.

En tal sentido el Contratista debera asumir el compromiso de:

¢ Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminacién procedente
de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y
demas partes interesadas.

e Cumplir con la legislacion medioambiental aplicable y con otros requisitos
suscritos, superando sus prescripciones alli donde sea posible y promo-
viendo la adaptacion a la normativa futura de una forma eficaz, eficiente y
segura.

e Contratar los seguros y demas previsiones de la legislacion vigente.

e Asegurar una mejora continua mediante la organizacion interna mas ade-
cuada, la dotacion de los recursos necesarios, la evaluacién de los impac-
tos en el entorno y la proposicion de objetivos y metas.

¢ Difundir esta Politica Ambiental entre sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demas partes interesadas.

e Promover un alto grado de conciencia del personal en relaciéon con la pro-
teccion del Medio Ambiente, desarrollando programas de sensibilizacion y
formacion entre los empleados, atendiendo a su nivel de responsabilidad y
a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

¢ Fomentar la mejora en la gestién y la adecuacién de la organizacién am-
biental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demas partes in-
teresadas.

e Colaborar con el Gobierno de la C.A B.A. y agentes sociales en la elimina-
cibn o minimizaciéon de los impactos ambientales negativos relacionados
con SBASE y en particular con el dafio ambiental, entendiéndose como tal:
“toda lesidon o menoscabo al derecho o interés que tienen los seres huma-
nos, como vecinos o colectividad, a que no se alteren de modo perjudicial
sus condiciones naturales de vida”.

¢ Incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo
con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la poblacion y
para el medio ambiente.

20.2. Estudio Técnico de Impacto Ambiental

El Estudio Técnico de Impacto Ambiental, el Plan de Gestion Ambiental original que
hayan sido efectuados por cuenta y orden de SBASE y el Certificado de Aptitud Am-
biental con su Resolucion ministerial otorgados para el Proyecto por las autoridades
competentes del G.C.A.B.A formaran parte de la documentacién contractual. Los Ofe-
rentes podran consultar un ejemplar de éstos documentos en las oficinas de Sub-
terraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera suministrar a la Direccién de
Obra su propio Plan de Gestion Ambiental (PGA) adecuado a las caracteristicas de
los trabajos a realizar, siempre que asi lo estableciera el PCP.
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20.3. Plan de Gestion Ambiental

Dentro de los (30) dias siguientes a la firma del Contrato, el Contratista debera pre-
sentar para la revision y aprobacion de la DO y del G.C.A.B.A., su Plan de Gestion
Ambiental (PGA), teniendo como punto de partida minimo las medidas de mitigacion y
control contenidas en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, el Plan de Gestion
Ambiental original que hayan sido efectuados por cuenta y orden de SBASE vy el Certi-
ficado de Aptitud Ambiental con su Resolucién ministerial otorgados para el Proyecto,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especifica-
ciones medio ambientales de la legislacién vigente.

Este Plan de Gestion Ambiental (PGA) incluird los programas a ser desarrollados por
el Contratista para el control del impacto ambiental en el area, durante la etapa de
ejecucion de los trabajos contratados.

20.4. Medidas de Mitigacion y Control de Aspectos Negativos So-
bre el Medio Ambiente Durante la Etapa de Construccion

El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias tendientes, fundamental-
mente, a mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para
las actividades cotidianas de la poblacion del area urbana que puedan producirse co-
mo consecuencia de la ejecucion de los trabajos contratados.

Las principales medidas a implementar seran las siguientes:

e Mitigacién de ruidos molestos al vecindario.

El Contratista debera a proceder a programar sus operaciones y la de sus Subcontra-
tistas, con equipos y en los horarios adecuados que permitan generar el menor ruido
posible molesto al vecindario acorde con la marcha de los trabajos y la normativa vi-
gente del G.C.A.B.A..

e Trénsito vehicular y peatonal

El Contratista debera dar prioridad en la programacion de sus actividades y las de sus
Subcontratistas a las medidas que logren las menores restricciones al transito vehicu-
lar y peatonal posible, acorde con la marcha de los trabajos.

* Limpiezay orden en el &rea de la Obra

El Contratista debera proceder a evitar en el area donde se desarrollan los trabajos,
incrementos sustanciales de residuos, barro y polvo generados por actividades pro-
pias y de sus Subcontratistas.

* Control de operaciones con suelos y aguas contaminados

Cuando los trabajos incluyan excavaciones, para mitigar los riesgos de los suelos y
aguas fredticas contaminados, el Contratista debera tener en cuenta todo lo referente
a la prevencioén del contacto humano con los mismos y todas aquellas acciones vincu-
ladas a su transporte, tratamiento y disposicion final:

a) Para la prevencion del contacto humano con los suelos y aguas freaticas
contaminados, y con gases nocivos, se debera dar estricto cumplimiento al
marco legal basico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional
19.587 / Decreto 911/96, y sus normas modificatorias, complementarias y re-
glamentarias, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a
tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de materiales, y por la presen-
cia de gases contaminantes en el ambiente de trabajo.

b) En todo lo referente al transporte, tratamiento y disposicion final de los sue-
los y aguas freédticas contaminadas deberan considerarse en forma conjunta
los siguientes requerimientos:

bl) los comprendidos en la Ley Nacional 24.051/92, sobre Resi-
duos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93 y los incluidos en
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la Resolucion 233/86 de la Secretaria de Transportes de la Nacion
que regula el transporte de sustancias peligrosas por carretera.

b2) teniendo en cuenta que para su tratamiento y disposicion final
estos suelos y aguas freaticas contaminadas deben ingresar, ser pro-
cesados y dispuestos en otra jurisdiccion diferente de la que son origi-
narios, debera tener en cuenta los requerimientos de las normativas
vigentes de la jurisdiccion donde se las transporta, procesa y dispone.

c) Con respecto a los suelos y aguas eventualmente contaminados, sera de
fundamental importancia determinar, lo mas exactamente posible, su cantidad
y caracteristicas, lo que permitira proceder a identificar los métodos mas ade-
cuados para su tratamiento y disposicion final. A tal efecto el Contratista de-
bera proceder a extraer muestras compuestas de suelo y aguas freaticas en
la traza.

Teniendo en cuenta que el agua fredtica extraida de la napa para la construc-
cion del subterrdneo va ser volcada a la red pluvial, se requiere comparar los
valores obtenidos de los analisis de la misma con el limite permisible del
parametro “Hidrocarburos” de la Resolucion 79.179 - Anexo A de 50 mg/l, y
determinar el sentido del flujo freético.

Para las muestras de suelo, se requiere comparar los valores obtenidos en
los andlisis de las muestras con los limites establecidos en la Ley Nacional N°©
24.051, que figuran en la Tabla 9 del Decreto Reglamentario N° 831 “Niveles
de Calidad de Suelos”, para los parametros Benceno, Naftaleno, Etilbenceno,
Tolueno y Xileno Totales, para uso residencial e industrial.

20.5. Especialista en Medio Ambiente

El Contratista propondra a SBASE la designacion de un especialista en Medio Am-
biente con la responsabilidad de desarrollar y llevar a la practica el Plan de Gestién
Ambiental (PGA).

El especialista deberd ser un profesional universitario y acreditar una experiencia
minima de dos (2) afios en las mismas funciones en obras similares a la que se licita.

El especialista en Medio Ambiente estara disponible, segin sea necesario, durante
todo el desarrollo de los trabajos para interactuar con la DO.
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21.CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tradmite de la Oferta en cualquier esta-
do de la licitacién o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, emplear practicas
corruptas a fin de que:

a) funcionarios o empleados de SBASE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de
SBASE con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o em-
pleado de SBASE con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representan-
tes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran alin cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.
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ANEXO |- MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres, .....ccooeeeveeeeennn. de 20....
Sefiores
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(Bl Oferente). . ... en adelante el

Oferente, representada legalmente por el Sefior .. ......... .. . . ..
. , con domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle
.................................................. , presenta su Oferta de conformidad con lo establecido
en LA DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la obra denominada "(Denominacion de la Li-
citacién)”, y que es objeto de la LICITACION PUBLICAN°....../....

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios
y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los item y cantidades mos-
tradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de
cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecuciéon de cual-
quier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacién aplicable de la
Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires.

Ha recogido la informacion necesaria para la elaboracion del proyecto, la metodologia de
trabajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y ma-
quinarias que es necesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los
trabajos.

Conoce toda la legislacion aplicable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional
como la de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
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SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza mediante
la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE 0 a sus represen-
tantes autorizados toda la informacion que esa Sociedad considere necesaria para verificar
la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la
misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participacién.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha in-
formacion adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o informacién que
hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacidon por las causales precedentes o por incumplimien-
to a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier recla-
mo o indemnizacion, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminacion de su partici-
pacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del Llamado y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con SBA-
SE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia
de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado
por SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos AIres, .....ccooeevveveeennn. de 20...
Sefiores
Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(SO (=I1=] 011 I en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el SEAON .......covvvviiiiiiiiiiie e presenta su oferta bésica del proyec-

to oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la
obra denominada "(Denominacion de la Licitacién)”, y que es objeto de la LICITACION PU-
BLICA “N°........ 1.7

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su man-
tenimiento en buen estado de conservacion hasta la Recepcion Definitiva.

El monto total cotizado es de pes0S (JEtras) ......ccoooeeiieiiiiiiiiiiees e

($......n0ameros............. ), mas (moneda) (IEtras)  ..vvieeieeee e
(M.....nUmeros........ ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha. EI monto del IVA correspondiente a esta oferta es
de PESOS (IELrAS) ....vveeeeeeiieicieeee e ($......n0meros............. ).

PARRAFO ADICIONAL A INCLUIR EN EL CASO DE OFRECER DESCUENTOS:

ASIMISMO, OfrecemMOS UN AESCUEBNIO A ....oiiiit ot e e e e :

resultando de su aplicacion un monto final de  pesos (letras)
........................................................................ (%......n0meros.............), mas (moneda) (le-
Tras) oo (M.....nameros........ ), incluyendo dentro de di-
chos montos el IVA. y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El
monto del [IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras)
........................................................................ ($......nameros.............).

El descuento se aplica del siguiente modo: (describir).

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 22/08/16 74



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO Il - MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en
Agulero 48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente”

0 “SBASE”, representada en este acto por ... ; 'y por la otra,
..................................... , con domicilioen .........................de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, representada en este acto por ... , en caracter de

apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denomi-
nada el "Contratista”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locacion de Obra por
(sistema de contratacion), en adelante el "Contrato", de acuerdo con las clausulas que si-
guen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter, de
los trabajos de la LICITACION PUBLICA n® /20....: “(Denominacion de la Licitacion)”, en un
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentacion Contractual y
atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Condiciones Generales, en el
Pliego de Condiciones Particulares, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, en los planos y en las Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "La Obra".

El Contratista debera proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervision y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
cién de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacion contractual definida en la
clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme
a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacioén contractual,
en adelante la "Documentacion Contractual”, que debidamente suscripta por las partes inte-
gra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en
su totalidad:

1- Esta Contrata

2- La carta de adjudicacion de fecha ..................

3- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas.

4- El Pliego de Condiciones Particulares.

5- El Pliego de Condiciones Generales.

6- El Reglamento de Compras y Contrataciones

7- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

8- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

9- Los Planos y Planillas definidos en el PET

10- Las notas aclaratorias fechadas el ........ , en orden inverso al de su fecha de pre-
sentacion

11- La Oferta del Contratista de fecha ...............
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Los instrumentos que integran la documentacién contractual se complementan entre si. En
caso de que existiera ambigtiedad o contradiccién entre los documentos, se tomara como
orden de prelacién el establecido precedentemente.

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacién contractual, se fija como precio

total del Contrato la suma de PESOS............. ($eer e ), que incluye el IVA y la
totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc, vigentes a la fecha de la Oferta. El IVA
incluido asciende a PESOS .............. € T ).

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfaccion de SBA-
SE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en
la documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la formay
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el articulo .....del Pliego
de Condiciones Generales y en el articulo ...... del Pliego de Condiciones Particulares, mo-
dificado por Circularn® .....,

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera presentar
la documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacion, hasta tanto ello no ocurra, no
se consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucién y terminacion total de la Obra sera de ........................
................. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual ... (la que se indique en

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al Con-
tratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego de Condiciones Generales que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cance-
lar sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacién o suspensién
no generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la li-
quidacioén de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la presente Contrata,
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacion de eventuales
perjuicios. En ningun caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podré ser cedido ni transferido sin la previa autorizacioén por escrito
de SBASE. El Contratista no podra subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fue-
re expresamente autorizado por SBASE.
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CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente
Contrato y la documentacion contractual, el Contratista serd responsable y garantizara los
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de
Condiciones Generales.

CLAUSULA OCTAVA: RETENCION

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podra, en ningln caso ejercer
el derecho de retencion total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede
sera exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescision del Contrato,
SBASE tendr& derecho a tomar posesion de la Obra en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aiin cuando las partes no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tri-
butario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, segun lo establecido en el art. 69 de la Ley
N° 4472 de la C.A.B.A., con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera
corresponder

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias de de 20....

Firma por SBASE Firma por el Contratista
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