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LP 221/19 

LÍNEA F: PROYECTO Y PLIEGOS TÉCNICOS PARA LA LICITACIÓN DE LA LÍNEA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 06 
 
 

 
 

Se informa a los interesados en participar de la licitación de referencia que el Directorio de 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. mediante Resolución N° 3362/20 ha resuelto reemplazar los 
puntos 6.1 Plazo de ejecución y 6.2 Plazos Parciales del Pliego de Condiciones Particulares por el 
siguiente texto: 

 6.1. Plazo de ejecución (PCG 8.1) 

El Proyecto licitatorio deberá ser totalmente ejecutado en el plazo total de DIECIOCHO (18) 
meses, contado a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio. 

 

6.2. Plazos Parciales 

Los plazos a cumplir serán los siguientes: 

Hito Nº Entregables Plazo 
H1 Entregable Nº1: Plan de trabajos 20 días corridos desde A.I. 
H2 Entregable Nº2: Anteproyecto validado 6 meses desde A.I. 

H2A Entregable 2A: IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 6 meses desde A.I. 

H3 Entregable N°3: Proyecto licitatorio de los 
distintos contratos* 10 meses desde aprobación H2 

H3A Entregable 3A: Plan de trabajos de la obra 10 meses desde aprobación H2 
H4 Entregable N°4: Informe final Fin 18° Mes 

 

*: definidos en los Términos de Referencia (TdR). 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente 
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