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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto del presente documento es describir técnicamente las tareas a realizar en la 
Estación San Martín, en un todo de acuerdo con el PLIEGO DE BASE Y CONDI-
CIONES (PBC), PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET) y lo establecido 
en la presente MEMORIA TÉCNICA PARTICULAR. 

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La presente contratación comprende el Proyecto y Construcción de Obras Civiles ne-
cesarias para la realización de la Puesta en Valor de la Estación San Martín.  

 

3. DESCRIPCION TECNICA  

3.1. TAREAS A REALIZAR   

Los sectores a intervenir correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedes-
tres y mecánicas), vestíbulos y andenes de las estaciones. 

En la documentación incluida en el presente documento se indican cuáles son las zo-
nas a intervenir y los lineamientos particulares de posibles soluciones a partir de las 
cuales el Contratista realizará la Puesta en Valor de la Estación San Martín en la 
presente licitación. 

Se detalla sucintamente los trabajos a realizar de las distintas especialidades, a adap-
tar según las reales necesidades de cada estación, incluyendo: 

 Montaje de Obradores. 

 Ejecución de Relevamientos. 

 Ejecución del Proyecto Ejecutivo de soluciones. 

 Coordinación con SBASE y el Operador del Servicio para las áreas a realizar. 

 Readecuación de bandejas de cables. 

 Demolición de revestimientos y pisos. 

 Impermeabilizaciones y reparaciones en galerías de escaleras, accesos, hasti-
les y bóvedas sobre andenes. 

 Membranas y revoques impermeables en galerías de accesos, escaleras y 
vestíbulos. 

 Renovación total de pisos de andenes y escaleras. 

 Renovación total de iluminación sobre andenes. Incluye unidad de iluminación, 
instalación eléctrica, tablero, bandejas etc.  

 Ejecución de revoques y revestimientos. 

 Readecuación de Señalética 

 Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones 
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No incluye reubicación o retiro de racks y de equipamiento electromecánico de em-
presas de servicios. 

Será responsabilidad del Oferente constatar mediante visita a obra el estado actual de 
las instalaciones y, dado el caso, presentar las objeciones y consultas que considere 
pertinentes. La falta de definición u omisiones en el Proyecto de SBASE no objetadas 
por el Oferente no dará derecho a reclamo alguno. 
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3.2. OBRADOR Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO 

Se instalará un obrador en la estación a cargo del Contratista, en un espacio a coordi-
nar con la DO. Deberán contar con vigilancia diurna y nocturna, según un plan de se-
guridad y vigilancia permanente a aprobar por la Dirección de Obra. 

Las condiciones del obrador están descriptas en el PBC y en el PET. 
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3.3. ARQUITECTURA 

3.3.1. Descripción funcional de la estación 

San Martín es una estación intermedia de paso de la Línea C de Subterráneos 
de Buenos Aires ubicada bajo la Plaza San Martín y Calle Maipú.  

Está compuesta por accesos desde calzada sobre la Av. Santa Fe hacia su 
vestíbulo excéntrico en la cabecera oeste y desde este último hacia los ande-
nes a través de sus galerías de conexión. 

3.3.2. Alcance de la intervención y Criterios de diseño 

El proyecto de mejoras atendiendo a estos propósitos, interviene en la renovación, el 
tratamiento y/o reemplazo de superficies de solados, los revestimientos y el sistema de 
iluminación, consiguiendo una lectura austera, de manera que el espacio resultante de 
una función tan determinante, se constituya en el verdadero protagonista. 

En el marco de intervenciones posteriores a su nombramiento como estación patrimo-
nial, se realizaron distintas tareas de intervención, por lo tanto, la particularidad que 
tiene la estación, es la de no poseer mayólicas en sus fachadas en andenes y gale-
rías, entonces solo se realizarán las tareas de inyección correspondiente y los trata-
mientos descriptos en la presente memoria. 

En cuanto a los murales, está fuera del alcance del oferente la intervención de los 
mismos, los murales en etapa de obra solo deberán ser protegidos conforme procedi-
miento, y una vez finalizada la obra, SBASE, colocará unos cobertores que simulen la 
obra de arte mientras dure el periodo de restauración. 

El alcance de estos trabajos de Arquitectura comprende:    

1. Reordenamiento de todos los elementos de la Estación (traslado de racks, car-
telerías, publicidades y equipamiento de comunicaciones) 

2. Trabajos de demoliciones, inyecciones parciales en galerías, bóvedas como 
solución a los problemas de las filtraciones. 

3. Recambio total de los solados en andenes y rellanos inferiores de las escaleras 
y ascensores. 

4. Recambio total de los solados en las escaleras de vestíbulo a andén. 

5. La inclusión de los solados especiales podo táctiles de prevención y guía. 

6. La reparación de cielorrasos con revoques y pinturas de los cielorrasos en las 
bóvedas. 

7. El recambio completo del sistema de iluminación en andenes y galerías. 

8. Reordenamiento y limpieza de bandejas. 

9. Mejoras en los sistemas de señalética. 

10. La inclusión de planos hápticos. 

11. La reparación y adaptación de todos los elementos que no cumplan con la ley 
de accesibilidad. 

12. El equipamiento en andenes (bancos / apoyos isquiáticos/carteles publicita-
rios). 
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3.3.3. Delimitación del alcance de los trabajos según los sectores 

Croquis de delimitación de alcance – TIPOLOGIA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la delimitación del alcance de los trabajos sectorizamos la estación conforme las 
siguientes pautas: 

 Sectores de paso  Vestíbulos y Accesos (SV). 

 Sectores de Conexión  Galerías (SG). 

 Sector de permanecía  Andenes (SA). 

Estos sectores conforman la estrategia de intervención dividiéndose de la siguiente 
manera: 

 SV1 (Sector Vestíbulo y Accesos) 

Este sector está compuesto por una batería de escaleras mecánicas y fijas en 
las veredas este de la Av. Santa Fe, que nos comunican desde este nivel al 
vestíbulo de la estación, el mismo se encuentra recostado al oeste de la caver-
na y está compuesto por las boleterías, locales técnicos, de servicios y todos 
los dispositivos que sirven para el servicio y operación. 

Al oeste y sur del vestíbulo se encuentran las líneas de molinetes que nos 
permiten el ingreso al sector pago compuesto por las galerías que enmarcan 
las escaleras fijas de ingreso y egreso a los distintos andenes, y aledaños a es-
tos sectores los rellanos que comunican a las galerías de las escaleras mecá-
nicas de egreso de los andenes. 

La línea de frontera para el alcance de tareas de este sector, está comprendida 
desde la rampa en vereda de las escaleras de acceso, abarcando toda la su-
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perficie del vestíbulo y hasta la línea de rellano de las galerías que nos comu-
nican con el andén. 

Si bien SBASE cuenta con un plan de accesibilidad a largo plazo, para ir hoy 
enmarcando la estación dentro de los parámetros establecidos en el código, se 
realizarán todas las tareas de incorporación de solados de prevención según 
corresponda, en este sector en particular se emplazarán en los rellanos del 
vestíbulo de las escaleras provenientes de los andenes, y al comienzo, fin y 
descansos de las escaleras que nos comunican con las veredas.  

Esta tarea comprende el retiro de los mosaicos existentes, para luego proceder 
a la reparación y rectificación de los contrapisos que conforman ese perímetro 
y el posterior recambio de los solados conforme la especificación para solado 
especial de prevención tipo “E” baldosa cementicia de 30x30 e=25mm color a 
definir para señalización de personas con discapacidad visual conforme norma-
tiva vigente. Es importante mencionar que se incorporaran todos los planos há-
pticos y dispositivos para personas con discapacidad visual, estos elementos 
se encuentran detallados en los planos y fichas del presente proyecto. 

También y a partir de un exhaustivo relevamiento se realizarán todas las tareas 
de limpieza de los paramentos y solados del sector, incluidas las mangas de 
acceso desde la superficie hasta el vestíbulo y todas las tareas de acabado sin 
tratamiento superficial, que comprenden los mampuestos, cielorrasos, carpinte-
rías, reacomodamiento mínimo de cartelería y unidades condensadoras de aire 
acondicionado conforme las especificaciones del PET. Las terminaciones en 
este caso serán con pintura tipo LH (látex acrílico sobre hormigón), LA (látex 
acrílico sobre mampostería) y ES (esmalte sintético en elementos metálicos). 

 SG (Sector de Galerías) 

Estos sectores están compuestos por las galerías de vinculación entre los an-
denes y los vestíbulos, en el caso particular de esta estación la composición 
está dada por 4 (cuatro) galerías de escaleras conforme: 

 Escalera n°1 mecánica noreste 

 Escalera n°2 pedestre noroeste 

 Escalera n°3 mecánica sureste 

 Escalera n°4 pedestre suroeste 

El sector SG se divide en los siguientes sub sectores 

 SG1 (Sector Galerías 1)  

Aplica para el caso de las escaleras n°2 y n°4, abarcando la demolición y retiro 
de todos los solados y carpetas existentes que conforman la huella de la esca-
lera y sus descansos desde la línea de frontera del subsector SA1 (anden) y 
hasta el rellano superior del vestíbulo, para luego proceder a la reparación y 
rectificación de los contrapisos que conforman la nueva línea y el posterior re-
cambio de los solados según el CE. 

Para la reparación de los contrapisos en descanso se utilizarán contrapisos de 
cascote de espesor variable con carpeta de cemento. En el caso de los solados 
el criterio es el siguiente: 

 Solado tipo “G1” granito natural grano grueso fiamantado e=30mm en 
pedadas color a definir. 

 Solado tipo “G2” granito natural grano grueso pulido e=20mm en alza-
das color a definir. 

 Solado tipo “G1” y “G2” intercalados en los descansos. 
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 Pieza de advertencia tipo “G3” en primer y último tramo de cada pedada 
conforme ley de accesibilidad.  

Por tratarse de escaleras con pasamanos continuos no es necesario incluir los 
solados especiales en los descansos. 

Se ejecutarán en los laterales unas canaletas rampantes impermeables tipo 
“CRCI” copiando la huella, como conductor del agua de no menos de 4cm de 
ancho.  

 SG2a (Sector Galerías 2a)  

Aplica para el caso de las 4 escaleras, abarcando la demolición y retiro de to-
dos los revestimientos y sustratos que componen los paramentos de los hastia-
les, desde la balaustrada para el caso de las escaleras mecánicas 1 y 3 y des-
de el zócalo rampante de las escaleras 3 y 4 hasta la línea de frontera ser sec-
tor “SG2b”. 

En este caso y en forma posterior a las tareas de impermeabilización, se reali-
zará una terminación conformada por un mortero de cemento impermeable y 
terminado con un revestimiento tipo “T30” pétreo natural granítico con ligante 
acrílico color a definir (incluye cantoneras de aluminio en las aristas). 

. 

 SG2b (Sector Galerías 2b)  

Aplica para el caso de las 4 escaleras, abarcando la demolición y retiro de to-
dos los sustratos que componen la bóveda según corresponda. 

En este caso y en forma posterior a las tareas de impermeabilización se reali-
zará una terminación tipo “T1a” conformada por un mortero de cemento 1:3 im-
permeable, revoque grueso revoque fino a la cal y terminación con pintura al lá-
tex acrílico color a definir. Se embutirán cañerías de PVC reforzado con cajas 
de derivación dentro del sustrato a modo de poder canalizar instalaciones futu-
ras en caso de corresponder. 

 

 SG3 (Sector Galerías 3)  

Aplica en las 4 escaleras de conexión y el alcance se remite al retiro de toda la 
iluminación existente y el recambio por el nuevo prototipo de artefacto tipo 
“1PL” detallado en el PET. 

El nuevo prototipo se emplazará en el cuadrante superior de la bóveda copian-
do la huella de la escalera según corresponda, utilizando piezas especiales pa-
ra las transiciones tanto en rellano como en descanso, dando lectura de una lí-
nea de iluminación continua entre las galerías, los rellanos y andenes. 

 SA (Sector de Andenes) 

Estos sectores están compuestos por los andenes norte y sur incluidos los re-
llanos de las galerías de las 4 escaleras que nos comunican con los vestíbulos. 

 SA1 (Sector Andenes 1)  

Aplica para el caso de los dos andenes, abarcando la demolición y retiro de to-
dos los solados y carpetas existentes que conforman la totalidad de la superfi-
cie de la plataforma incluyendo los rellanos de todas las galerías, para luego 
proceder a la reparación y rectificación de los contrapisos que conforman la 
superficie y el posterior recambio de los solados según el CE. 

En el caso de los solados el criterio es el siguiente: 
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 Solado tipo “A” mosaico granítico pulido a plomo de 30x30 e=25mm co-
lor a definir en toda la superficie del andén conforme plano de solados. 

 Solado especial de prevención tipo “E” baldosa cementicia de 30x30 
e=25mm color a definir para señalización de personas con discapacidad 
visual conforme normativa vigente. 

 Solado especial de guía tipo “F” baldosa cementicia de 30x30 e=25mm 
color a definir para señalización de personas con discapacidad visual 
conforme normativa vigente. 

 Solado especial de prevención y aviso tipo “F1” baldosa cementicia de 
30x90 e=25mm color a definir para señalización de personas con disca-
pacidad visual conforme normativa vigente en borde de anden y en toda 
la longitud. 

 Donde existan tapas de acceso al bajo andén, en esa misma posición y 
conforme la especificación de los planos, se las repondrá con el mosai-
co tipo A. 

Se realizarán tareas de reparación y rectificación sobre las canaletas existen-
tes, materializadas con un mortero de cemento impermeable tipo zócalo “CRCI” 
copiando y completando la huella existente para unificar en forma lineal la fun-
ción de conductor del agua a lo largo de todo el andén, se realizarán embudos 
de descarga al sistema de desagüe pluvial de la estación a los bajo andenes. 
Sobre esta canaleta, también descargarán las aguas provenientes de la cana-
leta del paño superior como la del lavado superficial de los andenes. 

Si bien la premisa de diseño en los andenes es la de no apoyar nada para faci-
litar la limpieza de los mismos y preservar la durabilidad de los componentes, 
por un tema de dimensión y de peso, si descansarán sobre los solados los 
apoyos isquiáticos, bancos y cobertores que vistan los equipamientos de los 
distintos racks como re ordenamiento en toda la longitud de cada andén. Las 
características y especificaciones técnicas del equipamiento complementario 
se encuentran en los anexos del PET, las distribuciones y posicionamiento en 
los planos de proyecto y la cantidad en la planilla de cotización. 

Se embutirán cañerías de PVC reforzado con cajas de derivación dentro del 
contrapiso a modo de poder canalizar instalaciones futuras en caso de corres-
ponder. 

Todos los elementos colaterales (racks, tableros, equipos de comunicación) se 
revestirán con chapa microperforada y modulada en paneles de 1.12m, monta-
dos sobre una banquina de hormigón pobre, para facilitar el manteamiento es-
tos cobertores tendrán un panel de abrir para facilitar el acceso a los mismos 
conforme PET. 

 

 SA2 (Sector Andenes 2)  

Aplica para el caso de los hastiales de los 2 andenes, abarcando la demolición 
y retiro de todos los revestimientos y sustratos que componen los paramentos 
desde el zócalo tipo “CRIC” hasta la línea de frontera del sector “SA3” del plano 
de señalética. 

En este caso y en forma posterior a las tareas de impermeabilización se reali-
zará una terminación conformada por un mortero de cemento impermeable 
terminado con un revestimiento tipo “T30” pétreo natural granítico con ligante 
acrílico color a definir (gris plomo preferentemente) incluye cantoneras de alu-
minio en las aristas. 
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En este sector viajarán todas las previsiones de cañerías de desagüe materiali-
zadas y conducidas desde la canaleta del sector “SA3” hasta el zócalo a nivel 
andén. También se encontrarán embebidas todas las cañerías de alimentación 
para los distintos dispositivos colaterales como ser carteles publicitarios, mapas 
de red, etc., Las especificaciones para la conducción del agua se encuentra 
descripta en el PET (caños de pvc cada 12m), en el caso de las previsiones pa-
ra baja tensión se encuentran detalladas en el capítulo eléctrico del presente 
documento. 

Queda dentro del alcance el retiro de los carteles publicitarios del tipo séxtuple 
por parte del oferente. 

Sobre los nuevos hastiales se colgarán todos los nuevos carteles publicitarios, 
los cestos papeleros e información complementaria. Para el caso de los carte-
les publicitarios el oferente dejará las previsiones para la alimentación y amure 
de los mismos, siendo el concesionario el que coloque la cartelería. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipamientos se en-
cuentran en los anexos del PET, las distribuciones y posicionamiento en los 
planos de proyecto y la cantidad en la planilla de cotización 

Sobre los hastiales se encuentran también el reacomodamiento de los distintos 
racks y tableros seccionales “ST1”. Se encuentra incluido en este sector la pin-
tura con esmalte sintético de todas las carpinterías. 

 

 SA3 (Andenes 3)  

Este sector lineal constituido por la tira de señalética no solo se completará li-
nealmente en toda la longitud de andén, restituyendo dicho plano con la señali-
zación y reordenamiento de la comunicación conforme normativa y planos de 
proyecto, sino también servirá para alojar detrás de los sistemas de frenado 
(chapa electrocincada) y conducción del agua.  

Las características y especificaciones técnicas de la señalética se encuentran 
en los anexos del PET, las distribuciones y posicionamiento en los planos de 
proyecto y la cantidad en la planilla de cotización. 

 

 SA4 (Andenes 4)  

Este sector se encuentra comprendido desde la línea de señalética y hasta la 
línea del plano de iluminación.  

En este caso y en forma posterior a las tareas de impermeabilización, se reali-
zará una terminación conformada por un mortero de cemento impermeable y 
terminado con pintura tipo LH (látex acrílico sobre hormigón) según correspon-
da. 

 

 SA5 (Andenes 5) 

Denominado como sector de andén sobre vía, es el espacio remanente sobre 
las vías entre las líneas de iluminación de sendos andenes.  

En este caso se realizarán todas las tareas de limpieza y todas las tareas de 
acabado sin tratamiento superficial, que comprenden los cielorrasos y elemen-
tos, conforme las especificaciones del PET. Las terminaciones en este caso se-
rán con pintura tipo LH (látex acrílico sobre hormigón). 

 

 SA6 (Sector Andenes 6)  
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Aplica en los 2 (dos) andenes y el alcance se remite al retiro de toda la ilumina-
ción existente y el recambio por el nuevo prototipo de artefacto tipo “1PL” deta-
llado en el PET. 

El nuevo prototipo se emplazará a 1.50m promedio medidos desde el borde del 
andén, a una altura conforme planos de proyecto en forma lineal en toda la 
longitud del andén, utilizando piezas especiales para las transiciones hacia los 
rellanos de las galerías de las 4 escaleras de ingreso y egreso 

El resultado final en base a estas premisas, será la restauración integral de la esta-
ción, innovando con nuevos materiales y con la inclusión de todos los elementos para 
posibilitar la circulación de personas con movilidad o visión reducida, sumada a la lim-
pieza total de la envolvente de la estación incluyendo todos los dispositivos que que-
den producto del servicio y operación, (ventiladores, bandejas, dispositivos de comuni-
cación.  

Por otro lado, en el anexo B del presente, se describe y representa la propuesta del 
reordenamiento eléctrico. Las fotos incorporadas debajo, grafican el antes y después 
de los trabajos, manifestando el resultado de la intervención. 
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3.4. TAREAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN - SC-ESM 

El objeto del presente capítulo es detallar técnicamente las tareas y procedimientos 
de impermeabilización en cada sector de la estación, cuyas características comunes 
ya fueron descriptas en el capítulo de Impermeabilización y Reparación del PET. 

3.4.1. Descripción de los sectores de la estación a impermeabilizar y reparar 

Las galerías de acceso al vestíbulo y a los andenes, correspondientes a las escaleras 
fijas y mecánicas, son estructuras de hormigón armado, construidas contra el suelo, 
de unos 30cm de espesor. Las bóvedas y la parte superior de los muros laterales es-
tán revocadas, mientras que los paramentos verticales tienen aplicado un revestimien-
to constituido por un mortero impermeable. En las galerías de acceso desde vereda a 
vestíbulo, sobre el revestimiento contiene parcialmente algunos murales artísticos so-
bre-relieve.  

En la estación, en zona de andenes propiamente dicha, la estructura resistente es 
también de hormigón armado, con un espesor que puede suponerse variable, entre 
unos 40cm en la clave de la bóveda y 1,50 m al pie de los hastiales, con juntas de 
hormigonado aproximadamente entre 2,50m a 4,00m. El revestimiento de bóveda y la 
parte superior de los hastiales son revoques, mientras que los paramentos verticales 
son de mortero cementicio impermeable o revestimiento plástico aplicado, observán-
dose que éste ha sido aplicado en una segunda etapa sobre el revestimiento original. 

Las zonas afectadas y a intervenir en esta estación son: 

 

o Galería de Acceso Suroeste con escalera fija desde la acera de Av Santa Fe 
hasta el vestíbulo. 

Esta galería está afectada parcialmente por humedad visible en revoques de tabi-
ques verticales y bóveda de techo. En algunos sectores hay ingreso directo de agua. 
Se procederá primeramente al retiro de los revoques y revestimientos de toda la ga-
lería y de mural externo al paramento y se aplicarán los procedimientos:  

“L”  
“S” 
 

Restituir revoques, revestimientos y Mural. 
 

o Galería de Acceso Sureste con escalera fija desde la acera de Av. Santa Fe 
hasta el vestíbulo. 

Esta galería está afectada totalmente por humedad visible en revoques de tabiques 
verticales y bóveda de techo. 
Se procederá primeramente al retiro de los revoques y revestimientos de toda la ga-
lería y de mural externo al paramento y se aplicarán los procedimientos:  

“L”  
“S” 
 

Restituir revoques, revestimientos y Mural. 
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o Vestíbulo, acceso a Galería de Accesos andenes. 

Esta galería para acceso está afectada parcialmente por humedad visible en revo-
ques de tabiques verticales y bóveda de techo. 
Se procederá primeramente al retiro de los revoques y revestimientos parciales de la 
galería y se aplicarán los procedimientos:  

“L”  
“S” 
 

Restituir revoques, y revestimientos. 
 

o Galería de Acceso Oeste con escalera mecánica desde Vestíbulo hasta el An-
dén a Retiro 

Esta galería con escalera mecánica está parcialmente afectada por humedades visi-
bles en revoques, en revestimientos verticales laterales, en bóveda y muros laterales.  
Se procederá primeramente al retiro parcial de los revoques y revestimientos de la 
galería y se aplicarán los procedimientos: 

“L”  
“S” 

 
Restituir revoques, revestimientos. 
 

o Galería de Acceso Oeste con escalera fija desde Vestíbulo hasta el Andén a 
Retiro 

Esta galería con escalera fija está parcialmente afectada por humedades visibles en 
revoques, en revestimientos verticales laterales, en bóveda y muros laterales.  
Se procederá primeramente al retiro parcial de los revoques y revestimientos de la 
galería y se aplicarán los procedimientos: 

“L”  
“S” 

 
Restituir revoques, revestimientos. 
 

o Galería de Acceso Este con escalera mecánica desde Vestíbulo hasta el An-
dén a Constitución 

Esta galería con escalera mecánica está parcialmente afectada por humedades visi-
bles en revoques, en revestimientos verticales laterales, en bóveda y muros laterales.  
Se procederá primeramente al retiro parcial de los revoques y revestimientos de la 
galería y se aplicarán los procedimientos: 

“L”  
“S” 

 
Restituir revoques, revestimientos. 
 

o Galería de Acceso Oeste con escalera fija desde Vestíbulo hasta el Andén a 
Constitución 

Esta galería con escalera fija está parcialmente afectada por humedades visibles en 
revoques, en revestimientos verticales laterales, en bóveda y muros laterales.  
Se procederá primeramente al retiro parcial de los revoques y revestimientos de la 
galería y se aplicarán los procedimientos: 

“L”  
“S” 
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Restituir revoques, revestimientos. 
 

o Estación. Hastiales y Bóvedas sobre Andén a Constitución. 

En este sector de la bóveda de la estación se observan diferentes zonas afectadas 
por manchas de humedad, descascaramiento y manchas de chorreaduras hacia las 
canaletas del piso en los paramentos verticales. 
Se procederá primeramente al retiro de los revoques y revestimientos las zonas afec-
tadas y se aplicarán los procedimientos: 

“L”.  
“S”.  
 

Restituir revoques con buñas y revestimientos 
Colocar chapa para cubrir y canalizar posibles futuras filtraciones que desagüen en 
canalización de acero inoxidable, en correspondencia de las juntas de trabajo exis-
tentes, para escurrimiento de filtraciones. 
 

o Estación. Hastiales y Bóvedas sobre Andén a Retiro. 

En este sector de la bóveda de la estación se observan diferentes zonas afectadas 
por manchas de humedad, descascaramiento y manchas de chorreaduras hacia las 
canaletas del piso en los paramentos verticales. 
Se procederá primeramente al retiro de los revoques y revestimientos las zonas afec-
tadas y se aplicarán los procedimientos: 

“L”.  
“S”.  

 
Restituir revoques con buñas y revestimientos 
Colocar chapa para cubrir y canalizar posibles futuras filtraciones que desagüen en 
canalización de acero inoxidable, en correspondencia de las juntas de trabajo exis-
tentes, para escurrimiento de filtraciones. 
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3.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La presente especificación técnica comprende los aspectos relacionados con el 
proyecto y posterior ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración de la 
ingeniería ejecutiva, provisión, transporte, montaje, ensayos, puesta en servicio y 
mantenimiento durante el período de garantía de las obras, para la total realización de 
las instalaciones eléctricas de baja tensión, que se requieran en las obras de Puesta 
en Valor de la Estación San Martín para los andenes, pasillos de ascensores y los 
pasillos de escaleras entre el andén y el vestíbulo. 

La intervención contempla la instalación un nuevo sistema de artefactos de 
Iluminación, la readecuación de las bandejas portacables existentes, tableros 
seccionales, sub seccionales, nuevas canalizaciones y el reordenamiento del 
cableado ubicado fuera de las bandejas. 

 

3.5.1. Alcance de las obras 

El alcance de las obras se divide en: 

 Instalaciones eléctricas y canalizaciones de corrientes débiles. 

Ellas comprenden: 

• Realizar las modificaciones necesarias en los Tableros Seccionales que alimenten 
los circuitos de iluminación de los Andenes, pasillos de ascensores y los pasillos de 
las escaleras mecánicas y pedestres, de tal manera que los dispositivos de 
protección sean acordes a la nueva carga que tendrán los nuevos artefactos de 
iluminación y que la totalidad de los artefactos sean alimentados de forma 
balanceada usando las fases R, S y T del tablero seccional. 

• Realizar instalación de los sistemas de BT (iluminación, tomacorrientes, bandejas 
portacables y las canalizaciones para los sistemas de corrientes débiles), la cual 
comprende la provisión de bandejas portacables nuevas y todos los artefactos de 
iluminación y la ejecución de las tareas. 

• Acondicionamiento de bandejas existentes (Las bandejas que se encuentren 
deterioradas, golpeadas o dobladas se deberán acondicionar o cambiar si es 
necesario, y junto con el resto pintarse con galvite o similar. 

• Reubicación de cableado existente que se encuentre fuera de su respectiva bandeja 
portacables, desmontaje de cableado fuera de servicio. Esta tarea a realizar se 
llevará a cabo previo el relevamiento por parte del contratista donde indicará la 
cantidad y el tipo de cables a utilizar. 

• Realizar los ensayos en vacío y en carga y la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones.  

• Elaboración de la documentación de las instalaciones a intervenir (memorias, 
especificaciones, planos de proyecto) conforme a obra, entregables en formato 
digital y en papel. 

 

NOTA: Los trabajos deben ser completos y conformes a su fin, por lo que deberán 
incluirse todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de 
las instalaciones con su máximo rendimiento. 
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3.5.2. Descripción de las Obras 

Las instalaciones eléctricas se dividen en: 

Las instalaciones que involucran: 

- Readecuación de Tableros Seccionales. 

- Readecuación de bandejas portacables. 

- Reordenamiento de cables y desmontaje de cableado fuera de servicio.  

- Canalizaciones y cables para los circuitos de baja tensión. 

- Instalación de nuevos artefactos de iluminación. 

- Previsiones de alimentación para Cartel transiluminado en Andén, previsión de 
canalización para carteles comunes (no transiluminado) y canalizaciones de 
escaleras mecánicas.  

- Instalaciones de PAT (equipotencialización de las masas a la instalación). 

- Ensayos. 

3.5.3. Readecuación de Tableros Seccionales 

Actualmente la iluminación de los andenes, de los pasillos de ascensores y de los pa-
sillos de escaleras mecánicas y pedestres de la estación San Martín son alimentados 
desde los siguientes tableros: 

- Tablero Seccional en Andén – sentido Retiro: Actualmente la iluminación del andén, 
el pasillo del ascensor y los pasillos de las escaleras. Incluye seis (06) PIA 2P / 16 A / 
6 kA, dos (02) PIA 2P / 25 A / 6 kA, ocho (08) ID 2P / 25A / 30 mA y todos los materia-
les requeridos para su instalación. 

- Tablero Seccional en Andén – sentido Constitución: Actualmente la iluminación del 
andén, el pasillo del ascensor y los pasillos de las escaleras, se alimenta desde el 
tablero que se muestra en el anexo II como TS1(figuras 10). Se deberá poner en 
servicio el tablero ubicado en el andén a Constitución denominado TS, identificado en 
el anexo sobre la figura 11, llevando un alimentador desde el centro de potencia hasta 
el mismo, migrando todos los circuitos desde el tablero seccional existente TS1. 
Incluye una (01) PIA 4P / 63 A / 6 kA, una (01) PIA 4P / 32 A / 6 kA, seis (06) PIA 2P / 
16 A / 6 kA, dos (02) PIA 2P / 25 A / 6 kA, ocho (08) ID 2P / 25A / 30 mA y todos los 
materiales requeridos para su instalación. 

 

NOTA 1: Previa a la presentación de la oferta el contratista deberá relevar todos los 
tableros anteriormente descritos y contemplar para su oferta los nuevos interruptores 
y disyuntores diferenciales según lo descrito en el PET. 

NOTA 2: Actualmente el tablero TS1 no cuenta con alimentación desde la barra 
esencial y no esencial.  

3.5.4. Readecuación de bandejas portacables 

Previa a la presentación de la oferta el contratista deberá relevar en su totalidad las 
bandejas existentes a lo largo de los andenes de la estación, pasillos de ascensores y 
en los pasillos de las escaleras mecánicas y pedestres (entre el andén y el vestíbulo).  

En aquellos tramos de bandeja que no cuenten con las tapas para los cables el con-
tratista deberá contemplar la provisión de las mismas en aquellos tramos en que se 
requieran. 

La bandeja N°2 de 100 mm (ver plano anden y figura 1 del anexo) donde están 
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montadas las luminarias, deberá ser reemplazada por una bandeja perforada de 300 
mm. En la misma se deberá colocar un separador de forma tal que la bandeja quede 
dividida en 200 mm para uso de baja tensión y los restantes 100 mm para la 
instalación de los circuitos de muy baja tensión. 

Las bandejas portacables N°6, 7 y 9 (ver plano anden y figura 3,4 y 5 del anexo) 
serán reemplazadas por una única bandeja de 300 mm hasta el vestíbulo. Al pie de la 
escalera se derivará utilizando accesorios, a la bandeja N°8 que alimenta acceso a 
cochera San Martín. Se colocará divisor para separar la bandeja en 200 mm para BT 
y 100 mm para MBT. 

La bandeja N°15 de 100 mm (ver plano anden y figura 7 del anexo) donde están 
montadas las luminarias, deberá ser reemplazada por una bandeja perforada de 300 
mm. En la misma se deberá colocar un separador de forma tal que la bandeja quede 
dividida en 200 mm para uso de baja tensión y los restantes 100 mm para la 
instalación de los circuitos de muy baja tensión. 

El cablecanal de 50 mm N°13 y bandeja portacable de 50 mm N°14, ver plano anden 
y figura 7 del anexo, deberán ser desmontados y sus cables deberán trasladarse a la 
bandeja de 300mm proyectada. 

Se deberá unificar la canalización (ver figura 8 y 9) colocando caño, según la 
instalación original, y deberán retirar la bandeja portacable y el cablecanal existente. 
Se identifica la cañería original como N°18. 

Ver PET, planos de proyecto y anexo fotográfico. 

3.5.5. Reordenamiento de cables y desmontaje de cableado fuera de servicio. 

Los alimentadores fuera de servicio presentes en la bandeja existente N°2, ver plano 
y figura 1 del anexo, deberán ser removidos. 

En la bandeja N°4, ver plano y figura 2 del anexo, se deberá migrar el alimentador del 
caño de 1” dentro de dicha bandeja. 

El cable canal de 50 mm identificado como N°10 (ver plano y figura 6 del anexo), se 
deberá desmontar y migrar los cables a la bandeja N°2.  

Ver PET, planos de proyecto y anexo fotográfico. 

3.5.6. Instalación de nuevos artefactos de iluminación  

Los artefactos de iluminación actuales serán reemplazados por los artefactos Tipo 
1PL y Tipo 1PLE se distribuirán de la siguiente manera dos (2) artefactos tipo 1PL 
seguido por un artefacto tipo 1PLE. 

Los circuitos no superaran las quince (15) bocas y cada circuito constará de una 
protección diferencial y una protección termomagnética. Se deberá distribuir en forma 
equilibrada la carga en las tres fases. 

Se reemplazarán los alimentadores de los circuitos de iluminación, los mismos 
deberán ser identificados por circuito al igual que las protecciones en el tablero 
seccional. 

Los artefactos tipo 1PLE deberán ser alimentados desde el tablero de esenciales. 

Ver PET, planos de proyecto y anexo fotográfico. 

3.5.7. Previsiones de alimentación para Cartel Transiluminado en Andén 

Se proveerá conexiones para seis (06) carteles transiluminados por andén, a lo largo 
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de los mismos. De las bandejas N°2 y N°15, ver el plano SC-ESM-IE-A02, se 
derivarán los cables de alimentación a las cajas de derivación montadas en las 
bandejas, por medio de accesorios adecuados, a borneras. Desde la de caja de 
derivación se canalizarán los cables por medio de caño, embutido en hormigón, hasta 
caja embutida para la alimentación de los carteles ya mencionados. Se tenderán los 
cables desde los tableros seccionales correspondientes. 

3.5.8. Previsiones de canalización para Cartel no transiluminado en Andén 

Se proveerá conexiones para seis (06) carteles transiluminados por andén, a lo largo 
de los mismos. De las bandejas N°2 y N°15, ver el plano SC-ESM-IE-A02, se 
derivarán los cables de alimentación a las cajas de derivación montadas en las 
bandejas, por medio de accesorios adecuados, a borneras. Desde la de caja de 
derivación se canalizarán los cables por medio de caño, embutido en hormigón, hasta 
caja embutida para la alimentación de los carteles ya mencionados. Se tenderán los 
cables desde los tableros seccionales correspondientes. 

3.5.9. Previsiones de canalización para escaleras mecánicas 

Se preverá la canalización de dos (02) escaleras mecánicas (información para el 
SCADA) desde el tablero de control de la escalera hasta la bandeja más próxima con 
caño de diámetro 1” ½, caja de paso de fundición de aluminio de 100x100x50mm.  

3.5.10. Puesta a Tierra 

Ver PET. 

3.5.11. Ensayos 

Ver PET. 
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4. ANEXOS 

4.1. Anexo I - Especificaciones Particulares para Intervenciones Patrimoniales 

4.2. Anexo IV – Especificaciones Particulares Colaterales. 

4.3. Anexo A – Planos de Relevamiento / Diagnóstico / Propuesta 

4.4. Anexo B – Propuesta de Reordenamiento Eléctrico 
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